
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25467069
DIČ: CZ25467069

Projektant: IČ:

RAPID MOST DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

19-10-15

PŘÍJEZDOVÁ CESTA SLOVAN SOBĚDRUHY R

21,00%

1 952 440,59

1 952 440,59 410 012,52

0,00 0,00

TELKONT s.r.o.

Sazba daně Základ daně Výše daně

15,00%

CZK 2 362 453,11
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-10-15

Stavba:

Místo: TEPLICE Datum:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant:

Uchazeč: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

PŘÍJEZDOVÁ CESTA SLOVAN SOBĚDRUHY R

15. 11. 2019

RAPID MOST

399 010,88329 761,06

98 615,0081 500,00

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

1 541 179,53

1 952 440,59 2 362 453,11

1 864 827,23KOMUNIKACE

VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Kód Popis

ZRN2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

ZRN1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25467069

DIČ: CZ25467069

Projektant: IČ:

RAPID MOST DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 541 179,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 541 179,53 21,00% 323 647,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 864 827,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PŘÍJEZDOVÁ CESTA SLOVAN SOBĚDRUHY R

ZRN1 - KOMUNIKACE

TELKONT s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant: RAPID MOST

Uchazeč: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 541 179,53

HSV - HSV 1 499 953,86

    1 - Zemní práce 688 130,63

    2 - Zakládání 7 250,00

    5 - Komunikace 742 294,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 41 784,50

    998 - Přesun hmot 20 493,97

M - Práce a dodávky M 725,67

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 725,67

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 40 500,00

ZRN1 - KOMUNIKACE

PŘÍJEZDOVÁ CESTA SLOVAN SOBĚDRUHY R
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant: RAPID MOST

Uchazeč: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 541 179,53

D HSV HSV 1 499 953,86

D 1 Zemní práce 688 130,63

1 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 9,000 948,21 8 533,87 CS ÚRS 2019 01

2 K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 

2 objem do 1000 m3
m3 279,600 67,90 18 985,84 CS ÚRS 2019 01

VV ODKOP2 279,600

3 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 1000 m3
m3 534,300 94,48 50 480,37 CS ÚRS 2019 01

VV ODKOP3 534,300

4 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 267,150 31,51 8 417,91 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

0,5

VV ODKOP3 534,300

VV 534,3*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 267,150

5 K 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 

objem do 100 m3
m3 91,800 311,98 28 639,78 CS ÚRS 2019 01

VV ODKOP4 91,800

6 K 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v 

hornině tř. 4
m3 45,900 31,94 1 466,16 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

0,5

VV ODKOP4 91,800

VV 91,8*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 45,900

7 K 132301101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 67,500 290,00 19 575,00 CS ÚRS 2019 01

VV 0,9*1,5*DRÉN 67,500

VV RÝHA Součet 67,500

8 K 132301109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 4
m3 33,750 290,19 9 794,05 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

0,5

VV RÝHA 67,500

VV 67,5*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 33,750

9 K 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus 9,000 657,61 5 918,48 CS ÚRS 2019 01

10 K 162301923
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm 

ZKD 5 km
kus 18,000 88,66 1 595,93 CS ÚRS 2019 01

VV 9*2 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

11 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 973,200 110,00 107 052,00 CS ÚRS 2019 01

VV ODKOP2 279,600

VV ODKOP3 534,300

VV ODKOP4 91,800

VV RÝHA 67,500

VV ODVOZ Součet 973,200

12 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 4 866,000 20,23 98 441,59 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

5

VV ODVOZ 973,200

VV 973,2*5 'Přepočtené koeficientem množství 4 866,000

13 K 171151101
Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 

zhutnění svahu
m2 480,000 38,66 18 554,94 CS ÚRS 2019 01

VV ZELEŇ 480,000

14 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 1 718,850 80,00 137 508,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

1,75

VV ODVOZ 973,200

VV 9"PAŘEZY 9,000

VV Součet 982,200

VV 982,2*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 1 718,850

15 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 50,000 94,98 4 748,83 CS ÚRS 2019 01

VV 25"pomocné zásypy 25,000

VV 1,0*0,2*DRÉN"32-63 10,000

VV 0,6*0,5*DRÉN"63-125 15,000

VV Součet 50,000

16 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 50,000 206,00 10 300,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

2

VV 25 25,000

VV 25*2 'Přepočtené koeficientem množství 50,000

17 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 18,000 382,00 6 876,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,0*0,2*DRÉN"32-63 10,000

VV 10*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

18 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 25,500 387,00 9 868,50 CS ÚRS 2019 01

PŘÍJEZDOVÁ CESTA SLOVAN SOBĚDRUHY R

ZRN1 - KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,6*0,5*DRÉN"63-125 15,000

VV 15*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 25,500

19 K 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 555,000 24,00 13 320,00 CS ÚRS 2019 01

VV ZELEŇ+PŘÍKOP 555,000

20 M 005724100 osivo směs travní parková kg 13,875 90,90 1 261,24 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

0,025

VV ZELEŇ+PŘÍKOP 555,000

VV 555*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 13,875

21 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 480,000 65,27 31 330,51 CS ÚRS 2019 01

VV ZELEŇ 480,000

22 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 158,400 350,00 55 440,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

1,65

VV ZELEŇ*0,2 96,000

VV 96*1,65 'Přepočtené koeficientem množství 158,400

23 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 480,000 5,78 2 773,54 CS ÚRS 2019 01

VV ZELEŇ 480,000

24 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 612,000 11,41 6 984,41 CS ÚRS 2019 01

VV KCE420MMA 612,000

25 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 60,000 46,78 2 806,60 CS ÚRS 2019 01

VV SVAH 60,000

26 K 182301123
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm
m2 135,000 87,89 11 864,58 CS ÚRS 2019 01

VV PŘÍKOP+SVAH 135,000

27 M 1036410101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 44,550 350,00 15 592,50

P
Poznámka k položce:

1,65

VV PŘÍKOP*0,2 15,000

VV SVAH*0,2 12,000

VV Součet 27,000

VV 27*1,65 'Přepočtené koeficientem množství 44,550

D 2 Zakládání 7 250,00

28 K 212752213
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 

do 160 mm včetně lože otevřený výkop
m 50,000 145,00 7 250,00 CS ÚRS 2019 01

VV DRÉN 50,000

D 5 Komunikace 742 294,76

29 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 615,680 112,22 181 305,44 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

1,1

VV KCE420MMA*2*1,2 1 468,800

VV 1468,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 615,680

30 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 795,600 180,54 143 639,56 CS ÚRS 2019 01

VV doplnění hmot

VV KCE420MMA*1,3 795,600

31 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
m2 673,200 375,00 252 450,00 CS ÚRS 2019 01

VV KCE420MMA*1,1 673,200

32 K 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 25,000 108,35 2 708,65 CS ÚRS 2019 01

VV 0,5*DRÉN 25,000

33 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 

kg/m2
m2 734,400 8,20 6 020,50 CS ÚRS 2019 01

VV KCE420MMA*1,2 734,400

34 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 612,000 255,18 156 170,61 CS ÚRS 2019 01

VV KCE420MMA 612,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 41 784,50

35 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 2,000 253,35 506,69 CS ÚRS 2019 01

36 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 2,000 850,00 1 700,00 CS ÚRS 2019 01

37 M 40444230 značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2019 01

38 M 404440000
značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, 

P1,P4 700 mm
kus 1,000 807,00 807,00 CS ÚRS 2019 01

39 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 120,000 66,42 7 970,81 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

1,1

VV 0,5*4*1,2*DRÉN 120,000

40 K R01 Brána dvoukřídlá souhrn 1,000 30 000,00 30 000,00

VV
ocenit dodávku a montáž typové brány rozměr 5000 × 1980 

mm , sloupky, kování

VV
ocenit včetně demontáže části původního oplocení a opravy 

oplocení v délce 11m

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 20 493,97

41 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 315,714 64,91 20 493,97 CS ÚRS 2019 01

D M Práce a dodávky M 725,67

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 725,67

42 K 460520173
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 

mm uložených do rýhy
m 10,000 47,57 475,67 CS ÚRS 2019 01

43 M 345713700R
trubka elektroinstalační ohebná Kopos 06110/2 BA 

Kopohalf
m 10,000 25,00 250,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

EAN 8595057698239

VV alternativně žlab

VV 10 10,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 40 500,00
44 K HZS1212 Hodinová zúčtovací sazba kopáč hod 50,000 150,00 7 500,00 CS ÚRS 2019 01

VV 50"pomocné sondy 50,000

45 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 100,000 150,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 100"opravy u objektů 100,000

46 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 100,000 180,00 18 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 100"opravy u objektů 100,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25467069

DIČ: CZ25467069

Projektant: IČ:

RAPID MOST DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 329 761,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 329 761,06 21,00% 69 249,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 399 010,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PŘÍJEZDOVÁ CESTA SLOVAN SOBĚDRUHY R

ZRN2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

TELKONT s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant: RAPID MOST

Uchazeč: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 329 761,06

M - Práce a dodávky M 329 761,06

    21-M - Elektromontáže 192 144,62

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 126 875,19

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 10 741,25

ZRN2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

PŘÍJEZDOVÁ CESTA SLOVAN SOBĚDRUHY R
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant: RAPID MOST

Uchazeč: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 329 761,06

D M Práce a dodávky M 329 761,06

D 21-M Elektromontáže 192 144,62

1 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 20,000 21,60 432,04 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

3xvodič

VV A2_STOŽÁR 4,000

VV 4*5 'Přepočtené koeficientem množství 20,000

2 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 16 mm2
kus 32,000 53,79 1 721,38 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

4xvodič

VV A3_HLAVA 8,000

VV 8*4 'Přepočtené koeficientem množství 32,000

3 K 210100152
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x35 mm2
kus 8,000 301,16 2 409,25 CS ÚRS 2019 01

VV A3_HLAVA 8,000

4 M 354363150
hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/3+4 kabel 27-45mm / průřez 35-150mm
kus 8,000 531,00 4 248,00 CS ÚRS 2019 01

VV A3_HLAVA 8,000

5 K 210202013
Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních 

závěsných na výložník
kus 4,000 418,10 1 672,38 CS ÚRS 2019 01

VV A4_SVÍTIDLA 4,000

6 M SV01 svítidlo dle specifikace kus 4,000 19 923,00 79 692,00

VV při objednávce uvést název stavby!

VV Streetlight 11 mini LED/| ST1.2a

VV A4_SVÍTIDLA 4,000

7 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 4,000 2 468,76 9 875,03 CS ÚRS 2019 01

VV A2_STOŽÁR 4,000

8 M ST01 stožár dle specifikace kus 4,000 7 161,00 28 644,00

VV JB9 ST

VV A2_STOŽÁR 4,000

9 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti do 35 kg
kus 4,000 1 007,87 4 031,48 CS ÚRS 2019 01

VV A4_VÝLOŽNÍK 4,000

10 M VL01 výložník dle specifikace kus 4,000 858,00 3 432,00

VV UD1/89-1000

VV A4_VÝLOŽNÍK 4,000

11 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 4,000 524,38 2 097,53 CS ÚRS 2019 01

VV A2_STOŽÁR 4,000

12 M SR01 svorkovnice pro jeden okruh kus 4,000 440,00 1 760,00

13 M SR02 svorky zemnící  SS kus 10,000 32,00 320,00

14 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě
m 145,000 47,18 6 841,54 CS ÚRS 2019 01

VV A1_CYKY16 145,000

15 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 89,900 41,40 3 721,86 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,62 kg/m

VV 145*0,62 'Přepočtené koeficientem množství 89,900

16 K 210812035
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 145,000 26,23 3 803,03 CS ÚRS 2019 01

VV A1_CYKY16 145,000

17 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 145,000 156,00 22 620,00 CS ÚRS 2019 01

18 K 210812061
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 40,000 20,80 832,05 CS ÚRS 2019 01

VV A5_CYKY15 40,000

19 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 40,000 23,90 956,00 CS ÚRS 2019 01

20 K PM Přidružený materiál % 0,020 186 215,00 3 724,30

21 K PPV Podíl přidružených výkonů % 0,030 186 215,00 5 586,45

22 K ZV Zednické výpomoci % 0,020 186 215,00 3 724,30

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 126 875,19

23 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,145 1 679,97 243,60 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

koef 0,001

VV A1_CYKY16 145,000

VV 145*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,145

24 K 460030151
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z 

kameniva drceného tloušťky do 10 cm
m2 10,000 172,62 1 726,21 CS ÚRS 2019 01

25 K 460030161
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu 

prostého tloušťky do 15 cm
m2 10,000 720,33 7 203,28 CS ÚRS 2019 01

PŘÍJEZDOVÁ CESTA SLOVAN SOBĚDRUHY R

ZRN2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 460030172
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice 

tloušťky do 10 cm
m2 10,000 220,03 2 200,26 CS ÚRS 2019 01

27 K 460030193
Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 

cm
m 20,000 170,98 3 419,59 CS ÚRS 2019 01

28 K 460050004
Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché 

délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4
kus 4,000 1 218,32 4 873,28 CS ÚRS 2019 01

VV A2_STOŽÁR 4,000

29 K 460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 

bez bednění
m3 6,000 2 488,27 14 929,59 CS ÚRS 2019 01

VV 0,6*0,4*15"STÁVAJÍCÍ 3,600

VV 0,6*0,4*10"NOVÁ 2,400

VV chránička přes vozovku

VV Součet 6,000

30 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 6,000 2 629,67 15 777,99 CS ÚRS 2019 01

VV A8_PATKA 6,000

31 K 460150044
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4
m 105,000 190,00 19 950,00 CS ÚRS 2019 01

VV A6_RÝHA40 105,000

32 K 460150304
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4
m 15,000 250,00 3 750,00 CS ÚRS 2019 01

33 K 460421171
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 25 cm
m 105,000 48,73 5 116,45 CS ÚRS 2019 01

VV A6_RÝHA40 105,000

34 M 345751210 deska kabelová krycí DEKAB 250/4 PE červená m 120,000 33,60 4 032,00 CS ÚRS 2019 01

VV A6_RÝHA40+A7_RÝHA50 120,000

35 M 583312000 štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 7,350 206,00 1 514,10 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

koef 1,6

VV 0,35*0,2*A6_RÝHA40 7,350

36 K 460520173
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 

mm uložených do rýhy
m 145,000 47,57 6 897,16 CS ÚRS 2019 01

VV A1_CYKY16 145,000

37 M 34571354
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE
m 145,000 61,10 8 859,50 CS ÚRS 2019 01

38 K 460560034
Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny 

třídy 4
m 105,000 75,19 7 894,52 CS ÚRS 2019 01

VV A6_RÝHA40 105,000

39 K 460560284
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny 

třídy 4
m 15,000 187,58 2 813,72 CS ÚRS 2019 01

40 K 460650053
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 

štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 15 cm
m2 10,000 128,16 1 281,59 CS ÚRS 2019 01

41 K 460650072
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z 

kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do 10 
m2 10,000 459,59 4 595,87 CS ÚRS 2019 01

42 K 460650122
Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého 

tloušťky do 10 cm
m2 10,000 385,83 3 858,31 CS ÚRS 2019 01

43 K 460650133
Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu 

tloušťky do 5 cm
m2 10,000 593,82 5 938,17 CS ÚRS 2019 01

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 10 741,25

44 K 580108012
Kontrola stavu 3 až 5 stožárových svítidel parkových 

nebo sadových
kus 4,000 293,31 1 173,25 CS ÚRS 2019 01

VV A2_STOŽÁR 4,000

45 K K01
Nastavení svítidla podle měření vertikální osvětlenosti 

včetně protokolu měření
kus 4,000 152,00 608,00

VV ocenit včetně celkové prohlídky elektroinstalace

VV
měření intenzity elektrického osvětlení po dokončení  VO a 

předložení protokolu o měření  intenzity elektrického osvětlení

VV A4_SVÍTIDLA 4,000

46 K K02 Provedení označení (očíslování) stožárů kus 4,000 215,00 860,00

VV A2_STOŽÁR 4,000

47 K K03 Plošina Nh 18,000 450,00 8 100,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00266621

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE DIČ: CZ00266621

Uchazeč: IČ: 25467069

DIČ: CZ25467069

Projektant: IČ: 25045393

RAPID MOST SPOL. S R.O. DIČ: CZ25045393

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 81 500,00 21,00% 17 115,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 615,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PŘÍJEZDOVÁ CESTA SLOVAN SOBĚDRUHY R

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

TELKONT s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant:
RAPID MOST 

SPOL. S R.O.

Uchazeč: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 81 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 62 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 11 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 8 000,00

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant:
RAPID MOST 

SPOL. S R.O.

Uchazeč: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:
I  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 81 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 62 500,00

1 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení Nh 20,000 210,00 4 200,00 CS ÚRS 2019 01

VV 20"ruční výkopy sondy pro zjištění sítí  (HZS1212 kopáč) 20,000

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Nh 20,000 530,00 10 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV 10"HZS4221 geodet 10,000

VV 10"HZS4221 geodet - vytyčení sítí 10,000

VV Součet 20,000

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Nh 10,000 530,00 5 300,00 CS ÚRS 2019 01

VV 10"HZS4221 geodet 10,000

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Nh 20,000 620,00 12 400,00 CS ÚRS 2019 01

VV 20"HZS4221 geodet 20,000

5 K 012403000 Kartografické práce souhrn 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Nh 10,000 2 500,00 25 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 10"HZS4232 technik odborný 10,000

D VRN3 Zařízení staveniště 11 000,00

7 K 030001000 Zařízení staveniště Kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1"zařízení staveniště - ocenit zejména: 1,000

VV Náklady na stavební buňky

VV Skládky na staveništi, osvětlení

VV Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, energie

VV Oplocení, informační tabule

VV Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

VV Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

8 K 034403000 Dopravní značení na staveništi Kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV přechodné DZ - ocenit zejména:

VV přechodné DZ - pronájem, montáž a demontáž značek

VV vyhotovení projektu inženýrských opatření - DIO

VV
součástí DIO je projednání případného omezení dopravy MHD 

a tím vyvolané náhrady

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 8 000,00

9 K 043134000 Zkoušky zatěžovací Nh 16,000 250,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV počet zkoušek - 2

VV 16"HZS4232 technik odborný 16,000

10 K 043194000 Ostatní zkoušky Nh 16,000 250,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV
16"HZS 4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik 

specialista
16,000
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