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DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo číslo č. 972/2019/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění ze dne 18. 9. 2019 na akci: 

„Oprava komunikace ve Všehlušické ulici, Slaný“ 

uzavřené mezi 

OBJEDNATELEM: 

Obchodní jméno:    Město Slaný 
Sídlo:     Velvarská 136, 274 53 Slaný 
IČO:     002 34 877 
DIČ:     CZ00234877 
Zástupce města:   Mgr. Martin Hrabánek, starosta města 
(dále jen objednatel) 

a 

ZHOTOVITELEM: 

Obchodní jméno:   Raeder & Falge s.r.o. 
Sídlo:     Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice 
IČO:     287 14 989 
DIČ:     CZ28714989 
Statutární orgán:    , jednatelka 
(dále jen zhotovitel) 

 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a 
k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.    
 

Předmět dodatku  

 
Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních 
prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, 
který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení 
dodatečných prací.  Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu 
tohoto dodatku. 
 
V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se 
mění následujícím způsobem. 

 

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje 
následujícím zněním: 

 

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 31. 7. 2020.  

 
Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se ujednání o ceně díla 
nahrazuje následujícím zněním: 

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH:         947 119,09 Kč 

DPH:           198 895,01 Kč 

Cena díla včetně DPH:     1 146 014,10 Kč 
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Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 04. 12. 2019 pod číslem usnesení 
31/29/2019/RM. 

 

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací   

 

Ve Slaném dne …………………          V Lovosicích dne ………………… 

 

 

 

 

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města    , jednatelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:  , vedoucí úseku výstavby a údržby 




