ev.č. objednatele:  B 0011/19	           	ev.č. zhotovitele: 
Dodatek č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 4.3.2019 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Úprava Luhy, Jeseník nad Odrou, km 0,000-2,850“.


1. Smluvní strany
Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	doručovací číslo: 701 26 
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel
IČO / DIČ:	70890021 / CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584.
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Pavel Golík, Ph.D.
sídlo:	Babice nad Svitavou 162, 664 01
Osoba odpovědná 
za vedení zakázky:	xxx
IČO / DIČ:	72400714 / xxx
Zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna, Živnostenský úřad města Brna, Spisová značka ZU/MMB/0457583/2011
(dále jen „zhotovitel“)


V souladu s ustanovením čl. 11, bod 11.4. a čl. 5, bod 5.1. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo takto:

1) Změna zástupce pro věci technické na straně objednatele
Zástupce pro věci technické na straně objednatele, Martin Látal, investiční referent se mění. Novým zástupcem pro věci technické na straně objednatele je Bc. Radomír Doležel, investiční referent.

2) Změna čl. 2 Předmět smlouvy
Bod 2.1.1. a), původní text bude nahrazen takto:
Vypracování základní koncepce řešení stavby, včetně statických výpočtů pro finální variantu a její odsouhlasení objednatelem. Objednatel má právo vyžádat si od zhotovitele vypracování i více variant řešení, nejvýše však 7. Součástí prací je příprava podkladů pro zpracovatele hydrotechnických výpočtů, průběžné vyhodnocování dílčích výstupů výpočtů a upřesňování návrhů jednotlivých variant, dále zpracování výkresových a textových příloh dokumentujících jednotlivé varianty, pro vybrané varianty zpracování propočtu nákladů.

Doplňuje se bod 2.1.1. p)
Zajištění leteckého snímkování zájmové oblasti dronem, nejméně 50 snímků rovnoměrně pokrývajících celou řešenou oblast v minimálním rozlišení 5000 x 3000 bodů.

Doplňuje se bod 2.1.1. q)
Zajištění 5 ks vizualizací pro výslednou variantu navrženého řešení - zákresy do leteckých snímků. Každý snímek bude doložen pro současný stav, návrhový stav a návrhový stav se zákresem kontur nových konstrukcí.

Doplňuje se bod 2.1.1. r)
Zajištění odborné konzultační činnosti autorizované osoby v oboru Mosty a inženýrské konstrukce.



3) Změna čl. 3 Dodací lhůta
Bod 3.2., původní text bude nahrazen takto:
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:
	dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby dle čl. 2. bod 2.1.1 SoD
	koncept technického řešení, dle čl. 2 bod 2.1.1, písm. a), pro varianty 0 - 6
	do 31. 12. 2019

	
	koncept technického řešení, dle čl. 2 bod 2.1.1, písm. a), pro variantu 7
	do 31. 1. 2020

	
	koncept technického řešení stavby pro projednání na Technické radě dle čl. 2. bod 2.1.1, písm. j)
	do 60 dnů od odsouhlasení finální varianty

	
	zapracování připomínek z projednání dokumentace na Technické radě dle čl. 2. bod 2.1.1, písm. k)
	do 60 dnů od doručení připomínek TR

	čistopis projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby dle čl. 2. bod 2.1.1.l) až 2.1.1 r) a 2.1.2 SoD
	do 30 dnů od projednání s dotčenými orgány státní správy, správci IS a vlastníky pozemků



4) Změna čl. 4 Cena díla a platební podmínky
Bod 4.1., původní text bude nahrazen takto:
Cena díla v rozsahu dle čl. 2. této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 8. 2. 2019 a kalkulace dodatečných prací ze dne 16.12.2019 a činí:
původní cena dle čl. 2 bod 2.1. 					475 200 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1				168 300 Kč
Nová celková cena bez DPH					643 500 Kč
Zhotovitel vyfakturuje cenu díla následovně:
práce dle čl. 2. bod 2.1.1.a), pro variantu 0 - 6 			190 000 Kč
práce dle čl. 2. bod 2.1.1 a), pro variantu 7, až bod 2.1.1 k)	233 500 Kč
práce dle čl. 2. bod 2.1.2					220 000 Kč
Celková cena bez DPH					643 500 Kč



Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.


Objednatel:							Zhotovitel:
V Ostravě dne:	19.12.2019					V Babicích n.Svitavou dne 19.12.2019





												
	Ing. Jiří Tkáč	Ing. Pavel Golík, Ph.D.
	generální ředitel
