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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
 

1. statutární město Karviná 

 se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 

 zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města 

K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2016 

 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového   

(596 387 308), helena.bogoczova@karvina.cz 
 

b) technických Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby 
majetku, (606 607 156), jana.salamonova@karvina.cz 

 
 Bc. Josef Novák, zaměstnanec oddělení provozu a údržby 

majetku (596 387 316), josef.novak@karvina.cz 
 
 IČ: 00297534 

 DIČ: CZ00297534 

 bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná 

 číslo účtu: 27-1721542349/0800 

 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

2. KUMAN spol. s r.o. 

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. značka C 6596 

 zastoupena: Janem Kubánkem, jednatelem společnosti 

 k podpisu oprávněn: Jan Kubánek, jednatel společnosti 

 jednání ve věcech technických: Vladimír Staniš, stavbyvedoucí 

 se sídlem: Petrovická 1051/3, Hranice, 733 01 Karviná 

 IČ: 60779098 

 DIČ: CZ60779098  

 telefon: 596 325 066-067 

 fax:  596 361 410 

 e-mail:  stavebnifirma@kuman.cz 

 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

 č. účtu: 4233952/0800 

(dále jen zhotovitel) 
 
 
Smluvní strany uzavřely dne 12.08.2016 smlouvu o dílo č. MMK/SML/970/2015 jejíž předmětem je 
provedení díla  - stavby „Rekonstrukce mostu M6/1 na ul. Mlýnské v Karviné-Fryštátě“ (dále též 
„stavba“ nebo „dílo“). Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle 
této smlouvy. 
 
 
 

http://www.karvina.org/cgi-bin/602cgi8.exe/muka/person5/helena.bogoczova@karvina.cz
mailto:jana.salamonova@karvina.cz
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S ohledem na skutečnost, že v průběhu plnění smlouvy byla zjištěna potřeba provedení 
nepředpokládaných prací (víceprací i méněprací), jejichž provedení je pro zdárné dokončení díla 
nezbytné, a že v průběhu provádění prací nastaly okolnosti vylučující jejich řádné provedení, uzavírají 
smluvní strany, v souladu s  článkem 12 Závěrečná ujednání, tento dodatek ke smlouvě. 
 

2. Změna č. 1 smlouvy 
 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny méněpráce ve výši - 89.044,92 Kč bez DPH a 
vícepráce ve výši + 664.721,78 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku 
č. 1. 

 
2.2 Tímto Dodatkem smlouvy se vypouští z článku 4. Cena díla, odst. 4.1 Smlouvy tento text: 

 
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
 

Cena bez DPH 2.598.893,00 Kč 

DPH 21%             545.767,53 Kč 

Cena vč. DPH 3.144.660,53 Kč 

 
 
a nahrazuje se tímto textem takto: 
 
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 1 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
 

Cena bez DPH 3.174.569,86 Kč 

DPH 21%                666.659,67 Kč 

Cena vč. DPH 3.841.229,53Kč 

 
 

 

3. Změna č. 2 smlouvy 
 

3.1 Tímto Dodatkem smlouvy se vypouští z čl. 3. Doba a místo plnění, bodu 3.3 Smlouvy text tohoto 

znění: 

3.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do devadesáti kalendářních dnů od 

protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí 

jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným 

ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. 

 

a nahrazuje se tímto textem takto: 
 

3.3 Zhotovitel je povinen provést dílo do 28.04.2017. Smluvní strany se dohodly, že provedením 

díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, 

že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. 

 

3.2  Tímto Dodatkem smlouvy se příloha č. 3 Smlouvy - Časový harmonogram nahrazuje přílohou 
č. 2 tohoto Dodatku smlouvy (Aktualizovaný harmonogram - 01). 

 

 
4. Společná a Závěrečná ustanovení 
 

4.1  Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 
 
4.2  Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních 

stran. 
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4.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 
jedno vyhotovení. 

 
4.4  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 
 
Přílohy: 
 
Příloha č.1  Dodatku č. 1 Změnový rozpočet  
Příloha č. 2 Dodatku č. 1 Aktualizovaný harmonogram  
 
 
 
 
 
V Karviné dne 09.01.2017   V Karviné dne 06.01.2017 
   
 
 

  

   
   
............................................................  ............................................................ 

Ing. Helena Bogoczová, MPA 
vedoucí odboru 

 

 Jan Kubánek  
jednatel společnosti 

 


