
 

 
 
 
 
 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST Č.4 
 
 
 
 
 
 
 

Stavba:   Oprava střechy zámku Lešná  
 
 
Objednatel:  ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace 

Lukovská 112, 763 14 Zlín 12 
 
 
Zhotovitel:  TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, Vsetín 
 
 
Projektant:  H & B REAL a.s. Smetanova 1484, 755 01 Vsetín 
 
 
Technický dozor: Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Popis změny 
Změna rozsahu povrchové úpravy komínových těles a změna rozsahu nakládání ze sutí. 
 
Charakteristika změny 
Změna rozsahu prováděných prací. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace bylo navrženo opatřit komínová tělesa sjednocujícím a 
hydrofobizačním nátěrem a bylo uvažováno s tím, že veškerá suť z demontované střešní krytiny 
bude odvezena mimo areál ZOO. 
 
Stav po změně 
Komínové těleso bude opatřeno pouze hydrofobizačním nátěrem, sjednocující nátěr nebude 
realizován. Část suti z demontované střešní krytiny nebude odvezena na skládku a zůstane 
ponechána v areálu ZOO. 
 
Zdůvodnění změny 
Od nerealizování sjednocujícího nátěru bylo upuštěno na základě požadavku zástupců 
Národního památkového ústavu v průběhu realizace stavby (stávající objekt je nemovitou 
kulturní památkou) s ohledem na jimi požadované zachování maximální autenticity původního 
vzhledu a dodržení původního technického provedení komínových těles. 
Neodvezená část suti z demontované střešní krytiny bude v budoucnu objednatelem využita pro 
provozní potřeby ZOO. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o –215.148,23 Kč bez DPH. 
 
 
Přílohy 
Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek 
 
 
 
 
Vypracoval:  Ing. Karel Miča, TDS 
 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Roman Horský  

ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o. 


