



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla
„Rekonstrukce jazykových učeben a kanceláří“
v objektu
JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
			HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
se sídlem:    		ŠKOLSKÁ 15, 116 72 PRAHA 1
zastoupená:  		Mgr. Alešem Novákem
IČ: 				00334227
DIČ:				
bankovní spojení:  	Komerční banka a.s.
č. účtu:                   57331011/0100
(dále jen "objednatel")
a
		Desso s.r.o.  	
se sídlem:        	 Růžová 280, 252 29  Lety
provozovna:		Pod Klapicí 123/9, 153 00 Praha 16
zapsán v OR:      		spisová značka C/21041 vedená MS v Praze 
zastoupený: 		Františkem Šubrtem – jednatelem společnosti 
IČ:		496 14 347  
DIČ: 	 CZ496 14 347  
bankovní spojení:		.................................  
Číslo účtu :         		.................................  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“)

takto:


I.
I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   A K C I
Název akce:  
Rekonstrukce jazykových učeben a kanceláří
JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Zadavatel, objednatel a investor:	
JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ŠKOLSKÁ 15, 116 72 PRAHA 1

DODATKEM Č. 1 K SOD SE MĚNÍ ODSTAVEC Č. III. – DOBA PLNĚNÍ TAKLTO:

III.
 D O B A   P L N Ě N Í
1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 85 kalendářních dnů od zahájení realizace díla (předání staveniště), přičemž převzít staveniště a zahájit realizaci díla je zhotovitel povinen do 3 dnů ode dne podpisu smlouvy. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. Realizace díla je závislá na klimatických podmínkách a může být po vzájemné dohodě mezi oběma smluvními stranami přerušena na dobu nezbytně nutnou (oběma stranami podepsaný zápis ve stavebním deníku je považován za uzavření vzájemné dohody). 
2. Určení termínů realizace: 
zahájení prací – do 5 dnů od podpisu Smlouvy o dílo
ukončení prací – do 85 dnů od zahájení
3. První etapa stavby byla dokončena a na základě žádosti školy bude druhá etapa stavby z provozních důvodů realizována v době letních prázdnin. 
4. Termín zahájení realizace díla (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku.




OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SOD ZÚSTÁVAJÍ BEZE ZMĚN





	V Praze dne:	20.11.2019					V Praze dne:    20.11.2019
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