
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 35 046,77

28 964,27
0,00 0,0015,00%

Sazba daně Základ daně Výše daně
6 082,5021,00%

15_11_2019
Dodatek č.1 (Chodníky)

28 964,27
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15_11_2019

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

35 046,7728 964,27
15_11_20
19

Dodatek č.1 (Chodníky)

28 964,27 35 046,77

Dodatek č.1 (Chodníky)

15. 11. 2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Materiál 19 861,24
Montáž 9 103,03

Cena bez DPH 28 964,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 964,27 21,00% 6 082,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 046,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.1 (Chodníky)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 861,24 9 103,03 28 964,27

HSV - Práce a dodávky HSV 19 861,24 9 103,03 28 964,27

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

Dodatek č.1 (Chodníky)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 28 964,27

D HSV Práce a dodávky HSV 28 964,27

D 1 Zemní práce

1 K 113107181 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes
50 do 200 m2 m2 82,800 0,00 CS ÚRS 2019

02

D 5 Komunikace pozemní

2 K 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40
kg/m2 m2 82,800 8,32 CS ÚRS 2019

02

3 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 82,800 231,55 CS ÚRS 2019

02

Dodatek č.1 (Chodníky)
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