
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 -  Nusle w 
zastoupený: pověřeným řízením ŘSD  ČR
osoba pověřená k uzavření dodatku: ředitel Závodu Brno
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: „Sdružení SP Ě L  a ČD Telematika -  Silnice I/42 -  Husovický tunel Brno 

SPĚL, a.s.
se sídlem Třídvorská 1402, 280 02 Kolín 
zastoupený: statutárním ředitelem
IČ: 00473057, DIČ: CZ00473057

ČD Telematika a.s.
se sídlem Pemerova 2819/2a, 130 00 Praha
zastoupený: předsedou představenstva a

, členem představenstva
IČ: 61459445, DIČ: CZ61459445

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále též „občanský zákoník"), tento

Dodatek č. 2/2019 ke Smlouvě o dílo č. 03PU-001995 ze dne 19. 6. 2019
(dáte jen „Dodatek č. 2“):

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19. 6.2018 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo 
č. Objednatele 03PU-001995, č. Zhotovitele 19-045-D, 19/101/283 (dále jen „Smlouva")Jejímž 
předmětem je realizace stavby „Silnice 1/42 -  Husovický tunel Brno - obnova části 
technologického zařízeni'*, a to v rozsahu technické specifikace, jež je nedílnou součástí Smlouvy. 
Smluvní strany současně konstatují, že dne 20.09 2019 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 1/2019 
ke Smlouvě, jímž došlo k posunu doby pro dokončení Díla ve smyslu příslušných ustanovení 
obchodních podmínek zejména ve vazbě na nezbytnost součinnosti vlastníka zobrazovací části 
řídicího systému tunelu, jímž není ŘSD ČR, pří dokončení realizace provozního souboru 
PS 616-CCTV.

1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10.12. 2019 proběhlo kolaudační řízení ve vazbě na 
vydané stavební povolení vydané dne 14.6.2019 Odborem dopravy Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje pod čj. JMK 68890/2019, s nabytím právní moci dne 13.7.2019.

1.3. Smluvní strany návazně shodně prohlašují, že v plném rozsahu od počátku smluvního vztahu, 
založeného Smlouvou, respektují skutečnost, že obsahovou náplní položky „Zkušební provoz, 
6měsfční zkušební provoz s dopravou a jeho vyhodnocení", oceněného soupisu prací, jež je 
přílohou Smlouvy, není zkušební provoz ve smyslu ustanovení § 124 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a to zejména ve vazbě na skutečnost, že zkušební 
provoz ve smyslu daného ustanovení citovaného zákona nebyl stanoven správní orgánem ve 
stavebním povolení, specifikovaném v odstavci 1.2 tohoto dodatku.
Smluvní strany současně shodně konstatují, s respektováním předchozí věty tohoto odstavce 
dodatku, že zkušebním provozem se rozumí, zcela v souladu s Částí Smlouvy nazvanou
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„Technická specifikace" soubor ověřovacích a konfiguračních činností, jimž na základě účinků 
reálného provozu v tunelu dojde k trvalému a optimálnímu zaregulování systémů řízení tunelu, 
a to včetně všech jednotlivých subsystémů.

1.4. Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že zkušební provoz ve smyslu ustanovení odstavce 
1.3 tohoto dodatku byl zahájen dne 1. 9. 2019.

1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny lhůt plnění, specifikované tímto dodatkem jsou 
změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ").

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
ustanovení podčlánku 1.1.3.3 Přílohy k nabídce, jež je nedílnou součástí Smlouvy, a jež nově zní:

Doba pro dokončení 
Díla

29. 02. 2020

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a 
vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí 
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. 
Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a 
zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne S Č .S 2

Za zhotovitele:
2 0 - 12-  2019

V Praze dne

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR SPĚL, a.s.

ČD Telematika a.s.

ČD Telematika a.s.


