
Dodatek Č. 5/2018
ke smlouvě o poskytování služeb c. objednatele 03PT-001522, c. poskytovatele 2012 184 

ze dne 6.3. 2014, dodatku c. 1/2014 ze dne 28. 04. 2014, dodatku č. 2/2016 ze dne 
28. 01.2016, dodatku ě, 3/2017 ze dne 30. 08.2017 a dodatku ě. 4/2018 ze dne

03. 05 .2018na zakázku
„1/38 Znojmo obchvat III Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí46

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
zastoupený ředitelem Závodu Brno
IČ: 659 93 390

Poskytovatel:
PKOSSENBORFs.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zastoupený jednatelem společnosti
IČ 25564901

Smluvní strany se dohodiv na uzavření dodatku č. 5/2018 ve zněni:

Článek V.
DOBA PLNĚNÍ 
- původní znění:
5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech;

- Podání žádostí o podklady ÚR (vyjádření, stanoviska, rozhodnutí) související
s územním řízením do 31. 3. 2014
Podání žádostí O vydání ÚR do 30. 4, 2017

- Zajištění ÚR v právní moci do 31. 12. 2018

- nové znění:
5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech;

- Podání žádostí o podklady ÚR (vyjádření. stanoviska, rozhodnutí) související
s územním řízením 

- Podání žádosti o vydání ÚR 
Zajištění ÚR v právní moci

do 31.3. 2014 
do 30.4. 2017 

do 31. 12.2019

Zdůvodnění:

Z důvodu přetrvávajících okolností znemožňujících pokračování prací na straně Poskytovatele 
se smluvní strany dohodly na změně doby pro provedení částí Služeb Zajištění ÚR v právní 
moei.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb 
zůstávají nezměněna.
Dodatek c. 4/2018 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. objednatele
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03PT-001522, č. poskytovatele 2012 184, dodatku č. 1, dodatku č. 2. dodatku č. 3 a dodatku
č. 4.
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne 1 0 -12 
Za objednatele:

ředitel Závodu Brno

2018 V Bmč dne 2 7 -11- 2018
Za poskytovatele:

jednatel společnosti ředitel a jednatel společnosti
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