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Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Vertikální frézovací centrum střední velikosti se zvýšenou přesností 

 

Ev.č.: FV30208 

 

 

Etapy řešení: 

 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy a stručný přehled činnosti 

v etapě 

Zajištění řešení etap 

(organizace) 

Termín 
ukončení 

etapy 

rok 2018 

1 

Prototyp MCV HP 

Návrh vertikálního frézovacího stroje větší 

velikosti s pracovními rozjezdy 

pohybových os X, Y, Z přibližně 2100, 800, 

800 mm s 5x vyšší geometrickou přesností 

 Přechází do r. 2020 

1.1 
Výpočty, návrh, projekt nosné struktury a 

pohonů 

Kovosvit MAS 

ČVUT 
06/2018 

1.2 
Konstrukce, detailování, výroba nosné 

struktury, návrh periferií, elektrokonstrukce 

Kovosvit MAS 

ČVUT 
12/2018 

2 

Systém kompenzací 

Návrh originálního konstrukčního řešení 

křížového stolu pohybové skupiny X-Y 

s možností kompenzací úhlových chyb 

 Přechází do r. 2020 

2.1 

Návrh, výpočty a simulace, konstrukce, 

laboratorní testy pro vývoj a dimenzování, 

návrh regulace a následné oživování a 

naladění systému na prototypu stroje. 

ČVUT 

Kovosvit MAS 
12/2018 

3 

Funkční vzorek referenčního stroje MCV 

P 

Návrh referenčního funkčního vzorku stroje 

MCV P. 

Návrh, výpočty a simulace, konstrukce, 

výroba, příprava pro testy umožňující 

referenční porovnání s vlastnostmi 

prototypu MCV HP 

 Přechází do r. 2019 

3.1 

Návrh zjednodušené stavby křížového 

stolu, využití maxima konstrukce MCV HP, 

výroba nosné struktury 

Kovosvit MAS 

ČVUT 
12/2018 
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4 

Testy 

Testy provedení prototypu stroje MCV HP 

se systémem úhlových kompenzací a bez 

systému úhlových kompenzací, srovnávací 

testy provedení prototypu stroje MCV HP a 

funkčního vzorku zkušebního stroje MCV 

P. 

 Přechází do r. 2020 

4.1 
Návrh srovnávacích testů, příprava 

experimentů 

Kovosvit MAS 

ČVUT 
12/2018 

rok 2019 

1.3 

Montáž, výroba periferií, oživování, 

dokončení SW stroje, ověřování funkcí, 

základní testy, podpora přípravy pro 

zkoušky 

Kovosvit MAS 

ČVUT 
Přechází do r. 2020 

2.2 

Vývoj matematického aparátu a 

navazujícího software, který bude provádět 

přípravu dat pro kompenzační zásahy.  

Příprava stávajícího zkušebního standu 

(STD-30)  pro experimenty v laboratořích 

ČVUT v Praze, pro výzkum a vývoj, 

ověřování a ladění systému regulace se 

zpětnovazebním řízením pro řízení úhlů 

naklopení. 

ČVUT 

Kovosvit MAS 
Přechází do r. 2020 

3.2 

Montáž funkčního vzorku, oživování, 

dokončení SW stroje, ověřování funkcí, 

základní testy, podpora přípravy pro 

zkoušky 

Kovosvit MAS 

ČVUT 
12/2019 

4.2 

Příprava srovnávacích testů na provedení 

prototypu stroje MCV HP a funkčního 

vzorku zkušebního stroje MCV P 

Kovosvit MAS 

ČVUT 
12/2019 

Rok 2020 

1.4 

Montáž, výroba periferií, oživování, 

dokončení SW stroje, ověřování funkcí, 

základní testy, podpora přípravy pro 

zkoušky. 

Ukončení ověření vlastností, návrhy 

případných úprav pro příští produkci 

Kovosvit MAS 

ČVUT 
12/2020 

2.2 

Vývoj matematického aparátu a 

navazujícího software, který bude provádět 

přípravu dat pro kompenzační zásahy. 

Výzkum a vývoj, ověřování a ladění 

systému regulace se zpětnovazebním 

řízením pro řízení úhlů naklopení 

ČVUT 

Kovosvit MAS 
12/2020 
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4.3 

Srovnávací testy provedení prototypu stroje 

MCV HP a funkčního vzorku zkušebního 

stroje MCV P, vyhodnocení přínosu 

jednotlivých systémů pro zvýšení přesnosti 

stroje. Návrh úprav nastavení dílčích 

systémů, posouzení ekonomických 

parametrů pro zákazníka 

Kovosvit MAS 

ČVUT 
12/2020 

 

 


