
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopra
Státní fond doprav 
infrastruktury

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky:
„Revitalizace a elektrizace trati 

Oldřichov u Duchcova - Litvínov"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E618-S-891/2019/PAL 

ISPROFOND: 542 353 0004

Společnosti s názvem „OLDA EŽ+EDIKT" 

založené Společenskou smlouvou 19. 11. 2018 

Vedoucí účastník společnosti 

Elektrizace železnic Praha a.s. 

se sídlem: Praha 4 -  Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a 

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1809 

bank. spojení: ..................................................... . ... č. účtu: ...........................

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

a

zastoupena:

Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva 

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

a

Druhý účastník společnosti:

EDIKT a.s.
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IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904

zastoupena: Pavel Dolanský, předseda představenstva

Korespondenční adresa a sídlo Společnosti je na adrese:

Elektrizace železnic Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4 -  Nusle, PSČ 140 00

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 18/19-OZ/SOD

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je úprava výše smluvní ceny 
Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 01, č. 02, č. 03, č. 04 a č. 05 (dále také jen jako 
„ZL").

U ZL č. 01, 03 a 04 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon"). Jedná se o vícepráce v celkové výši 
.... .................... a méněpráce v celkové výši . . ...... ............... Jedná se o kácení zeleně nad rámec 
původního projektu (ZL č. 01), zjištění škváry ve štěrkovém loži a štěrkovém podloží, zvýšení únosnosti 
zlepšením zeminy, přetěžení zemní pláně, náhrada novou ŠD a svahování nad rámec PD, úsek 54,300 - 
54,600 (ZL č. 03) a vyřešení kolize kolektoru a podchodu s odvodněním dle projektové dokumentace, 
nálezy betonových prahů pod mostní konstrukcí silničního nadjezdu I27-011 a starého propustku v km 
54,800, výplň prostoru betonem, jádrové vrtání, zrušený železniční přejezd v km 54,958 a odstraňování 
vrstvy starého podloží s výskytem ložisek komunálního odpadu, náletů křovin a kořenů v km 54,755 - 
55,093 (ZL č. 04);

U ZL č. 2 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona. Jedná se o vícepráce 
v celkové výši . . .................. č a méněpráce v celkové výši .... ..................... Jedná se o záměnu 
dlažebních desek pro splnění požadavku na provedení funkčního hmatového kontrastu pro bezbariérové 
užívání staveb.

U ZL č. 5 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 3 zákona. Jedná se o vícepráce 
v celkové výši .... .................... a méněpráce v celkové výši .... .................. č. Jedná se o provedení 
deagregace položek pro výhybkové konstrukce pro SO 54-33-01 „ŽST Louka u Litvínova" a SO 52-33-01 
„ŽST Osek". Jejich instalace byla dle původního HMG uvažována v roce 2019, po změně stavebních 
postupů se jejich vkládání posunulo na duben 2020. Pro možnost fakturování dodávky materiálu, tzn. 
samotné výhybky v roce 2019, je možné položky rozložit a proplatit ...... částky položky. Montáž 
výhybkových konstrukcí bude fakturována následně po zrealizované pokládce konstrukcí dle platného 
HMG v roce 2020.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí:
Dle ZL č. 01 cca 0,34 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy; dle ZL č. 02 cca 0,006 % původní hodnoty 
závazku ze Smlouvy; dle ZL č. 03 cca 2,37 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy; dle ZL č. 04 cca ........ .  
původní hodnoty závazku ze Smlouvy; dle ZL č. 05 cca ........původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na aktualizaci přílohy č. 1 Smlouvy, která 
obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 zákona.
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i.
Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 14. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo 
smlouvy Objednatele: E618-S-891/2019/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele č. 18/19-OZ/SOD, takto:

Státní fond dopravní 
infrastruktury

Ministerstvo dopravy

1) Smluvní cena
Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 01, č. 02, č. 03, č. 04 a č. 05 a v souladu 
s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených 
úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2

. . . .....................

. . . . .................... 
. . .....................

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3

. . .... .................... 
. . .....................

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5

. . . .....................

. . .... .................... 
. .. ......................

Celková změna nákladů dle ZL č. 01, 02, 03, 04 a 05 . . . .. .....................

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 898 847 737,00 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 926 741 939,58 Kč bez DPH.

2) Odst. 20. Smlouvy o dílo
ruší se stávající znění textu odstavce 20. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7

Rekapitulace ceny - Nové znění dle dodatku č. 2 
Oprávněné osoby - znění dle dodatku č. 1 
Seznam poddodavatelů
Harmonogram postupu prací - znění dle dodatku č. 1 
Smlouva o zpracování osobních údajů 
Zmocnění Vedoucího zhotovitele - znění dle dodatku č. 1 
Žádost o poskytnutí zálohové platby

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 -  Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 
platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 2, které 
je současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-891/2019/PAL, číslo smlouvy 
Zhotovitele č. 18/19-OZ/SOD, ve znění Dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají 
v platnosti.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v devíti (9) vyhotovení, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží Objednatel 
a čtyři (4) vyhotovení Zhotovitel.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny - nové znění dle dodatku č. 2

Státní fond dopravní 
infrastruktury

Ministerstvo dopravy

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz
toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 29.11.2019 V Praze dne

Objednatel
Ing. Mojmír Nej'ezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Zhotovitel
Ing. Luděk Valtr
Elektrizace železnic Praha a.s.
Předseda představenstva

Ing. Martin Janovský 
Elektrizace železnic Praha a.s.
Místopředseda představenstva
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Příloha č. 1

Rekapitulace ceny
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 543800

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b1d24c38-6208-4ea0-81c2-ee4abf2479d6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.12.2019 12:51:01
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