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                                             Číslo smlouvy Objednatele: D/1881/2019/INV/1
	                                             Číslo smlouvy Zhotovitele:


Dohoda o narovnání
dle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

	Objednatel
	
	Zlínský kraj

	Sídlo
	:
	Zlín, tř. T. Bati 21, 761 90

	Zastoupen
	:
	Jiřím Čunkem, hejtmanem

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	ve věcech technických
	:
	XXX

	IČO
	:
	70891320

	DIČ
	:
	CZ70891320

	Bankovní ústav
	:
	XXX

	Číslo účtu
	:
	XXX

	Telefon
	:
	XXX

	Mail
	:
	XXX




a


	Zhotovitel
	:
	ALSPO ZLÍN s.r.o.

	Sídlo
	:
	Salaš 103, 763 51 Zlín

	
	
	Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47950

	zastoupen
	
	XXX

	IČO
	:
	26954532

	DIČ
	:
	CZ26954532

	Bankovní ústav
	:
	XXX

	Číslo účtu
	:
	XXX

	Tel./fax
	:
	XXX

	Mail
	:
	XXX




uzavírají níže uvedeného dne tuto
dohodu o narovnání

Čl. 1


1.1. Mezi stranami je nesporné, že dne 15. 8. 2019 byla uzavřena smlouva o dílo, zveřejněná dne 19. 8. 2019 v Registru smluv pod ID 9193015, mezi Zlínským krajem, IČO: 70891320 jako Objednatelem a společností ALSPO Zlín s.r.o., IČO: 26954532, jako Zhotovitelem (dále jen „Smlouva“). 
Předmětem této Smlouvy byl závazek Zhotovitele provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – revitalizace parku – dopravní část“  



Dílem se rozumí:
1) kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:
investičním záměrem akce č. 1427/150/04/18, ve znění jeho dodatků,
projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou Ing. arch. Janem Chlápkem v 05/2018, 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
touto smlouvou o dílo
2) dokumentace skutečného provedení stavby
Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 
1.2. Předmět plnění Zhotovitele je specifikován v čl. 2. Smlouvy, přičemž členění stavby na stavební objekty je uvedeno v článku. 2.4 Smlouvy:
SO 03 	Montáž mobiliáře
SO 101.1 	Komunikace pro pěší
SO 101.2 	Autobusový záliv
SO 901 	Přeložka sdělovacích kabelů
  Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:	08/2019
[bookmark: _Ref319912373][bookmark: _Ref383504545]       Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 	nejpozději do 30. 10. 2019

1.3. V souladu s bodem 9 Podmínek pro umístění a provedení stavby Společného povolení č. j. MUVS-S 15240/2018/OÚPSŘD-280/13Suš-10 ze dne 24. 07. 2018, s nabytím právní moci dne 27. 07. 2018, zažádal zhotovitel dne 24. 09. 2019 o stanovení místní úpravy provozu. Podmínkou vydání tohoto rozhodnutí bylo vydání vyjádření k přechodnému dopravnímu značení Policií ČR. Zhotovitel požádal o vyjádření dne 04. 09. 2019. Vyjádření bylo policií ČR vydáno 24. 09. 2019. Povolení zvláštního užívání místní komunikace II. třídy č.2c ulice Benátky č. j. MUVS-S 21010/2019/OÚPSŘD-280.8/Mar-7 bylo vydáno 27. 9. 2019. Do doby vydání tohoto povolení nemohly být zahájeny práce na přeložce sdělovacích kabelů, autobusovém zálivu a komunikaci pro pěší. Během provádění stavebních prací na těchto stavebních objektech byl následně realizován nižší objem stavebních prací oproti předpokladu stanoveném v příloze č. 2 smlouvy o dílo - oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet). V souladu s článkem 2, odst. 2.13. smlouvy o dílo předložil Zhotovitel dne 22. 10. 2019 změnový list č. 1, v němž uvedl méněpráce v rozsahu 184 921 Kč bez DPH, DPH 38 834 Kč, 223 755 vč. DPH, o které se snižuje celková cena díla. Termín dokončení díla byl ve smlouvě o dílo sjednán na 30. 10. 2019, přičemž postupem Zhotovitele byl tento termín zachován a dílo bylo řádně dokončeno. 
V souladu s článkem 2, odst. 2.13.6. je změnový list podkladem pro uzavření dodatku smlouvy ve smyslu článku 17 smlouvy o dílo. Vzhledem k termínu předložení změnového listu č. 1 a ke stanovenému harmonogramu jednání Rady Zlínského kraje nemohl být dodatek smlouvy předložen Radě Zlínského kraje ke schválení v době účinnosti smlouvy o dílo (jednání RZK 14. 10. 2019, uzávěrka materiálů 3. 10. 2019). Protože je rozsah díla definován smlouvou a jejími přílohami (položkový rozpočet), přistupují smluvní strany ke sjednání dohody o narovnání, k odstranění rozporu mezi faktickým a právním (smluvním) stavem provedení díla, a tím k odstranění jakýchkoli případných budoucích sporů z toho vyplývajících. 









Čl. 2


2.1.  Smluvní strany prostřednictvím této dohody narovnávají spor mezi nimi, zda Zhotovitel vykonal jako dodavatel stavebních prací dílo v rozsahu, uvedeném v čl. 1.2 této dohody, a to v souladu s článkem 2 Smlouvy a pokládají nadále dílo dle odst. 1.2 této dohody za dokončené v plném rozsahu.

2.2. Plnění a úkony vykonané Zhotovitelem lze považovat za kompletní dokončení předmětu díla. 
Cena stavebních prací dle smlouvy činila: 
1.669.517 Kč bez DPH, DPH 350 599 Kč, cena vč. DPH 2 020 116 Kč. 
Výsledná cena dodávky stavebních prací se po započtení méněprací stanovuje na: 
1 484 596 Kč bez DPH, DPH 311 765 Kč, cena vč. DPH 1 796 361 Kč. 



Čl. 3


3.1. Tato dohoda je podepsána v pěti vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svým vlastnoručním podpisem.
3.3. Změna této dohody je možná pouze písemnou formou po vzájemné dohodě účastníků. Vztahy mezi účastníky výslovně neupravené touto dohodou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
3.5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Příloha č. 1: Položkový rozpočet – Rekapitulace méněprací


Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací:                  , usnesení č. 




Ve Zlíně dne ………………….				Ve Zlíně dne………………….








_----------------------------------------------			----------------------------------------------------
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