
DODATEK č.l k

V ypraveno
J  i , o  16 -12- 7S1SL-

*  é ------------- -

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-003484 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 5648/2015 

Název související veřejné zakázky: 1/10 Děsná, přeložka plynovodu -  DÚS + IČ

v v
Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​. . . ​....​...........​.........................
Ing. Radek Mátl, generální ředitel ŘSD Liberec
Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
.......​...........​....................​.............​.............. ​.........
........................​..............​...
.......​.......​..............​.......​......
.......​.........​......... ​.............​...................​.........
.............................
.......​.......​..............​.......​......

ATELIER 4, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Březová 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou
46710141
CZ46710141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2421. Den zápisu 20.5.1992
právní forma: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

společnost s ručením omezeným 
ČSOB Jablonec nad Nisou,
.......................
Ing. Jiřím Šmídem -  jednatelem společnosti 
​........​..................​...............​......​.........​.......​.......​...... 
​..........​.............​.......​..............​. . ​.........​............ 

​...​..............................................
.......​.........​.............​.....​.........​.......​.......​...... 
​...​............................................

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany”)
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Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1, 
kterým dochází ke změně termínu.

I.
Předmět dodatku

1. Termín plnění se mění z důvodů dosud neuzavření trojstranné smlouvy o smlouvě 
budoucí na věcné břemeno, kde smluvní strany GASNET, Liberecký kraj a Ředitelství 
silnic a dálnic ČR dosud projednávají znění této Smlouvy a probíhá její schvalování. 
Z tohoto důvodu není možné dokončit inženýrskou činnost a podat žádost o územní 
souhlas na přeložku plynovodu.

ČI. III. Doba plnění, se mění následovně:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.04.2020.

II.
Ostatní ujednání

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č .l, 
zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2.2 Tento Dodatek č.l k Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z 
nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.

2.3 Tento Dodatek č.l má dvě strany textu.

2.4 Tento Dodatek č.l nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.l K NĚMU 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Liberci dne .3 1 / /  dc(cl V Jablonci nad Nisou dne

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

Ing. Jan Wohlmuth 

Ředitel správy Liberé

Ing. Jiří Šmíd 

Jednatel společnosti

Podpis oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby
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