
Změnový list č. 7
Zabezpečení podjezdných výšek na
vltavské vodní cestě la. etapa:
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel
stavby 004 + 004.a
Číslo projektu 500 5510004
SO 000 Vedlejší a ostatní

Číslo SO/PS /
číslo Změny

SO/PS:

Název a evidenční
číslo Stavby:

Pořadové číslo ZBV:

Název stavebního
objektu / provozního náklady
souboru (SO/PS): SO 000 7.

Variace č.7 - transfer mlžů
z plavebního kanáluNázev ZBV:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedená Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě l.a etapa: Vraňansko -Hořínký kanál,Zhotovitel
stavby 002.A, 0Q3.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail - EUROVIA CS -OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:

• Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek
dle Pod-článku 4.12 OP/ZP ze dne 23.5.2019

• Záznam z postupové schůzky č.6 ze dne 14.5.2019
• Zápis z jednání ohledně oznámení

nepředvídatelných fyzických podmínek a
předložení návrhu Variace dne 24. 5. 2019

• ocenění Variace č. 7 ze dne 26.8.2019

Paré č. Pří jemce

Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘVC ČR)

1

Zhotovitel2

Projektant3

Supervize4

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:
Změna se týká zajištění transferu mlžů z plavebního kanálu stavby 004 - Silniční most na silnici 111/24635- Lužec nad
Vltavou

Na základě požadavku z postupové schůzky č.6 bodu č. 06.1ze dne 14.5.2019 musel zhotovitel zajistit sběr chráněných
živočichů při vypouštění plavebního kanálu, jinak by došlo k jejich úhynu.

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (5) nezbytné práce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných
Změn kladných

0,- 64.350,- 64.350,-
Časový vliv na termín dokončení

/ uvedení do provozu Nemá vliv

Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

CA S O i

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončeni předmětu původní zakázky:



ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje
ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních
cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu Ca D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací,
služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty
závazku.

se na

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani
nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve
prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši
ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných
změn smlouvy) nepřevýší 15% původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10% u ostatních
zakázek).
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele
původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50% původní hodnoty závazku
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -
b) nemění celkovou povahu zakázky
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních
prací za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným
položkám -
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná
nebo nižší -
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně
stejné nebo vyšší
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením
položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Projektant (autorský
dozor) S / °̂dpisjméno . datum

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy
objednatele

datumjméno l ý. //
Supervize datum Podpisjméno xxxxxxxxxxxxx

-

2.<?Správce stavby jméno datum

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny,
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že
Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek
Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
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předpokládaný výdaj
v Kč vč. DPH

Předpokládaný termín
úhrady

číslo smlouvy : S/ŘVC/115/R/SoD/2018 31.12.2019

77.863,50 Dle skutečně
provedených prací

týká se bodu : ANO

datur r̂Objednatel jméno Ing. Lubomír Fojtů Podpis

vedoucí oddělení
garanta smlouvy: L{ 42. j?0fqPodpisjméno datum

f - PodP|spříkazce operace: jméno Ing. Lubomír Fojtů datum

vedoucí oddělení
vnitřní správy,
správce rozpočtu:

jméno da,1,nV/ &.M Podpis

Statutární orgán-
ředitel datumy^^ i/flftfPoá&sjméno Ing. Lubomír Fojtů

3.42 ^/^p°dPisZhotovitel jméno datum

Číslo paré:
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STRABAG ĚŠ
EUROVIA

4ř T Y E B E S T O V I C E
Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestěI.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+0048,
STRABAG Rail - EUROVIA CS - OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

VINC

Vyřizuje:
.Společnost TÝM/INFRAM

Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9- Kyje

TYM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

23.5.2019

Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/115/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-006-JBAB

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a
předložení Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP

Předmět: Most 004 + 004a, transfer mlžů z plavebního kanálu

Objekt: SO 222 Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou - km 6,75

Na základě požadavku z postupové schůzky č.6 bodu č. 06.1 ze dne 14.5.2019 má
zhotovitel zajistit sběr chráněných živočichů při vypouštění plavebního kanálu.

Dle našeho názoru se jedná se o Nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu Pod-článku
1.1.6.8 a 4.12 OP/ZP.

Zhotovitel navrhuje odstranit tyto Nepředvídatelné okolnosti následovně:

a) Zevrubný popis návrhu variace
Zhotovitel tento sběr živočichů zajistí u odborné firmy AVES.

b) Časový dopad
Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti nebudou mít dopad na harmonogram prací a
nedojde k prodloužení Doby pro dokončení Díla.

c) Ocenění Variace
Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací
odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:

Kladné změny:
Záporné změny:
Saldo:



STRABAG EUROVIA
T Ř PB F S1 OV Í C E

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestěI.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail - EUROVIA CS - OK Třebestovice »
Železničářská 1385/29
400 03 Ústínad Labem - Strekov

<řVINCI

S odvoláním na Pod - článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu
k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je
nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby
a nedošlo ke vzniku škody.

S přátelským pozdravem

.
:

ředitel stavby

Přílohy:
1. Záznam z postupové schůzky č.6 ze dne 14.5.2019



POSTUPOVÁ SCHŮZKA- PS 06
ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ- I.

ETAPA: VRAŇANSKO - HOŘÍNSKÝ KANÁL

Datum a čas jednání: 14.5.2019 od 9:00 hod.
Místo: zasedací místnost v areálu společnosti Bratři Horákové s.r.o., Mělnická 150, Lužec nad Vltavou
Přítomni: viz prezenční listina

HLAVNÍ AGENDY:
00. Prohlídka staveniště
05. Připomínky k minulému jednání
10. Agenda Projektanta (SUDOP PRAHA a.s., PONTEX s.r.o.)
20. Agenda Zhotovitele (Sdružení STRABAG RAIL a.s., EUROVIA CS, a.s. a OK Třebestovice, a.s.)
30. Agenda Správce stavby (SpSt)
40. Agenda Objednatele (ŘVC ČR)
50. Agenda Správce vodního toku (PVL s.p.)
90. Různé

LEGENDA:
Číslování: 01.1 — 01 = číslo PS

.1 = pořadí problému v rámci Agendy

xxx = Nové body, kontrola/revize předešlých
xxx = Vypuštěné body

Číslování bodů je samostatné pro jednotlivé agendy 00-90.

Investor / Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR,
Konzultant / Správce stavby: „TÝM/INFRAM -Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál"

TÝMDOPRAVNÍHO
INŽENÝRSTVÍ *.r.o.

ŘEDITELSTV Í

VODPJÍCH
CEST
ČR



Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 1. Etapa: Vraňansko - Hořínský kanál

Záznam z jednání PS 06

00. Prohlídka staveniště
Prohlídka staveniště proběhla individuelně před zahájením postupové schůzky.

05. Připomínky k minulému jednání
Bez připomínek.

10. Agenda Projektanta ÍSUDOP PRAHA a.s.. PONTEX s.r.o.)

.
. .

.
,

.

.

20. Agenda Zhotovitele (Sdružení STRABAG RAIL a.s.. EUROVIA CS, a.s. a OK Třebestovice. a.s.)

.
.

.
.

.

20-3: Realizace- postup výstavby

.

20-4: Publicita

.
. í

. .

í

: , ,

.

06.1. Zhotovitel zajisti sběr chráněných živočichů při vypouštění kanálu. Doporučeno bylo, aby zhotovitel se spojil a uzavřel smlouvu s

f. AVES- zuáchranná stanice Kladno. Tato firma má se sběrem živočichů v kanále již zkušenosti.
Úkol pro zhotovitele . při příští postupové schůzce poskytně zhotovitel informace.

Investor / Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR,
Konzultant / Správce stavby: „TÝM/INFRAM -Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál"



Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - /. Etapa: Vraňansko - Hořínský kanál

Záznam z jednání PS 06

30. Agenda Správce stavby (TÝM/INFRAM- Správce stavby- Vraňansko Hořínský kanál)
30-1: Realizační / správní záležitosti

, .
.

. ,

.

. .

.

. i .

- .

, .
.

.

40, Agenda Objednatele (Ředitelství vodních cest ČR)

. .

,

50, Agenda Správce vodního toku (PVL s.p.)
Bez připomínek.

Investor / Objednatel: Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR,
Konzultant / Správce stavby: „TÝM/INFRAM-Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál"



Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 1. Etapa: Vraňansko - Hořínský kanál

Záznam z jednání PS 06

90. Různé
, í . .

. .

.

. , ,

,
.

.

.

Zapsal : Ing. Petr Mika Praha 15.5.2019

Investor / Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR,
Konzultant / Správce stavby: „TÝM/INFRAM-Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál"



Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/115/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-006-JBAB
Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

l.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B

Zápis z jednání ohledně oznámení nepředvídatelných fyzických
podmínek a předložení návrhu Variace

Předmět jednání: Stavba 004+004a, transfer mlžů z plavebního kanálu
Související korespondence:

- Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP
ze dne 23.5.2019

- Záznam z postupové schůzky č.6 ze dne 14.5.2019

Datum jednání:
Místo jednání:
Účastníci jednání:

Správce stavby: Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
vedoucí týmu
specialista

Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
l.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A,
003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail - EUROVIA CS -
OK Třebestovice

ředitel stavby
specialista

24.5.2019
Lužec nad Vltavou

Zhotovitel:

Na základě předloženého oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek, předaného
Zhotovitelem Správci stavby dne 23.5.2019 proběhlo na stavbě jednání nad dalším
postupem. Správce stavby ověřil sdělené nepředvídatelné fyzické podmínky a souhlasí
s provedením transféru mlžů z plavebního kanálu dle návrhu zhotovitele formou Variace č.7
dle Pod-článku 13.1 OP/ZP. Jedná se o doplnění SO 000 Vedlejší a ostatní náklady.

Dle názoru Správce stavby se však nejedná o nepředvídatelné fyzické podmínky, ale jedná
se o dodatečné stavební práce nezbytné dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Správce stavby se k odhadu ceny Variace uvedeném v Oznámení zhotovitele nevyjadřuje a
požaduje, aby Zhotovitel předložil podrobné ocenění variace.

Vzhledem k tomu, že s pozdějším provedením výše zmíněné Variace by došlo k úhynu mlžů,
vydává správce stavby tímto pokyn k provedení Variace č.6 dle článku 13 OP/ZP před
podpisem změnového listu.

Za Správce stavbyZa Z y

-



9STRABAG t

EUPOVIA
VINCIy T P FB Fr S T 0 VICE

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestěI.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail - EUROVIA CS -OKTřebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Vyřizuje:
.Společnost TÝM/INFRAM

Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9- Kyje

TYM/INFRAM
Správce stavby- Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

26.8.2019

Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/115/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-006-JBAB

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a
předložení Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP

Předmět: Most 004 + 004a, transfer mlžů z plavebního kanálu

Věc: Ocenění - transferu živočichů z plavebního kanálu

Vážený Správce stavby,

posílám Vám na základě dodání faktury od společnosti AVES, která zajišťovala transfer mlžů
z plavebního kanálu, ocenění Variace.

c) Ocenění Variace

- transfer mlžů
společnost AVES (faktura č.: 14/2019)

- přirážky dle článku 12.3 OP/ZP dle SOD
zisk 5%
správní režie 5%

CELKEM

S přátelským pozdravem

ředitel stavby
přílohy:
- faktura č. 14/2019 společnosti AVES




