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[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 1
[bookmark: bookmark1]ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 8. 2019
uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „dodatek") mezi smluvními stranami, kterými jsou:
 (
STAPRO s.r.o.
sídlem:
IČO
:
DIČ:
DIČ DPH:
)Pernštýnské náměstí 51, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice
13583531
CZ13583531
CZ699004728
zastoupená:	Ing. Leošem Raibrem, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 148 (dále jen „zhotovitel")
a
[bookmark: bookmark2]Nemocnice Na Homolce
sídlem:	Roentgenova	37/2, Praha 5, 150 30
IČO:	00023884
DIČ:	CZ00023884
zastoupená:	MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen „objednatel")
zhotovitel a objednatel společně dále jako „smluvní strany"
Smluvní strany se dohodly takto:
[bookmark: bookmark3]I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem je závazek zhotovitele dodat a implementovat objednateli laboratorní informační systém (dále jen „dílo") a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za jeho plnění smluvenou cenu.
2. Po uzavření smlouvy došlo na straně objednatele ke změně okolností, které objednatel nemohl před uzavřením smlouvy předvídat. V této souvislosti se smluvní strany rozhodly posunout termíny plnění na základě smlouvy tak, aby implementace díla byla ukončena dva týdny po dokončení implementace DASTA 4 (do 31. 10. 2019) a aby k ukončení zkušebního provozu díla došlo jeden týden po dokončení implementace díla, nejpozději však dne 31. 12. 2019.
3. V důsledku shora uvedené změny okolností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy. Za tímto účelem uzavírají smluvní strany tento dodatek.
[bookmark: bookmark4]II.
1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:
a) Čl. 3 odst. (2) smlouvy bude změněn. Nové znění tohoto odstavce je následující:
[bookmark: bookmark5](2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně (tj. dodávka, implementace, připojení analyzátorů včetně dodávky potřebného hardware, převod dat, úpravy definice metod, tiskových sestav apod. a provedení testovacího provozu) do 31. 12. 2019.
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b) ČI. 3 odst. (12) smlouvy bude změněn. Nové znění tohoto odstavce je následující:
[bookmark: bookmark6](12) Akceptace díla:
a) [bookmark: bookmark7]Zhotovitel je povinen nejdéle do 31. 12. 2019 dodat a zprovoznit dílo včetně odstranění všech chyb identifikovaných v průběhu testovacího provozu.
b) [bookmark: bookmark8]Společně s dodáním a zprovozněním se zhotovitel zavazuje předat objednateli veškeré doklady potřebné k převzetí a k užívání díla.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny a uplatní se v plném rozsahu.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
V Praze dne	 V Pardubicích dne






[bookmark: bookmark9]Nemocnice Na Homolce
MUDr. Petr Polouček, MBA, ředitel objednatel
[bookmark: bookmark10]
STAPRO s.r.o.
Ing. Leoš Raibr, jednatel STAPRO s.r.o zhotovitel
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