
Změnový list č. 3
Zabezpečení podjezdných výšek na
vltavské vodní cestě la. etapa:
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel
stavby 003.C
Číslo projektu 500 5510004
SO 331přeložka vodovodu-
km 9,27
SO 533 přeložka vedení VO-

Číslo SO/PS /
číslo Změny

SO/PS:

Název a evidenční
číslo Stavby:

Pořadové číslo ZBV:

Název stavebního
objektu / provozního km 9,27
souboru (SO/PS): SO 331

SO 533 3.
Variace č.4- provedení
provizorní přeložky vodovodu SO
331, veřejného osvětlení SO 533
a plavebních znaků

Název ZBV:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12,110 15 Praha 1
Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě l.a etapa: Vraňansko -Hořínký kanál,Zhotovitel
stavby 002.A, 0Q3.A,003.B, 003.C, 004+004a,STRABAG Rail -EUROVIA CS-OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu: Paré č. Pří jemce

• Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek
dle Pod-článku 4.12 OP/ZP ze dne 19.5. 2019

• Zápis z jednání ohledně oznámení
nepředvídatelných fyzických podmínek a
předložení návrhu Variace dne 3.6. 2019

Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

1

2

Projektant3

• ocenění Variace č. 4 ze dne 28.6. 2019 Supervize4

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:
Změna se týká přeložky vodovodního potrubí , veřejného osvětlení a plavebních znaků stavby 003.C - Silniční most na
místní komunikaci- Vraňany

Před zahájením provádění pažení stavební jámy zhotovitel zjistil kolizi pažení a vodovodního řádu. Demolicí stávajícího
mostního objektu došlo k přerušení vedení NN veřejného osvětlení a zrušením plavebních znaků na mostě. Projekt PDPS
neobsahoval provizorní stav vodovodu, veřejného osvětlení a plavebních znaků.
Pro pokračování stavebních prací (pažení stavební jámy) bylo nezbytné realizovat provizorní přeložku vodovodního potrubí
v obci Vraňany. Tato přeložka byla napojena před pažením stavební jámy a byla vedena na povrchu stávající mostní
konstrukce.
Z důvodu demolice stávající mostní konstrukce bylo nutné provést provizorní a dočasné přeložení veřejného osvětlení na
provizorní most. Vedení veřejného osvětlení bude následně uloženo do kabelového kolektoru.
Z důvodu demolice stávající mostní konstrukce bylo nutné přemístit plavební znaky na provizorní most a zabezpečit
osvětlení plavebních znaků na provizorním mostě.

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (6) nepředvídatelné práce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných
Změn kladných

0,- 218.842,32 218.842,32
Časový vliv na termín dokončení

/ uvedení do provozu
Nemá vliv



Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

A B I

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat.
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na
ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních
cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu Ca D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací,
služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty
závazku.
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani
nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve
prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na vvši
ceny plnění a předmětem změny ie:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných
změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních
zakázek).
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele
původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -
b) nemění celkovou povahu zakázky
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních
prací za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným
položkám -
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná
nebo nižší -
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně
stejné nebo vyšší
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením
položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Projektant (autorský
dozor) S. 41.jméno datum

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy
objednatele

datum

*/. 41. lerf*jméno

jménoSupervize datum Podpxxxxxxxxxxxxx

PodpSprávce stavby jméno datum

Vyjádření: Souhlasím se změnou.
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Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny,
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny,dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že
Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek
Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

předpokládaný výdaj
vKč vč. DPH

Předpokládaný termín
úhrady

číslo smlouvy : S/ŘVC/117/R/SoD/2018

týká se bodu : 264.799,21 31.12.2019

4. U /̂ Pod

Objednatel Ing. Lubomír Fojtůjméno datum Pod

vedoucí oddělení
garanta smlouvy: jméno datum

"ďr4?. Jew**příkazce operace: jméno Ing. Lubomír Fojtů datu

vedoucí oddělení
vnitřní správy,
správce rozpočtu:

jméno datum£ fj. «wodp

Statutární orgán-
ředitel daturV?<7.jméno Ing. Lubomír Fojtů

J. ý/. $04*7°*Zhotovitel datumjméno

Číslo par
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STRABAG / /
/ /

EUROVIA
IŘ L P F S T O V I C í ř

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestěI.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,003.C, 004+004a,
STRABAG Rail - EUROVIA CS - OKTřebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

VINCI

Vyřizuje:
Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9- Kyje

TYM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

19.5.2019

Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/117/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-005-JBAB
Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a

předložení Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP

Předmět: Stavba 003.C, provizorní přeložka vodovodu SO 331,
veřejného osvětlení SO 533 a plavebních znaků.

Objekt: SO 331 Přeložka vodovodu - km 9,27
SO 533 Přeložka vedení VO - km 9,27
SO Plavební znaky

Před zahájením provádění pažení stavební jámy jsme zjistili kolizi pažení a vodovodního
řádu. Demolicí stávajícího mostní objektu dojde k přerušení vedení NN veřejného osvětlení a
zrušením plavebních znaků na mostě. Projekt PDPS neobsahoval provizorní stav vodovodu,
veřejného osvětlení a plavebních znaků. Dle našeho názoru se jedná se o Nepředvídatelné
fyzické podmínky ve smyslu Pod-článku 1.1.6.8 a 4.12 OP/ZP.

Zhotovitel navrhuje odstranit tyto Nepředvídatelné okolnosti následovně:

a) Zevrubný popis návrhu variace
1) Vodovodní řád

Pro pokračování stavebních prací (pažení stavební jámy) je nezbytné realizovat
provizorní přeložku vodovodního potrubí v obci Vraňany. Tato přeložka bude
napojena před pažením stavební jámy a bude vedena na povrchu stávající mostní
konstrukce.

2) Veřejné osvětlení
Z důvodu demolice stávající mostní konstrukce je nutné provést provizorní a
dočasné přeložení veřejného osvětlení na provizorní most. Vedení veřejného
osvětlení bude následně uloženo do kabelového kolektoru.



STRABAG EUROVIA ,
VINCI Y 1 Ř r- B £ S T0VIC H

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestěI.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,003.C, 004+004a,
STRABAG Rail - EUROVIA CS - OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

3) Plavební znaky
Z důvodu demolice stávající mostní konstrukce je nutné přemístit plavební znaky
na provizorní most a zabezpečit osvětlení plavebních znaků na provizorním mostě.

b) Časový dopad
Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti nebudou mít dopad na harmonogram prací a
nedojde k prodloužení Doby pro dokončení Díla.

c) Ocenění Variace
Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací
odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:

Kladné změny:
Záporné změny:
Kladné změny:

120.000,00 Kč
0,00 Kč

120.000,00 Kč

S odvoláním na Pod - článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu
k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je
nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby
a nedošlo ke vzniku škody.

S přátelským pozdravem .

. .

.. I

ředitel stavby



Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/117/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-005-JBAB
Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

l.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C

Zápis z jednání ohledně oznámení nepředvídatelných fyzických
podmínek a předložení návrhu Variace

Předmět jednání: Stavba 003.C, provizorní přeložka vodovodu, VO SO 533 a
plavebních znaků
Související korespondence:

- Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP
ze dne 19.5.2019

Datum jednání:
Místo jednání:
Účastníci jednání:

Správce stavby: Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
vedoucí týmu
specialista

Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
l.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A,
003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail - EUROVIA CS -
OK Třebestovice

ředitel stavby
specialista

3.6.2019
Lužec nad Vltavou

Zhotovitel:

Na základě předloženého oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek, předaného
Zhotovitelem Správci stavby dne 19.5.2019 Správce stavby ověřil sdělené nepředvídatelné
fyzické podmínky a souhlasí s provedením předloženého návrhu formou Variace č.4 dle
Pod-článku 13.1 OP/ZP.
Jedná se o doplnění:
SO 331 přeložka vodovodu- km 9,27
SO 533 přeložka vedení VO - km 9,27
Součástí SO 533 bude i úprava stávajících přípojek NN osvětlení plavebních znaků - km 9,
27 - přenesení plavebních znaků na provizorní most

Správce stavby se k odhadu ceny Variace uvedeném v Oznámení zhotovitele nevyjadřuje a
požaduje, aby Zhotovitel předložil podrobné ocenění variace.

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné Variace by byl narušen postup prací a
v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, vydává správce stavby tímto pokyn k provedení
Variace č.4 dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za Správce stavtwnžEw^^^!.0Za Zhotovitele stavby

Q)



STRABAG EUROVIA
TŘ CBF.STOVICE

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestěI.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail - EUROVIA CS - OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústi nad Labem - Střekov

VINCI t/J*

Vyřizuje:
Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9- Kyje

TYM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

28.6.2019

Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/117/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-005-JBAB

Věc: Ocenění - Stavba 003.C, Variace č. 4- provedení provizorní přeložka
vodovodu SO 331, veřejného osvětlení SO 533 a plavebních znaků.

Objekt: SO 331 Přeložka vodovodu - km 9,27
SO 533 Přeložka vedení VO - km 9,27
Součástí SO 533 bude i úprava stávajících přípojek NN osvětlení plavebních
znaků- km 9, 27-přenesení plavebních znaků na provizorní most

Vážený Správce stavby,

posílám Vám na základě dodání faktury od společnosti Středočeské vodárny, které provedly
provizorní propojení vodovodního řádu a dále přikládám oceněné soupisy prací na přeložení
veřejného osvětlení a přeložení plavebních znaků.

c) Ocenění Variace

- propojení vodovodního řádu
společnost Středočeské vodárny (faktura č.: 2195220025)
- přirážky dle článku 12.3 OP/ZP dle SOD
zisk
správní režie 5%

5%

- soupis prací - veřejné osvětlení
- soupis prací - plavební znaky
CELKEM 218.842,32 Kč

S přátelským pozdravem



STRABAG i á
/
t
_EUROVIA

TŘ PEF.STOVÍCEV1NC

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestěI.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,003.C, 004+004a,
STRABAG Rail - EUROVIA CS - OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03Ústí nad Labem - Střekov

-
.

ředitel stavby

přílohy:
- faktura č.: 2195220025 Středočeské vodárny
- soupis prací - veřejné osvětlení
- soupis prací - plavební znaky



Vranany

soupis prací k zp č.1 MJ Množství celkem Jednotková cena Dodávka Cena celkemMontáž

stavba Vraňany - provizorní propojeni řadu 4 000.000 13 405.100 25 905.160

Trubní vedení - materiál
Synoflex hrdlo-přfruba DN 801 kus 2,00
spojovací materiál, lsiflo, podpůrné vsuvky, uzavírací ventily...2 kpl 1,00
HDPE100 d32 návin3 100,00m

Trubní vedení -montáže potrubí
Montáže, manipulace, odkalování4 kpl 1,00
Nouzové zásobení voznicemi během odstávky kpl ,5 1,00
Mimostaveništnf doprava6 kpl 1,00 ,

25 905,16 KčCELKEM bez DPH
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Nabídkový rozpočet - soupis prací
Název projektu: 612-JBAB - Zabezpečení podjezdných výšek Vrariany

Celkem [CZK]Objednatel: Zabezpečeni podjezdných výšek Vraňany Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

CP I Kód položky ! I MJ | Množství | JC [CZK] l CC fCZK]Název položky/popis poznámka
003.C1.
SO 533 Přeložka vedeni VO - km 9,27 rozšířeni1.1.
Materiál elektromontážní1.1.1.
kabel CYKY 3x6 003.C SO 533 Přeložka vedeni VO - km 9,27 rozšíření101108 M 180,000
Materiál zemni+stavebni1.1.2.
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná
D 32/40 mm,HDPE+LDPE34571350 M 160.000 urs 2019302

Elektromontáže1.1.3.
montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm
uložených volně
montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm
uložených do rýhy

1210100101 1 ukončenhra svorkovnici vodič do 16mm2
210810008 kabel(-CYKY) volné uložený do3x6/4x477x2,5

Zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení, celková
prohlídka pro objem práci do 100 000 Kč

460520172 M 50.000 urs 2019303

304 460520172 M 110,000

kus
~

2.000
M j80,000
KS 1,000

urs 2019

003.C SO 533 Přeložka vedení VO- km 9,27 rozšíření
003.C SO 533 Přeložka vedeni VO- km9,27 rozšířeni
urs 2019

305 .
306

307 210280001

Zemni práce pro montážní práce1.1.4.
460030072 bourání živičných povrchů 6-1Ocm
460030081 řezání spáry v asfaltu do 10cm
460200153 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.0
460560153 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3
460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3
460650042 obalovaná drť ABJII tl.í ocm vč.materiálu

M2 8,750
50,000
70.000
70.000
70.000
8,750

,
,
,

,
,

003.C SO 533 Přeložka vedení VO - km 9.27 rozšířeni
003 C SO 533 Přeložka vedeni VO - km 9,27 rozšířeni
003.C SO 533 Přeložka vedeni VO - km 9,27 rozšířeni
003.C SO 533 Přeložka vedeni VO - km 9,27 rozšíření
003.C SO 533 Přeložka vedeni VO - km 9,27 rozšíření
003.C SO 533 Přeložka vedeni VO - km 9,27 rozšířeni

309 M
310 M
311 M
312 M2

M2313
SO 533 Přeložka vedení VO - km 9,27 rozšířeni 2. větev1.3.
Materiál elektromontážní1.3.1.
kabel CYKY 3x6 003.C SO 533 Přeložka vedeni VO - km9,27 rozšířeni1101108 80,000m
Materiál zemní* stavební1.3.2.

34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťovákorugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE 70,000 urs 2019
1.3.3. Elektromontáže

;montáž trubek ochrannýchplastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy
317 [210100101 ukončeni na svorkovnici vodič do 16mm2 •

318 35436029 Spojka kabelu CYKY
319 210101233 Propojeni kabelů cetoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x10až16 mm2
320 210610008 kabel(-CYKY) volné uložený do 3x6/4x4/7x2,5
321 210280001 Zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízeni, celkováprohlídka pro objem práci do 100 000 Kč

316 70,000
1,000
1.000
1.000

80,000
1,000 ,

urs 2019
003.C SO 533 Přeložka vedeni VO - km 9.27 rozšíření
urs 2019
urs 2019
003.C SO533Přeložka vedeni VO - km 9,27 rozSIfeni
urs 2019

m
ks
ks
ks
m
ks

Zemní práce pro montážní práce1.3.4.
460200153 výkop kabel.rýhy šiřka 35/hloubka 70cm tz 3/ko1.0
460560153 jzához kabetové rýhy šířka 35/híoubka 70cm tz.3
460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3

322 m 70,000
70,000

m21 70,000 ,

003 C SO 533 Přeložka vedeni VO - km 9,27 rozšíření
003.C SO 533 Přeložka vedení VO - km9,27 rozSířeni
003.C SO 533 Přeložka vedeni VO - km 9,27 rozšířeni

323 . m -324
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Nabídkový rozpočet - soupis prací
Název projektu: 612-JBAB - Zabezpečeni podjezdných výšek Vraňany

Objednatel: Zabezpečení podjezdných výšek Vraňany Zhotovitel: STRABAG Rall a.s.

TMJI ČP l Kód položky cč rczKiNázev položky/popls Množství 1 JC tCZKI poznámka
003.C1.
Úprava stávajících přípojek NN osvětlení plavebních
znaků - km 9,27 - přeneseni plavebních znaků na provizorní
most

1.2.

Materiál elektromontáiní1.2.1.
jCYKY 3x1,5
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná
D 32/40 mm. HDPE+LDPE

34571405 rozvodka krabicová do vlhka s víčkem 96x96 mm 4 vývody

M 85-000

85,000

9,000

, 003.C PS 791 Zabezpečovací zařízeni - zdvih mostu - kmj9,27
urs 2019

urs 2019

75080
34571350326 M

ks327
Demontáže1.2.2.

KS 8,000
8,000

70,000

003.A SO 523 Úprava stávajících přípojek NN osvétlení plavebních znaků- km 6,44 a km 6.71
003 A SO 523 Úprava stávajíc ích přípojek NN osvětlen í plavebních znaků - km 6,44 a km 6,71
urs 2019

"

328 1210202103 sví tidlo výbojkové venkovní na výložnik /dmtž
329 210204103 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg
330 74443110Q-D Demontáž kabel Cu sk 1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volné

KS/dmtž
m

Elektromontáže1.2.3.
Montáž signálního znaku A10

741110053 |Montáž trubka plastovéohebnáD přes 35 mm uložená volné

460520172

75076 KS ! 9,000
M 47.000
M 38,000

KS 36,000
M 85,000
KS 9,000

,

003 C PS 731 Zabezpečovací zařízeni - zdvih mostu - km 9,27
urs 2019

urs 2019
003.C SO 532 Vnitřní osvétlení mostu k̂m 9,27
003 C SO 533 Přeložka vedení VO - km 9,27 rozšířeni

332
montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm
;uložených do rýhy

210100001 ukončeni na svorkovnici vč.zapojenl vodiče do 2,5mm2
210810008 kabeK-CYKY) volné uložený do 3x6/4x4/7x2,5

Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100
mm

,

,

333
334
335

741112021336 urs 2019
Zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízeni, celková
prohlídka pro objem prací do 100 000 Kč 1,000337 210280001 ks urs 2019

Zemni práce pro montážní práce1.2.4.
30,000
8,000

38,000
38,000
30,000
8,000
4,000

16,000
0,400
4,000

38,000

003 A SO 521 Přípojka NN
003 . B SO 441.2 Železniční sdělovací TK a DOK. Vraóany - Lužec nad Vltavou - 2 etapa
003.C SO 531 Přípojka NN- zdvih mostu- km 9,27 _ __
003.A SO 521 Přípojka NN - zdvih mostukm 6,44
003.A SO 521 Přípojka NN- zdvih mostu- km 6,44
003.B SO 441.2 Železniční sdělovací TK a DOK, Vraňany - Lužecnad Vltavou- 2. etapa
003.C SO 533 Přeložka vedeni VO- km 9,27 rozšíření
003.C SO 533 Přeložka vedeni VO - km 9,27 rozšíření
003.C SO 533 Přeložka vedení VO - km 9,27 rozšířeni
003.C SO 533 Přeložka vedení VO - km 9,27 rozšířeni '

003 C SO 533 Přeložka vedeni VO - km 9,27 rozšířeni

338 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0
339 460150293 hloubeni kabelové rýhy š.50, hl.110 tf.3mčné
340 460420022 kabelová lože 2x1Ocm kopaný písek šířka do 65cm
341 460490012 ' výstražná fólie šířka nad 30cm
342 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/htoubka 80cm tz.3
343 460560293 zásyp kabelová rýhy S.50, hl.110 tř.3mčné
344 460030072 bourání živičných povrchů6-1Ocm
345 460030081 jřezáníjpáry v asfaltu do 10cm
346 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku
347 460650042 [obalovanádrť ABJII tl.lOcm vč.materiálu

~

348 460620013 i provizorní úprava terénu třída zeminy 3

M

,

- zdvih mostu - km 6,44
M
M
M
M
M
M2
M
M3
M2
M2 ,
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