
Změnový list č. 3
Zabezpečení podjezdných výšek na
vltavské vodní cestě la. etapa:
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel
stavby 003.A
Číslo projektu 500 5510004

SO 523 úprava stávajících
přípojek NN osvětlené
plavebních znaků- km 6,44 a
km 6,71

číslo SO/PS /
číslo Změny

SO/PS:

Název a evidenční
číslo Stavby:

Pořadové číslo ZBV:

Název stavebního
objektu / provozního
souboru (SO/PS): SO 523 3.
Název ZBV:

Variace č.4- přeložka vedení NN
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě l.a etapa: Vraňansko -Hořínký kanál, Zhotovitel
stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+0048, STRABAG Rail - EUROVIA CS- OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu: Paréč. Pří jemce

Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

• Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek
dle Pod-článku 4.12 OP/ZP ze dne 26.7.2019

• Zápis z jednání ohledně oznámení
nepředvídatelných fyzických podmínek a
předložení návrhu Variace dne 30.7. 2019

• ocenění Variace č. 4 ze dne 6.11. 2019

1

2

Projektant3

Supervize4

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:
Změna se týká provední přeložky vedení NN (areál Řehák) stavby 003.A -Silniční most na MK - Lužec nad Vltavou

Při přípravných pracích před demolicí mostu bylo zjištěno kabelové vedení NN, které nebylo uvedeno v projektové
dokumentaci ani v soupisu prací PDPS.
Vedení NN bylo nutné vymístit z mostní konstrukce z důvodu demolice mostu. Kabel byl dočasně umístěn na provizorní
lávku přes plavební kanál. Vedeni NN bylo na provizorní lávku překládáno ve dvou etapách. V rámci třetí etapy přeložky
bude kabel definitivně umístěn do výkopu přes plavební kanál.

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (6) nepředvídatelné práce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných
Změn kladných

0,- 201.434,93 201.434,93
Časový vliv na termín dokončení

/ uvedení do provozu Nemá vliv

Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

A i



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájeni prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemoh
předvídat.
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje
ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních
cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu Ca D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací,
služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty
závazku.

se na

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani
nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve
prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši
ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných
změn smlouvy) nepřevýší 15% původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10% u ostatních
zakázek).
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele
původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -
b) nemění celkovou povahu zakázky
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních
prací za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným
položkám -
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná
nebo nižší -
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně
stejné nebo vyšší
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením
položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Projektant (autorský .
dozor) jméno datum

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy
objednatele

datumjméno //. &.

Supervize datumXxxxxxxxxxxxx Podpisjméno

datumJ YJ pisSprávce stavby jméno

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny?
ež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že
Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek
Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a
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Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

předpokládaný výdaj v
Kč vč. DPH

Předpokládaný termín
úhrady

číslo smlouvy : S/ŘVC/118/R/SoD/2018

243.736,27 31.12.2019
(I. a II. Etapa)týká se bodu :

datun/r ^̂ PodpObjednatel jméno Ing. Lubomír Fojtů

vedoucí oddělení
garanta smlouvy: daturr]// yj ^̂ /^odpjméno

datu"V? / f^.příkazce operace: jméno Ing. Lubomír Fojtů

vedoucí oddělení
vnitřní správy,
správce rozpočtu:

jméno . T.a JOW odp

Statutární orgán-
ředitel datum/:jméno Ing. Lubomír Fojtů

datumj? fj ^V^dPZhotovitel jméno

Číslo paré:
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STRABAG K FEUROVIA ,
VINCIy TŘ řBFSTOV Í CE

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestěI.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail - EUROVIA CS - OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Vyřizuje:
Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9- Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

26.7.2019

Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.A

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/118/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-003-JBAB

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a
předložení Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP

Předmět: Stavba 003.A, přeložka vedení NN

Objekt: SO vedení NN

Při přípravných pracích před demolicí mostu bylo zjištěno vedení NN, které nebylo uvedeno
v projektové dokumentaci ani v soupisu prací PDPS. Dle našeho názoru se jedná se o
Nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu Pod-článku 1.1.6.8 a 4.12 OP/ZP.

Zhotovitel navrhuje odstranit tyto Nepředvídatelné okolnosti následovně:

a) Zevrubný popis návrhu variace
Vedení NN bude nutné vymístit z mostní konstrukce z důvodu demolice mostu. Kabel
bude dočasně umístěn na provizorní lávku přes plavební kanál. Vedeni NN bude na
provizorní lávku překládán ve dvou etapách. V rámci třetí etapy přeložky bude kabel
definitivně umístěn do výkopu přes plavební kanál.

b) Časový dopad
Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti nebudou mít dopad na harmonogram prací a
nedojde k prodloužení Doby pro dokončení Díla.

c) Ocenění Variace
Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací
odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:

Kladné změny:
Záporné změny:

210.000,00 Kč
0,00 Kč



STRABAG EUROVIA,
VINCI rj» T f c f- R E S T O V I C č

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail - EUROVIA CS - OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Kladné změny: 210.000,00 Kč

S odvoláním na Pod - článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu
k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je
nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby
a nedošlo ke vzniku škody.

S přátelským pozdravem

. !

ředitel stavby



Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/118/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-003-JBAB
Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

l.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.A

Zápis z jednání ohledně oznámení nepředvídatelných fyzických
podmínek a předložení návrhu Variace

Předmět jednání: Stavba 003.A, přeložka vedení NN
Související korespondence:

- Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP
ze dne 26.7.2019

Datum jednání:
Místo jednání:
Účastníci jednání:

Správce stavby: Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
vedoucí týmu
specialista

Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
l.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A,
003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail - EUROVIA CS -
OK Třebestovice

editel stavby
, specialista

30.7.2019
Lužec nad Vltavou

Zhotovitel:

Na základě předloženého oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek, předaného
Zhotovitelem Správci stavby dne 26.7.2019 Správce stavby ověřil sdělené nepředvídatelné
fyzické podmínky a souhlasí s provedením předloženého návrhu formou Variace č.4 dle
Pod-článku 13.1 OP/ZP.
Jedná se o doplnění SO 523 úprava stávajících přípojek NN osvětlené plavebních znaků -
km ž,44 a km 6,71
Práce budou oceněny v samostatném rozpočtu.

Správce stavby se k odhadu ceny Variace uvedeném v Oznámení zhotovitele nevyjadřuje a
požaduje, aby Zhotovitel předložil podrobné ocenění variace.

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné Variace by byl narušen postup prací a
v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, vydává správce stavby tímto pokyn k provedení
Variace č.4 dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za Zhotovitele stavby Za Správce stavby

. .



Nabídkový rozpočet - soupis prací
Název projektu: 612-JBAB - Zabezpečeni podjezdných výšek Vrartany

Objednatel: Zabezpečeni podjezdných výšek Vraňany Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

I MJ |MnožstvíI JCfCZK] | CČ [CZK] IČP 1 Kód položky 1 Název položky/popis poznámka
2. 003.A

Přeložka vedeni NN (Řehák)2.1.
2.2. Etapa I

Zemni práce2.2.1.
301 460200163 [ Výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0
302 460420022 Kabelové lože2x1Ocm kopaný písek Siřka do 65cm
303 460490012 Výstražná fólie šifka nad 30cm
304 460560163 Zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz 3
305 1460620013 IProvizorní úprava terénu třída zeminy 3

003.A SO 521 Přípojka NN - zdvih mostu^km 6,44
003.A SO 521 Přípojka NN - zdvih mostu^ km 6,44
003.A SO 521Přípojka NN- zdvih mostu - km6,44
003.A SO 521PřípojkaNN - zdvih mostu - km6,44
003.A SO 521 Připojka NN - zdvih mostu - km 6,44

30,000
30.000
30,000
30,000
30,000

,
,
,
,

,

mi—
m
m
mi
m2

Kabelizace2.2.2.
741110043 Montáž trubka plastová ohebnáD přes 35 mm uložená pevné

|Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50mm
uložených do rýhy

35436029 |spojka kabelová smršťovanápřímádo1kV 91ahsc-35 3-4ž.x8-35mm
Propojení kabelů celoplastových spojkou do1 kV venkovní
smršťovací SVCZ 1až 5 žily do 4x10až16 mm2

PKB.711027 Kabel CYKY J 4x10
iTrubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná
|D 32/40 mm.HDPE+LDPE
(Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v
trubkách (CYKY)

60,000

30,000

4,000

4,000

95,000
'

90,000

, ;

’

urs 2019m

460520172307 urs 2019m
i—i *308 ks urs 2019-i

309 210101233 ks urs 2019

310 urs 2019m

34571350311 urs 2019m

312 741122133 95,000 urs 2019

hodinová sazba pracovníka provádějící měření 350,-Kč/h
Vyhledání poruchy kabelového trasy pomoci měřícího
přístroje Megger, včetně označení místa poruchy.

urs 2019

m.
313 R Zaměření poruchy kabelu hod 4,000

fZkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení, celková
prohlídka pro objem prací do 100 000 Kč314 210280001 ks 1,000

2.3. Etapa II - přeložka do definitivní stras - pravá břehová strana
Zemni práce2.3.1.

315 460200163 Výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz 3/ko1.0
316 460200284 Výkop kabel.rýhy šířka 50/htoubka10Ocm tz.4/koi.0
317 460420022 Kabelové lože 2x1Ocm kopaný písek šířkado65cm
318 ;460490012 [ Výstražná fólie šířka nad 30cm
319 ‘ 460560163 jZához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3
320 460560284 Zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 100cm tz.4
321 460030081 Řezání spáry v asfaltu do 10cm
322 460030072 Bouráni živičných povrchů 6-1Ocm
323 460650042 Obalovanádrť ABJII tl.lOcm vč.materiálu
324 460620013 Provizorní úprava terénu třída zeminy 3

003.A SO 521 Přípojka NN^zdvih mostu - krn 6,44
003.A SO 521 Připojka NN^zdvih mostu -J<m 6,44
003.A ŠO 521 Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,44
003.A SO 521 Přípojka NN^zdvih mostu - km 6,44
003.A SO 521 Připojka NN^zdvih mostu - km 6,44
003.A SO 521 Přípojka NŇ zdvih mostuj_km 6,44
003.C SO 533Přeložka vedeni VO - km9,27 rozšířeni
003.C SO 533Přeložka vedeni VO - km 9,27 rozšířeni
003.C SO 533 Přeložka vedeni VO^ km 9,27 rozšíření
003.C SO 533 Přeložka vedeni VO - km 9,27 rozšířeni

13,000
12,000
25,000
25,000
13,000
12,000
24,000
6,000
6,000
13,000

Lm
. m
m
m
m
m
m
m2
m2
m2

2.3.2. Kabelizace
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm
uložených do rýhy

35436029 spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž x6-35mm
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní
smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x10až16 mm2

PKB.711027 Kabel CYKY J 4x10
[Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná
D 41/50 mm,HDPE+LDPE
Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x10 mm2 zatažený v
trubkách (CYKY)
Zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízeni, celková
prohlídka pro objem prací do 100 000 Kč

325 460520172 m 30,000

ks 2,000

ks 2,000

35,000 ^m I 30.000

urs 2019

326 , urs 2019

210101233327 urs 2019
It328 urs 2019. m :r

329 34571351 urs 2019
-i ^I

330 741122133 30,000 urs 2019m
i

331 210280001 1,000ks urs 2019
2.4. Etapa III
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Nabídkový rozpočet - soupis prací
Název projektu: 612-JBAB - Zabezpečení podjezdných výšek Vrartany

Objednatel: Zabezpečení podjezdných výšek Vrartany Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

ČP l Kód položky l I MJ | Množství | JCfCZKl CČ [CZK]Název položky/popis poznámka
Zemni práce

460200163 Výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz 3/ko1 0
333 460420022 Kabelové lože2x1Ocm kopaný písek šířka do65cm
334 460490012 Výstražná fólie šířka nad 30cm
335 460560163 Zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3
336 460030081 Řezání spáry v asfaltu do lOcm
337 460030072 Bourání živičných povrchů6-1Ocm
338 460650042 |Obalovaná drť ABJII tUOcm vč.materiálu
339 460620013 Provizorní úprava terénu třída zeminy 3

2.4.1.
90,000

m 90,000
m i 90,000
m i 90,000
m 24,000
m2 6,000
m2 6,000
m2 90,000

,
,
,
,
,
,

,
,

urs 2019
003.Č SO 533 Přeložka vedení VO^ km 9,27 rozšíření
003.A SO 521Pňpojka NN- zdvih mostu - km 6,44
urs 2019
003.CSO 533 Přeložka vedení VO^ km 9,27 rozšířeni
003.C SO 533 Přeložka vedeni VO - km 9,27 rozšíření
003.C SO 533 Přeložka vedení VOjkm 9,27 rozšířeni
003.C SO 533 Přeložka vedeni VO - km 9,27 rozšířeni

! m

-4'

2.4.2. Kabelizace
340 210100006 Ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 50mm2

341 460520172

003.A SO 521 Přípojka NN - zdvih mostu - km 6^44

urs 2019

urs 2019

ks 4,000

90,000

1,000

1,000

140,000

80,000

60,000

140,000

Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm
uložených do rýhy

342 . 35436029 spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní
smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x10až16 mm2

344 PKB.711027 Kabel CYKY J 4x10
Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná
D 41/50 mm,HDPE+LDPE

346 134571112 trubka elektroinstalační pancéřová pevná zPHD 55,4/63mm
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v
trubkách (CYKY)
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení, celková
prohlídka pro objem prací do 100 000 Kč

m

ks

343 210101233 ks urs 2019
~

urs 2019
urs 2019

m

34571351345 m

urs 2019m

741122133347 urs 2019m

348 210280001 1,000 , urs 2019ks
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