	Příloha č. 2 - ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT PROJEKTU V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU 

(Regionální rozvoj Moldavska: Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat)


	Předpokládaný kalendářní měsíc / rok
	10/2018
	11/2018
	12/2018
	01/2019
	02/2019
	03/2019
	04/2019
	05/2019
	06/2019
	07/2019
	08/2019

	Aktivity / měsíce od zahájení projektu

(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Řízení projektu
	· (
	· (
	· (
	· (
	· (
	· (
	· (
	· (
	· (
	· (
	· (

	Cíl 1: Umožnit moldavským veřejným institucím aktivně a efektivně využívat volně dostupné GIS technologie a prostorová data při implementaci regionálních strategií
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.1: Funkční infrastruktura pro tvorbu a správu GIS dat na národní i regionální úrovni s využitím volně dostupných IT technologií
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.1: Úvodní (přípravná) jednání a vytvoření pracovní skupiny
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	
	
	· 

	Aktivita 1.1.2: Analýza kapacit a potenciálu rozvoje zainteresovaných subjektů, stávajících (legislativních) dokumentů, doposud užívaných technických nástrojů a výstupů realizovaných projektů
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.3: Příprava, projednání a schválení strategie rozvoje infrastruktury GIS a plánu její implementace, včetně nastavení systému komunikace a institucionální odpovědnosti
	
	
	
	
	
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 

	Aktivita 1.1.4: Příprava, projednání a schválení legislativních úprav/návrhů, zejména prováděcích vyhlášek
	
	
	
	
	
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 

	Aktivita 1.1.5: Pořízení IT vybavení pro práci s daty pro 5 zapojených veřejných institucí
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.6: Příprava, projednání a schválení metod pro práci s daty a jejich aktualizací
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.7: Pilotní sběr dat na národní a regionální úrovni, jejich kontrola a transformace do jednotného souřadnicového systému, vytvoření metadatového katalogu
	
	
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.2: Zavedené procesy pro kontinuální a udržitelné využívání GIS dat veřejnými institucemi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Předpokládaný kalendářní měsíc / rok
	10/2018
	11/2018
	12/2018
	01/2019
	02/2019
	03/2019
	04/2019
	05/2019
	06/2019
	07/2019
	08/2019

	Aktivita 1.2.1: Vytvoření vzdělávacích osnov a školících materiálů pro veřejné instituce
	
	· (
	· (
	· (
	· (
	· (
	· (
	· (
	· 
	· 
	· 

	Aktivita 1.2.2: Sběr, analýza a sdílení relevantních mezinárodních zkušeností, tj. odborné workshopy v místě a studijní cesty do ČR pro veřejné instituce
	
	
	
	
	
	
	
	
	· 
	· 
	· 

	Aktivita 1.2.3: Odborná školení na základní a nadstavbové úrovni pro veřejné instituce; včetně školení ToT, jejich mentoring na dálku a individuální konzultace v místě*
	
	
	
	
	
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 

	Aktivita 1.2.4: Odborné stáže v ČR, mentoring na dálku a individuální konzultace v místě*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.3: Zajištěna schopnost regionů realizovat projekty/dílčí realizace témat regionálních strategií za využití open GIS technologií a dat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.1: Analýza, revize či vypracování regionálních strategií u jednotlivých regionálních rozvojových agentur
	
	
	
	
	
	
	
	· 
	· 
	· 
	· 

	Aktivita 1.3.2: Výběr vhodných témat z regionálních strategií, sběr podkladů pro vypsání výběrového řízení na 4 pilotní/demonstrační projekty/dílčí realizace témat regionálních strategií za využití volně dostupných GIS technologií a dat a jejich vypsání
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.3: Zpracování pilotních/demonstračních projektů, jejich implementace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.4: Evaluace pilotních/demonstračních projektů, individuální konzultace v místě a další zpětná vazba
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.5: Sdílení zkušeností o přípravě, implementaci a evaluaci pilotních/demonstračních projektů mezi zapojenými veřejnými institucemi, tj. regionální konference a workshopy
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.6: Informační kampaň a workshopy na zvýšení povědomí u odborné veřejnosti a dalších zainteresovaných subjektů o praktickém využití prostorových dat v regionálním rozvoji
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Předpokládaný kalendářní měsíc / rok
	09/2019
	10/2019
	11/2019
	12/2019
	01/2020
	02/2020
	03/2020
	04/2020
	05/2020
	06/2020
	07/2020
	08/2020
	09/2020
	10/2020

	Aktivity / měsíce od zahájení projektu

(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Řízení projektu
	· (
	· (
	· (
	· (
	· (
	· (
	· (
	· (
	· (
	· (
	· (
	· (
	· (
	· 

	Cíl 1: Umožnit moldavským veřejným institucím aktivně a efektivně využívat volně dostupné GIS technologie a prostorová data při implementaci regionálních strategií
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.1: Funkční infrastruktura pro tvorbu a správu GIS dat na národní i regionální úrovni s využitím volně dostupných IT technologií
	
	
	
	
	
	
	
	
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 

	Aktivita 1.1.1: Úvodní (přípravná) jednání a vytvoření pracovní skupiny
	
	
	· 
	
	
	· 
	
	
	· 
	
	
	· 
	
	

	Aktivita 1.1.2: Analýza kapacit a potenciálu rozvoje zainteresovaných subjektů, stávajících (legislativních) dokumentů, doposud užívaných technických nástrojů a výstupů realizovaných projektů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.3: Příprava, projednání a schválení strategie rozvoje infrastruktury GIS a plánu její implementace, včetně nastavení systému komunikace a institucionální odpovědnosti
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.4: Příprava, projednání a schválení legislativních úprav/návrhů, zejména prováděcích vyhlášek
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.5: Pořízení IT vybavení pro práci s daty pro 5 zapojených veřejných institucí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.6: Příprava, projednání a schválení metod pro práci s daty a jejich aktualizací
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.7: Pilotní sběr dat na národní a regionální úrovni, jejich kontrola a transformace do jednotného souřadnicového systému, vytvoření metadatového katalogu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.2: Zavedené procesy pro kontinuální a udržitelné využívání GIS dat veřejnými institucemi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Předpokládaný kalendářní měsíc / rok
	09/2019
	10/2019
	11/2019
	12/2019
	01/2020
	02/2020
	03/2020
	04/2020
	05/2020
	06/2020
	07/2020
	08/2020
	09/2020
	10/2020

	Aktivita 1.2.1: Vytvoření vzdělávacích osnov a školících materiálů pro veřejné instituce
	· 
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.2: Sběr, analýza a sdílení relevantních mezinárodních zkušeností, tj. odborné workshopy v místě a studijní cesty do ČR pro veřejné instituce
	· 
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.3: Odborná školení na základní a nadstavbové úrovni pro veřejné instituce; včetně školení ToT, jejich mentoring na dálku a individuální konzultace v místě*
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.4: Odborné stáže v ČR, mentoring na dálku a individuální konzultace v místě*
	
	
	
	
	
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 

	Výstup 1.3: Zajištěna schopnost regionů realizovat projekty/dílčí realizace témat regionálních strategií za využití open GIS technologií a dat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.1: Analýza, revize či vypracování regionálních strategií u jednotlivých regionálních rozvojových agentur
	· 
	· 
	
	
	
	
	· 
	· 
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.2: Výběr vhodných témat z regionálních strategií, sběr podkladů pro vypsání výběrového řízení na 4 pilotní/demonstrační projekty/dílčí realizace témat regionálních strategií za využití volně dostupných GIS technologií a dat a jejich vypsání
	
	
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.3: Zpracování pilotních/demonstračních projektů, jejich implementace
	
	
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.4: Evaluace pilotních/demonstračních projektů, individuální konzultace v místě a další zpětná vazba
	
	· 
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.5: Sdílení zkušeností o přípravě, implementaci a evaluaci pilotních/demonstračních projektů mezi zapojenými veřejnými institucemi, tj. regionální konference a workshopy
	
	
	
	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.6: Informační kampaň a workshopy na zvýšení povědomí u odborné veřejnosti a dalších zainteresovaných subjektů o praktickém využití prostorových dat v regionálním rozvoji
	
	
	
	
	
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 


	Předpokládaný kalendářní měsíc / rok
	11/2020
	12/2020
	01/2021
	02/2021
	03/2021

	Aktivity / měsíce od zahájení projektu

(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	26
	27
	28
	29
	30

	Řízení projektu
	(
	(
	(
	(
	(

	Cíl 1: Umožnit moldavským veřejným institucím aktivně a efektivně využívat volně dostupné GIS technologie a prostorová data při implementaci regionálních strategií
	
	
	
	
	

	Výstup 1.1: Funkční infrastruktura pro tvorbu a správu GIS dat na národní i regionální úrovni s využitím volně dostupných IT technologií
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.1: Úvodní (přípravná) jednání a vytvoření pracovní skupiny
	· 
	
	
	· 
	· 

	Aktivita 1.1.2: Analýza kapacit a potenciálu rozvoje zainteresovaných subjektů, stávajících (legislativních) dokumentů, doposud užívaných technických nástrojů a výstupů realizovaných projektů
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.3: Příprava, projednání a schválení strategie rozvoje infrastruktury GIS a plánu její implementace, včetně nastavení systému komunikace a institucionální odpovědnosti
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.4: Příprava, projednání a schválení legislativních úprav/návrhů, zejména prováděcích vyhlášek
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.5: Pořízení IT vybavení pro práci s daty pro 5 zapojených veřejných institucí
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.6: Příprava, projednání a schválení metod pro práci s daty a jejich aktualizací
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.7: Pilotní sběr dat na národní a regionální úrovni, jejich kontrola a transformace do jednotného souřadnicového systému, vytvoření metadatového katalogu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.2: Zavedené procesy pro kontinuální a udržitelné využívání GIS dat veřejnými institucemi
	
	
	
	
	


	Předpokládaný kalendářní měsíc / rok
	11/2020
	12/2020
	01/2021
	02/2021
	03/2021

	Aktivita 1.2.1: Vytvoření vzdělávacích osnov a školících materiálů pro veřejné instituce
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.2: Sběr, analýza a sdílení relevantních mezinárodních zkušeností, tj. odborné workshopy v místě a studijní cesty do ČR pro veřejné instituce
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.3: Odborná školení na základní a nadstavbové úrovni pro veřejné instituce; včetně školení ToT, jejich mentoring na dálku a individuální konzultace v místě
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.4: Odborné stáže v ČR, mentoring na dálku a individuální konzultace v místě
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 

	Výstup 1.3: Zajištěna schopnost regionů realizovat projekty/dílčí realizace témat regionálních strategií za využití open GIS technologií a dat
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.1: Analýza, revize či vypracování regionálních strategií u jednotlivých regionálních rozvojových agentur
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.2: Výběr vhodných témat z regionálních strategií, sběr podkladů pro vypsání výběrového řízení na 4 pilotní/demonstrační projekty/dílčí realizace témat regionálních strategií za využití volně dostupných GIS technologií a dat a jejich vypsání
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.3: Zpracování pilotních/demonstračních projektů, jejich implementace
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.4: Evaluace pilotních/demonstračních projektů, individuální konzultace v místě a další zpětná vazba
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.5: Sdílení zkušeností o přípravě, implementaci a evaluaci pilotních/demonstračních projektů mezi zapojenými veřejnými institucemi, tj. regionální konference a workshopy
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.6: Informační kampaň a workshopy na zvýšení povědomí u odborné veřejnosti a dalších zainteresovaných subjektů o praktickém využití prostorových dat v regionálním rozvoji
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 


LEGENDA: 
ŽLUTÁ = PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA;  ZELENÁ = ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 
