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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22.6.2016  

Smluvní strany 

Statutární město Ústí nad Labem 
Sídlo:  Velká Hradební 2336/8, 40001 Ústí nad Labem 
IČ:   00081531 
zastoupené:  starostou Městského obvodu Ústí nad Labem - město  
   Ing. Kamilem Hýbnerem 
 
Oprávněné osoby: 

ve věcech smluvních:   Ing. Kamil Hýbner, starosta 
 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

CERTIGO s.r.o. 
se sídlem:   Na Zlaté stoce č.p. 1648, 370 05 České Budějovice 
IČ:   281 43 116 
DIČ:   CZ 2814311 
Zápis v obch. rejstříku: Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 20119 
zastoupená:  Ing. Pavlína Holbová, jednatel společnosti 

bankovní spojení:  

 

Oprávněné osoby: Ing. Pavlína Holbová
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

dále společně též jako „smluvní strany“ 
 

uzavírají tento   

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

Prohlášení Smluvních stran 
 
Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 22.6.2016 uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, Smlouvu o dílo, a to za účelem projektové přípravy projektu „Revitalizace 
bytového domu na adrese Husitská cesta 4,6, Ústí nad Labem“ (dále jen „Smlouva“). 

 
Smluvní strany shodně prohlašují, že se dohodli na změně obsahu Smlouvy tak, jak dále specifikováno tímto 
dodatkem č. 1. 

  
Smluvní strany prohlašují, že pojmy a termíny používané v tomto dodatku č. 1 jsou definovány ve Smlouvě. 
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Vzhledem k tomu, že: 
 
Na straně Objednavatele nedošlo ke schválení rozpočtu na rok 2017 a není tedy zajištěno financování realizace 
projektu  
se smluvní strany dohodly na následujícím: 
 
Předmět dodatku č. 1  
 
Předmětem tohoto dodatku je úprava Smlouvy článku I odst 3. Termín plnění díla zhotovitelem.  
 
Ujednání smluvních stran 
 

Ve Smlouvě se znění článku I odst 3. Termín plnění díla zhotovitelem nahrazuje:  
 

3. Termín plnění díla Zhotovitelem 
Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení, Energetický posudek budou zpracovány 
do 90 dnů od podpisu smlouvy.  
Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby bude zpracována do 90 dnů od písemné 
výzvy Objednatele doručené prokazatelně Zhotoviteli. 
 
 

V ostatním zůstává Smlouva beze změn.  
 
 
1. Závěrečná ustanovení  

 
1.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
1.2. V případě, že by se jakékoli ustanovení tohoto dodatku č. 1 ukázalo nebo stalo neplatným či 
nevykonatelným, neovlivní to platnost zbývajících ustanovení tohoto dodatku č. 1. Smluvní strany se zavazují 
každé takové neplatné či nevykonatelné ustanovení neprodleně nahradit novým (platným), oběma smluvními 
stranami akceptovaným ustanovením tak, aby co nejpřesněji odpovídalo smyslu a účelu původního ustanovení. 

 
1.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, kdy každá ze stran obdrží po jednom.  

 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že 
byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
 

 

V Českých Budějovicích dne:  V Ústí nad Labem dne: 

za Zhotovitele:  za Objednavatele:  

 
 
 
 
 
____________________________ 
Ing. Pavlína Holbová 
            Jednatelka CERTIGO s.r.o. 

 
 
 
 
 

____________________________ 
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