
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č.smlouvy objednatele: 09EU-002664 
č.smlouvy zhotovitele: 16BRIN01 -8

NA ZAKÁZCE „1/35 most 35-022..2, zesílení nosníku“

V N/

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele: 
zastoupený:

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel44)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
659 93 390
CZ65993390

generální ředitel ŘSD 
ředitel správy Liberec 

Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1

vedoucí ekonomického úseku 
vedoucí úseku výstavby

na straně jedné

a

B R E X, spol. s r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
Zastoupen:
Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23
40232549
CZ40232549
KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504 

jednatel společnosti

■ ■ ■ ■ ■ I, jednatel společnosti
majitel společnosti, výrobní ředitel

(dále jen „Zhotovitel44) 

na straně druhé

(Smluvní strany uzavírají dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.smlouvy objednatele: 09EU-002664,

č.smlouvy zhotovitele: 16BRIN01-8



Doba plnění, termíny a způsob odevzdání
2.1. Termín ukončení díla a předání díla byl stanoven na 08/2016 . Nový termín dokončení je 
stanoven na 30.09.2016 . Důvodem prodloužení termínu je problematika zajištění dopravně 
inženýrského opatření Jeho schválení a zajištění .

I.

IX.
Závěrečná ustanovení

9.1. V ostatním, tímto Dodatkem č. 1 nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění 
Smlouvy o dílo

9.2 . Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou z nich.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

B R E X, spol. s r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:


