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elitbau s.r.o.
Jiří Křenovský, jednatel Dřevařská 855/12 602 00 Brno
Výzva k zaplacení smluvní pokuty - Rekonstrukce vodního díla v PP Uherčická louka
Vážený pane Křenovský,
obracíme se na Vás v souvislosti s vzniklým prodlením s předáním díla dle smlouvy o dílo č. 13175/SOPK/17 na provedení stavby „Rekonstrukce vodního díla v PP Uherčická louka“ ze dne 16. 10. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“).
Dle Smlouvy o dílo (ve znění pozdějších dodatků) jste byli povinni předat dílo do 31. 5. 2018. K vyzvání objednatele k převzetí hotového vodního díla zhotovitelem došlo 21. 6. 2019. Dle článku 13.1. a) Smlouvy o dílo „zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 5.3 smlouvy“.
Tímto Vás vyzýváme k zaplacení smluvní pokuty za období prodlení s předáním díla (viz příloha č. 1) v celkové výši 309 409,37 Kč, a to do 14 dnů od doručení této výzvy na účet Agentury ochrany přírody a krajiny ČR č. 18228011/0710. Upozorňujeme, že zaplacením smluvní pokuty není dotčen případný nárok AOPK ČR na náhradu škody.
v	dne	V dne04.12.2019 12:17
16966/SOPK/19

Přílohy:
1. Vyčíslení výše smluvní pokuty
2. Faktura
3. Stanovisko technické dozoru



	rok
	měsíc
	počet dní

	2018
	červen
	30

	2018
	červenec
	31

	2018
	srpen
	10

	2018
	září
	0

	2018
	říjen
	0

	2018
	listopad
	0

	2018
	prosinec
	0

	2019
	leden
	0

	2019
	únor
	0

	2019
	březen
	0

	2019
	duben
	14

	2019
	květen
	31

	2019
	červen
	21

	
	celkem
	137




	cena díla (Kč bez DPH)
	1 866 498,00 Kč

	sankce za den (%)
	0,10%

	sankce za den (Kč bez DPH)
	1 866,50 Kč

	sankce celkem (Kč bez DPH)
	255 710,23 Kč

	DPH (%)
	21%

	sankce celkem (Kč včetně DPH)
	309 409,37 Kč

	poslední dílčí faktura zhotovitele (Kč včetně DPH)
	132 290,51 Kč



sankce po odečtení částky ve faktuře (Kč včetně DPH)	177 118,86 Kč


	Vystavil(a)
Telefon: 
	
	Fakturováno
Zaplaceno
K úhradě
	309 409.37 Kč
0.00 Kč
309 409.37 Kč

	E-m 
	
	
	
	

	Razítko a podpis
	
	
	
	


Smluvní pokuta
309 409.37
309 409.37

[bookmark: bookmark0]Vydaná faktura
	poklad FV - 224
	Variabilní symbol
	201900224
	

	/ DODAVATEL
	ODBĚRATEL
	

	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
Česko
	elitbau s.r.o.
Dřevařská 855/12 602 00 Brno-střed Česká republika
	
	

	IČ	62933591 Nejsme plátci DPH II!
	IČ 25571273
	DIČ CZ25571273
	

	Typ	Organizační složka státu
	Evidenční číslo daňového dokladu

	BANKOVNÍ SPOJENÍ
	Konstantní symbol
	0379	i Číslo jednací
	

	Banka ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
	Datum vystavení
	04.12.2019 i Objednávka
	

	Účet Swift CNBACZPP
IBAN CZ41 0710 0000 1900 1822 8011
	
	i Smlouva
	

	
	Datum splatnosti
	18.12.2019 i

	
	Způsob úhrady
	Převodním příkazem

	
	

	Fakturujeme Vám smluvní pokutu na základě smlouvy o dílo č. 13175/SOPK/17.

	Položka
	Množství MJ
	Cena/MJ
	Cena celkem


1.00




























Variabilní symbol 201900224
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Sídlo: Kpl. Nálepky 2332, Pardubice IČ:26954834 tel.: 
Doručovací adresa:
VZD INVEST s.r.o.,
Hraničky 354/59, 62500 Brno - Bohunice

Doručovací adresa:
VZD INVEST s.r.o.,
Hraničky 354/59, 62500 Brno - Bohunice

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1 14800 Praha-Chodov





V Brně dne: 26.11.2019Váš dopis zn. / ze dne

Věc: Rekonstrukce vodního díla v PP Uherčická louka -stanovisko technického dozoru k odstranění závady na dokončeném díle
Stavební práce byly dokončeny v průběhu měsíce května. Při provádění standartního technicko-bezpečnostního dohledu (dále jen TBD) zástupcem AOPK ČR na této vodní nádrži (vodní nádrž IV. kategorie - interval prohlídky 1 x měsíčně), byla dne 10.8.2018 zjištěna vážná závada na výpustném zařízení, která zcela vylučovala funkčnost nádrže.
Jednalo se o netěsnost spoje v šachtě požeráku a odtokového potrubí. Odstranění této závady vyžadovalo vypuštění celého objemu nádrže. Vzhledem k období mimořádného sucha a možného negativního dopadu na biotu vodní nádrže, nebylo možno nádrž vypustit, aby nedošlo k újmě na biodiverzity této přírodní památky. Zvýše uvedených mimořádných důvodů, způsobených nepříznivými klimatickými podmínkami bylo dohodnuto, že nádrž bude vypuštěna až v podzimních měsících.
Po vypuštění nádrže proběhla v měsíci říjnu oprava tohoto vadného spoje. Při napouštění nádrže bylo zjištěno, že tato oprava nesplnila svůj účel. Při pohybu hladin zřejmě došlo k sednutí opevnění hráze a následného posunu dřevěné šachty požeráku.
Z tohoto důvodu byla nádrž znovu vypuštěna a navržena nová technologie opravy. Vzhledem k nepříznivým klimatickým a povětrnostním podmínkám, ji nebylo možno okamžitě provést.
Na počátku měsíce února 2019, kdy klimatické podmínky umožnily použití vhodné technologie, byla opětovně provedena oprava vadného spoje a dne 4.2.2019 bylo zhotovitelem oznámeno dokončení opravy. Poté byla nádrž postupně napouštěna s ohledem na klimatické podmínky, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro jarní aspekt bioty a zajištěno dodržování minimálního zůstatkového průtoku v korytě toku pod nádrží.
Při provádění pravidelného monitoringu stavu nádrže a provádění TBD dne 16.4.2019 bylo konstatováno, že oprava splnila svůj účel a vada byla odstraněna.S pozdravem
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