Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem „Čp. 370 Lískovec - oprava fasády nebytového domu, k.ú. Lískovec“ 


DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo pod názvem

„Čp. 370 Lískovec - oprava fasády nebytového domu, k.ú. Lískovec“
č. smlouvy u objednatele: S/0552/2016/OSOM
č. smlouvy u zhotovitele: 156/100/2016
uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

za které jedná: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Ludmila Potášová - odbor správy obecního majetku Magistrátu

email: potasova.ludmila@frydekmistek.cz tel: 558 609 362
· dále jen objednatel 

a

společnost TS a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, PSČ 738 01 

za kterého právně jedná: 

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076  

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300

Tel: 558 443 211 

E-mail: sekretariat@tsfm.cz
kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu Technická správa
email: radek.skotnica@tsfm.cz tel: 558 443 216
· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a odstavcem 2 článku č. 8 shora uvedené smlouvy, tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Čp. 370 Lískovec - oprava fasády nebytového domu, k. ú. Lískovec“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek). 
1) Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:
Při realizaci díla, konkrétně při provádění odstranění navlhlé a poškozené omítky, jejíž plocha byla původně projektovou dokumentací a ve výkazu výměr předpokládaná v rozsahu 20 % z celkové plochy obvodového pláště budovy bylo zjištěno, že degradace původní omítky, zejména však její oddělení se (nepřilnutí) od obvodového zdiva, je na jižní stěně objektu v takovém rozsahu (přesahujícím 80% plochy), že by bylo neúčelné provádění lokálních vysprávek a bylo potřebné provést její celoplošnou rekonstrukci. 
Vzhledem k tomu, se zástupci smluvních stran ve věcech technických po projednání s projektantem, Ing. Vlastimilem Salajkou, dohodli na změně způsobu provádění opravy obvodového pláště jižní stěny spočívající v provedení celopološného kontaktního zateplovacího systému z polystyrénových desek tl. 50 mm namísto provedení opravy ve formě škrábané cementové omítky vnějších stěn. 
Následné skladby tzn. potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty a tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn zůstávají při změně části opravy beze změn. 
V návaznosti na tyto objektivně nepředvídatelné okolnosti a potřebu provedení níže uvedených víceprací naopak není možné, nebo je neúčelné a nehospodárné provedení některých původně sjednaných prací. Proto dodavatel tyto práce vymezil ve spolupráci s projektantem a ocenil. Objednatel konstatuje, že nově oceněné práce jsou srovnatelné s cenami v místě a čase obvyklými a z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených ustanovení původní smlouvy o dílo. 
2) článek 2. „Předmět a rozsah plnění“ smlouvy se mění tak, že:

a) V návaznosti na shora uvedené objektivně nepředvídatelné okolnosti a potřebu provedení víceprací uvedených níže pod písm. b), není možné, nebo je neúčelné provedení některých původně sjednaných prací (méněpráce), dohodly se smluvní strany že zhotovitel neprovede tyto práce:


	 
	m.j.
	množství
	jednotková cena bez DPH
	cena celkem bez DPH

	p.č. 15 rozpočtu Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10% do 30%
	m2
	-120
	231,00
	-27 720,00

	Neprováděné práce celkem bez DPH
	 
	 
	 
	-27 720,00




b) Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených tímto dodatkem, vedle prací, které jsou předmětem jeho plnění podle shora uvedené smlouvy, provést pro objednatele dodatečné tyto stavební práce (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.


	 
	m.j.
	množství
	jednotková cena bez DPH
	cena celkem bez DPH

	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl. do 50 mm
	m2
	120
	181,00 
	21 720,00

	Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 100 x 500 x 50 mm
	m2
	120
	50,00
	6 000,00

	Montáž parapetů venkovních z pozinkovaného plechu včetně materiálu 
	ks
	11 
	 500,00
	5 500,00

	Dodatečně provedené práce celkem bez DPH
	 
	 
	 
	33 220,-




3) S ohledem nato se článek „ 4. Cena a platební podmínky“ smlouvy, jeho odstavce 1. a 3. mění takto:

1. Smluvní cena za předmět smlouvy je celkem ve výši:



	 
	cena bez DPH
	cena včetně DPH

	Původní cena díla
	972 311,00
	1 176 496,31

	Dodatečně prováděné práce
	33 220,00
	40 196,20

	Neprováděné práce
	-27 720,00
	-33 541,20

	Nová cena díla
	977 811,00
	1 183 151,31




3. Smluvní cena je doložena položkovým rozpočtem (výkazem výměr) zhotovitele dle přílohy č. 2. Smlouvy a tímto dodatkem smlouvy.
Závěrečná ustanovení dodatku
1. V ostatním zůstává smlouva nezměněna.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí ….. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne ……………………...
Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 


Ve Frýdku-Místku, dne 

_____________________________


__________________________

Mgr. Michal Pobucký, DiS., 

Ing. Jaromír Kohut,

primátor

předseda představenstva
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