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Protokol o změně díla Zmé list číslo í
Stavba: Otomouc, Koželužská 1, rekonstrukce pokladny 1.NP

Objekt

objednatel: Dopravní podnik města olomouce' a.s'
Zhotovitel: PW interier Jaroslav HoÉk s.r'o.,Erbenova 27ol2, olomouc, 77900
TDS:

Svoboda

a demontáŽi starého nábytku bylo zjiŠtěno' Že podklad je

nevyhovující pro montáž nové podlahové krytiny a stávající
vznešen nový poŽadavek na kompletní rekonstrukci rozvodu
odstraněn Částečně betonoqý záKad, který byl skryý pod

elektro vč. nového rozvaděče, stávající rozvody byly zasekány do
perlinkou, Špaleý zaroŽkovány a byla natiaŽena nová

jemná omítka. Stěny budou před malbou znovu napenetrovány. Dále
ohřev teplé vody, stávajÍcí po demontáŽi se jevil značné opotřebený.

změny:

bvl
podiem,bvl
Úpravahydroizolace

Pň odstranění stávajíci podlahové krytiny-podia
omítky stěn jsou ve velmi špatném stavu. Dále

silnoproud a slaboproud. Z tohoto důvodu
byly provedeny částečně nové
navrŽeného nábytku. Dále bylya dodateěná betonáŽ a s tím byla schválena atyp.

provedeny kompletně nové rozvody
dráŽek. Všechny stény byly penetrovány, přetaŽeny

byl vyměněn průtokový ohřívač na

odůvodnění změny:
oprava podkladu póoun a omítek z důvodu značného opotřebení a rrzhledu, rekonstrukce elektrorozvodů.

Změnu
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Jďná se o změnu:
(zatňnout)
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Jedná se o změnu ve smyslu
zákone'.
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zpúsob projekčnÍho řešenÍ změny:
(zatrhnout)

iné

hďnola připoč,tů (vlcepracÍ)

celkém v Kč b€z DPH 96990,00 Kr

hodnota odpoút (méněpracÍ)$$ at
celkem v Kč bez DPH 3480'00 Kč

ocenění změnv oředloŽil: PW interier s.r.o.,Erbenova 27Ol2,Olomouc
93510'00 kčnáklady na změnu v Kč bez DPH

21%1výše DPH sazba:
113147'00 Kčnáklady na změnu vč. DPH
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'- Údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn

Vliv změny na smluvní lermÍn dokončení stavby: ne

Termín realizae změny: Dle SOD.s
E
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Změnu odsouhlasil;

Zhotovitel (stavbyvedoucÍ): PW interier s.r.o..,Horák jaroslav

Podzhotovitel (stavbyvedoucí): -----
TDI

Projektant: ing.arch'Svoboda ondřej
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objednatel (statutámÍ zástupce):
Mgr. Petr Kocourek, MBA - místropředseda představenstva DPMO, a-s.

lng. Pavel Vychodil - vedoucí technického odboru DPMO, a.s'
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