
Objednatel: Sanatorium Jablunkov a.s.
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

1.01.-1.15

Popis změny:

bez DPH

V Třinci
Dne

Zástupce zhotovitele: Ladislav Búr
Přípravář HSV 11

Bc. Petr Piprek
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele: Ing. Jan Zawada
Zast. objednatele

Ing. Boris Guziur
TDI

ZMĚNOVÝ LIST

11-706-19 Rekonstrukce čístírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov

Číslo rozpočtu:  

Název změnového listu:  Změnový list č.1

Změna provedení hloubky hydrovrtů, záměna třídy betonu monolitické konstrukce aktivační nádrže (C30/C37), dodávka 

prostorového lešení pro šterbinovou nádrž, změna způsobu ukončení koruny stěny aktivační nádrže, úprava provizorní části 

aktivační nádrže jako provizorní dosazovací nádrž, změna řešení přechodů, u spojovacího potrubí, dodatečné zastřešení 

kalového pole, sanace měrného žlabu včetně repase zabradlí, oprava železobetonové konstrukce šterbinové nádrže, 

bouraní betonového krytu stavajícího potrubí, zapojení HDS skříně, oprava izolace na jížní straně provozní budovy, dodávka 

nerezových konstrukcí pro monitorovací přístroje, elektroinstalace doplění dle skutečnosti, dávkovaní chlóru.

Cena změnového listu:  921 963,39 Kč

Podpis


