
  

 

  

 

 
 

 
 

SMLOUVA O DÍ LO NA ZHOTOVENÍ  
STAVBY 

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku    

                            Křižanov –  Sklené nad Oslavou“ 

Sm luvní st rany: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 -  Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“ )  

číslo smlouvy: E617-S-4249/ 2019 
ISPROFOND:  5623720023, 5623720024 

 

a 

 

SPOLEČNOST: „Společnost Vysočina“ 
založená Sm louvou o společnosti ze dne 3. 9. 2019  
se sídlem: TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno  
jejímiž účastníky jsou:  
 
Vedoucí člen společnosti: TSS GRADE, a.s.  
se sídlem :  Dunajská 48, 811 08 Brat islava, Slovenská republika  
IČO: 35 802 723, DIČ: 2020281571  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, 
vložka č. 5590/B,  
zastoupena: Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva a Ing. Marek Choma, člen 
představenstva 

podnikající na území České republiky prostřednictvím:  
TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika 
se sídlem :  Pražákova 1008/ 69, 639 00 Brno-Štýřice, Česká republika 
IČ: 02765055, DIČ: CZ02765055,  
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 
č. 26126  
Zastoupena: Ing. Marek Choma, vedoucí odštěpného závodu 
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Účastník společnosti: ELTRA, s.r .o.   
se sídlem :  Ram pová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika 
IČ: 31 674 267, DIČ: 2020495004 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košice I ,  oddíl Sro, vložka 
č. 3236/V 
zastoupena:  I ng. Tom áš Kondor, j ednatel a Pavol Tatar, j ednatel 
 
 
Účastník společnosti: FI RESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby, a .s.  
se sídlem :  Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, Česká republika 
IČ: 253 17 628, DIČ: CZ25317628 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 
č. 2144 
zastoupená: Ing. Pavel Borek, člen představenstva 
 
 
Účastník společnosti: Doprastav, a .s.   
se sídlem: Drieňová 27, 826 56, Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 31 333 320, DIČ: 2020372497 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, 
vložka č. 581/B 
zastoupena: Mgr. Roman Guniš, člen představenstva a Ing. Peter Milan, člen 
představenstva 

podnikaj ící v České republice prostřednictvím odštěpného závodu: 
Doprastav, a.s., organizační složka Praha 
se sídlem :  K Zahradnictví 13, 182 00 Střížkov, Praha, Česká republika 
IČ: 492 81 429, DIČ: CZ49281429 
Zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 
č. 8328 
Zastoupená: Mgr. Martin Tutka, vedoucí odštěpného závodu 
 
 
Účastník společnosti: PORR a.s. 
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika 
IČ: 430 05 560, DIČ: CZ43005560 
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
č. 1006 
Zastoupená: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a Josef Husar, člen 
představenstva  
 
 

Korespondenční adresa:  
TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/ 69, 639 00 Brno 

Bank. spojení:  

IBAN:  XX 

(dále jen „Zhotovitel“ )  

číslo smlouvy: ZOD/19047/001  

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem  č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
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Objednatel si přeje, aby Dílo „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov –  Sklené 
nad Oslavou“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení 
a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se 

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:  

1. Plat í, že následuj ící dokum enty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění 
případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:  
1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 25. 10. 2019 

1.2 Dopis nabídky datovaný 4. 9. 2019. 

1.3 Sm luvní podm ínky [ Sm luvní podm ínky pro výstavbu pozem ních a 
inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné 
podm ínky;  Sm luvní podm ínky pro výstavbu pozem ních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem  – Zvláštní podm ínky pro stavby 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace č.j.: 93/2019-520-
DOP/1 účinné od 12. 4. 2019 

1.4 Technická specifikace 

1.5 Výkresy a 

1.6 Formuláře:   
1.6.1 Soupis prací, 

2. Specifikace souvisej ící dokum entace je uvedena v Technické specifikaci, a to 
zejm éna ve Zvláštních technických podm ínkách. 

3. Za platby, které m á Objednatel uhradit  Zhotoviteli tak, j ak je níže uvedeno, se 
Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně 
vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na 
něm všechny vady v souladu s ustanovením  Sm louvy. 

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a 
odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb.  

5.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dní ode dne účinnosti Smlouvy o dílo 
aktualizovaný Soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude 
mít strukturu dat dle datového předpisu XDC (viz ht tps: / / xdc.szdc.cz/ ) .  
Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto 
Soupisu prací oceněný Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě a 
současně v elektronické podobě v otevřeném datovém formátu XML. 
Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit  v 
modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném 
serveru ht tps: / / xdc.szdc.cz/ . Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu list inné 
a elektronické podoby oceněného Soupisu prací. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v 
otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis 
XDC, ht tps: / / xdc.szdc.cz/ ) :  

5.2.1 Faktura, 

5.2.2 souhrn fakturace, 

5.2.3 soupis zjišťovacích protokolů, 
5.2.4 zjišťovací protokoly. 

6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo. 
    Předmětem plnění zakázky je soubor dvou dílčích staveb: 

− „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (m im o) “ , 
− „Rekonst rukce žst . Sklené nad Oslavou“ .  

Rekapitulace ceny a Soupisy prací jsou vypracovány samostatně pro každou dílčí 
stavbu. 
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        Zhotovitel bude Objednateli předkládat Vyúčtování a veškerou korespondenci 
týkající se plateb včetně Faktur podle článku 14. [Smluvní cena a platební 
podmínky] Smluvních podmínek vždy samostatně pro každou dílčí stavbu. 
Vyúčtování a veškerá korespondence týkající se plateb včetně Faktur musí být 
vždy označena názvem příslušné dílčí stavby. 

7. NEOBSAZENO  

8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je 
posledním  Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před 
převzetí Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu Pod-článku 10.1 
[ Převzetí díla a sekcí]  a Pod-článku 10.2 [Převzetí části díla]  Sm luvních podm ínek 
je Správce stavby povinen vydat  Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení 
závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla 
Objednatelem .  

9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu 
Díla, t ýkaj ícího se výstavby, oprav a rekonst rukce železniční infrastruktury 
(zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České 
republiky, u nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 
odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, 
a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH. 

10. St rany se dohodly, že stane- li se Zhotovitel nespolehlivým  plátcem  ve sm yslu § 
106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele. 

11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné 
zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací. 

12. Lhůty stanovené v odst 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a 
lhůty stanovené v Pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se nepoužij í a nahrazuj í 
se lhůtou 8 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení poslední Sekce, 
t j .  do 8  měsíců ode dne vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla vyjm a 
následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje. 

13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle 
odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 21 této Smlouvy o dílo týkající se 
licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a 
nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení 
o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že 
mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy. 

14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Sm louvy ukázalo být  zdánlivým , neplatným  
nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, 
pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost 
ostatních ustanovení Sm louvy, nevyplývá- li z donucuj ících ustanovení Právních 
předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv 
St rany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným 
a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu 
zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení. 

15. Objednatel si vyhrazuje:  

15.1 Neobsazeno 

 

15.2 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí 
být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky: 
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SO 01-17-01.1 ŽST Křižanov, železniční svršek  
SO 01-17-01.3 – ŽST Křižanov, železniční svršek – následná úprava směrového a 
výškového uspořádání koleje 
SO 04-17-01.1 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek 
SO 04-17-01.3 – TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek – následná 
úprava směrového a výškového uspořádání koleje 
So 03-17-01.1 Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) – kolejové úpravy  
SO 03-17-01.3 – Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) – následná úprava 
směrového a výškového uspořádání koleje 
SO 02-17-01.1 Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek  
SO 02-17-01.3 – Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek – následná úprava 
směrového a výškového uspořádání koleje 
SO 02-01-01 – Žst. Sklené nad Oslavou, trakční vedení 
SO 01-01-01 -  ŽST Křižanov, trakční vedení 
SO 04-01-01 – TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, trakční vedení 

15.3 požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího 
bodu 15.2 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před 
uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, 
konkrétně poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních 
prací, a to jeho vlastními prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný 
subjekt na straně Zhotovitele, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje 
předmětnou kvalifikaci v potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí 
písem ným  souhlasem ;  Zhotovitel j e povinen uhradit  Objednateli sm luvní pokutu 
ve výši 1%  z nabídkové ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení 
vyhrazeného požadavku. 

15.4 neobsazeno 

15.5 změnu  zhotovitele v souladu s § 100, odst.2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné 
zakázky, dojde- li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k 
předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení 
povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů 
pro dodavatele je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele 
způsobem a za podmínek dle čl.14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je 
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou 
součinnost nezbytnou pro další provádění Díla, 

15.6 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-
článkem 13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že 
valorizace může nabývat hodnot kladných i záporných. 

16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit  pouze písem nou dohodou v listinné podobě 
Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou 
Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat. 

17. Nové vystrojené betonové pražce/kolejnice, které jsou součástí SO 02-17-01.1, 
SO 03-17-01.1, SO 04-17-01.1 a SO 01-17-01.1 dle technické specifikace v 
Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení Díla.  
Nákup vystrojených betonových pražců/ kolejnic zajistí centrálně Objednatel, a to 
včetně dodávky na Místo předání uvedené v Technické specifikaci – ZTP. 

Postup pro zajištění dodávky pražců/ kolejnic je uveden v Technické specifikaci – 
ZTP. 

Zhotovitel se zavazuje sdělit Správci stavby před datem zahájení prací svého 
zástupce, který na základě plné moci vydané mu Správcem stavby bude přebírat 
od dodavatelů pražců a kolejnic za Objednatele jednotlivé dodávky 
pražců/kolejnic potřebné pro zhotovování Díla, a to včetně potvrzení dodacího 
listu, kterým přechází vlastnictví pražců/ kolejnic z dodavatelů pražců /  kolejnic 
na Objednatele. Nebezpečí škody na věci přechází z Objednatele na Zhotovitele 
ihned po potvrzení dodacího listu. 
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18. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný příslib 
banky, kterým  prokázal,  že mu při splnění podmínek dojednaných s bankou 
budou poskytnuty finanční zdroje minimálně ve výši 1 0 5  0 0 0  0 0 0 ,-  Kč. Příslib 
banky m usí být  platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání 
posledního Potvrzení o převzetí části Díla. V případě, že Zhotovitel neudržuje v 
platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, je Objednatel 
oprávněn po Zhotoviteli požadovat  zaplacení sm luvní pokuty ve výši 0,02 %  z 
nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. 
Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá 
s Objednatelem jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění 
uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo. 

20. Sm louva o dílo se vyhotovuje v 8 vyhotoveních, z nich 3 vyhotovení obdrží 
Objednatel a 5 vyhotovení Zhotovitel. 

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  
Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  
Příloha č. 2 Oprávněné osoby 
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4 Harm onogram  postupu prací 
Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů 
Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele 
Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby Uvede se pouze v případě, 

pokud zálohu lze poskytovat  v souladu s Pod-článkem 14.2 
Sm luvních podm ínek. 

 

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem 
podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v 
regist ru sm luv. 

 

 

 

 

V Praze, dne 18.12.2019     V Brně, dne 27.11.2019 

Za Objednatele:  Za Zhotovitele:  

 Za TSS GRADE, a.s. 

 

………………………………………    ………………………………………. 
I ng. Mojm ír Nejezchleb I ng. Dušan Chovanec 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy předseda představenstva  
Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 
 
 ………………………………………. 
 I ng. Marek Chom a 
 člen představenstva 
 
 Za ELTRA, s.r .o. 
 
 
 ………………………………………. 
 I ng. Tom áš Kondor  
 konatel 
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  SMLOUVA O DÍ LO 

Zhotovení stavby 
 

 
 ………………………………………. 
 Pavol Tatar 
 konatel 
 
 Za FI RESTA-Fišer, rekonst rukce, stavby a.s. 
 
  
 
 ………………………………………. 
 I ng. Pavel Borek  
 člen představenstva 
 
 
 Za Doprastav, a.s. 
 
  
 
 ………………………………………. 
 I ng. Peter Milan 
 člen představenstva 
  
 
 
 ………………………………………. 
 Mgr. Rom an Guniš 
 člen představenstva 
 
  
 Za PORR a.s. 
 
 
 
 ………………………………………. 
 Ing. Antonín Daňa 
 člen představenstva 
 
 
 
 ………………………………………. 
 Josef Husar  
 člen představenstva 
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  PŘÍLOHA č. 1 

SMLOUVA O DÍ LO -  Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 1 

Rekapitulace ceny dle  Dopisu nabídky  

Do přílohy smlouvy budou vloženy následující tabulky: 

-  Rekapitulace_SOUBOR STAVEB 

-  Rekapitulace nákladů stavby_Sklené 

-  Rekapitulace nákladů stavby_Křižanov-Sklené 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE SOUBORU STAVEB

Rekapitulace nákladů stavby  Datum zpracování: 12.7.2019

P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

1 2 3 4 5 6

1 5623720023 Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo) 1 263 001 241,93          265 230 260,81         1 528 231 502,74         

2 5623720024 Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou 635 815 462,42             133 521 247,11         769 336 709,53            

Náklady celkem 1 898 816 704,35    398 751 507,91   2 297 568 212,26   

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:



Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo)

Rekapitulace nákladů stavby  Datum zpracování: 12.7.2019

P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

1 2 3 4 5 6

Ostatní a vedlejší náklady

1 SO 98-98 Všeobecný objekt 24 134 148,26                       5 068 171,13                 29 202 319,39                      

Technologická část

Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)

2 PS 01-28-01.1 ŽST Křižanov, definitivní SZZ 125 999 971,81                      26 459 994,08               152 459 965,89                    

3 PS 01-28-01.2 ŽST Křižanov, klimatizace technologických místností 878 965,16                            184 582,68                    1 063 547,84                        

4 PS 01-28-01.3 ŽST Křižanov, provizorní SZZ 14 386 836,62                       3 021 235,69                 17 408 072,31                      

5 PS 05-28-01 ŽST Velké Meziříčí, úvazka TZZ 4 479 903,24                         940 779,68                    5 420 682,92                        

Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)

6 PS 03-28-01 TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, TZZ 9 915 567,10                         2 082 269,09                 11 997 836,19                      

7 PS 04-28-01.1 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, definitivní TZZ 22 710 872,27                       4 769 283,18                 27 480 155,45                      

8 PS 04-28-01.2 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, konstrukce pro kabelové trasy ve skalních zářezech 7 380 053,87                         1 549 811,31                 8 929 865,18                        

9 PS 04-28-01.3 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, provizorní TZZ 7 087 029,75                         1 488 276,25                 8 575 306,00                        

Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů

10 PS 01-14-01 ŽST Křižanov, místní kabelizace 13 704 745,22                       2 877 996,50                 16 582 741,72                      

11 PS 03-14-01.1 TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, traťový kabel 28 473 851,88                       5 979 508,89                 34 453 360,77                      

12 PS 03-14-01.2 TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, konstrukce pro kabelové trasy ve skalních zářezech 24 571 189,03                       5 159 949,70                 29 731 138,73                      

13 PS 03-14-02 TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, DOK 5 224 224,45                         1 097 087,13                 6 321 311,58                        

14 PS 03-14-03 TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, přenosové zařízení 803 451,18                            168 724,75                    972 175,93                           

15 PS 04-14-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, traťový kabel 14 483 649,87                       3 041 566,47                 17 525 216,34                      

16 PS 04-14-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přenosové zařízení 9 343 237,24                         1 962 079,82                 11 305 317,06                      

Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)

17 PS 01-14-03 ŽST Křižanov, sdělovací zařízení 2 074 827,45                         435 713,76                    2 510 541,21                        

18 PS 01-14-05 ŽST Křižanov, EZS 1 376 163,06                         288 994,24                    1 665 157,30                        

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:



Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo)

Rekapitulace nákladů stavby  Datum zpracování: 12.7.2019

P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

1 2 3 4 5 6

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)

19 PS 01-14-06 ŽST Křižanov, rozhlasové zařízení 694 710,88                            145 889,28                    840 600,16                           

20 PS 01-14-07 ŽST Křižanov, informační zařízení 5 094 758,84                         1 069 899,36                 6 164 658,20                        

21 PS 01-14-08 ŽST Křižanov, kamerový systém 6 882 089,01                         1 445 238,69                 8 327 327,70                        

Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)

22 PS 04-14-04 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úprava MRS 2 000 104,30                         420 021,90                    2 420 126,20                        

Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení

23 PS 01-14-09 ŽST Křižanov, příprava pro DOZ 2 331 773,87                         489 672,51                    2 821 446,38                        

24 PS 90-14-01.1 DDTS, sdělovací zařízení 3 292 781,75                         691 484,17                    3 984 265,92                        

Dispečerská řídící technika (DŘT)

25 PS 01-05-01 ŽST Křižanov, zařízení DŘT včetně doplnění DŘT a řídicího systému na ED Havlíčkův Brod 1 805 982,94                         379 256,42                    2 185 239,36                        

26 PS 90-05-02.1 DDTS, silnoproudá zařízení 1 315 013,07                         276 152,74                    1 591 165,81                        

Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)

27 PS 01-13-01 ŽST Křižanov, úprava trafostanice SŽDC 22/0,4 kV 3 407 974,91                         715 674,73                    4 123 649,64                        

28 PS 01-13-02 ŽST Křižanov, úprava trafostanice 25/0,4 kV pro EOV 933 895,31                            196 118,02                    1 130 013,33                        

29 PS 01-07-01 ŽST Křižanov, demontáž dieselagregátu 71 595,69                              15 035,09                      86 630,78                             

Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)

30 PS 01-08-01 ŽST Křižanov, trafostanice 6/0,4 kV 343 058,70                            72 042,33                      415 101,03                           

31 PS 04-08-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, trafostanice 6/0,4 kV 597 906,66                            125 560,40                    723 467,06                           

32 PS 04-08-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, demontáž zařízení 6kV 225 332,88                            47 319,90                      272 652,78                           

Provozní rozvod silnoproudu



Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo)

Rekapitulace nákladů stavby  Datum zpracování: 12.7.2019

P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

1 2 3 4 5 6

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

33 PS 01-07-02 ŽST Křižanov, rozvodna nn 4 236 757,76                         889 719,13                    5 126 476,89                        

Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení

34 PS 01-13-03 ŽST Křižanov, trafostanice 25/0,4 kV pro ZZ 855 257,08                            179 603,99                    1 034 861,07                        

Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory

35 PS 01-29-01 ŽST Křižanov, výtahy 2 035 723,54                         427 501,94                    2 463 225,48                        

Stavební část

Železniční svršek a spodek

36 SO 01-17-01 ŽST Křižanov, železniční svršek 

SO 01-17-01.1 ŽST Křižanov, železniční svršek 61 265 710,81                       12 865 799,27               74 131 510,08                      

SO 01-17-01.3 ŽST Křižanov, železniční svršek -  následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje 4 208 073,17                         883 695,37                    5 091 768,54                        

37 SO 01-16-01 ŽST Křižanov, železniční spodek 31 758 577,52                       6 669 301,28                 38 427 878,80                      

38 SO 04-17-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek 

SO 04-17-01.1 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek 136 729 741,81                      28 713 245,78               165 442 987,59                    

SO 04-17-01.3
TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek  -  následná úprava 
směrového a výškového uspořádání koleje 987 795,03                            207 436,96                    1 195 231,99                        

39 SO 04-16-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční spodek 214 422 542,21                      45 028 733,86               259 451 276,07                    

40 SO 04-16-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou,  návrh sanace svahu km 66,950 - 68,500 44 403 611,74                       9 324 758,47                 53 728 370,21                      

41 SO 90-17-01.1 Výstroj trati 696 519,62                            146 269,12                    842 788,74                           

Nástupiště

42 SO 01-16-02 ŽST Křižanov, nástupiště 18 759 401,04                       3 939 474,22                 22 698 875,26                      

Železniční přejezdy

43 SO 03-17-01 Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) - kolejove upravy

SO 03-17-01.1 Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) - kolejove upravy 1 369 900,06                         287 679,01                    1 657 579,07                        

SO 03-17-01.3 Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje 22 534,20                              4 732,18                        27 266,38                             



Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo)

Rekapitulace nákladů stavby  Datum zpracování: 12.7.2019

P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

1 2 3 4 5 6

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

SO 03-17-01.A Přejezd v km 29,080 (P3923)_mimo kolejové řešení 1 353 490,76                         284 233,06                    1 637 723,82                        

Mosty, propustky, zdi

44 SO 01-19-01 ŽST Křižanov, most v km 61,357 7 828 747,83                         1 644 037,04                 9 472 784,87                        

45 SO 01-19-02 ŽST Křižanov, podchod v km 61,599 38 410 023,30                       8 066 104,89                 46 476 128,19                      

46 SO 01-19-03 ŽST Křižanov, propustek v km 62,217 972 673,93                            204 261,53                    1 176 935,46                        

47 SO 01-19-04 ŽST Křižanov, návěstní lávka v km 60,869 = 33,100 3 916 544,59                         822 474,36                    4 739 018,95                        

48 SO 03-19-01 Uložení kabeláže na mostních objektech 2 236 698,51                         469 706,69                    2 706 405,20                        

49 SO 04-19-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, most v km 62,843 40 085 442,84                       8 417 943,00                 48 503 385,84                      

50 SO 04-19-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, most v km 63,405 3 350 837,17                         703 675,81                    4 054 512,98                        

51 SO 04-19-03 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 63,955 1 659 717,80                         348 540,74                    2 008 258,54                        

52 SO 04-19-04 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 64,385 1 719 374,95                         361 068,74                    2 080 443,69                        

53 SO 04-19-05 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 65,651 4 256 082,26                         893 777,27                    5 149 859,53                        

54 SO 04-19-06 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, most v km 66,143 1 576 515,26                         331 068,20                    1 907 583,46                        

55 SO 04-19-07 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 66,429 1 620 089,67                         340 218,83                    1 960 308,50                        

56 SO 04-19-08 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 66,894 5 586 155,33                         1 173 092,62                 6 759 247,95                        

57 SO 04-19-10 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úpravy silničního nadjezdu v km 64,940 4 145 146,06                         870 480,67                    5 015 626,73                        

Přeložky a úpravy sdělovacích vedení

58 SO 04-10-01.1 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC 4 992 136,53                         1 048 348,67                 6 040 485,20                        

59 SO 04-10-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů cizích správců 3 000 487,66                         630 102,41                    3 630 590,07                        

Náhradní výsadby a vegetační úpravy

60 SO 90-38-01.1 Kácení a náhradní výsadba 6 377 684,07                         1 339 313,65                 7 716 997,72                        

Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)

61 SO 01-27-01 ŽST Křižanov, kanalizace 2 636 452,51                         553 655,03                    3 190 107,54                        

Pozemní komunikace



Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo)

Rekapitulace nákladů stavby  Datum zpracování: 12.7.2019

P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

1 2 3 4 5 6

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

62 SO 01-18-01 ŽST Křižanov, zpevněné plochy 3 120 416,03                         655 287,37                    3 775 703,40                        

Kabelovody, kolektory

63 SO 01-15-07 ŽST Křižanov, kabelovod 13 353 398,76                       2 804 213,74                 16 157 612,50                      

Pozemní stavební objekty

64 SO 01-15-01 ŽST Křižanov, stavební úpravy ve VB

SO 01-15-0.1 ŽST Křižanov, stavební úpravy ve VB - stavební část 695 738,74                            146 105,14                    841 843,88                           

SO 01-15-0.2 ŽST Křižanov, stavební úpravy ve VB - elektroinstalace 79 451,73                              16 684,86                      96 136,59                             

65 SO 01-15-02 ŽST Křižanov, technologická budova 727 168,28                            152 705,34                    879 873,62                           

66 SO 01-15-03 ŽST Křižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV

SO 01-15-03.1 ŽST Křižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - stavební část 4 940 183,27                         1 037 438,49                 5 977 621,76                        

SO 01-15-03.2 ŽST Křižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - elektroinstalace 655 071,28                            137 564,97                    792 636,25                           

SO 01-15-03.3 ŽST Křižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - vzduchotechnika 593 379,80                            124 609,76                    717 989,56                           

67 SO 01-15-04 ŽST Křižanov, zastřešení výstupu z podchodu a přístřešek na nástupišti 3 993 947,73                         838 729,02                    4 832 676,75                        

68 SO 01-15-05 ŽST Křižanov, orientační systém 1 203 075,44                         252 645,84                    1 455 721,28                        

69 SO 01-15-06 ŽST Křižanov, demolice 1 682 116,62                         353 244,49                    2 035 361,11                        

Trakční vedení

70 SO 01-01-01 ŽST Křižanov, trakční vedení 64 026 900,76                       13 445 649,16               77 472 549,92                      

71 SO 01-01-03 ŽST Křižanov, připojení TR EOV 25/0,4kV na TV 2 114 225,80                         443 987,42                    2 558 213,22                        

72 SO 01-01-04 ŽST Křižanov, připojení TR ZZ 25/0,4kV na TV 1 782 892,21                         374 407,36                    2 157 299,57                        

73 SO 01-01-05 ŽST Křižanov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry 1 179 426,24                         247 679,51                    1 427 105,75                        

74 SO 01-01-06 ŽST Křižanov, převěšení ZOK na nové trakční podpěry 106 945,58                            22 458,57                      129 404,15                           

75 SO 04-01-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, trakční vedení 96 784 531,40                       20 324 751,59               117 109 282,99                    

76 SO 04-01-03 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry 3 279 902,37                         688 779,50                    3 968 681,87                        

77 SO 04-01-04 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, převěšení ZOK na nové trakční podpěry 907 446,30                            190 563,72                    1 098 010,02                        

Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)



Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo)

Rekapitulace nákladů stavby  Datum zpracování: 12.7.2019

P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

1 2 3 4 5 6

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

78 SO 01-06-01 ŽST Křižanov, EOV 2 129 078,89                         447 106,57                    2 576 185,46                        

Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů

79 SO 01-06-02 ŽST Křižanov, rekonstrukce osvětlení nástupišť 4 484 977,38                         941 845,25                    5 426 822,63                        

80 SO 01-06-03 ŽST Křižanov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice 10 071 595,26                       2 115 035,00                 12 186 630,26                      

81 SO 01-06-04 ŽST Křižanov, rekonstrukce kabelových rozvodů 3 435 565,89                         721 468,84                    4 157 034,73                        

82 SO 01-06-05 ŽST Křižanov, přeložky silnoproudých rozvodů nn 967 771,97                            203 232,11                    1 171 004,08                        

83 SO 01-06-06 ŽST Křižanov, DOÚO 5 071 286,70                         1 064 970,21                 6 136 256,91                        

84 SO 01-12-01 ŽST Křižanov, úprava přípojky vn 636 748,12                            133 717,11                    770 465,23                           

85 SO 01-12-02 ŽST Křižanov, přípojka vn pro ZZ 175 278,52                            36 808,49                      212 087,01                           

86 SO 01-12-03 ŽST Křižanov, úprava přípojky vn pro EOV 731 937,33                            153 706,84                    885 644,17                           

87 SO 03-06-01 TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, železniční přejezd v km 29,080 - napájení 672 934,86                            141 316,32                    814 251,18                           

88 SO 04-04-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přeložky kabelu vn 6 kV 3 165 392,34                         664 732,39                    3 830 124,73                        

89 SO 04-04-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, rozvod kabelu vn 6 kV 15 258 388,30                       3 204 261,54                 18 462 649,84                      

90 SO 04-06-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úprava přípojky nn pro BTS v km 66,025 916 600,41                            192 486,09                    1 109 086,50                        

91 SO 04-12-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úprava přípojky vn pro BTS v km 66,025 366 166,66                            76 895,00                      443 061,66                           

Ukolejnění kovových konstrukcí

92 SO 01-01-02 ŽST Křižanov, ukolejnění kovových konstrukcí 3 334 779,70                         700 303,74                    4 035 083,44                        

93 SO 04-01-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, ukolejnění kovových konstrukcí 5 226 727,46                         1 097 612,77                 6 324 340,23                        

Vnější uzemnění

94 SO 01-06-07 ŽST Křižanov, uzemnění trafostanice 6/0,4 kV 579 747,98                            121 747,08                    701 495,06                           

95 SO 01-06-08 ŽST Křižanov, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV 716 730,12                            150 513,33                    867 243,45                           

96 SO 01-06-09 ŽST Křižanov, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ 225 920,76                            47 443,36                      273 364,12                           

97 SO 04-04-03 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanic 6/0,4 kV 105 282,05                            22 109,23                      127 391,28                           

Náklady stavby celkem 1 263 001 241,93          265 230 260,81      1 528 231 502,74         



Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou

Rekapitulace nákladů stavby  Datum zpracování: 12.7.2019

P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

1 2 3 4 5 6

Ostatní a vedlejší náklady

1 SO 98-98 Všeobecný objekt 24 204 726,60                 5 082 992,59                     29 287 719,19                    

Technologická část

Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)

2 PS 02-28-01.1 Žst. Sklené nad Oslavou, definitivní SZZ 84 347 316,06                 17 712 936,37                   102 060 252,43                  

3 PS 02-28-01.2 Žst. Sklené nad Oslavou, klimatizace technologických místností 645 121,40                      135 475,49                        780 596,89                         

4 PS 02-28-01.3 Žst. Sklené nad Oslavou, provizorní SZZ 33 144 219,56                 6 960 286,11                     40 104 505,67                    

Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů

5 PS 02-14-01 Žst. Sklené nad Oslavou, místní kabelizace 18 247 841,75                 3 832 046,77                     22 079 888,52                    

Rozhlasové zařízení

6 PS 02-14-06 Žst. Sklené nad Oslavou, rozhlasové zařízení 1 157 424,02                   243 059,04                        1 400 483,06                      

Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)

7 PS 02-14-03 Žst. Sklené nad Oslavou, sdělovací zařízení 2 499 800,30                   524 958,06                        3 024 758,36                      

Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)

8 PS 02-14-04 Žst. Sklené nad Oslavou, ASHS 1 088 233,68                   228 529,07                        1 316 762,75                      

9 PS 02-14-05 Žst. Sklené nad Oslavou, EZS 1 416 648,89                   297 496                             1 714 145                           

Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)

10 PS 02-14-02 Žst. Sklené nad Oslavou, úprava dálkové kabelizace 1 922 096,22                   403 640                             2 325 736                           

Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)

11 PS 02-14-07 Žst. Sklené nad Oslavou, informační zařízení 7 135 413,96                   1 498 436,93                     8 633 850,89                      

12 PS 02-14-08 Žst. Sklené nad Oslavou, kamerový systém 5 635 505,74                   1 183 456,21                     6 818 961,95                      

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:



Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou

Rekapitulace nákladů stavby  Datum zpracování: 12.7.2019

P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

1 2 3 4 5 6

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení

13 PS 02-14-09 Žst. Sklené nad Oslavou, příprava pro DOZ 2 559 723,25                   537 541,88                        3 097 265,13                      

14 PS 90-14-01 Žst. Sklené nad Oslavou, DDTS, sdělovací zařízení 4 349 430,16                   913 380                             5 262 810                           

Dispečerská řídící technika (DŘT)

15 PS 02-05-01 Žst. Sklené nad Oslavou, zařízení DŘT včetně doplnění DŘT a řídicího systému na ED Havlíč  2 265 358,00                   475 725,18                        2 741 083,18                      

16 PS 90-05-01 Žst. Sklené nad Oslavou, DDTS, silnoproudá zařízení 796 374,00                      167 239                             963 613                              

Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)

17 PS 02-13-01 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV 4 699 339,30                   986 861,25                        5 686 200,55                      

18 PS 02-13-02 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4 kV pro EOV 2 496 274,35                   524 217,61                        3 020 491,96                      

19 PS 02-07-01 Žst. Sklené nad Oslavou, demontáž dieselagregátu 144 051,25                      30 251                              174 302                              

Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)

20 PS 02-08-01 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 6/0,4 kV 2 440 857,20                   512 580,01                        2 953 437,21                      

Provozní rozvod silnoproudu

21 PS 02-07-02 Žst. Sklené nad Oslavou, rozvodna nn 6 782 472,90                   1 424 319                          8 206 792                           

Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení

22 PS 02-13-03 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4 kV pro ZZ 1 091 573,55                   229 230                             1 320 804                           

Stavební část

Železniční svršek a spodek

23 SO 02-16-01 Žst. Sklené nad Oslavou, železniční spodek                   42 334 437,40    8 890 231,85                     51 224 669,25                    

24 SO 02-17-01 Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek 

SO 02-17-01.1 Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek 127 664 684,42               26 809 583,73                   154 474 268,15                  



Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou

Rekapitulace nákladů stavby  Datum zpracování: 12.7.2019

P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

1 2 3 4 5 6

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

SO 02-17-01.3
Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek  -  následná úprava směrového a výškového 
uspořádání koleje 2 238 529,80                   470 091,26                        2 708 621,06                      

25 SO 90-17-01 Žst. Sklené nad Oslavou, výstroj trati 185 930,71                      39 045,45                          224 976,16                         

Nástupiště

26 SO 02-16-02 Žst. Sklené nad Oslavou, nástupiště 10 567 852,87                 2 219 249,10                     12 787 101,97                    

Mosty, propustky, zdi

27 SO 02-19-01 Žst. Sklené nad Oslavou, podchod v km 68,596 52 425 596,98                 11 009 375,37                   63 434 972,35                    

28 SO 02-19-02 Žst. Sklené nad Oslavou, most v km 69,154 10 037 383,78                 2 107 850,59                     12 145 234,37                    

Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)

29 SO 02-27-01 Žst. Sklené nad Oslavou, kanalizace 12 739 494,69                 2 675 293,88                     15 414 788,57                    

Pozemní komunikace

30 SO 02-18-01 Žst. Sklené nad Oslavou, zpevněné plochy 1 297 351,42                   272 443,80                        1 569 795,22                      

Kabelovody, kolektory

31 SO 02-15-05 Žst. Sklené nad Oslavou, kabelovod 11 376 824,62                 2 389 133,17                     13 765 957,79                    

Pozemní stavební objekty

32 SO 02-15-01 Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB

SO 02-15-01.1 Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Stavebně technické řešení 3 769 831,02                   791 664,51                        4 561 495,53                      

SO 02-15-01.8 Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Vzduchotechnická zařízení 452 571,72                      95 040,06                          547 611,78                         

SO 02-15-01.10 Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozv 1 330 293,03                   279 361,54                        1 609 654,57                      

33 SO 02-15-02 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV

SO 02-15-02.1 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Stavebně technické řešení 3 895 488,46                   818 052,58                        4 713 541,04                      

SO 02-15-02.8 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Vzduchotechnická zařízení 666 768,65                      140 021,42                        806 790,07                         

SO 02-15-02.10 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé 599 576,70                      125 911,11                        725 487,81                         



Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou

Rekapitulace nákladů stavby  Datum zpracování: 12.7.2019

P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

1 2 3 4 5 6

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

SO 02-15-02.11 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Hromosvod 72 761,68                        15 279,95                          88 041,63                           

Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích

34 SO 02-15-03 Žst. Sklené nad Oslavou, zastřešení výstupu z podchodu 14 182 387,39                 2 978 301,35                     17 160 688,74                    

Orientační systém

35 SO 02-15-04 Žst. Sklené nad Oslavou, orientační systém 793 609,81                      166 658,06                        960 267,87                         

Demolice

36 SO 90-38-01 Žst. Sklené nad Oslavou, kácení a náhradní výsadba 660 570,93                      138 719,90                        799 290,83                         

Trakční vedení

37 SO 02-01-01 Žst. Sklené nad Oslavou, trakční vedení 54 531 072,73                 11 451 525,27                   65 982 598,00                    

38 SO 02-01-03 Žst. Sklené nad Oslavou, připojení TR EOV 25/0,4kV na TV 1 692 084,65                   355 337,78                        2 047 422,43                      

39 SO 02-01-04 Žst. Sklené nad Oslavou, připojení TR ZZ 25/0,4kV na TV 589 187,60                      123 729,40                        712 917,00                         

40 SO 02-01-05 Žst. Sklené nad Oslavou, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry 707 420,40                      148 558,28                        855 978,68                         

41 SO 02-01-06 Žst. Sklené nad Oslavou, převěšení ZOK na nové trakční podpěry 309 622,05                      65 020,63                          374 642,68                         

Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)

42 SO 02-06-01.1 Žst. Sklené nad Oslavou, EOV 8 647 334,71                   1 815 940,29                     10 463 275,00                    

43 SO 02-06-01.2 Žst. Sklené nad Oslavou, EOV - kabelové lávky v km 69,154 138 329,30                      29 049,15                          167 378,45                         

Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů

44 SO 02-04-01 Žst. Sklené nad Oslavou, rozvod kabelu vn 6 kV 4 094 991,22                   859 948,16                        4 954 939,38                      

45 SO 02-06-02 Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce osvětlení nástupišť 6 517 952,41                   1 368 770,01                     7 886 722,42                      

46 SO 02-06-03 Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice 14 916 135,84                 3 132 388,53                     18 048 524,37                    

47 SO 02-06-04 Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce kabelových rozvodů 2 782 368,21                   584 297,32                        3 366 665,53                      

48 SO 02-06-05 Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky silnoproudých rozvodů nn 5 909 003,23                   1 240 890,68                     7 149 893,91                      

49 SO 02-06-06 Žst. Sklené nad Oslavou, DOÚO 7 892 882,50                   1 657 505,33                     9 550 387,83                      



Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou

Rekapitulace nákladů stavby  Datum zpracování: 12.7.2019

P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

1 2 3 4 5 6

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

50 SO 02-12-01 Žst. Sklené nad Oslavou, úprava přípojky vn 964 972,17                      202 644,16                        1 167 616,33                      

51 SO 02-12-02 Žst. Sklené nad Oslavou, přípojka vn pro ZZ 977 089,58                      205 188,81                        1 182 278,39                      

52 SO 02-12-03 Žst. Sklené nad Oslavou, přípojka vn pro EOV 943 544,65                      198 144,38                        1 141 689,03                      

Ukolejnění kovových konstrukcí

53 SO 02-01-02 Žst. Sklené nad Oslavou, ukolejnění kovových konstrukcí 2 439 425,16                   512 279,28                        2 951 704,44                      

Vnější uzemnění

54 SO 02-06-07 Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 6/0,4 kV 561 652,30                      117 946,98                        679 599,28                         

55 SO 02-06-08 Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV 1 358 562,05                   285 298,03                        1 643 860,08                      

57 SO 02-06-09 Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění TS 25/0,4 kV pro EOV 1 271 507,91                   267 016,66                        1 538 524,57                      

58 SO 02-06-10 Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ 1 462 116,01                   307 044,36                        1 769 160,37                      

Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních

59 SO 02-10-02 Žst.  Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů cizích správců 2 106 192,44                   442 300,41                        2 548 492,85                      

Přeložky a úpravy sdělovacích vedení

60 SO 02-10-01 Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC 8 525 493,80                   1 790 354                          10 315 847                         

61 SO 02-10-01.1 Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC - kabelové lávky v km 69,154 114 773,28                      24 102                              138 876                              

Náklady stavby celkem 635 815 462,42       133 521 247,11         769 336 709,53          
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  PŘÍLOHA č. 2 

SMLOUVA O DÍ LO -  Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 2 

Oprávněné osoby 

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Sm luvních podm ínek, včetně ředitele stavby dle  
čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby) 

 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení I ng. Dušan Chovanec 

Adresa  

E-m ail  

Telefon   

 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení I ng. Marek Chom a 

Adresa  

E-m ail  

Telefon   

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon   

 

Ředitel stavby dle směrnice SM SŽDC 105 Změny během výstavby 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon   

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon   
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  PŘÍLOHA č. 2 

SMLOUVA O DÍ LO -  Zhotovení stavby 
 

Zástupce stavbyvedoucího 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon   

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon   

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon   

 

Specialista ( vedoucí prací)  na pozem ní stavby 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon   

 

Specialista ( vedoucí prací na m osty a inženýrské konst rukce)  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon   

 

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon   
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  PŘÍLOHA č. 2 

SMLOUVA O DÍ LO -  Zhotovení stavby 
 

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon   

 

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon   

 

Specialista ( vedoucí prací)  na silnoproud 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon   

 

Specialista ( vedoucí prací)  na geotechniku 

Jm éno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon   

 

Osoba odpovědná za kontrolu kvality 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon   

 

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon   
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  PŘÍLOHA č. 2 

SMLOUVA O DÍ LO -  Zhotovení stavby 
 

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon   

 
 
 

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon   

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon   

 

Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon   

 

Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon   
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  PŘÍLOHA č. 3 

SMLOUVA O DÍ LO -  Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 3 

Seznam poddodavatelů 

 

I dent if ikace 
poddodavatele 
( obchodní f irm a, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů 

jednot livých PS a SO  

případně jiným vhodným 
způsobem, nelze- li označit 

dle SO a PS)  

Hodnota poddodávky v %  
ze Sm luvní ceny díla  

AŽD Praha, s.r .o., Žirovnická 
3146/2, Záběhlice, 106 00  
Praha, IČO: 48029483 

Výkon činností na sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízeních, 

vypracování projektové 
dokumentace provedení stavby u 

vybraných objektů  
Definitivní staniční a traťové 

zabezpečovací zařízení, přejezdové 
zabezpečovací zařízení 

 

GeoTEL Rail s.r.o., Radniční 
165/ 54, 815 00  Ostrava – 
Michálkovice, IČO: 05291101 

Výkon zeměměřických činností  

ŽSD a.s., Brněnská 1050, 664 
42  Modřice, IČO: 64511359 

Výkon činnosti v oblast i nakládání 
s nebezpečnými odpady  

 

JI COM, spol. s r .o., Jarní 
1116/ 50, Maloměřice, 614 00  
Brno, IČO: 49432095 

Systém elektrického ohřevu výměn  

TRAMO RAIL, a.s., Železniční 
547/4a, 772 00 Olomouc, IČO: 
25369610 

Základní prvky trakčního vedení: 
děliče, motorové pohony 

odpojovačů, stožáry, brány 

 

IVEP, a.s., Vídeňská 137/ 117a, 
Dolní Heršpice, 619 00 Brno, 
IČO: 00566993 

Venkovní trakční odpojovač   

ELTODO, a.s., Novodvorská 
1010/ 14, Lhotka, 142 00 Praha 
4, IČO: 45274517 

Silnoproudá zařízení  

Výzkumný Ústav Železniční, 
a.s., Braník, Novodvorská 1698, 
Praha 4, PSČ 142 01,  
IČO: 27257258, 

I nteroperabilita  

Ecological Consult ing a.s., 
Legionářská 1085/8, Olomouc 
779 00, IČO: 25873962 

Ekologický dozor  

Celkem %    
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  PŘÍLOHA č. 4 

SMLOUVA O DÍ LO -  Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 4 

Harm onogram  postupu prací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předpokládaný harmonogram realizace stavebních postupů

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1.11.19 - 1.3.2020   (122)

1.3 - 20.7.2020   (142)

21.7.2020   (1)

22.7 - 30.11.2020   (132)

1 - 8.12.2020   (8)

Stavba: Rekonstrukce žst. Sklenené nad Oslavou + Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo)

stavební postup

č.1 + 1ZZ

č.1

č.2

č.3 + 3ZZ

č.4

Doba výstavby v týdnech

2019 2020datum realizace (dny realizace)

1 - 8.12.2020   (8)

9 - 14.12.2020   (6)

15 - 21.12.2020   (7)

Předpokládaný harmonogram prací

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Stavební postup č.0 (01.11.2019-01.03.2020)

stavební činnost

Obecně

2019 2020

rekognoskaci předmětné lokality

přípravné práce

Doba výstavby v týdnech

č.4

č.5

č.6

výstavba podpěr trakčního vedení

zahájení stavebních úprav výpravní budovy 

zahájení prací na trafostanici 22/0,4 kV

zřízení nové zázemí pro čolky a jenich transfer

Práce v ŽST Sklené nad Oslavou.

zřízení části kabelovodu 

zřízení částí provizorního přechodu

kácení dřevin

práce na realizační a dílenské dokumentaci

přípravné práce

zajištění zázemí stavby

předzásobení stavby materiálem

vytýčení stávajících inženýrských sítí

provedení přeložek inženýrských sítí

Práce v ŽST Křižanov

Práce na traťovém úseku Křižanov-Sklené nad Oslavou

zřízení pažení v ose

zřízení části kabelovodu

zřízení částí provizorního přechodu v ŽST Křižanov

zahájení stavebních úprav výpravní budovy  a tech. budovy 

zahájení prací na trafostanici 22/0,4 kV

zřízení přípojky nn do budoucí technologické budovy

provizorní směrová a výšková úprava výhybek

práce na trakčním vedení a zabezpečovacím zařízení

výstavba podpěr trakčního vedení

práce na trakčním vedení a zabezpečovacím zařízení

zřízení pažení v ose

Práce na traťovém úseku V.Meziříčí-Křižanov

zřízení pažení v ose

výstavba podpěr trakčního vedení

kácení dřevin

zřízení základové konstrukce náv. lávky v km 33,100 
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pokládka výhybky č.1x, 5x, 6x, 10X, kolejí č.1, 3

doplnění štěrku, směrová a výšková úprava koleje a výhybek

rekonstrukce podchodu v km 68,596 pod kolejí č.1,

rekonstrukce mostu v km 69,154 v koleji č.1.

Práce v ŽST Sklené nad Oslavou.

rekonstrukce nástupiště č.2 mezi kolejemi č.1, 3

snesení výhybky č.5, 11, 13 a kolejí č.1, 3

snesení výhybky č.2, 3

zemní práce, výstavba kanalizace, odvodnění a kabelovodu

zřízení nového železničního spodku a štěrkového lože

výstavba a práce na podpěrách trakčního vedení

odstrojení stávajících sloupů trakčního vedení

Stavební postup č.1 (01.03.2020-06.07.2020)
2019 2020

stavební úpravy výpravní budovy

osazení výstroje trati

rekonstrukce nástupiště č.2 mezi kolejemi č.1, 5

Práce v ŽST Křižanov

doplnění štěrku, směrová a výšková úprava koleje a výhybek

práce na trakčním vedení

práce na zabezpečovacím zařízení

zemní práce, výstavba odvodnění a kabelovodu

zřízení nového železničního spodku a štěrkového lože

výstavba a práce na podpěrách trakčního vedení

výstavba nové trafostanice 22/0,4 kV

odstrojení stávajících sloupů trakčního vedení

snesení výhybky č.7, 12 a kolejí č.1, 3, 5, 5a

snesení výhybky č.1

pokládka výhybky č.1x a spojky 1x - 7x

stavební úpravy výpravní budovy a tech. budově

osazení výstroje trati

rekonstrukce nástupiště č.2 mezi kolejemi č.1, 5

rekonstrukce podchodu v km 61,599 pod kolejí č.1,

Práce na traťovém úseku Křižanov-Sklené nad Oslavou

rekonstrukce propustku v km 62,217 bez zásahu do kolejiště

pokládka výhybky č.7x, kolejí č.1, 5

doplnění štěrku, směrová a výšková úprava koleje a výhybek

práce na trakčním vedení

práce na mostu v km 61,357

výstavba nové trafostanice 22/0,4 kV 

odstrojení stávajících sloupů trakčního vedení

práce na zabezpečovacím zařízení

osazení výstroje trati

snesení traťové koleje č.1

zřízení nového železničního spodku a štěrkového lože

pokládka nové traťové koleje č.1

doplnění štěrku, směrová a výšková úprava koleje

výstavba odvodnění a kabelovodu

práce na mostních objektech a propustcích v koleji č.1

práce na trakčním vedení

práce na zabezpečovacím zařízení

osazení mostního provizoria do koleje č.2 v km 62,843

odstrojení stávajících sloupů trakčního vedení

odtěžení štěrkového lože a PŽS čističkou

práce na podpěrách TV

provádění sanace svahu u koleje č.1

osazení výstroje trati

rekonstrukce žel. přejezd v km 29,080 (P3923).

zřízení základové konstrukce návěstní lávky v km 33,100 k.č.2

Práce na traťovém úseku V.Meziříčí - Křižanov

Práce na traťovém úseku Křižanov - Vlkov u Tišnova.
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práce na aktivaci zabezpečovacího zařízení.

TBZ

provádění směrové a výškové úpravy výhybek č.3, 4, 5, 6

stavební úpravy výpravní budovy, tech. budově a na trafostanici

Práce v ŽST Sklené nad Oslavou.

snesení výhybky č.4,6,8,9,12 a kolejí č.2,4,6

Práce v ŽST Křižanov

odstrojení stávajících sloupů trakčního vedení

Stavební postup č.3 (22.07.2020-16.11.2020)

Stavební postup č.2 (21.07.2020)

Stavební postup č.1ZZ (07.07.2020-20.07.2020)
2019 2020

2019 2020

2019 2020

zřízení provizorního přechodu pro cestující

rekonstrukce mostu v km 69,154 v koleji č.2

zřízení podkladních vrstev pod v.č.3x a vložení v.č.3x 

zřízení nového železničního spodku a štěrkového lože

výstavba a práce na podpěrách trakčního vedení

rekonstrukce nástupiště č.1 mezi kolejemi č.2,4

rekonstrukce podchodu v km 68,596 pod kolejí č.2,4,6

snesení výhybky č.4,6,8,9,12 a kolejí č.2,4,6

snesení výhybky č.1

zemní práce, výstavba kanalizace, odvodnění a kabelovodu

pokládka výhybky č.2x, 4x, 7x, 8x, 9X, kolejí č.2,4,6

doplnění štěrku, směrová a výšková úprava koleje a výhybek

práce na trakčním vedení

práce na zabezpečovacím zařízení

osazení výstroje trati

Práce v ŽST Křižanov

snesení kolejí č.2,4 a výhybky č.15

zřízení provizorního přechodu pro cestující

zemní práce, výstavba odvodnění a kabelovodu

zřízení nového železničního spodku a štěrkového lože

odstrojení stávajících sloupů trakčního vedení

práce na zabezpečovacím zařízení

stavební úpravy výpravní budovy

výstavba a práce na podpěrách trakčního vedení

rekonstrukce nástupiště č.1 mezi kolejemi č.2,4

rekonstrukce podchodu v km 61,599 pod kolejí č.2,4,6,

rekonstrukce propustku v km 62,217 bez zásahu do kolejiště

práce na mostu v km 61,357

stavební úpravy výpravní budovy

osazení výstroje trati

odstranění mostního provizoria na mostním objektu v km 62,843

práce na trakčním vedení

práce na zabezpečovacím zařízení

Práce na traťovém úseku Křižanov-Sklené nad Oslavou

odtěžení štěrkového lože a PZS čističkou

práce na podpěrách TV

provádění sanace svahu u koleje č.2

výstavba odvodnění 

doplnění štěrku, směrová a výšková úprava koleje a výhybek

odstrojení stávajících sloupů trakčního vedení

práce na mostu v km 61,357

pokládka výhybky č.13x, kolejí č.4,6

odstranění mostního provizoria na mostním objektu v km 62,843

pokládka nové traťové koleje č.2

doplnění štěrku, směrová a výšková úprava koleje

snesení traťové koleje č.2

zřízení nového železničního spodku a štěrkového lože

práce na mostních objektech a propustcích v koleji č.2
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odstranění provizorních stožárů TV ve skalních zářezech
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snesení výhybek č.13, 16 na ostrovském zhlaví

Práce v ŽST Sklené nad Oslavou.

práce na trakčním vedení

práce na zabezpečovacím zařízení

Stavební postup č.4 (01.12.2020-08.12.2020)

Stavební postup č.3ZZ (17.11.2020-30.11.2020)
2019 2020

2019 2020

osazení výstroje trati

práce na aktivaci zabezpečovacího zařízení.

TBZ

zemní práce, výstavba odvodnění a kabelovodu

zřízení nového železničního spodku a štěrkového lože
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snesení výhybek č.14, 15 na ostrovském zhlaví

regulace trakčního vedení

regulace trakčního vedení

Práce v ŽST Sklené nad Oslavou.

zemní práce, výstavba odvodnění a kabelovodu

zřízení nového železničního spodku a štěrkového lože

pokládka výhybky č.13x

doplnění štěrku, směrová a výšková úprava koleje a výhybek

Stavební postup č.6 (15.12.2020-21.12.2020)

Stavební postup č.5 (9.12.2020-14.12.2020)

pokládka výhybky č.11x, 12x

doplnění štěrku, směrová a výšková úprava koleje a výhybek

2019 2020

2019 2020

vyklizení staveniště
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aktivace nového zabezpečovacího zařízení

vyklizení staveniště

Stavební postup č.6 (15.12.2020-21.12.2020)
2019 2020
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PŘÍLOHA Č. 5 

Smlouva o zpracování osobních údajů 

1 . Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů 

1.1 Sm luvní st rany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat  osobní 
údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných 
technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených. 

1.2 Sm luvní st rany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat  
předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených 
pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o 
zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo. 

2 . Rozsah zpracovávaných údajů 

2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v 
odst . 4.2.19. Všeobecných technických podm ínek, zhotovení stavby, VTP/ R-
F/ 08/ 19. 

2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele 
osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové 
osobní údaje zpracovávány za stejných podm ínek. 

3 . Povinnost i Zhotovitele 

3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 
plnění těchto povinnost í na vyžádání doložit  Správci. 

3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru 
některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou. 

3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 
údajů. 

3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla 
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

3.5 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 
zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 
povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a 
zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení 
stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem. 

3.6 Zhotovitel j e povinen zohlednit  povahu zpracování,  být  Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnost i reagovat  na žádost  o výkon práv subjektů dle GDPR. 

3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s 
povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných 
informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje 
inform ování Objednatele ze st rany Zhotovitele, inform uje Zhotovitel Objednatele 
bez zbytečného odkladu. 

3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné 
pracovní doby Zhotovitele provést  v sídle Zhotovitele kont rolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o 
zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po 
ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení. 
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3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních 
údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 
svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou 
kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tom u dal písem ný 
souhlas Objednatel. 

4 . Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta 

4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 
nebo doloženým i pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovém u 
zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“  ve sm yslu  GDPR. Pokud t ím to 
zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo 
doloženým i pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 
škodu uhradit . 

4.2 Pokud Zhotovitel poruší j akoukoliv povinnost  vyplývaj ící z ustanovení této Sm louvy 
o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1%  z Ceny Díla za každé jednot livé porušení. Sm luvní pokuta je splatná do 
28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem  na 
základě tohoto ustanovení. 

4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo 
Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této 
Smlouvy o zpracování osobních údajů. 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo 

a  

Zmocnění Vedoucího zhotovitele 
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SMLOUVA O SPOLECNOSTI 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2716-2746 zák.č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisťJ, mezi následujícími smluvními stranami: 

SPOLEČNÍCI: 

TSS GRADE, a.s. 
Se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zastoupená: 

Bratislava, Dunajská 48, PSČ 811 08, Slovenská republika 
35802723 
2020281571 
SK2020281571 
Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva 

Ing. Marek Choma, člen představenstva 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 5590/ B 
podnikající na území České republiky prostřednictvím: 
TSS GRADE, a.s., pobočka Česká republika 
Se sídlem: Brno-Štýřice, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00 
IČ: 027 65 055 
DIČ: CZ02765055 
Zastoupená: Ing. Marek Choma, vedoucí odštěpného závodu 
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka č. 26126 
(dále též první nebo vedoucí společník) 

Účastník společnosti (další společník): 
ELTRA, s.r.o. 
Se sídlem: 
IČ: 
DIČ : 
IČ DPH: 
Zastoupená: 

Rampová 4, Košice PSČ 040 01, Slovenská republika 
31674267 
2020495004 
SK2020495004 
Ing. Tomáš Kondor, jednatel 
Pavol Tatar, jednatel 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košice I, oddíl Sro, vložka 3236/V 
(dále též druhý společník) 

Účastník společnosti (další společník): 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
Se sídlem Mlýnská 388/68, 60200 Brno 
IČ: 25317628 
DIČ: CZ25317628 
Zastoupená: Ing. Pavel Borek, člen představenstva 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144 
(dále též třetí společník) 

Účastník společnosti (další společník): 
Doprastav, a.s. 
Se sídlem 
IČ: 
DIČ: 
IČ DPH : 

Bratislava, Dri e ňov á 27, PSČ 826 56, Slovenská republika 
31333320 
2020372497 
SK7120000206 
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Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 581/B 
podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu: 
Doprastav, a.s. organizační složka Praha 
Se sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 
IČ: 49281429 
DIČ: CZ49281429 
Zastoupená: Mgr. Martin Tutka, vedoucí odštěpného závodu 
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 8328 
(dále též čtvrtý společník) 

Účastník společnosti (další společník): 
PORR a.s. 
Se sídlem 
IČ: 
DIČ: 
Zastoupená: 

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
430 os 560 
CZ43005560 
Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a 
Josef Husar, člen představenstva 

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1006 
Ev. číslo smlouvy: 62/2019 
(dále též pátý společník) 

(všichni účastníci společnosti dále společně též "společnícr' nebo každý jednotlivě "společník") 

I. 
Předmět a účel smlouvy 

1) Touto smlouvou o společnosti (dále jen "společenská smlouva" nebo "Smlouva") se její výše 
uvedení účastníci sdružují jako společníci za společným účelem, kterým je získání ve řejné zakázky na 
realizaci: "Rekonstrukce traťového úseku Křižanov- Sklené nad Oslavou" (dále jen "veřejná 
zakázka" nebo "stavba" nebo "dílo"), dále uzavření příslušné smlouvy o dílo se zadavatelem veřejné 
zakázky (dále jen "smlouva o dílo") jakož i vlastní provedení díla. Zadavatelem výše uvedené veřejné 
zakázky je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, 
Nové Město, PSČ 110 00, IČO 70994234 (dále jen "zadavater') a příslušné zadávací řízení pro 
tuto zakázku bylo zadavatelem zahájeno uveřejněním v informačním systému o veřejných zakázkách, 
e videnční číslo v WZ Z2019-025670. 

2) K dosažení sjednaného účelu se společníci zavazují společně vypracovat a zadavateli podat nabídku 
do výše uvedeného zadávacího řízení s tím, že společná nabídka bude zpracována a podána v souladu 
se zadávací dokumentací a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisa. 

3) V případě, že zadavatel ve spolupráci s projektantem určil a smluvně zajistil koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor BOZP"), dle zákona č. 

309/2006 Sb., o zajiště ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, 
společníci se tímto zavazují k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby. Takto 
zaváží společníci případně i všechny své subdodavatele, kteří budou pověřeni provedením díla nebo 
jeho části. 

4) V případě, že společná nabídka společníka bude zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější, uzavřou 

společně společníci se zadavatelem příslušnou smlouvu o dílo, na základě které se zaváží provést 
sjednané dílo společně a nerozdílně a stejným zpasobem odpovídat i za ostatní závazky ze smlouvy 
o dílo vyplývající. Smlouvu o dílo se zadavatelem, vč. případných dodatka ke smlouvě o dílo se 
zadavatelem, budou na straně zhotovitele podepisovat všichni společníci. 
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S) Podrobné vymezení výkonťJ, dodávek, případně dalších plnění souvisejících s prováděním díla 
jednotlivými společníky, včetně jejich podrobného ocenění specifikujícího podíl každého účastníka 

společnosti na celkové ceně díla, bude provedeno v dodatku k této Smlouvě (dále jen "Dodatek") . 
Smluvní strany se zavazují, že výše uvedený Dodatek uzavřou nejpozději do 15 pracovních dnťJ ode 
dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo uzavřené se zadavatelem. 

II. 
Název společnosti 

Společníci se dohodli, že při výkonu práv a plnění povinností podle této společenské smlouvy budou 
společnost označovat názvem: 

"Společnost Vysočina" 

Sídlem společnosti je sídlo vedoucího společníka na adrese: TSS GRADE, a.s., pobočka Česká 
republika, Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. 

III. 
Vedoucí společník 

1) Společníci se dohodli, že vedoucím společníkem bude TSS GRADE, a.s., se sídlem: Bratislava, 
Dunajská 48, PSČ 811 08, Slovenská republika, podnikající na území České republiky prostřednictvím: 
TSS GRADE, a.s., pobočka Česká republika, se sídlem: Brno, Pražákova 1008/69, PSC 639 00. 

2) Vedoucí společník je odpovědný za řízení a koordinaci provádění díla dle smlouvy o dílo a je 
oprávněn jménem všech společníkO k podpisu a podání společné nabídky na veřejnou zakázku 
popsanou v čl. I této Smlouvy a k jednání se zadavatelem ve věcech týkajících se činnosti společníkO 

podle této společenské smlouvy a vyplývajících pro společníky ze smlouvy o dílo. Vzhledem k výše 
uvedenému je vedoucí společník oprávněn, vedle jednání výslovně uvedených jinde ve Smlouvě, také 
jménem jednotlivých společníkfl uplatňovat vflči zadavateli nároky vyplývající ze smlouvy o dílo, 
přijímat od zadavatele pokyny a závazky týkající se provádění díla, přijímat platby ceny díla od 
zadavatele a poskytovat takto přijatá plnění v dohodnutém rozsahu a dohodnutým zpOsobem ostatním 
společn íkťlm. 

3) Všichni společníci, kteří podávají společnou nabídku, jsou vťlči zadavateli a třetím osobám 
z jakýchkoliv právních vztahťJ vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a 
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky, i po dobu trvání jiných závazkťl vyplývajících 
z veřejné zakázky. 

4) Žádný společník, tedy ani společník vedoucí, však nesmí podstatně změnit stav či účel případného 
společného majetku, pokud by taková změna byla nevýhodná pro společnost vzhledem k jejímu účelu 
vyjádřenému v čl. I. 

IV. 
Plná moc k zastupování společníkfl 

1) Druhý společník ELTRA, s.r.o., tímto výslovně uděluje vedoucímu společníkovi, tj. TSS GRADE, 
a.s., plnou moc ke všem jednáním vymezených v článku III. odst. 2) této Smlouvy, zejména pak 
k podpisu a podání společné nabídky dle článku I. odst. 2) této smlouvy, včetně všech dalších 
dokumentťl tvořících součást nabídky nebo s ní souvisejících. Vedoucí společník tuto plnou moc 
podpisem této Smlouvy přijímá. Na základě této plné moci je vedoucí společník oprávněn činit jménem 
ostatních společníkťl veškerá právní jednání související s činností společníkťl v rámci společenské 

smlouvy a při provádění smlouvy o dílo, s výjimkou podpisu smlouvy o dílo se zadavatelem a podpisu 
smlouvy s poddodavateli včetně, všech jejich dodatkťl. 

2) Třetí společník FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., tímto výslovně uděluje vedoucímu 
společníkovi, tj. TSS GRADE, a.s., plnou moc ke všem jednáním vymezených v článku III. odst. 2) této 
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Smlouvy, zeJmena pak k podpisu a podání společné nabídky dle článku I. odst. 2) této smlouvy, 
včetně všech dalších dokument6 tvořících součást nabídky nebo s ní souvisejících. Vedoucí společník 
tuto plnou moc podpisem této Smlouvy přijímá . Na základě této plné moci je vedoucí společník 
oprávněn činit jménem ostatních společníkťJ veškerá právní jednání související s činností společníkťJ 

v rámci společenské smlouvy a při provádění smlouvy o dílo s výjimkou podpisu smlouvy o dílo se 
zadavatelem a podpisu smlouvy s poddodavateli, včetně všech jejich dodatkťJ . 

3) Čtvrtý společník Doprastav, a.s., tímto výslovně uděluje vedoucímu společníkovi, tj . TSS GRADE, 
a.s., plnou moc ke všem jednáním vymezených v článku III. odst. 2) této Smlouvy, zejména pak 
k podpisu a podání společné nabídky dle článku I. odst. 2) této smlouvy, včetně všech dalších 
dokumentťJ tvořících součást nabídky nebo s ní souvisejících. Vedoucí společník tuto plnou moc 
podpisem této Smlouvy přijímá. Na základě této plné moci je vedoucí společník oprávněn činit jménem 
ostatních společníkfi veškerá právní jednání související s činností společníkťJ v rámci společenské 
smlouvy a při provádění smlouvy o dílo, s výjimkou podpisu smlouvy o dílo se zadavatelem a podpisu 
smlouvy s poddodavateli, včetně všech jejich dodatkfi. 

4) Pátý společník PORR a.s. tímto výslovně uděluje vedoucímu společníkovi, tj. TSS GRADE, a.s., 
plnou moc ke všem jednáním vymezených v článku III. odst. 2) této Smlouvy, zejména pak k podpisu 
a podání společné nabídky dle článku I. odst. 2) této smlouvy, včetně všech dalších dokumentťJ 
tvořících součást nabídky nebo s ní souvisejících. Vedoucí společník tuto plnou moc podpisem této 
Smlouvy přijímá . Na základě této plné moci je vedoucí společník oprávněn činit jménem ostatních 
společníkfi veškerá právní jednání související s činností společníkfi v rámci společenské smlouvy a při 
provádění smlouvy o dílo, s výjimkou podpisu smlouvy o dílo se zadavatelem a podpisu smlouvy s 
poddodavateli, včetně všech jejich dodatkfi. 

5) Vedoucí společník s ostatními společníky v dostatečném časovém předstihu projednává činnosti a 
právní jednání dle této smlouvy a o své činnosti týkající se této smlouvy písemně (v listinné podobě 
nebo elektronicky emailem) informuje ostatní společníky předem, případně bezodkladně po provedení 
činnosti či jednání, nejpozději však do 3 pracovních dnťl. 

v. 
Příprava společné nabídky 

1) V zájmu dosažení sjednaného účelu společnosti se všichni společníci zavazují učinit veškeré právní 
i faktické kroky nutné k řádnému zpracování kompletní nabídky a jejímu včasnému předložení 

zadavateli, a to v takové podobě, aby mohla být zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější, přičemž 

tato nabídka bude projednána mezi společníky společnosti a všemi společníky společnosti jednomyslně 

písemně odsouhlasena. Písemný souhlas společníkťJ s obsahem nabídky musí obsahovat základní 
údaje společné nabídky, především nabídkovou cenu. Vedoucí společník není oprávněn jakkoli 
dodatečně upravovat odsouhlasený obsah společné nabídky bez předchozího písemného souhlasu 
ostatních společníkťJ. 

VI. 

Hospodaření společníkO v rámci sdružení 

1) Zpťlsob hospodaření společníkfi v rámci společnosti podrobně stanoví Dodatek. Zpťlsob vedení 
účetní evidence, fakturace, bankovní garance a pojištění stanoví Dodatek. Dodatkem bude také 
zaručen aktivní přístup k účtu společnosti všem společníkťlm. 

2) Dodatek dále stanoví zpťlsob uzavírání smluv o subdodávkách mezi společností a třetími osobami, 
schválení a provedení víceprací. 

3) Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, nároky na náhradu škody a jiné nároky, vyplývající 
z uzavřené Smlouvy o dílo, které uplatní zadavatel/objednatel či jakákoliv jiná osoba vfiči společnosti 

nebo jen vfiči některému společníku, jakož i zpfisob řešení a úhrada nákladfi s tím spojených, budou 
upraveny v Dodatku. 
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4) Každý společník se mt'Jže přesvědčit o hospodářském stavu společnosti, přezkoumat účetní záznamy 
a jiné doklady, jakož i být informován o společných záležitostech. Každý společník ale bere na vědomí, 
že při uplatňování tohoto práva nesmí rušit provoz společnosti více, než je nutné, a ani nesní bránit 
ostatním společníkt'Jm při uplatňování tohoto práva. 

S) Jistotu za splnění povinností společnosti jako uchazeče v zadávacím řízení na veřejnou zakázku ve 
formě bankovní záruky zajistí vedoucí společník. Ostatní společníci uhradí převodem na účet 

vedoucího společníka svt'Jj podíl nákladt'J za vystavení bankovní záruky po podpisu Dodatku, a to dle 
výše uvedeného poměru (čl. I, odst. 4). 

6) Záruku za provedení Díla a záruku za odstranění vad Díla ve prospěch zadavatele/Objednatele 
zajistí vedoucí společník po odsouhlasení nákladt'J na tuto záruku ostatními společníky, pokud se 
společníci nedohodnou jinak. Na nákladech za tuto záruku se budou společníci podílet v poměru v čl. 
I, odst. 4 této Smlouvy. Vedení a koordinaci těchto aktivit zajistí vedoucí společník . 

7) Náklady na pojištění zakázky ponesou společníci v poměru jejich podílu dodávek a výkont'J v smyslu 
odst. 4 článku I. Smlouvy, přičemž toto pojištění zajišťuje, po předchozím písemném souhlasu 
ostatních společníkt'J, společník, jehož nabídka bude všemi společníky vybrána jako nejlepší. Vedoucí 
společník předloží ostatním společníkt'lm nabídky pojištění obstarané jednotlivými společníky za účelem 
výběru pojistné smlouvy s nejvýhodnějšími pojistnými podmínkami. Společníci do S dnt'J od předložení 
nabídek vyberou nejvýhodnější nabídku a na základě tohoto výběru společník, který předložil vybranou 
nabídku, uzavře pojistní smlouvu s vybranou pojišťovnou. V případě, pokud v stanovené lht'ltě nebude 
vybrána žádná z nabídek jako nejvýhodnější, má vedoucí společník právo vybrat nabídku s 
nejvýhodnějšími podmínkami podle vlastního uvážení a s příslušnou pojišťovnou uzavřít pojistnou 
smlouvu. 

VII. 
Rozhodování o záležitostech společnosti 

1) Společníci se v Dodatku dohodnou na vytvoření orgánt'J, které se budou podílet na koordinaci 
činností jednotlivých společníkt'l při plnění závazkt'J vyplývajících z této společenské smlouvy a ze 
smlouvy o dílo. 

2) Rozhodnutí, kterým se mění společenská smlouva, musí být přijato jednomyslně, a to formou 
písemného dodatku k této Smlouvě. 

3) Subdodavatelé, jejichž předpokládané plnění překročí S % z celkové ceny dle smlouvy o dílo 
podléhají schválení společníky. 

4) Nebude-li uzavřen Dodatek dle odst. 1 tohoto článku, platí, že rozhodnutí o záležitostech 
společnosti se přijímají jednomyslně. Nedojde-li ke shodě mezi společníky, bude věc postoupena k 
rozhodnutí statutárních orgánt'J společníkt'l. 

VIII. 
Podíly na majetku nabytém za trvání společnosti a odpovědnost společníkO 

1) Ze závazkt'J vt'Jči třetím osobám jsou společníci zavázáni společně a nerozdílně. 

2) Majetek získaný společnou činností společníkt'l v rámci společenské smlouvy bude mezi společníky 
rozdělen dle Dodatku. 

3) Náklady, odpovědnost a rizika související s jednotlivými částmi díla jsou upraveny Dodatkem. 
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IX. 

Další práva a povinnosti společníkň 

1) Společníci jsou povmn1 jednat tak, aby bylo dosaženo účelu sjednaného touto Smlouvou, 
a současně jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání či opomenutí, které by dosažení sjednaného 
účelu znemožňovalo anebo které by vedlo ke vzniku škody na straně ostatních společníkťJ. Vzhledem 
k výše uvedenému jsou společníci zejména povinni chránit dobré jméno ostatních společníkťJ, 

nesdělovat dťlvěrné informace týkající se ostatních společníkťl jakož i činnosti všech společníkťJ v rámci 
společnosti a řádně plnit veškeré povinnosti vyplývající pro ně z této společenské smlouvy a ze 
smlouvy o dílo, bude-li se zadavatelem uzavřena. 

2) Po dobu účinnosti této společenské smlouvy není žádný ze společníkťl oprávněn uzavřít se 
zadavatelem či třetí osobou žádnou smlouvu nebo dohodu, která by přímo či nepřímo vyloučila nebo 
omezila možnost kteréhokoliv dalšího společníka na získání nebo plnění veřejné zakázky uvedené 
v článku I odst. 1). Společníci tímto současně prohlašují, že výše uvedenou smlouvu či dohodu se 
zadavatelem či třetí osobou neuzavřeli ani před podpisem této společenské smlouvy. 

3) Společníci se dále zavazují, že v rámci zadávacího řízení uvedeného v článku I. odst. 1) nepředloží 
samostatně anebo ve spojení s třetí osobou další nabídku, že nebudou pťlsobit jako poddodavatelé 
žádného dalšího uchazeče a že zajistí, aby tak neučinila ani žádná z osob, které jsou ve vztahu ke 
společníkovi ovládanými osobami. Společníci současně prohlašují, že žádná další nabídka specifikovaná 
v tomto odstavci před podpisem této společenské smlouvy nebyla předložena. 

4) V případě výběru společné nabídky jako nejvýhodnější se každý ze společníkťJ zavazuje řádně 
a včas provést dohodnutou část díla a v případě výskytu vad na jím prováděné části díla tyto odstranit 
v souladu se smlouvou o dílo. Bude-li zadavatel či jiná oprávněná osoba uplatňovat nároky z vad díla 
vťlči společníkovi, který neprováděl část díla, na níž se vady vyskytly, je společn í k, který dotčenou část 

díla prováděl po oznámení společníka, jemuž byla vada oznámena, povinen sám nabídnout odstranění 
vad a tyto řádně a včas odstranit. 

S) V případě výběru společné nabídky jako nejvýhodnější se každý společník současně zavazuje 
provádět jemu určenou část díla takovým zpťlsobem, aby současně neznemožňoval provádění díla 
ostatním společníkťlm . 

6) V případě porušení odst. 2 a 3 tohoto článku některým ze společníkťJ, mohou se ostatní společníci 
domáhat, aby se tento společník takového jednání zdržel. 

7) Společníci berou na vědomi, že dle článkťl 15.2 a 15.3 smlouvy o dílo zadavatel definuje významné 
činnosti při plnění veřejné zakázky, které musí být plněny přímo některým ze Společníkťl, jeho 
vlastními prostředky. Tyto činnosti musí být plněny tím ze SpolečníkťJ, který před uzavřením smlouvy o 
dílo prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci. Pokud by plnění měl poskytovat jiný 
Společník, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje předmětnou kvalifikaci v potřebném rozsahu a 
Objednatel tuto s kutečnost potvrdí písemným souhlasem. 

8) Jednal-li společník v záležitostech týkajících se této Smlouvy na vlastní účet, mohou se ostatní 
společníci domáhat, aby bylo jednání společníka prohlášeno za učiněné na společný účet. Jednal-li 
společník v záležitostech týkajících se této Smlouvy na cizí účet , mohou se ostatní společníci domáhat, 
aby jim bylo ve prospěch společného účtu postoupeno právo na odměnu nebo aby jim byla vydána 
odměna již poskytnutá . Společníci berou na vědomí, že tato práva zanikají, pokud nebyla uplatněna do 
tří měsícťJ ode dne, kdy se o takovém jednání dozvěděli, nejpozději však rok ode dne, kdy k jednání 
došlo. Namísto práv popsaných ve větě druhé tohoto odstavce, mohou ostatní společníci požadovat 
náhradu škody. 
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X. 
Trvání společnosti a členství 

1) Společnost založená touto Smlouvou vzniká uzavřením této společenské smlouvy, tedy ke dni jejího 
podpisu posledním ze společníkťl, a trvá po celou dobu existence závazkťl vyplývajících ze společně 
p ř edlo ž ené nabídky a v případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější též po celou dobu 
existence závazkťl ze smlouvy o dílo. 

2) K ukončení účinnosti této Smlouvy a tím i k zániku společnosti dojde dnem, kdy z jakýchkoliv 
dťlvodťl dojde k zániku vázanosti společníkťl společně podanou nabídkou anebo kdy dojde k zániku 
všech závazkťl společníkťl vyplývajících ze smlouvy o dílo. Společnost rovněž zaniká, dohodnou-li se na 
tom všichni společníci. 

3) Zanikne-li společnost, společníkťlm se vydá, co je jejich vlastnictvím, a společný majetek musí být 
vypořádán dle pravidel pro vypořádání podílového spoluvlastnictví. 

4) Společníci t ímto berou na vědomí, že vystoupení kteréhokoliv společníka z jakéhokoliv dťlvodu by 
znamenalo vážné ohrožení dosažení sjednaného účelu, přičemž za újmu vzniklou ostatním 
společníkťlm, kterou by byl společník, který ze společnosti vystoupil, povinen uhradit, by byly 
považovány též všechny náklady, které zbývající společníci nutně vynaložili nad sjednaný rámec 
k řádnému splnění smlouvy o dílo. 

S) Poruší- li společník povinnost ze Smlouvy podstatným zpťlsobem, mťlže být ze společnosti vyloučen . 

Vyloučen mťlže být rovněž, bylo-li o jeho majetku zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh, přistoupil
li společník k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící 
úpadek, nebo bylo-li v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku tohoto společníka. 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1) Otázky touto společenskou smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných 
právních předpisťl, zejména pak občanského zákoníku. 

2) Tuto společenskou smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě postupně číslovaných dodatkťl 

uzavřených v písemné formě. Pokud tato Smlouva stanoví, že konkrétní jednání se ř ídí Dodatkem, jsou 
společníci toto jednání Dodatkem upravit. 

3) Společníci si zvolili pro posuzování závazkových vztahťl vyplývajících z této Smlouvy jako rozhodné 
právo české . Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou 
rozhodovány obecnými soudy ČR . 

4) Společníci se dohodli, že veškerá sdělení předávaná vzájemně v rámci plněn í závazkťl z této 
Smlouvy včetně kopií e-mailových zpráv budou zasílána na adresy uvedené jako sídla společníkťl. 

V případě změny adresy pro doručování písemností je nutné tuto změnu oznámit ostatním 
společníktlm předem. Dtlležitá sdělení týkající se práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy musí 
být zasílána doporučeně a nebude-li prokázán opak, budou považována za doručená nejpozději třetí 

pracovní den po datu odeslání. 

S) Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této Smlouvy, která ztlstávají platná a účinná . Společníci se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné č i neúčinné novým ustanovením, které bude nejlépe 
odpovídat ptlvodně zamýšlenému hospodářskému účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení. Do 
té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisťl České republiky. 
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6) Tato společenská smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž každý 
společník obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude určeno zadavateli jako součást 
společné nabídky. 

7) Tato společenská smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými 
jednat jménem společníkťl. 

8) Společníci tímto shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, jejímu 
obsahu porozuměli a uzavírají ji podle své pravé vťlle, svobodně a vážně. 

V Bratislavě, dne 3.9.2019 

Ing. Duš Chovanec 
předseda představenstva 

3. společník 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

s. společník 
PORRa.s. 

2. společník 
ELTRA, s.r.o. 

Ing. Tomáš Kondor 
jednatel 

Ing. Pavol Tatar 
jednatel 

4. společník 
Doprastav a.s. 

člen představenstva 
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  PŘÍLOHA Č. 7 
SMLOUVA O DÍ LO -  Zhotovení stavby 

 

 

PŘÍLOHA Č. 7 

Žádost  o poskytnut í zálohové platby  

 

V souladu s ustanovením  pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení 
stavby [ VLOŽÍ  ZHOTOVITEL]  žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: 
[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Kč. 

 

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v Souladu s výše 
uvedenou Sm louvou o dílo v období:  MM/ RR – MM/RR  [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] včetně. 

 

Součástí této žádosti je:  

-  aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní 
hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného 
Harm onogram u Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše 
uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující 
vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným 
plněním Díla. 

-  zálohová faktura č. …… [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

 

V ... ... .... ... .... ... .... ..      dne ... ... .... ... .... .... ... .... ... .. ...  
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SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ 

DOPRAVNÍ CESTY 

Váš dopis zn. 
Ze dne 
Naše zn. 60387/2019-SŽDC-GŘ-07 

Li st ~/příloh 2/3 

Vyřizuje 

Telefon 
Mobil 
E-mail 

Datum j.l, října 2019 

r Prostřednictvím E-ZAK 

Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele 

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, Praha 1, Nové Město 
IČO: 70994234 

_j 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384 
zastoupený Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci 
dráhy, na základě pověření č. 2372 

Název nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce: 

"Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou" 

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení, veřejná zakázka na stavební práce 
Evidenční číslo veřejné zakázky dle Věstníku veřejných zakázek Z2019-025670, uveřejněné ve 
Věstníku veřejných zakázek dne 29. 7. 2019. Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku na 
stavební práce při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu (dále jen 
"zákon"). U této zakázky se předpokládá, že bude spolufinancována jak z prostředku České 

republiky - Státního fondu dopravní infrastruktury, tak i z prostředku Evropské unie-
Operačního programu Doprava. 

Na základě výsledku činnosti hodnotící komise zdokumentované ve Zprávě o hodnocení 
nabídek a o posouzení splnění podmínek účasti zadavatel dle § 122 zákona rozhodl a v souladu 
s § 123 zákona oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení 
na předmětnou veřejnou zakázku vybrána k uzavření smlouvy, je dodavatel -obchodní 
korporace sdružené za účelem podání společné nabídky do společnosti s názvem "Společnost 
Vysočina", jejímiž společníky jsou: 

vedoucí společník: 
TSS GRADE, a.s. 
Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika 
Právní forma: akciová společnost 
IČO: 35802723 
podnikající na území ČR prostřednictvím: 

TSS GRADE, a.s., pobočka Česká republika 
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, Štýřice 
IČO: 02765055 

a společník: 
EL TRA, s.r.o. 
Rampová 4, 040 Ol Košice, Slovenská republika 

Správa že l ezn i ční dopravní cesty, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Mě stský m 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Síd lo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www .szdc.cz 

Generální ředitelství 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 
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Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 31674267 

a společník: 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, Trnitá 
Právní forma: akciová společnost 
IČO: 25317628 

a společník: 
Doprastav, a.s. 
Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika 
Právní forma: akciová společnost 
IČO: 31333320 
podnikající na území ČR prostřednictvím: 

Doprastav a.s., organizační složka Praha 
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8 
IČO: 49281429 

a společník: 
Porr a.s. 
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice 
Právní forma: akciová společnost 
IČO: 43005560 

s nabídkovou cenou (bez DPH) 1 898 816 704,35 Kč 

Nabídka vybraného dodavatele byla vybrána na základě skutečnosti, že zadavatel, resp. 
hodnotící komise, při hodnocení nabídek shledala tuto nabídku jako nabídku ekonomicky 
nejvýhodnější na základě nejnižší nabídkové ceny. O této skutečnosti rozhodlo kritérium 
hodnocení stanovené v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci a 
hodnoty nabídkových cen uvedené jednotlivými účastníky zadávacího řízení v jejich nabídkách, 
jež byly předmětem hodnocení nabídek. Nabídka vybraného dodavatele je nabídkou s nejnižší 
nabídkovou cenou. Nabídka vybraného dodavatele splnila všechny podmínky účasti stanovené 
zadavatelem v zadávacích podmínkách. Vybraný dodavatel rovněž předložil doklady 
požadované zadavatelem před uzavřením smlouvy. 

V souladu s§ 123 zákona je součástí tohoto oznámení: 

a) Zpráva o hodnocení nabídek a o posouzení splnění podmínek účasti ze dne 9. 9. 2019; 
b) výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele: 

1. seznam dokladu, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci -je podrobně 
uveden v příloze tohoto oznámení s názvem Posouzení splnění podmínek účasti 
(současně je tento dokument přílohou Zprávy o hodnocení nabídek a o posouzení 
splnění podmínek účasti ze dne 9. 9. 2019); 

2. údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace vybraného 
dodavatele u profesní zpusobilosti dle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace a 
technické kvalifikace -jsou podrobně uvedeny v příloze tohoto oznámení s názvem 
Posouzení splnění podmínek účasti (současně je tento dokument přílohou Zprávy o 
hodnocení nabídek a o posouzení splnění podmínek účasti ze dne 9. 9. 2019); 

3. seznam dokladu, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy- je podrobně 
uveden v příloze tohoto oznámení s názvem Seznam předložených dokladu. 
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Oznámení o výběru dodavatele je rozesláno všem účastníkum zadávacího ř í zení 

prostřednictv í m elektronického nástroje E-ZAK. 

Poučení: 

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení§ 242 odst. 2 zákona . 
Námitky musí být zadavateli do r učeny nejpozději do 15 dnu ode dne doručení oznámení o 
výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhuty pro podání námitek proti rozhodnutí 
o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 
zákona. 

Ing. Mojmír NP T ~•7r' m 

náměstek generá pro modernizaci dráhy 
Správa ž ele z ničn í dopravní cesty, státní organizace 

Přílohy 

P ř íloh a 1- Zpráva o hodnocení nabídek a o posouzení s pln ě n í podmínek úča s t i ze dne 9. 9 . 2019 
P ř íl o ha 2 - Posouzení s pln ě ní podmínek ú č a s ti 

P ří l o h a 3 - Seznam př e dl ože n ýc h dokladu 
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SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ 
DOPRAVNÍCESTY 

, 
DOPIS NABIDKY 

Název veřejné zakázky: Soubor staveb: 

"Rekonstrukce traťového úseku Křižanov- Sklené 
nad Oslavou" 

Přezkoumali jsme Smlouvu o dílo s přílohami, Smluvní podmínky, Technickou specifikaci, 
Výkresy, Soupis prací pro provedení výše uvedené zakázky. Tímto nabízíme provedení a 
dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou, jejíž součástí jsou 
všechny uvedené dokumenty, za nabídkovou cenu ve výši 1 898 816 704,35 Kč (bez DPH). 
Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky. 

Bude-li naše Nabídka přijata , poskytneme specifikované Zajištění splněn í smlouvy, začneme 
s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo 
v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení . 

Chápeme, že jste jako zadavatel povinni postupovat a vyhodnotit naši nabídku v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dalšími Právními předpis y . 

Pro případ, že s Vámi uzavřeme Smlouvu, bereme na vědomí a souhlasíme v souvislosti 
s aplikací zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zně ní pozdějších 

předpisu (dále jen ZRS) s následujícím: 

a) Smlouva bude uveřejněna v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS; 
b) Obě Smluvní strany v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 ZRS zašlou spravCI 

registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná 
ZRS; 

c) Obě Smluvní strany splní povinnost uvedenou v tomto odstavci ve lhutě 30 (slovy: 
třicet) kalendářních dní od uzavření Smlouvy. 

d) Obě Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údaju o identifikaci Smluvních stran, 
předmětu Smlouvy, jeho ceně č i hodnotě a datu u z avření této Smlouvy. 

Níže uvedené dokumenty nebo části dokumentu v naší nabídce jsou našim obchodním 
tajemstvím: 

Dokumenty k prokázání technické kvalifikace, další technické kvalifikace a doklady vztahující se 
k osobám, prostřednictvím kterých prokazujeme určitou část kvalifikace. 

Žádáme, aby bylo s těmito dokumenty nakládáno podle ust. § 218 zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

Níže uvedené informace a sdělení v naší nabídce označujeme jako dŮvěrné informace: 

Dokumenty k prokázání technické kvalifikace, další technické kvalifikace a doklady vztahující se 
k osobám, prostřednictvím kterých prokazujeme určitou část kvalifikace. 

Žádáme, aby bylo s těmito informacemi nakládáno podle ust. § 218 zákona o zadávání 
veřejných zakázek 

*** * * 
* * 
* * * * * 
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V Bratislavě 

datum 4.9 .2019 

Ing. Jozef Taliga 
obchodní ředite l 

na základe zp l nomocnění 

jméno a příjmení výše podepsané odpovědné osoby účastníka zadávacího řízen í oprávněné 

podepsat nabídku dle zákona č.134 / 20 1 6 Sb. na základě Zplnomoc n ění ze dne 15.11.2018 
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za Zhotovitele 
Společnost Vysočina 

TSS GRADE, a.s.- vedoucí společník 
Dunajská 48 
8 11 08 Bratislava 
Slovenská republika 
podnikaj ící na území ČR p r os t ře dn ict v í m: 
TSS GRADE, a .s., pobočka Česká republika 
Pražákova 1008/69 
639 00 Brno 
Česká republika 

DOPIS NABÍDKY 



:z: 
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ 

DOPRAVNÍCESTY 

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, 
u nichž byly vloženy požadavky Objednatele). 

Všechny odkazy na jednotlivé Články a Pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají 
odkazy na Články a Pod-články Smluvních podmínek. 

1.1.2.2 Název a adresa Objednatele 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 100317, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele 

Jméno nebo název společnosti/sdruženÍ/seskupení: "Společnost Vysočina" 

obchodní firma 1 jméno a příjmení TSS GRADE, a.s. - vedoucí společník 
se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava 
IČO: 35 802 723 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, 
spisová značka oddíl Sa, vložka č. 55901B 
zastoupená Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva a GŘ 

Ing. Marek Choma, člen představenstva 

Podnikající na území ČR prostřednictvím: TSS GRADE, a.s., pobočka Česká republika 
Se sídlem Pražákova 1008169, Štýřice, 639 00 Brno 
IČO: 027 65 055 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
Spisová značka oddíl A, vložka č. 26126 

obchodní firma 1 jméno a příjmení ELTRA, s.r.o. -společník 
se sídlem Rampová 4, 040 Ol Košice 
IČO: 31 674 267 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Košice I, 
spisová značka oddíl Sro, vložka č. 3236/V 
zastoupená Ing. Tomáš Kondor, jednatel 

Pavol Tatar, jednatel 

obchodní firma 1 jméno a příjmení FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. -společník 
se sídlem Mlýnská 388168, 602 00 Brno 
I ČO: 253 17 628 
spo le č nost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, 
spisová značka oddíl B, vložka č. 2144 
zastoupená Ing. Pavel Borek, č len představenstva 

obchodní firma I jméno a příjmení Doprastav, a.s. - společník 

*"* * * " * 
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se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
IČO: 31 333 320 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava, 
spisová značka oddíl Sa, vložka č. 581/B 
Podnikající na území ČR prostřednictvím: Doprastav, a.s. organ i zační složka Praha 
Se sídlem K Zahradn ictví 13, 182 00 Praha 
IČO: 492 81 429 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
Spisová značka oddíl A, vložka č . 8328 
zastoupená Mgr. Martin Tutka, vedoucí odštěpného závodu 

obchodní firma I jméno a příjmení PORR a.s. - společník 

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
IČO: 430 05 560 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka oddíl B, vložka č. 1006 
zastoupená Ing. Antonín Daňa, člen představenstva 

Josef Husar, č len představenstva 

1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby 

1.1.3.7 Záruční doba 

Záruční doba je specifikována v pod - článku 11.1 a v Technické specifikaci. 

1.1.4.15 Faktura 

U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředk~ OPD 2 nebo CEF, budou Faktury 
vystaveny dle vzoru specifikovaného ve Směrnici SŽDC č . 41 v platném znění, který Objednatel 
zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. U zhotovování Díla, které je financováno z národních 
zdroj~, budou Faktury vystavené v souladu s Právními předpisy. Vystavené Faktury se mají za 
kompletní, obsahují-li krom ě náležitostí stanovených Právními předpisy také následující 
přílohy: 

a) Soupis zjišťovacích protokol~, 

b) Zjišťovací protokoly, 
c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací. 

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel muže za účelem splně ní povinností podle 
tohoto odstavce 1.1.4.15 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové 
dokumenty předkládané společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) 
až c) tohoto odstavce 1.1.4.15. 
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1.1.5.6 Definice sekcí 

Sekce nejsou specifikovány. Je- li termín Sekce v textu smluvních dokument~ použit, je tím 
mín ě na část Díla vyplývající z harmonogramu podle pod-článku 8.3 [Harmonogram]. 

1.3 Elektronické přenosové systémy 

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání 
elektronických dokument~ prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele 
s ID : uccchjm, nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu 
objednatele, který je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného 
č lena Personálu objednatele bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění 
dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést 
výlučně na základě žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této 
Pří l oze k nabídce. 
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1.4 Rozhodné právo (Pod-článek 1.4) 

Smlouva se řídí českým právem. 

1.4 Rozhodující jazyk 

Rozhodujícím jazykem je český jazyk. 

1.4 Komunikační jazyk 

Komunikačním jazykem je český jazyk. 

1.14 Společná účast dvou a více zhotovitel{~ 

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 
Jako vedoucí Zhotovitel je určen TSS GRADE, a.s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská 
republika, podnikající na území ČR prostřednictvím: TSS GRADE, a.s., pobočka Česká 
republika, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, česká republika (dá le jen Vedoucí zhotovitel) . 
Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze 
Zhotovitel~, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přij í mat pokyny 
a platby Objednatele. Vystavovat daňo vé doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech 
zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen v~či 
Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden ( identifikován) 
jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 
Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením př í s l ušného zmocnění , které tvoří 
Přílohu č. 6 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání 
této Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se 
sdělením souhlasu ostatních Zhotovitel~. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele v~či 

Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručen í oznámení o této změně. Ke 
změně bankovního spojení m~že dojít pouze postupem uvedeným v pod-článku 14.7 
Smluvních podmínek. 

2.1 Právo přístupu na staveniště 

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od (předpoklad 11/ 2019) do dne předání 
Dokument~ souvisejících s předáním Díla dle pod-článku 7.9. 

2.3 Personál objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jej ích změn 
a dodatk~): 

• 

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby 

Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhut uvedených v Technické 
specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty 50 a PS, u kterých je mezi 
dnem Zahájení prací a zahájením realizace těchto 50 a PS kratší časový úsek, než j sou tyto 
požadované lh~ty. 

4.2 Zajištění splnění smlouvy 

Bankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň 10 % 
z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 189 881 670,44 Kč. 

Bankovní záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % 
z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. 94 940 835,22 Kč. 
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4.3 Zástupce zhotovitele 

Štefan Leskovský, stavbyvedoucí 

4.27 Smluvní pokuta 

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí: 

Pod-článek 4.27 (a) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise 
nabídky za každý takový případ. 

Pod-článek 4.27 (b) 

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro 
příslušný závazný milník ve smyslu pod - článku 4.28. Není-li v této Příloze k nabídce 
u příslušného závazného milníku stanovena minimální čás tka f i nančního plněn í , je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky. 

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnt. ode dne oznámení 
o Datu zahájení prací dle pod -člá nku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky. 

Pod-článek 4.27 (c) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (d) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 
příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, s jehož dokončením je Zhotovitel 
v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 
příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, který nemohl být uveden do 
provozu, a to za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (f) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající 
př ís lu š nému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, kterých se nedokončená práce, 
vada nebo poškození týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (g) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené 
v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (h) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené 
v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (i) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené 
v Dopisu nabídky za každý př í pad a za každý započatý den prodlení. 
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Pod-článek 4.27(j) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% 
z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky. 

Pod-článek 4.27 (k) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná 
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nápravu do 14 dnu ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je 
povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý da lší den, až do dne, kdy 
odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu 
o stavbě. 

Pod-článek 4.27 (I) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené 
v Dopisu nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. 
Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnu, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 
5 000 Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá 
Správci stavby. 

Pod-článek 4.27 (m) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ. 

Pod- článek 4.27 (n) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištěn í porušení 
povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (o) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (p) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené 
v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (q) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené 
v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (r) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě 
o zpracování osobních údaju, která je Přílohou č. S Smlouvy o dílo. 

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut 

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je 
stanovena ve výší nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky. 

4.28 Postupné závazné milníky 

Pro provádění Díla nejsou stanoveny postupné závazné milníky. 

4.30 Výluky 

V souladu se změnou předpisu Objednatele "D 7/2 Organizování výlukových činnost í " se 
upravuje text tohoto pod-článku, a to: 

Odstavec 2 nově zní: 

Zhotovitel je v pruběhu provádění Díla oprávněn požádat Objednatele o ro z šíření doby 
a/nebo rozsahu výluky oproti výlukám podle předchozího Pod-odstavce tohoto Pod-
č lánku . Takto poskytnutá výluka je "Dodatečnou výlukou". Žádost o Dodatečnou 
výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli nejméně 120 dní před začátkem měsíce , ve 
kterém má být Dodatečná výluka zahájena. V případech , kdy je již vydán ROV, je 
Dodatečná výluka uvažována a počítána ve vztahu k již vydanému ROV. Pro vyloučení 
pochybností se sjednává, že za Dodatečnou výluku se považuje i každá samostatná 
etapa výluky v ROV. 
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Odstavec 4 nově zní: 

Výluka nad rámec termínu či rozsahu výluk uvedených ve Smlouvě, Harmonogramu 
nebo vydaném rozkazu o výluce (ROV) o kterou Zhotovitel Objednatele požádá méně, 
než 120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být výluka zahájena, či ke které 
dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu bez předchozího 
podání písemné žádosti je .,Překročenou výlukou" . Za Překročeno u výluku v délce více 
než 1 hodina se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý čas Překročené výluky, a to včetně 
první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za Překročenou 

výluku se považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Za každou započatou 
hodinu Překročené výluky je Zhotovitel povinen uhradit úplatu za každou započatou 
hodinu v následující výši: 

• výluka trakčního vedení traťové koleje 
• výluka traťové koleje 
• výluka dvou a více traťových kolejí 
• výluka staničních kolejí - dopravní 
• výluka ostatních kolejí 
• výluka zabezpečovacího zařízení 

5.000 Kč vč . DPH I započatá hodina, 
10.000 Kč vč . DPH 1 započatá hodina, 
20.000 Kč vč. DPH I započatá hodina, 
5.000 Kč vč. DPH 1 započatá hodina, 
1.000 Kč vč. DPH I započatá hodina, 
5.000 Kč vč. DPH I započatá hodina. 

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení 

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod - článku 7.9 do 
22 měsícC. od Data zahájení prací. 

Lh~ty uvedené v Pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí. 
Lh~ty jsou stanovené takto: 
Zpracování geodetické části DSPS, kompletní technické části DSPS, předání posouzení 
interoperability a osvědčení o bezpečnosti : předání do 8 měsícC. ode dne vydání posledního 
Potvrzení o převzetí části Díla vyjma následné úpravy směrového a výškového uspořádání 
koleje -viz SO uvedené níže. 

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu 

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 14 měsíce. od Data 
zahájení prací, vyjma následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje (SO 01- 17-
01.3 - ŽST Křižanov, železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání 
koleje; SO 02-17-01.3 - Žst. Sklené nad Oslavou, že l ezniční svršek - následná úprava 
směrového a výškového uspořádání koleje; SO 03-17-01.3 - Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) 
- následná úprava smě r ového a výškového uspořádání koleje; SO 04-17-01.3 -TÚ Křižanov
Sklené nad Oslavou, že l ezniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání 
koleje), které bude provedeno do S měsícC. ode dne uvedení do provozu. 

8.3, 8.6 Harmonogram 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání 
časového postupu prací na Díle se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro časové 
řízení u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na http:llwww.sfdi .cz. 

8.7 Náhrada škody za zpoždění 

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod - článku 8. 7 škodu vzniklou zpožděním ve vys1 
převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle 
pod-článku 4.27. 

8.7 Maximální částka náhrady škody za zpoždění 

Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené 
v Dopise nabídky. 

11.1 Délka záruční doby 
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Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce počínaje ode dne vydání Potvrzení 
o převzetí 

• na železničním svršku (užitý materiál) a geometrického uspořádání koleje (užitý 
materiál) v trvání 2 let, 

• na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě 
mostovek ocelových mostu, tunelu a celoplošné izolace proti vodě v tunelech 
v trvání 10 let, 

• na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není 
ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak. 

Záruku za jakost komponentu samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobcu) se 
Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsícu ode dne vydání Potvrzení o převzetí 
Sekce, jejíž je tento komponent součástí. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá 
výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsícu, zavazuje se Zhotovitel 
poskytnout Objednateli zá ruku za jakost alespoň v této delší době . 

V případě, že Objednatel v Záručn í době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 
Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vymě ni l provozuschopné celky nebo 
komponenty samostatně dodávané od jiných výrobcu, počíná ode dne následujícího po dni 
jejich výměny běžet nová Záruční doba v délce 24 měsícu . 

12 Měření a oceňování 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání o měření a oceňování dle 
tohoto článku 12 platí, že při jednání se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou 
měření pro účely článku 12 červené knihy FIDIC z května 2019, která je dostupná na 
http:/ /WWW .Sfdi .CZ. 

13.1 Právo na variaci 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby p ři jednání platí, že projednávání 
zejména změn Díla se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro správu změn díla 
(variací) u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na http://www.sfdi.cz. 

13.5 Podmíněné obnosy 

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou. 

13.8 Úpravy cen v d~sledku změn náklad~ 

Tento pod-článek se použije. 

14.2 Zálohová platba 

Zálohová platba bude poskytnuta Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele (jejíž 
součástí bude zálohová faktura, případně samostatné zálohové faktury pro výdaje zpusobilé ke 
spolufinancování ze zdroju EU a pro výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování ze zdroju EU), 
která musí splňovat podmínky pro její podání a kterou muže Zhotovitel podat Objednateli 
nejdříve po uplynutí 60 dnu od účinnosti Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Př íl oze č. 7 
Smlouvy o dílo. 
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Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí Objednatel 
tuto skutečnost Zhotoviteli . V případě , že žádost nebude splňovat podmínky pro její podání, 
Objednatel vrátí žádost Zhotoviteli se zdŮvodněním neakceptace žádosti. Zhotovitel muže 
podat novou žádost za stejných podmínek. Zálohová platba muže být poskytnuta opakovaně, 
avšak vždy maximálně ve výši rovnající se smluvní hodnotě prací předpokládaných k realizaci 
pro příslušné po sobě jdoucí 3 kalendářní měsíce dle podrobného Harmonogramu, max. však 
vždy ve výši rovnající se 20 % smluvní hodnoty prací předpokládaných k realizaci pro příslušný 
kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu [8 .3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 měsícu 
(zálohované období). Podmínkou pro poskytnutí první zálohové platby je fakturace za skutečně 
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provedené práce minimálně za 2 kalendářní měsíce předcházející termínu poskytnutí zálohové 
platby. Zálohová platba je splatná ve lhutě do 60 dnu od data doručen í žádosti Objednateli při 
sp ln ění podmínky uvedené v předchozí větě; v opačném případě se lhuta splatnosti prodlužuje 
až do splnění lhuty v předchozí větě . 

Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doruč i t Objednateli 
nejpozději do 30. 9 . příslušného kalendářního roku; v případě pozdějšího doručení žádosti 
Objednatel negarantuje poskytnutí zálohové platby v tomto kalendářním roce. 

Zálohová platba musí být v plné výši zúčtovaná formou odpočtu částek potvrzených 
v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních pruběžné platby, tj . v po sobě následujících 
fakturách skutečného plnění, která budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí 
zálohové platby. Až po zúčtování celé výše poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako 
by žádná zálohová platba poskytnuta nebyla. 

Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období 
v plné výši, využije Zhotovitel nezúčtovaný zustatek zálohové platby pro zhotovování Díla 
v období nadcházejícím tím, že: 

1. Zhotovitel prokazatelně oznámí Objednateli do 15 dnu ode dne uplynutí zálohovaného 
období prodloužení zálohovaného období, a to o počet ka l endářních měsícu, v pruběhu 
kterých má, dle aktuálního podrobného Harmonogramu, dojít k zúčtování celého 
zustatku poskytnuté zálohové platby za skutečně provedené práce do doby uvedení Díla 
do provozu. 

2. V návaznosti na toto oznámení je Zhotovitel zároveň povinen nejpozději do 30 dnu ode 
dne uplynutí zálohovaného období předat Objednateli Bankovní záruku splňující 

ustanovení pod-článku 14.2 Zvláštních podmínek, tj. kromě dalšího, bude Objednateli 
předaná Bankovní záruka platná a vymahatelná po dobu o 60 dnu delší, než je 
Zhotovitelem oznámené prodloužené zálohované období dle bodu 1. 

3. Nezúčtovaná část zá lohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém 
zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném období, tj. formou 
odpočtu č ástek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních pruběžné 
platby, tj . v po sobě následujících fakturách skutečného plnění. 

4. K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením Bankovní 
záruky, lze v případech, kdykoli je předcho zí podrobný Harmonogram v rozporu se 
skutečným postupem, přistoupit opakovaně, a to při splnění shodných podmínek, za 
kterých došlo k prod loužení zálohovaného období. 

5. V případě: 

5.1 kdy Zhotovitel dle bodu 1 neoznámí prodloužení zálohovaného období, nebo 
nepředá Objednateli Bankovní záruku (viz bod 2), je povinen vrátit Objednateli 
nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30 dnu od uplynutí 
zálohovaného/prodlouženého zálohovaného období; 

5.2 kdy dojde k ukončen í smluvního vztahu, a to z jakéhokoli duvodu před dokončením 

Díla, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, 
a to do 15 dnu od ukončení smluvního vztahu; 

5.3 kdy Zhotovitel nezúčtuje zálohovou platbu do 31. 8. následujícího kalendářního 

roku po poskytnutí zálohové platby, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou 
část poskytnuté zálohové platby, a to do 30. 9. tohoto následujícího kalendářního 
roku. 

Po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zustatku zálohové platby 
muže Zhotovitel před l ožit další žádost o poskytnutí zálohové platby a muže mu být za stejných 
podmínek poskytnuta další zálohová platba. 

Celkový součet požadovaných zálohových plateb nesmí překročit Smluvní cenu. 

14.5 Technologické materiály určené pro dílo 

Pod-článek 14.5 se nepoužije. 
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14.6 Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení 
Smlouvy 

Objednatel m~že v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet 
částku ve výši 10 % z Pr~běžné platby. 

14.6 Minimální částka Potvrzení průběžné platby 

Minimální částka Potvrzení pr~běžné platby není stanovena. 

14.15 Měny platby 

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena 
v českých korunách. 

18.1 Obecné požadavky na pojištění 

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lh~tách: 

• d~kaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání 
Objednatele, a to do 2 pracovních dn~ od obdržení žádosti Objednatele; 

• kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dn~ od Data 
zahájení prací. 

18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele 

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištěn í " all risk" dle pod-článku 
18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené 
v Dopisu nabídky. 

20.1 Ověřování a kvantifikace claimů 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání především podle pod-
článku 3.5 platí, že ověřování a kvantifikace claim~ Zhotovitele se řídí vedle Smlouvy 
v podrobnostech i Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nárok~ uplatněných ze 
smluvních závazkových vztah~ z roku 2018, která je dostupná na www.sfdi.cz/poskytovani -
informaci/metodiky/. 

20.2 až 20.8 Rozhodování sporů 

Rozhodování spor~ je upraveno dle varianty B. 
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Zvláštní podmínky pro stavby  

Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

 Obecná ustanovení 
 

1.1 

Definice  

 

1.1.1 

Smlouva 1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Dopis o přijetí nabídky” je oznámení Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky, 
přičemž Smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.” 

1.1.1.5 Pod-článek 1.1.1.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  

„Technická specifikace“ jsou Technické podmínky. 

 „Technické podmínky“ tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP), Všeobecné technické podmínky (VTP) a Zvláštní technické podmínky (ZTP) 
vypracované pro konkrétní stavbu, případné další dokumenty uvedené jako součást 
Smlouvy o dílo a všechny dodatky a změny Technických specifikací provedené 
v souladu se Smlouvou o dílo tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy o dílo. 

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení: 

„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová 
dokumentace pro provádění stavby. Tato projektová dokumentace je v těchto 
Podmínkách označována rovněž jako „Projekt (P)“. Technická specifikace může 
stanovit rovněž další části projektové dokumentace. Ty se v takovém případě rovněž 

považují za součást Výkresů.“ 

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení: 

 „Výkazem výměr“ podle těchto Podmínek se rozumí pouze dokument vypracovaný 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, nebo jakýmkoli Právním předpisem, který tuto vyhlášku doplňuje nebo 
nahrazuje, a to včetně Právních předpisů vydaných Objednatelem. Výkaz výměr je 
součástí Soupisu prací.“  

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:  

„Stavební deník“ je dokument, který obsahuje záznamy o provádění prací na Díle 
a dalších skutečnostech souvisejících s prováděním Díla a jehož náležitosti, formu 
a způsob vedení stanoví platné a účinné Právní předpisy a Technická specifikace.” 

1.1.1.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.12: 

„Zadávací dokumentace" znamená souhrn dokumentů a předpisů vydaných 
Objednatelem podle Právních předpisů a předaných nebo jinak zpřístupněných 
Zhotoviteli pro podání Nabídky, kterými bylo Dílo vymezeno v podrobnostech 

nezbytných pro zpracování Nabídky a na základě kterých Zhotovitel vypracoval 
Nabídku.“ 
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1.1.1.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.13: 

„Technickou specifikací položky“ se rozumí ve vztahu ke každé jednotlivé položce 
Soupisu prací popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který 
obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu se Zadávací dokumentací. 
Technické specifikace položek jsou součástí Soupisu prací.” 

1.1.1.14 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.14: 

„Soupis prací“ znamená v návaznosti na Zadávací dokumentaci podrobný popis 
všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem 
Díla. Soupisem prací podle těchto Podmínek se rozumí pouze dokument vypracovaný 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, nebo v souladu s jakýmkoli Právním předpisem, který tuto vyhlášku doplňuje 
nebo nahrazuje, a to včetně Právních předpisů vydaných Objednatelem. Výkaz výměr 
a Technická specifikace položek jsou součástí Soupisu prací. Soupis prací je jedním 
z Formulářů.“ 

1.1.2 

Strany a osoby  1.1.2.8 Pod-článek 1.1.2.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Podzhotovitel“ je jakákoliv osoba uvedená ve smlouvě jako podzhotovitel části Díla 
nebo poddodavatel části Díla a jakákoli osoba jmenovaná jako podzhotovitel části Díla 
nebo poddodavatel části Díla a právní nástupci každé takové osoby. 

1.1.3 

Data, zkoušky,  
lhůty a dokončení 

1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zkoušky po dokončení" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou 
obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou 
Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem.” 

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn bez náhrady. 

1.1.3.9 Na konec Pod-článku 1.1.3.9 se přidává následující ustanovení: 

„Tím nejsou dotčena ustanovení o běhu sjednaných a stanovených lhůt plynoucí 
z Právních předpisů." 

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10: 

„Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla, části Díla nebo Sekce 

Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za 
podmínek stavebního zákona a zákona o drahách tak, jak je stanovena v Příloze 
k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro 

uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku]), počítaná 
od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce.” 

1.1.3.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.11: 

„Zkušební provoz“ slouží k ověření funkce dokončeného Díla nebo Sekce (podle 
okolností). Zkušební provoz se zavádí před vydáním kolaudačního souhlasu Drážního 
úřadu zápisem podle vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický 
řád drah, ve znění pozdějších předpisů.  

1.1.4 

Peníze a platby 1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které byly účelně, hospodárně a efektivně 
vynaloženy Zhotovitelem na provedení Díla, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně 
režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.” 
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1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn bez náhrady. 

1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:        

„Bankovní záruka za odstranění vad Díla" znamená Bankovní záruku podle Pod- 

-článku 4.2.2 [Bankovní záruka za odstranění vad Díla].” 

1.1.4.14 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.14: 

„Bankovní záruka“ je finanční záruka ve smyslu § 2029 občanského zákoníku vydaná 
českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky 
v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském 
státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční 
bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice 
na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch 
Objednatele jako oprávněného, která musí být potvrzena českou bankou.  

1.1.4.15 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.15: 

„Faktura“ je výzva k platbě s náležitostmi daňového a účetního dokladu podle 
Právních předpisů.”  

1.1.4.16 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.16 

„Bankovní záruka za provedení Díla“ znamená Bankovní záruku za provedení Díla 
podle Pod-článku 4.2.1 [Bankovní záruka za provedení Díla]. 

1.1.4.17  Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.17 

„Bankovní záruka za zálohu“ znamená Bankovní záruku podle Pod-článku 14.2 
[Zálohová platba].“ 

1.1.6 

Další definice 1.1.6.5 Na konec Pod-článku 1.1.6.5 se přidává následující ustanovení:  

„Podle těchto Podmínek se za Právní předpisy považují rovněž technické normy 
(zejména České technické normy) vydané jinými osobami, než orgány veřejné moci, 
pokud jsou závazné na základě ustanovení jiných Právních předpisů.  

Podle těchto podmínek se za Právní předpisy považují rovněž dokumenty a předpisy 
vydané Objednatelem, pokud jsou Zhotoviteli přístupné podle písmene (a) Pod-článku 
2.2 [Povolení, licence a schválení] těchto Podmínek. Právní předpisy vydané 
Objednatelem jsou závazné ve znění účinném ke dni vydání Zadávací dokumentace. 
Pokud v průběhu doby ode dne vydání Zadávací dokumentace do dne dokončení 
všech prací na Díle dojde z rozhodnutí Objednatele ke změně Právního předpisu 
vydaného Objednatelem, rozhodne Správce stavby podle charakteru změny o tom, 

zda bude postupováno podle ustanovení Pod-článku 3.3 [Pokyny správce stavby]. 

1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10: 

„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejím 
úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem 
na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. 
Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla, nebo Sekce jsou 
upraveny především v Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání].” 

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11: 

„Přístupové cesty" jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně 
přístupných pozemních komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních 
těchto Podmínek, Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících 
Smlouvu, uvedeno jinak.” 
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1.2 

Výklad Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění: 

„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku; 
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 5 % 

Nákladů.“ 

1.4 

Právo a jazyk Na konec Pod-článku 1.4 se přidává následující odstavec: 

„Všechny osoby zastupující některou ze Stran nebo jednající za tuto Stranu musí plynně ovládat 
komunikační jazyk, kterým je český jazyk (dále jen komunikační jazyk). Jestliže tento jazyk plynně 
neovládají, jsou povinny zajistit, aby byl po celou dobu provádění Díla k dispozici kvalifikovaný 
tlumočník. 

Pokud byť i jen některý z členů Personálu zhotovitele neovládá komunikační jazyk na potřebné 
úrovni, je Zhotovitel povinen na Staveništi zajistit přítomnost kvalifikovaného tlumočníka. Tento 
tlumočník bude k dispozici Správci stavby a dalšímu pověřenému Personálu objednatele tak, aby 

jeho prostřednictvím mohli vykonávat svá oprávnění dle těchto Podmínek vůči Personálu 
zhotovitele. 

Všechny doklady, které si budou Strany podle Smlouvy předkládat, musí být v komunikačním 
jazyce nebo v původním jazyce současně s jejich překladem do komunikačního jazyka. U všech 
úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen.“ 

1.5 

Hierarchie smluvních 
dokumentů 

 

V Pod-článku 1.5 se ruší text u odrážky (d) a nahrazuje se textem: 

„(d)  Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace“ 

V Pod-článku 1.5 je odrážka (f) odstraněna a nahrazena následujícím zněním: 

„(f) Technické specifikace v pořadí: 

(i) Zvláštní technické podmínky, 
(ii) Všeobecné technické podmínky, 
(iii) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah.“ 

1.6 

Smlouva o dílo První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:  

„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.” 

1.7  

Postoupení Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoliv výhodu 
nebo prospěch z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů: 

(a) Objednatel je oprávněn kdykoliv neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí 
vlastníky nebo majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí, či jiných částí Díla 
veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí 
nebo částí Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých 
Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo 
zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením 
práv Objednatele podle předcházející věty; nebo 

(b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany 
a v souladu s platnými a účinnými Právními předpisy.“ 

1.8 

Péče o dokumenty  
a jejich dodání 

V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka 
s textem: 

„(lze i v elektronické podobě)“. 
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Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec: 

„Výkresy a další dokumentace stavby plynoucí z Právních předpisů a všechny ostatní doklady 
týkající se prováděného Díla nebo jeho Variací, budou k dispozici též příslušným správním 
úřadům vykonávajícím státní stavební dohled. K dispozici musí být též Stavební deník vedený 
Zhotovitelem podle zvláštních předpisů, do něhož je úřad vykonávající státní stavební dohled 
oprávněn činit záznamy.“ 

1.10 

Užívání dokumentů  
zhotovitele objednatelem 

Za pod-odstavec (c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec (d) následujícího znění: 

(d) „umožňovat udělení podlicence, a to i bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.” 

Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:  

„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu 
softwaru, pokud je dodání zdrojového kódu podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související 
vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto 
softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby anebo 
oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož 
i  k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, 

jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 

(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;  
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;  
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoliv vadu 

počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; 
nebo  

(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po 
přezkoušení příslušné verze určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo 
obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu Objednatelem 
zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření.” 

 

 Objednatel 

2.1 

Právo přístupu  
na staveniště 

První odstavec Pod-článku 2.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na všechny části Staveniště, včetně 
příslušné části železniční dopravní cesty, předat mu je a umožnit mu jejich užívání během doby 
(nebo dob) stanovené Smlouvou. Toto právo a možnost užívání nemusí náležet pouze Zhotoviteli. 
Jestliže musí Objednatel podle Smlouvy předat k užívání Zhotoviteli nějaký základ, konstrukci, 
technologické zařízení nebo prostředek přístupu na Staveniště, musí to Objednatel udělat v době 
a způsobem stanoveným v Technické specifikaci. Objednatel však může odepřít jakékoli takové 
právo, předání a možnost užívání dokud neobdrží Zajištění splnění smlouvy.“ 

Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec: 

„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami. Postup při předání 
Staveniště a náležitosti zápisu o předání Staveniště je podrobně upraven v Technické 
specifikaci.“ 

2.2 

Povolení, licence  
a schválení 

Pod-odstavec (a) je odstraněn a nahrazen tímto zněním: 

„(a) poskytnutím interních předpisů Objednatele, které tvoří Právní předpisy podle těchto 
Podmínek. Interní předpisy úrovně přístupu (A) zpřístupní Objednatel Zhotoviteli bezplatně. 
Interní předpisy úrovně přístupu (B) poskytne Objednatel Zhotoviteli za úplatu podle svého 
aktuálně platného ceníku. Interní předpisy úrovně přístupu (C) není Objednatel povinen  
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Zhotoviteli zpřístupňovat. Nebudou-li interní Předpisy Objednatele úrovně přístupu (C) 
Zhotoviteli zpřístupněny, nepovažují se za Právní předpisy podle těchto Podmínek,“ 

2.3 

Personál objednatele V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“. 

Na konec Pod-článku se přidává následující odstavec: 

„Osoby, které tvoří Personál objednatele a jsou oprávněny zastupovat Objednatele 
v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy (mimo Správce stavby nebo osoby, na které 
Správce stavby přenesl pravomoc a pověřil plněním povinností dle Pod-článku 3.2 [Přenesení 
pravomoci a pověření Správcem stavby]), jsou uvedeny v Příloze k nabídce. Změna těchto 
oprávněných osob Objednatele není považována za změnu Smlouvy.“ 

2.4 

Zajištění financování 
objednatelem 

Druhá věta Pod-článku 2.4 se ruší bez náhrady 

2.5 

Claimy objednatele 

 

V Pod-článku 2.5 se v prvním odstavci v první větě text „oprávněn k platbě“ ruší a nahrazuje 
textem: 

„oprávněn požadovat úhradu“ a v poslední větě se před slova „a pro další služby požadované 
Zhotovitelem vkládá čárka a za ni slova: „podle Pod-článku 4.30 [Výluky]”. 

Ve druhém odstavci v Pod-článku 2.5 se v první větě ruší tečka na konci věty, nahrazuje se 

čárkou a doplňuje se text: „není-li jinde v jiném Článku stanoveno jinak.“ 

 

 Správce stavby 

3.1 

Povinnosti a pravomoc 

správce stavby 

 

V Pod-článku 3.1 se ve druhé větě prvního odstavce se ruší slova „inženýry a další“. 

Čtvrtý odstavec Pod-článku 3.1 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:  

„Správce stavby musí získat zvláštní písemný souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům 
podle následujících Pod-článků těchto Podmínek: 

(a) 13.2 [Návrh na zlepšení] v případě změn, které mají vliv na Přijatou smluvní částku; 
(b) 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] nebo 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu 

nebo doby pro splnění postupného závazného milníku].“ 

Na konec Pod-článku 3.1 se přidává následující text:  

„Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu 
podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj 
požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě.” 

3.2 

Přenesení pravomoci  
a pověření správcem stavby 

V druhé větě prvního odstavce Pod-článku 3.2 se za slova „technický dozor“ doplňuje text 

„stavebníka (v textu též TDS)“. 

3.4 

Výměna správce stavby V Pod-článku 3.4 se text „ ne méně než 42 dnů” odstraňuje a nahrazuje se textem: 

„nejpozději do 14 dnů”. 
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3.6 

Kontrolní dny  Přidává se nový Pod-článek 3.6: 

„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na 
Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Kontrolních dnů se musí 
zúčastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účast si Správce stavby vyžádá. Správce 
stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie 
záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré 

kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce stavby 

svolat do 28 dnů po Datu zahájení prací.” 

3.7  

Registr rizik 

 

Přidává se nový Pod-článek 3.7: 

„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku 
za účelem snížení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který 
má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel 
a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být zaznamenán Správcem stavby do registru 
rizik (příloha č. 7 Stavebního deníku – SD/stavby – centrální), který musí Správce stavby vést 

a aktualizovat. Na schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup 

vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Cílem 
tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel 
jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí.” 

 

 Zhotovitel 

4.1 

Obecné povinnosti  
zhotovitele 

Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova: 

„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.” 

Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova: 

„, ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel 

odpovídá za všechny vady a následky vadné projektové dokumentace pro provádění stavby 

(PDPS) a dalších Dokumentů zhotovitele, jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy 
povinen.” 

Ve čtvrtém odstavci Pod-článku 4.1 se ve druhé větě za slova “ Správci stavby“ doplňuje text:  

„a jeho souhlasu“. 

Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním: 

(d) „nejpozději společně s žádostí o Potvrzení o převzetí podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla 
a sekcí] musí Zhotovitel: 

(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ Díla nebo Sekce (podle 
okolností) a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu 
a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 

s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo 
provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a 

(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném 
zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími 
součást Díla. 

Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a 
sekcí], dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) výše předány Správci stavby a 
nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu (ii) výše. Povinnost předat tyto 
dokumenty má Zhotovitel vždy bez ohledu na to, zda projektoval část Stavby.” 
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Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce: 

„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí 
k označení Stavby podle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních 
prostředků), se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby 
a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona 
č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. Zhotovitel je 
povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až 
do uplynutí půl roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí. 

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky 
a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných 
požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo 
a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami 
vydanými pro provádění Díla. 

Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění potřebných stavebních a montážních prací. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti při provádění Díla byly prováděny fyzickými 
osobami, které mají k výkonu těchto činností příslušná oprávnění. Veškerý Personál zhotovitele 
na Staveništi, který se nachází či vykonává pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí, 
musí disponovat průkazem „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“. Tato oprávnění musí Zhotovitel 
doložit Správci stavby před zahájením provádění Díla. Je-li určité oprávnění potřebné pouze pro 
provedení určité Sekce či se má některý člen Personálu zhotovitele podílet pouze na provádění 
určité části Díla nebo Sekce, postačí doložit tato oprávnění před zahájením provádění této části 
Díla nebo Sekce.“ 

4.2 

Zajištění splnění smlouvy Text Pod-článku 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„4.2.1  Bankovní záruka za provedení Díla 

Za Zajištění splnění smlouvy se považuje Bankovní záruka za provedení Díla, kterou 
Zhotovitel musí na své náklady získat ve výši uvedené v Příloze k nabídce a v souladu 

s Pod-článkem 1.1.4.14 [Bankovní záruka]. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena 
částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel předal Bankovní záruku za provedení Díla Objednateli před uzavřením 
smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem v Pokynech pro 

dodavatele.  

Bankovní záruka za provedení Díla musí být účinná nejpozději v den jejího předání 
Objednateli, musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 
příslušná banka dle Pod-článku 1.1.4.14 [Bankovní záruka] se zaváže k plnění bez 
námitek či omezujících podmínek a na základě první výzvy oprávněného. 

Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a účinná, 
dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Bankovní záruku za 
odstranění vad Díla podle Pod-článku 4.2.2 [Bankovní záruka za odstranění vad Díla]. 

Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce 
a nepředal Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla do data 28 dnů před 
datem ukončení platnosti Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle 
toho musí rozšířit platnost Bankovní záruky za provedení Díla, dokud není Dílo 
dokončeno a Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění vad Díla. 

Objednatel smí uplatnit nárok z Bankovní záruky za provedení Díla pouze na částky, 
ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že: 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla tak, jak je 
popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel 
nárokovat plnou částku Bankovní záruky za provedení Díla, 

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy 

objednatele], Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení], a to do 42 dnů po 
dohodě nebo určení, nebo na základě rozhodnutí soudu, 
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(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele nebo Správce stavby požadující nápravu porušené 
smluvní povinnosti. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost, platí, že je 

do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která Objednateli 
přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti plnit, 

(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 [Odstoupení 
objednatelem], kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku 
Bankovní záruky za provedení Díla. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z Bankovní záruky za provedení 
Díla.  

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě 
povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na 
právní služby), které jsou následkem nároku z Bankovní záruky za provedení Díla 
v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 

Objednatel musí Bankovní záruku za provedení Díla Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, 
co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci nebo poté, co 
obdržel od Zhotovitele Bankovní záruku za odstranění vad Díla, podle toho, která 
skutečnost nastane později. 

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky za provedení Díla se 
Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Bankovní 
Záruky za provedení Díla ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou 
v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 

Objednatel výslovně nepřipouští, aby Bankovní záruka za provedení Díla byla 
vystavena v podobě dvou či více dílčích záruk.  

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené 
v Příloze k nabídce za prodlení Zhotovitele s udržováním této Bankovní záruky za 
provedení Díla v platnosti. 

4.2.2 Bankovní záruka za odstranění vad Díla 

Bankovní záruku za odstranění vad Díla musí Zhotovitel na své náklady získat ve výši 
uvedené v Příloze k nabídce a v souladu s Pod-článkem 1.1.4.14 [Bankovní záruka]. 

Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije 

Zhotovitel musí předat Bankovní záruku za odstranění vad Díla Objednateli do 21 dnů 
poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí 
zaslat Správci stavby.  

Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude platná 
a účinná nejméně po dobu šesti (6) let ode dne vydání Potvrzení o převzetí Díla. 
Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují datum ukončení 
platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel neodstranil všechny 
vady z vadného plnění do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti 
Bankovní záruky za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel povinen platnost 

Bankovní záruky za odstranění vad Díla prodloužit a udržovat až do doby, kdy budou 
všechny vady z vadného plnění řádně odstraněny. 

Bankovní záruka za odstranění vad Díla musí být vystavena jako neodvolatelná 
a bezpodmínečná, přičemž příslušná banka dle Pod-článku 1.1.4.14 [Bankovní záruka] 

se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako 

oprávněného. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok z Bankovní záruky za odstranění 
vad Díla pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy  v následujících případech: 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla v případě, 
že její platnost bude kratší, než jak je sjednáno v tomto Pod-článku 4.2.2; za 

těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 
Bankovní záruky za odstranění vad Díla; 

(b)  Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 

byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy  
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objednatele], Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení], a to do 42 dnů po 

dohodě nebo určení, nebo na základě rozhodnutí soudu, 
 (c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený 

v Potvrzení o převzetí v době podle pokynů Správce stavby nebo neodstraní vadu 
z vadného plnění dle Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací 
a odstraňování vad] do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, 
v němž bylo požadováno odstranění této vady, nebo v jiné přiměřené lhůtě 
dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to k úhradě nákladů, které 
vznikly odstraněním vady na náklady Zhotovitele, a případných smluvních pokut 
a nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy; nebo 

(d) nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy podle 
článku 15 [Ukončení smlouvy objednatelem] těchto Podmínek, bez ohledu na to, 
zda bylo odstoupení skutečně oznámeno či nikoliv, kdy v takovém případě může 
Objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za odstranění vad Díla. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z Bankovní záruky za odstranění 
vad Díla.  

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě 
povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na 
právní služby), které jsou následkem nároku z Bankovní záruky za odstranění vad Díla 
v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 

Objednatel vrátí Bankovní záruku za odstranění vad Díla Zhotoviteli do dvaceti (20) 
dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad Díla pozbude platnosti podle 
ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení. 

Objednatel výslovně nepřipouští, aby Bankovní záruka za odstranění vad Díla byla 
vystavena v podobě dvou či více dílčích záruk.“ 

4.4 

Podzhotovitelé Celý text Pod-článku 4.4 se ruší a nahrazuje novým textem: 

„4.4.1 Pokud Objednatel v Zadávací dokumentaci stanovil, že určitá věcně vymezená část 
Díla nesmí být plněna podzhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel, že minimálně v takto 
vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními prostředky. K provádění ostatních částí 
Díla je Zhotovitel oprávněn používat vždy jen takové Podzhotovitele, kteří jsou pro 

danou část díla uvedeni ve Smlouvě o dílo. Zhotovitel je rovněž povinen smluvně 
zajistit, že každý z jím vybraných Podzhotovitelů provede svoji část prací osobně 
a nepřevede ji na dalšího podzhotovitele.  

4.4.2 Ustanovení předchozího Pod-článku 4.4.1 se nepoužije v případě, kdy je třeba 
k provedení části Sekce speciálních činností nebo zařízení, které představují pouze 
dílčí a doplňující část plnění dotčené části Sekce, přičemž budou ohledně tohoto 
dalšího podzhotovitele splněny požadavky těchto Podmínek, které se vztahují na 
Podzhotovitele. V takovém případě musí Zhotovitel předem písemně oznámit Správci 
stavby název takového podzhotovitele spolu s identifikací dílčího plnění, které má tento 
další podzhotovitel realizovat. Takový další podzhotovitel se považuje za schváleného, 
pokud Správce stavby do pěti pracovních dnů nově navrhovaného dalšího 
podzhotovitele, i bez uvedení důvodů, neodmítne. Pokud Správce stavby takto 
oznámeného dalšího podzhotovitele odmítne, nesmí se tento odmítnutý podzhotovitel 
žádným způsobem podílet na plnění Díla podle Smlouvy. Nepožaduje se přitom, aby 
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své podzhotovitele osoby, které budou pouze 
dodávat materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí není 
provádění vlastních stavebních prací na Díle. 

4.4.3 Vlastními prostředky se podle těchto Podmínek rozumí Věci určené pro dílo, které jsou 
ve vlastnictví Zhotovitele nebo osob tvořících se Zhotovitelem koncern nebo jsou 
Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern oprávněni s nimi nakládat na základě 
jiného právního důvodu a Personál zhotovitele, který je ke Zhotoviteli nebo k osobám, 
které tvoří se Zhotovitelem koncern, v pracovněprávním vztahu ve smyslu Právních 
předpisů. V případě osob, které podle Zhotovitele tvoří se Zhotovitelem koncern, je 

Zhotovitel povinen jejich příslušnost ke koncernu prokázat. Na osoby tvořící se 
Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Podzhotovitelů a Zhotovitel je 
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oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění 
takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako Podzhotovitelé. 

4.4.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Podzhotovitelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. 
Pokud není stanoveno jinak: 

(a) Podzhotovitele uvedené ve Smlouvě o dílo, jejich podíl v procentech na provádění 
Díla nebo jinak vymezený předmět jejich subdodávky je možné v průběhu 
provádění Díla měnit nebo doplňovat pouze po písemném oznámení Správci 
stavby a s jeho písemným souhlasem. Pokud Správce stavby ve lhůtě 
5 pracovních dnů ode dne oznámení změnu nebo doplnění neodmítne, má se 
tato změna nebo doplnění za schválené. Je-li změna nebo doplnění oznamováno 
ve vztahu k Podzhotoviteli, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval splnění Objednatelem stanovených kvalifikačních požadavků, musí 
Zhotovitel k oznámení o změně Podzhotovitele přiložit rovněž doklady prokazující 
splnění kvalifikačních požadavků nejméně v rozsahu a formě, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Podzhotovitele; 

(b) Zhotovitel oznámí Správci stavby nejméně dvacet osm (28) dnů předem 
předpokládané datum zahájení každé podzhotovitelské práce a poté oznámí 
zahájení takové práce na Staveništi. 

(c) Zhotovitel se zavazuje, že Podzhotovitel bude mít příslušná oprávnění 
k provádění příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání 
a vybrané činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Podzhotovitel zajistí, aby 
vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého 
vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností 
veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný 
Podzhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon 
činností spojených s prováděním Díla, Právními předpisy nebo Smlouvou. 

4.4.5 Zhotovitel je za všech okolností povinen prověřit a zajistit, že žádný z jeho 
Podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních poddodavatelského řetězce, který 
pro Zhotovitele případně zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby 

nebo se na jejím zpracování podílí, v žádném časovém okamžiku pro Objednatele 
nezpracovával projektovou dokumentaci pro provedení Stavby, nebo nebude 

vykonávat autorský dozor nebo funkce Správce stavby ve vztahu k téže Stavbě. 
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
uvedené v Příloze k nabídce.” 

4.6 

Spolupráce V Pod-článku 4.6 jsou Pod-odstavce (a) a (b) odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 

„(a) Personálu objednatele, přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných 
podmínek podle tohoto odstavce je uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci” 

(b) všem dalším zhotovitelům Objednatele a koordinátorovi BOZP, kterého objednatel určil a“ 

Na konec Pod-článku 4.6 se přidávají následující odstavce: 

„Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem dopravy ČR Odborem Fondů 
EU, z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby pomocí fyzických ukazatelů, je 
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v písemné formě a bez zbytečných odkladů informace 
o údajích, týkajících se vývoje projektu, získaných na základě pravidelných měření fyzických 
ukazatelů a jejich plnění. V případě potřeby vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnutí 
doplňujících či chybějících informací, přičemž Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně 
poskytnout. S pravidly tohoto monitorovacího systému je Zhotovitel seznámen. 

Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů spojených 
s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské komise, Evropského 
úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky spolufinancované 
z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba 
mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné 
platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto 
výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech  
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Podzhotovitelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou 
uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty podle předchozí věty.  

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či Podzhotovitelů ze strany 
kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, 
Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se 
respektovat Objednatelem, jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup 
a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství 
pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.“ 

4.7 

Vytyčení První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště v rozsahu a za podmínek stanovených v Technické 
specifikaci. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit 
jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu Díla 
zničeny či poškozeny.“ 

4.8 

Bezpečnost práce V Pod-článku 4.8 se v Pod-odstavci (a) slova „bezpečnostní předpisy“ odstraňují a nahrazují slovy 
„Právní předpisy“. 

Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:  

„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je 
povinností Objednatele, není-li v  Technické specifikaci stanoveno jinak.  

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozované 
železniční dopravní cestě jsou: 

(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti technických zařízení a staveb 
Objednatele; 

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 
a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 
pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob 
zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele; 

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak; 

(5) V případě pracovního úrazu pracovníka Personálu zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam 
o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím 
zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se 

zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy; 
(6) Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 
Odpovědnost Zhotovitele vůči jiným osobám tím není dotčena; 

(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na 
základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu. 

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu 
na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy.“ 

4.9 

Zajištění kvality  V prvním odstavci Pod-článku 4.9 se první věta mění takto: 

„Zhotovitel musí zavést systém zajištění kvality podle požadavků uvedených v Technické 
specifikaci, aby bylo prokázáno dodržování požadavků Smlouvy.“ 
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4.15 

Přístupové cesty 

 

Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:  

„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na 
Staveniště, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací 
včetně dokladu o projednání těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými 
orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, 
resp. Podzhotovitelů. 

Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní 
komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání 
užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány 
státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. 
Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové cesty, 
pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v  Technické specifikaci nebo ostatních 
dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných 
pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že 
takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu. 

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí 
v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého 
takového znečištění. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj 
náklad do původního stavu. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním 
závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v rozsahu 
plynoucím z Právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením 
těchto povinností. 

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných 
pozemních komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro 
přepravu Materiálů upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními 
komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž 
stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy.  

Před zahájením stavebních prací je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit za účasti Správce 
stavby, vlastníka přístupové cesty nebo jejího správce, popřípadě příslušných veřejných orgánů 
prohlídku přístupových cest dotčených prováděním Díla. Součástí prohlídky je pasportizace 
stávajícího stavu přístupových cest ve formě obrazového záznamu (foto, video) včetně sepsání 
zápisu. Zhotovitel je povinen předat jednu kopii tohoto záznamu Správci stavby před zahájením 
prací. Stejnou prohlídku a kontrolu komunikací na staveniště zajistí Zhotovitel na své náklady po 
skončení stavebních prací. 

Zhotovitel se zavazuje v dohodě s vlastníky přístupových cest (uvedených v Zásadách organizace 
výstavby) zajistit jejich potřebné úpravy, pokud jejich stavební stav nebo dopravně technický stav 
neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě (§ 38 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, v platném znění) nebo pokud v důsledku staveništní dopravy došlo 
k podstatnému nárůstu zatížení přístupové cesty (§ 39 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění). Po ukončení užívání přístupové cesty je zhotovitel povinen uvést 
ji na svůj náklad do původního stavu. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené 
s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním 
v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností podle Právních 
předpisů, nebo pokud v důsledku staveništní dopravy došlo k podstatnému nárůstu zatížení 
přístupové cesty.“ 

4.20 

Vybavení objednatele  
a objednatelem volně 
poskytovaný materiál 

V prvním a třetím odstavci Pod-článku 4.20 se mění text takto: 

za slova „v Technické specifikaci“ se vkládají slova „nebo Výkresech“. 

Za poslední odstavec Pod-článku 4.20 se přidává následující ustanovení: 

„Za „volně poskytované materiály" Objednatele se považuje i vyzískaný materiál, u něhož má 
podle Projektu stavby Zhotovitel provést jeho regeneraci a poté jej zapracovat do Díla.  
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S vyzískaným materiálem se Zhotovitel zavazuje nakládat způsobem stanoveným v Technické 
specifikaci, Výkresech a v souladu s Právními předpisy. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody (odpovědnost za péči) na volně poskytovaných materiálech 
Objednatele až do doby, kdy na Objednatele přejde odpovědnost za péči o příslušnou část Díla, 
do níž byly zapracovány, nebo do doby, kdy jej vrátí zpět Objednateli. 

Volně poskytované materiály objednatele, které objednatel předal Zhotoviteli k zapracování do 
Díla a které zapracovány nebyly, se Zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu vrátit zpět 
Objednateli.“ 

4.21 

Zprávy o postupu prací V prvním odstavci Pod-článku 4.21 se odstraňuje „v šesti kopiích“ a nahrazuje se zněním „ve 
třech kopiích a elektronické verzi v uzavřené a otevřené formě (*.pdf a *.doc).“ 

Na konec Pod-článku 4.21 se přidává následující Pod-odstavec (i): 

„(i) informaci o veškerých Nákladech podle Pod-článku 1.9 [Zpožděné výkresy a pokyny], Pod- 

-článku 2.1 [Právo přístupu na staveniště], Pod-článku 4.7 [Vytyčení], Pod-článku 4.24 

[Archeologické a další nálezy na staveništi], Pod-článku 7.4 [Zkoušení], Pod-článku 8.9 

[Důsledky přerušení], Pod-článku 16.1 [Oprávnění zhotovitele přerušit práci], Pod-článku 

19.4 [Důsledky vyšší moci], k jejichž úhradě je podle Smlouvy povinen Objednatel a o 
kterých lze předpokládat, že Zhotoviteli vzniknou v následujících 6 měsících.” 

4.22 

Zabezpečení staveniště  Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova: 

„a na oprávněné úřední osoby.” 

4.23 

Činnost zhotovitele  
na staveništi 

Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova: 

„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích, se kterými nemá právo hospodařit Objednatel 
ve smyslu zákona č.77/2002 Sb. pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn 
Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel bude 

mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen 

zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady  

(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky 
a uživateli pozemků a  

(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující 
Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.  

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména 
odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.” 

Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládají následující odstavce. 

„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle 
zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných 
Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání 
s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními předpisy. 
Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou 
evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené 
Podzhotoviteli.” 

Zhotovitel před vydáním Potvrzení o převzetí předloží Objednateli jako podklad pro vydání 
kolaudačního souhlasu Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady. Součástí této zprávy bude 
zejména evidence o druzích a množství odpadů, o jejich uskladnění nebo odstranění, a to včetně 
oprávněných osob, jimž byly odpady předány. Obsah zprávy je upřesněn v Technické specifikaci.“ 
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Za třetí odstavec Pod-článku 4.23 se přidává následující odstavec: 

„Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště do 30 dnů od vydání Potvrzení o převzetí, je Objednatel 
oprávněn vyklidit příslušnou část Staveniště na náklady Zhotovitele.“ 

4.25 

Kontrolní prohlídky stavby Přidává se nový Pod-článek 4.25 [Kontrolní prohlídky stavby] 

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací 
odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních 
prohlídek Stavby podle stavebního zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit 
podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.” 

4.26 

Povinnost upozornit  

na nevhodnou povahu  

věci nebo pokynu 

Přidává se nový Pod-článek 4.26 [Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu] 

„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 
nesprávný pokyn, je Zhotovitel povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy 
nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil nebo při vynaložení odborné péče 
zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit 
odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, 
jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.  

4.27 

Povinnost zhotovitele  

zaplatit objednateli  

smluvní pokutu 

Přidává se nový Pod-článek 4.27 [Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu]: 

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze 
k nabídce, jestliže: 

(a) Zhotovitel poruší ustanovení o střetu zájmů nebo ustanovení o určení či změně 
Podzhotovitelů podle Pod-článku 4.4 [Podzhotovitelé]; 

(b) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.28 [Postupné závazné 
milníky] uvedený v Příloze k nabídce nebo nezahájí provádění Díla do 14 dnů ode dne 
oznámení o Datu zahájení prací dle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle]; 

(c) Zhotovitel poruší povinnost podle posledních čtyř odstavců Pod-článku 6.9 [Personál 
zhotovitele]; 

(d) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení]; 
(e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání 

stavby];  

(f) Zhotovitel nedokončí práci nebo neodstraní vadu nebo poškození ve smyslu Pod-článku 11.1 
[Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad] do data oznámeného Objednatelem 
podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady]; 

(g) Zhotovitel poruší svou povinnost předložit Správci stavby Harmonogram podle Pod-článku 
8.3 [Harmonogram]; 

(h) Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit Dílo po dobu přerušení prací podle Pod-článku 8.8 
[Přerušení prací]; 

(i) Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti 

Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo nepředloží Objednateli k prokázání 
splnění této své povinnosti stanovené doklady podle Článku 18 [Pojištění]; 

(j) Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil byť i jen částečně 
pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě v rozporu s Pod-článkem 1.7 
[Postoupení]; 

(k) Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Stavební deník nebo jednoduchý 
záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových náležitostí v souladu 

s Právními předpisy, Smlouvou a Technickou specifikací podle Pod-článku 1.1.1.11 
[Stavební deník] nebo 1.8 [Péče o dokumenty a jejich dodání]; 

(l) Zhotovitel poruší svoji povinnost předat Správci stavby Zprávu o postupu prací podle Pod- 

-článku 4.21 [Zpráva o postupu prací]; 
(m) Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP při práci na 

Staveništi podle Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnost při práci]; 
(n) Zhotovitel poruší svou povinnost zajistit, aby každá osoba, která se podílí na provádění Díla 

na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala splnění příslušné odborné, 
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zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované Smlouvou nebo Právními předpisy; 
(o) Personál zhotovitele nebo jiná osoba podílející se na realizaci Díla se odmítne podrobit 

kontrole, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo bude výsledek této 
kontroly u takové osoby pozitivní; 

(p) Zhotovitel je v prodlení s převzetím, s vyklizením nebo s předáním Staveniště, 
(q) Zhotovitel je v prodlení s předáním dokumentů dle Pod-článku 7.9 [Dokumenty související 

s předáním Díla]. 

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní 
pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené 
porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu 
převyšujícím částku smluvní pokuty. 

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty 
obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta 

požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. 
Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok 
z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za 
porušení Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 
[Smluvní pokuta za zpoždění], nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.” 

Dopadá-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení 
o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, 
která je v nejvyšší částce. 

4.28 

Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 4.28 [Postupné závazné milníky]: 

„Jestliže jsou v Příloze k nabídce nebo v průběhu provádění Díla na základě Objednatelem 
schváleného Harmonogramu stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhotovitel 
povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající 
příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu 

předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Pokud je postupným závazným milníkem 
finanční plnění, znamená to, že Zhotovitel k poslednímu dni doby stanoveného milníku provede 
práce v souhrnném finančním objemu odpovídajícímu minimálně částce stanovené pro daný 
milník v Příloze k nabídce. Podkladem ke splnění milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod- 

-článku 1.1.4.12 [Vyúčtování] Zhotovitelem. Termín pro splnění postupného závazného milníku 
může být prodloužen za podmínek stanovených v Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení 
do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku]. 

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. Sepsání 
protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinky dokončení nebo převzetí Díla ani 
jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel 
dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný 
postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému 
závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené 
v Příloze k nabídce.” 

4.29 

Pokyny a příkazy  
při omezení provozu  
na pozemních komunikacích 

Přidává se nový Pod-článek 4.29 [Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních 
komunikacích] 

„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 
stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo 
úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát 
přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co 
nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání 
pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti 

provozu na pozemních komunikacích. 
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4.30 

Výluky Přidává se nový Pod-článek 4.30 [Výluky] 

„Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla termíny a rozsah výluk uvedený ve Smlouvě, 
Harmonogramu nebo vydaném rozkazu o výluce (ROV). 

Zhotovitel je v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Objednatele o rozšíření doby a/nebo 
rozsahu výluky oproti výlukám podle předchozího Pod-odstavce tohoto Pod-článku. Takto 

poskytnutá výluka je „Dodatečnou výlukou“. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit 
Objednateli nejméně 70 dnů přede dnem požadovaného zahájení Dodatečné výluky. 
V případech, kdy je již vydán ROV, je Dodatečná výluka uvažována a počítána ve vztahu k již 
vydanému ROV. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za Dodatečnou výluku se považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. 

Dodatečnou výluku poskytuje Objednatel jako službu za úplatu počítanou za každou započatou 
hodinu Dodatečné výluky v těchto sazbách: 

- výluka trakčního vedení traťové koleje    3.000 Kč vč. DPH/ započatá hodina, 
- výluka traťové koleje   5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina, 
- výluka dvou a více traťových kolejí 10.000 Kč vč. DPH / započatá hodina, 
- výluka staničních kolejí – dopravní   2.000 Kč vč. DPH / započatá hodina, 
- výluka ostatních kolejí    1.000 Kč vč. DPH / započatá hodina, 
- výluka zabezpečovacího zařízení   3.000 Kč vč. DPH / započatá hodina. 

Výluka nad rámec termínu či rozsahu výluk uvedených ve Smlouvě, Harmonogramu nebo 
vydaném rozkazu o výluce (ROV) o kterou Zhotovitel Objednatele požádá méně, než 70 dnů před 
požadovaným termínem výluky, či ke které dojde překročením sjednaného výlukového času 
o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné žádosti je „Překročenou výlukou“. Za 
Překročenou výluku v délce více než 1 hodina se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý čas 
Překročené výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že 
za Překročenou výluku se považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Za každou 
započatou hodinu Překročené výluky je Zhotovitel povinen uhradit úplatu za každou započatou 
hodinu v následující výši: 

- výluka trakčního vedení traťové koleje   5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina, 
- výluka traťové koleje 10.000 Kč vč. DPH / započatá hodina, 
- výluka dvou a více traťových kolejí 20.000 Kč vč. DPH / započatá hodina, 

- výluka staničních kolejí - dopravní   5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina, 
- výluka ostatních kolejí    1.000 Kč vč. DPH / započatá hodina, 
- výluka zabezpečovacího zařízení   5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina. 

Pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že Zhotovitel je povinen uhradit úplatu za 
Překročenou výluku i tehdy, pokud Překročená výluka trvá méně než jednu hodinu. 

Nad rámec platby za Dodatečnou výluku a za Překročenou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje 
uhradit veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé Objednateli, 
nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv 
nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby 
a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou nebo Překročenou výlukou. 

Zhotovitel není povinen hradit jakékoliv platby podle tohoto Pod-článku, pokud prokáže, že ke 
vzniku Dodatečné výluky či Překročené výluky došlo vinou Objednatele či Personálu objednatele 

nebo k Dodatečné výluce nebo Překročené výluce vedly: 

(a)  pokyny Správce stavby či Variace, 
(b) Vyšší moc, 
(c) jiné Nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich provedení." 

4.31 

Kontrola na alkohol  

a návykové látky 

Přidává se nový Pod-článek 4.31 [Kontrola na alkohol a návykové látky]: 

„Zhotovitel se zavazuje seznámit veškerý Personál zhotovitele s povinností podrobit se kontrole 
na alkohol a návykové látky prováděné Objednatelem Kontrola bude prováděna dechovou 
zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola 
bude prováděna prostřednictvím určených osob z řad Personálu objednatele. Pozitivní výsledek 
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6 

ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního 
výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba 
personálu Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do 
objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“. Kontrola bude prováděna podle 
příslušného Právního předpisu vydaného Objednatelem.“ 

 

 Pracovníci zhotovitele 

6 Pracovníci zhotovitele Změna názvu Článku 6 Pracovníci a dělníci na „Pracovníci zhotovitele“ 

6.2 

Mzdové tarify  
a pracovní podmínky 

Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady 

6.3 

Osoby ve službě  
objednateli 

V Pod-článku 6.3 se slova „mezi pracovníky a dělníky Personálu objednatele“ nahrazují slovy: 

„u Personálu objednatele“. 

6.5 

Pracovní doba Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, 
platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby 
odůvodněně určí svým pokynem jinak.” 

6.6 

Zázemí pro pracovníky  
a dělníky 

Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova:  

„nebo v Soupisu prací ” 

6.7 

Ochrana zdraví  
a bezpečnost při práci 

Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:  

„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle Právních předpisů, včetně: 

(a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení, 
(b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí, 
(c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů, 
(d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech, 
(e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, 
(f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků 
norem ADR při přepravě nebezpečných věcí. 

V případě, že bude byť jen určitá část Díla nebo Sekce prováděna více než jedním zhotovitelem, 
např. bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se Smlouvou 
určitou část Díla nebo Sekci k realizaci  Podzhotoviteli a na Staveništi budou působit současně 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě informovat Objednatele a současně o této 
skutečnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostředně po vzniku této skutečnosti. 

Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na Staveništi 
a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení kontaktních informací na 
Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou  
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dobu provádění Díla a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po 
celou dobu provádění Díla i všechny své Podzhotovitele. 

Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla: 

(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní 
ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních 
předpisů, 

(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, 
které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.“ 

6.9 

Personál zhotovitele V prvním odstavci Pod-článku 6.9 se písmeno (d) ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

"(d)  ohrožuje bezpečnost včetně bezpečnosti dráhy a drážní dopravy, ohrožuje zdraví či porušuje 
předpisy o BOZP či ochraně životního prostředí" 

V prvním odstavci Pod-článku 6.9 se za písmeno (d) přidávají následující písmena: 

"(e)  nesplňuje kvalifikační předpoklady stanovené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na 
provedení díla, 

(f)  nesplňuje odbornou či zdravotní způsobilost pro výkon svěřených prací, 
(g)  působí škodu na majetku Objednatele či třetích osob." 

Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující ustanovení: 

„Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě budou 
prováděny pod přímým vedením odborně a zdravotně způsobilých fyzických osob. Tyto osoby 
jsou povinny se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti Správci stavby, Koordinátorovi 
BOZP, dalším pověřeným pracovníkům Personálu objednatele a zaměstnancům příslušných 

veřejných orgánů. 

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě 
zabezpečit fyzickými osobami uvedenými v Nabídce, které získaly oprávnění k výkonu těchto 
činností podle zvláštních předpisů, a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 

s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na 
provedení Díla (dále též oprávněné osoby Zhotovitele). Změna oprávněných osob Zhotovitele 
není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby 
Zhotovitele, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 
Zhotovitel jako součást svého oznámení o změně oprávněné osoby Zhotovitele předloží pro tuto 
novou oprávněnou osobu Zhotovitele originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž 
v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby Zhotovitele, a to ve stejném rozsahu. 
Zhotovitel je povinen Objednatele oznámit změnu nejméně 3 pracovní dny před účinností změny. 
Účinnost změny nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení Objednateli; to 
neplatí, pokud nejsou splněné podmínky pro změnu oprávněné osoby Zhotovitele podle tohoto 
odstavce. Oprávněné osoby Zhotovitele (ke dni podpisu Smlouvy o dílo) jsou uvedeny v příloze 
č. 2 Smlouvy o dílo. 

Zhotovitel se dále v souladu s příslušnými Právními předpisy zavazuje zajistit, že veškerý 
Personál zhotovitele, který bude vykonávat vedoucí práce, bude mít platné doklady způsobilosti, 
které budou tyto osoby opravňovat k provádění činností na železniční dopravní cestě (tj. doklady 
o odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění podle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení 
z bezpečnostních předpisů. Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem 
a v rozsahu stanoveném Právním předpisem vydaným Objednatelem). Tuto skutečnost je 
Zhotovitel povinen doložit Správci stavby před zahájením prací na železniční dopravní cestě a při 
jakékoliv změně pak předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti.  

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Právními předpisy zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se 
budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 
nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. 
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Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou podílet 
na provádění díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít s příslušným 
provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy.“ 

 

 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování 
7.4 

Zkoušení První odstavec Pod-článku 7.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Tento Pod-článek bude platit pro všechny kontroly a zkoušky uvedené ve Smlouvě mimo 
Zkoušek po dokončení (jsou-li takové).  

7.7 

Vlastnictví  
technologického zařízení  
a materiálů 

Pod-článek 7.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Vlastnické právo k Věcem určeným pro dílo, a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve 
smyslu § 508 občanského zákoníku, nabývá stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, nebo 
pozemku, nebo kdy takto vznikly nebo v okamžiku provedení platby za tyto Věci určené pro dílo, 
podle toho, která z těchto událostí nastane dříve a Objednatel k nim ve stejném okamžiku nabývá 
odpovídající právo hospodařit ve smyslu Právních předpisů.  

Nebezpečí škody na Materiálech přechází vždy teprve k okamžiku převzetí v souladu s Článkem 
10 [Převzetí objednatelem] a do tohoto okamžiku nese nebezpečí škody na Materiálech 
Zhotovitel.   

Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že při úpravě vlastnického práva k Dílu a jeho 
částem vzaly v úvahu vymezení stavby dráhy a stavby na dráze ve smyslu § 5 zákona 
č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že ujednání o vlastnickém právu obsažené 
v předchozích odstavcích neplatí v případě úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí 
technického vybavení nebo jiné věci, která je ve vlastnictví jiné osoby a které byly vyvolány 
prováděním Díla. Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s Právními předpisy 
nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi.“ 

7.9 

Dokumenty související 
s předáním Díla 

Přidává se nový Pod-článek 7.9 [Dokumenty související s předáním Díla]  

„Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 
interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní 
a technickou propojenost evropského železničního systému (resp. předpisu, nahrazujícího toto 
nařízení), Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit činnosti Notifikované osoby u těchto 
prvků za účelem vydání prohlášení o splnění podmínek interoperability ve smyslu předmětného 
nařízení. 

Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b zákona 
266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány Objednateli, pokud je 
třeba podle uvedeného právního předpisu zajistit. Předané certifikáty musí být bez jakéhokoliv 
omezení a musí se vztahovat na celé Dílo. Tyto doklady musí být předány nejpozději do 6 měsíců 
po dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního 
objektu, tj. do 6 měsíců ode dne vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým 
posuzovatelem podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, 
pokud je vydání takového osvědčení podle uvedeného nařízení třeba zajistit. Tento doklad musí 
být předán nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení posledního 
provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne vydání posledního 
Potvrzení o převzetí části Díla. 
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Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby 
v rozsahu a termínech uvedených v Technických podmínkách. 

Dokumenty předávané dle tohoto Pod-článku se nepovažují za dokumenty dle Pod-článku 4.1 
[Obecné povinnosti zhotovitele]." 

 

 Zahájení, zpoždění a přerušení 
8.1 

Zahájení prací na díle Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  

„Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. 
Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před Datem zahájení prací 
uvedeným v oznámení podle předcházející věty. 

Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle do 14 dnů po Datu zahájení prací a musí pak 
v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“ 

8.2 

Doba pro dokončení Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:  

„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-

odstavcích (a) a (b) výše. 

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla, Sekcí 
(jsou-li specifikovány) nebo stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) 

Objednatelem podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a jeho dokončením tak, aby mohlo 
dojít k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li 

nějaké) v Době pro dokončení.  

Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-

odstavce (d) Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele] a dalších ustanovení těchto 
Podmínek a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a převzetím 
Díla nebo Sekce obdržet.  

Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle 
Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit 
Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v Době pro dokončení. 

Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo 
Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla 
nebo Sekce (podle okolností).“ 

8.3 

Harmonogram První tři věty Pod-článku 8.3 se odstraňují a nahrazují textem: 

"Zhotovitel musí předložit Správci stavby harmonogram postupu prací obsažený v Nabídce 
aktualizovaný do podoby podrobného Harmonogramu do 28 dnů po Datu zahájení prací, nebo po 
tom co obdržel oznámení podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle]. Každý podrobný 
Harmonogram bude členěn do úrovně jednotlivých stavebních objektů (SO) a provozních souborů 
(PS) (pokud z Technické specifikace nevyplývá jiné členění Díla) a bude obsahovat podrobné 
údaje o časovém rozvržení prací na jednotlivé SO, PS, Sekce (jsou-li stanoveny) to vždy 
s vyznačením všech postupných závazných milníků. Zhotovitel musí dále předložit Správci stavby 
nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací na každé Sekci aktualizaci Podrobného 
harmonogramu příslušné Sekce, kdykoli je předchozí podrobný Harmonogram v rozporu se 

skutečným postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Každý podrobný Harmonogram musí dále 
obsahovat:" 
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Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 se přidávají následující slova: 

„včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení 
Díla nebo Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení],” 

Za Pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění: 

„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí projektové dokumentace pro provádění stavby 

a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické dokumentace, 
(f) Smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla 

podle Smlouvy.“  

V první a druhé větě druhého odstavce Pod-článku 8.3 se před každé slovo „harmonogram“ 
vkládá slovo „podrobný“. 

Ve třetím odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu” vložena slova 
„časového i finančního ”. 

V první větě čtvrtého odstavce Pod-článku 8.3 se za slova „Zhotoviteli oznámení, že“ vkládá slovo 
„podrobný“.  

Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova: 

„Nesplnění povinnosti předložit podrobný Harmonogram je důvodem pro zadržení části plateb 
podle Pod-článku 14.6 (c) „ 

8.4 

Prodloužení doby  
pro dokončení 

Pod-odstavec (d) Pod-článku 8.4 se ruší a nahrazuje textem: 

„Nepředvídatelný nedostatek Věcí určených pro dílo způsobený zásahy veřejné moci nebo“ 

8.6 

Míra postupu prací Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“: 

„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,” 

V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody” odstraněna a nahrazena 
slovy:  

„se smluvní pokutou podle Pod-článku 4.27 [Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokutu].“ 

8.7 

Smluvní pokuta  
za zpoždění 

Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

„8.7 Smluvní pokuta za zpoždění 

Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], musí Zhotovitel 
podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní 
pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce ve 
smyslu Pod-článku 4.27 [Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu], která musí být 
zaplacena za každý den, který uplyne od konce příslušné Doby po dokončení do data 
stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod- 

-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou 
v Příloze k nabídce. 

Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, 
závazku nebo odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy.” 

8.8 

Přerušení práce Na konec Pod-článku 8.8 se doplňuje následující ustanovení: 

„V případě, že Správce stavby vydá takový pokyn, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit 
veškeré práce na provádění Díla nebo jeho části s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby 
Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku 
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nebo bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 
Právními předpisy nebo rozhodnutími orgánů veřejné moci.“ 

8.13 

Prodloužení doby  
pro uvedení do provozu  
nebo doby pro splnění 
postupného závazného 
milníku 

Přidává se nový Pod-článek 8.13: [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro 
splnění postupného závazného milníku] 

„Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k prodloužení Doby pro 
uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže nastane 
skutečnost, s níž Smlouva obecně spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení, a to o dobu, 
o jakou je nebo bude provedení prací nutných pro uvedení do provozu nebo pro splnění 
postupného závazného milníku zpožděno v důsledku příslušné příčiny oproti údajům uvedeným 
v Příloze k nabídce. Pod-články 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení], 8.5 [Zpoždění způsobená 
úřady] a 20.1 [Claimy zhotovitele] se pro účely uplatnění případného nároku (claimu) na 

prodloužení Doby pro uvedení do provozu nebo nároku (claimu) na prodloužení doby pro splnění 
postupného závazného milníku použijí obdobně. 

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a doby pro 
splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“ 

 

 Převzetí objednatelem 

10.1 

Převzetí díla a sekcí Na začátek Pod-článku 10.1 se vkládá nový odstavec: 

„Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Sekcích nebo části Díla (pokud 

z Technické specifikace nevyplývá jiné členění Díla). Předání a přebírání Díla po jednotlivých 
Sekcích bude probíhat v termínech stanovených v harmonogramu podle Pod-článku 8.3 

[Harmonogram]. Předání a převzetí jiných částí Díla než Sekcí je možné pouze po předchozí 
vzájemné dohodě Stran.“ 

Na konci prvního (nyní druhého) odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova: 

„nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem”. 

Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn bez náhrady. 

10.2 

Převzetí částí díla Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 

„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle 
Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání], nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud 
Správce stavby nevydal Potvrzení o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část 
Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 10.5 [Předčasné 
užívání].” 

V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova 
„náhrada škody” nahrazena slovy „smluvní pokuta”. 

10.3 

Překážky při přejímacích 
zkouškách 

Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  

„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese 
odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů (není-li v Technické specifikaci uvedena jiná doba) 
od data 

(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, nebo  
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, 

pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) shora, 
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a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení 
Přejímacích zkoušek, musí  

(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a  
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno 
podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a 

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do 
Smluvní ceny. 

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 
[Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“ 

10.5 

Předčasné užívání Přidává se nový Pod-článek 10.5 [Předčasné užívání]: 

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo 
nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10 

[Doba pro uvedení do provozu]. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen: 

(a) uzavřít s Objednatelem dohodu o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) 
souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, 
a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10 [Doba pro uvedení 
do provozu]; 

(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména 
údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných 
obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné 
pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím 
úplným dokončením; 

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím 
o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, 
aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla 
nebo Sekce ze strany Objednatele.” 

 

Odpovědnost za vady 

11.1 

Dokončení  
nedokončených prací  
a odstraňování vad 

Na začátek Pod-článku 11.1 se vkládají nové odstavce: 

„Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za jakost Zhotovitel 
přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou Záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému 
je svou povahou určeno a že po celou tuto dobu bude mít s přihlédnutím k běžnému opotřebení 
vlastnosti vyžadované Smlouvou. 

Zhotovitel dále odpovídá za všechny vady z vadného plnění, které má Dílo nebo jeho část 
od okamžiku vydání Potvrzení o převzetí.“ 

V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou a doplňují se slova 
„přičemž za takovou práci se považuje i následná úprava směrového a výškového uspořádání 
koleje, pokud povinnost provedení této činnosti vyplývá z Technické specifikace“. 

V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“. 

Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění: 

„předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).” 

Na konec Pod-článku 11.1 se přidávají následující odstavce: 

„Objednatel je oprávněn kdykoliv v Záruční době Zhotoviteli oznámit vady a uplatnit nároky 
z těchto vad, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit. Zhotovitel poskytuje na 
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Dílo záruku počínaje ode dne vydání Potvrzení o převzetí. Délka Záruční doby je uvedená 
v Příloze k nabídce. 

Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým 
způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit 
Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován. 

Pro odstranění pochybností si Strany výslovně sjednávají, že povinnost Zhotovitele odstranit vady 

Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další práce, které by původně bylo třeba 

provést, pokud by Zhotovitel splnil svou povinnost podle Pod-článku 4.26 [Povinnost upozornit na 

nevhodnou povahu věci nebo pokynu]. 

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro odstranění 
vad.“ 

11.2 

Náklady  
na odstraňování vad 

Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel 
rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném řízení podle zákona 
o veřejných zakázkách, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
a zejména předložit nabídku na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že nebude 
vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout vybranému dodavateli nových prací 
veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.” 

11.3 

Prodloužení záruční doby Poslední věta prvního odstavce Pod-článku 11.3 se ruší bez náhrady. 

Na konec Pod-článku 11.3 se přidává následující ustanovení: 

„Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Sekce užívat kromě vadou dotčené Sekce i jinou 

související část Díla, neběží ani Záruční doba poskytnutá na tuto související Sekci.“ 

11.4 

Neúspěšné odstraňování  
vady 

Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec: 

„Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Sekce bez zbytečného odkladu 
poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že Dílo nebo 
Sekce má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel 

zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné 
lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami 
k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v podle povahy vady 

přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty 
Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. 
Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Správce stavby bude do 
14 dnů ode dne dokončení odstranění vady Díla postupovat v souladu s  Pod-článkem 3.5 
[Určení], aby dohodl nebo určil, kdo odpovídá za tuto vadu. Pokud se následně stane nesporným, 
že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli Náklady včetně přiměřeného zisku, které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 
dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.“ 

11.7 

Právo na přístup V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,” 
a jsou nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla,”. 

11.9 

Potvrzení o splnění smlouvy Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady. 
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11.10 

Nesplněné závazky Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Po uplynutí platnosti Bankovní záruky za odstranění záručních vad Díla musí každá ze Stran 
zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je 
považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků.” 

11.11 

Úklid staveniště V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění 
smlouvy” a jsou nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Bankovní záruky za odstranění vad 
Díla”. 

První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním: 

„Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště do 30 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Bankovní 
záruky za odstranění vad Díla, je Objednatel oprávněn vyklidit příslušnou část Staveniště na 
náklady Zhotovitele, případně jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“ 

11.12 

Vada ovlivňující  
provoz dráhy  
nebo drážní dopravy 

Přidává se nový Pod-článek 11.12 [Vada ovlivňující provoz dráhy nebo drážní dopravy]: 

„V případě, že se na Díle objeví vada, za kterou nese odpovědnost Zhotovitel, a která ovlivňuje 
bezpečnost a plynulost provozování dráhy nebo drážní dopravy, zavazuje se Zhotovitel započít 
s odstraněním takové vady nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy mu bude Objednatelem 

oznámena, nedohodnou-li se Strany jinak.   

V případě, že Zhotovitel výše uvedenou povinnost nesplní a vadu neodstraní, použije se 
ustanovení Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady].“ 

11.13 

Oprávnění třetích osob Přidává se nový Pod-článek 11.13 [Oprávnění třetích osob]: 

„Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části na třetí 
osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již Právním předpisem, převést 
na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady, a to i bez souhlasu Zhotovitele. 

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, že práva 
z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit jiná oprávněná osoba. 

Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady pouze 
v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle předchozího odstavce nebo 
v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své právo sama prokáže.“ 

 

 Měření a oceňování 

12.3 

Oceňování V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím 
ustanovením:  

„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí 
priority):  

(a) je specifikovaná ve Smlouvě,  
(b) je určena Správcem stavby z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace 

této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 
(OTSKP), platných v roce, kdy nastalo Základní datum. K použitým Expertním cenám se 
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již 
v těchto cenách zahrnuta, 
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(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 [Určení] na základě Zhotovitelova 
návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh (v cenové úrovni (i) 
v době zpracování návrhu nebo (ii) ke dni zahájení provádění položky na základě pokynu 
Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] k provedení těchto prací ve smyslu 
§ 222 ZZVZ v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik 
škody podle toho, co nastane dříve) musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je 
to možné po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve 
výši 5% přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých 
nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné 
položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za 
dohodnuté.“ 

 

 Variace a úpravy 

13.1 

Právo na variaci Na úvod Pod-článku 13.1 se přidávají následující odstavce: 

„Tento Článek lze použít a vykládat pouze za podmínek a v rozsahu, který umožňují Právní 
předpisy upravující zadávání veřejných zakázek, přičemž Strany a Správce stavby mohou 
v případě Variací postupovat vždy pouze takovým způsobem, aby byly dodrženy povinnosti 
Objednatele podle takových Právních předpisů.“ 

Na konec Pod-článku 13.1 se přidávají následující odstavce: 

„V případě, že Variace je změnou závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, musí Strany podepsat k dané Variaci změnový list. 

Správce stavby může dát pokyn k provádění prací před podpisem změnového listu ke Smlouvě 
na provedení těchto prací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

v případech, kdy by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody. 

Do doby podpisu změnového listu oběma Stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém 
listu zahrnuty do Vyúčtování. Pokud Vyúčtování bude takové práce obsahovat, Správce stavby 

v takovém případě k Vyúčtování nepřihlíží a Vyúčtování vrátí Zhotoviteli k přepracování. 

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení dodatečných stavebních prací 
a zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost na provedení dodatečných 
prací za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám 
stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem 
navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena 
postupem podle Pod-článku 12.3 [Oceňování]. 

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném 
řízení podle Právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek, zavazuje se Zhotovitel 
poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových 
prací. Zhotovitel se dále v případě, že nebude vybrán pro provedení těchto prací, zavazuje 
poskytnout vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. 
Zhotovitel nemůže nové práce realizovat, pokud to podle Právních předpisů upravujících 
zadávání veřejných zakázek není možné a pokud byl pro jejich realizaci vybrán jiný dodavatel.  

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním 
součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle 
Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno 
podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a 

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do 

Smluvní ceny. 

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 
[Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“ 
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13.7 

Úpravy v důsledku  
změn legislativy 

V posledním odstavci Pod-článku 13.7 se slova „tohoto oznámení“ odstraňují a nahrazují slovy 
„těchto oznámení 

13.8 

Úpravy v důsledku  
změn nákladů 

Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě 
samostatného Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci 
určené pro dílo a na jiné vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené 
vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky 
pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci 
jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.  

Úprava se nepoužije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny 

v Potvrzení platby) za práce, které byly provedeny ve lhůtě 12 kalendářních měsíců následujících 
po Základním datu, přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího 
po Základním datu. 

Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny 
v Potvrzení platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce a to vždy pouze za položky 
nebo práce: 

(a) provedené v období počínajícím prvním dnem kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, 
ve kterém skončí lhůta 12 kalendářních měsíců následujících po Základním datu, přičemž 
počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu, 

(b) nebo provedené v kterémkoliv kalendářním roce následujícím po období skončení 
kalendářního roku, v kterém nastalo Základní datum + 1 kalendářní rok. 

Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné 
položky Soupisu prací, tj. položky skupiny stavebních dílů SO 98-98 Všeobecný objekt. 

Zhotovitel musí předložit samostatné Vyúčtování podle prvního odstavce tohoto Pod-článku ke 
schválení Správci stavby vždy nejpozději v měsíci březnu za předchozí kalendářní rok, za který 
Zhotoviteli úprava částek podle Smlouvy náleží. Toto Vyúčtování bude znázorňovat částku, která 
má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů v souladu s tímto Pod-článkem. 
Správce stavby musí nejpozději do 28 dnů Vyúčtování schválit nebo oznámit Zhotoviteli, v jakém 
rozsahu Vyúčtování neodpovídá Smlouvě. Jestliže nedojde k dohodě o výši Vyúčtování, Správce 
stavby bude postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení] a určí hodnotu, která bude 
zahrnuta do Vyúčtování pro účely tohoto Pod-článku.  

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do návrhu Vyúčtování podle 
předchozího odstavce je jejich provedení v daném kalendářním roce. Provedením se rozumí 
fyzická realizace položek nebo prací Zhotovitelem. 

Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně 
ustanovení Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky]. 

Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se 
musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr 
a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ 
vyhlašovaného pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem.  

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ 
označuje rok časové řady) využíván: 

-  index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku) 
- index pro „stejné období předchozího roku = 100“, hodnoty „průměr od poč. roku“ 

(označení sloupce) 

(dále jen „Cenový index“). 

V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným Českým 
statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový index. 
V případě, že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí určit Správce 
stavby vhodný index pro postup podle tohoto Pod-článku. 
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Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušný kalendářní 
rok, se musí vypočíst podle vzorce: 𝑼𝑪𝒏 = 𝑭𝒏𝒛 ∗ (𝑷𝒏𝒛 − 𝟏) +  𝑭𝒏𝒅 ∗ (𝑷𝒏𝒅 − 𝟏) 

s tím, že 

(i) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok následující po období 
skončení kalendářního roku, v kterém nastalo Základní datum, pro všechny položky 
nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku s výjimkou uvedenou níže 
v pod-odstavci (ii) bude proveden podle vzorce: 

𝑃𝑛𝑧 =  ∏(𝐿𝑖/100)𝑛
𝑜+1  

(ii) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok následující po období 
skončení kalendářního roku, v kterém nastalo Základní datum + 1 kalendářní rok, pro 
položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) bude proveden 

podle vzorce:  

𝑃𝑛𝑑 =  ∏(𝐿𝑖/100)𝑛
𝑧+1  

kde: 

„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek 

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro 
všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo 
prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) 

„Pnd“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“ za který je vypočítávána úprava částek pro 
položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle 
tohoto Pod-článku 

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní rok 
„n“  

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních 
platby) za položky a práce provedené za kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava 
částek (pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma 
položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d));  

Fnz za kalendářní rok, který následuje bezprostředně po roce, ve kterém je stanoveno Základní 
datum, se vypočte jako součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny 
v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené v kalendářních měsících daného 
kalendářního roku následujících po uplynutí lhůty 12 kalendářních měsíců po Základním datu, 
přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu  

„Fnd“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních 
platby) za položky a práce provedené za kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava 
částek (pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající 
úpravě podle tohoto Pod-článku) 

„Li“ je Cenový index pro příslušný kalendářní rok, za který je vypočítávána úprava částek 
(od „o+1“, resp. „z+1“ do „n“) 

„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá Základní datum 

„z“ je kalendářní rok, do něhož spadá některá z následujících skutečností rozhodných pro ocenění 
prací uvedených v Pod-článku 12.3 pod-odstavci (d): (i) okamžik zpracování návrhu Zhotovitele 
nebo (ii) den zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 
13.1 [Právo na Variaci] k provedení těchto prací ve smyslu § 222 ZZVZ v případech, jestliže by 
byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody, podle toho, co nastane dříve 

Žádná úprava nebude použita pro práce Vyúčtované v kalendářním roce, v němž bude násobitel 
úpravy (Pnz, Pnd) v intervalu 0,99 až 1,01 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).“ 
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14 

13.9 

Upřesňování projektové 
dokumentace  

pro provedení stavby 

Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění: 

„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové 
dokumentace pro provedení stavby zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby, 

nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému 
v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani provedením nové položky 
oproti položkám uvedeným v Soupisu prací. 

 

 Smluvní cena a platební podmínky 

14.1 

Smluvní cena V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem: 

(d) „Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno 
jinak, platí, že Zhotovitel ocenil všechny položky tak, že již zahrnují náklady na pořízení 
všech Dokumentů zhotovitele a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených 
s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek oceněných v Soupisu prací žádný 
nárok.” 

14.2 

Zálohová platba Text Pod-článek 14.2 se odstraňuje a nahrazuje tímto ustanovením: 

„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, použité měny, 
splatnost a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze k nabídce. Podmínkou 
poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti Zhotovitele o poskytnutí zálohové platby 
a předložení Bankovní záruky za zálohu Zhotovitelem Objednateli v minimální výši požadované 
zálohové platby s tím, že: 

(a) Bankovní záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 
(b) Bankovní záruka musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 

příslušná banka dle Pod-článku 1.1.4.14 [Bankovní záruka] se zaváže k plnění bez námitek 
a na základě první výzvy oprávněného.  

(c)  Originál Bankovní záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před realizací převodu 
zálohové platby Zhotoviteli.  

(d) Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za zálohu bude platná a vymahatelná po dobu 
o 60 dní delší, než je požadovaná doba pro poskytnutí zálohové platby.  

(e) Nebude-li zálohová platba zúčtovaná v plné výši v době, na kterou byla zálohová platba 
požadována a vyplacena, vrátí Zhotovitel Objednateli částku ve výši nezúčtovaného zůstatku 
zálohové platby za podmínek uvedených v Příloze k nabídce. 

(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nezúčtovaného zůstatku 
zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze k nabídce, může Objednatel 
uplatnit nárok z Bankovní záruky za zálohu na dosud nezúčtovanou částku.  

(g) Objednatel musí Bankovní záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli: 

(i) do 30 dnů ode dne doručení posledního daňového dokladu v případě kdy byla zálohová 
platba zúčtována v plné výši, nebo  

(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nezúčtovaného zůstatku zálohové platby od 
Zhotovitele nebo 

(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění z Bankovní záruky za zálohu bankou.  

Pokud zálohová platba není v Příloze k nabídce uvedena, tento Pod-článek se nepoužije.“  

14.3 

Žádost o potvrzení  
průběžné platby 

V prvním odstavci v první větě Pod-článku 14.3 se text: „šest kopií“ nahrazuje textem: 

„ve třech tištěných originálech a dále pak jednou v elektronické podobě.“ 
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Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat 

zprávu o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 [Zprávy o postupu 
prací]” a nahrazují se tečkou. 

Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění: 

„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, Potvrzení průběžných a závěrečných 
plateb bude Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je 
povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na 

kompaktním disku CD-R.” 

Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady. 

V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“. 

Na konec Pod-článku 14.3 se přidává text následujícího znění: 

„Jestliže jsou jednotlivé "Všeobecné položky Soupisu prací, tj. položky skupiny stavebních dílů - 
Všeobecný objekt“ oceněny v Soupisu prací paušální cenou za celou položku a jestliže není 
v Soupisu prací výslovně stanoveno jinak (v kterémžto případě je daná Všeobecná položka 
splatná v okamžiku uvedeném v Soupisu prací), je Zhotovitel povinen tyto položky zahrnout 

pouze a výhradně do Vyúčtování vyhotovovaných bezprostředně po ukončení každého 
kalendářního čtvrtletí (tedy do Vyúčtování vyhotovovaných bezprostředně po uplynutí měsíců 
března, června, září a prosince), které skončilo před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve 
Smlouvě ke dni jejího uzavření. Tyto položky Zhotovitel v příslušném Vyúčtování ocení částkou 
vypočítanou jako podíl (i) celkové ceny příslušné položky uvedené v Soupisu prací a (ii) 

celkového počtu kalendářních čtvrtletí v období od zahájení prací do uplynutí Doby pro dokončení 
stanovené ve Smlouvě ke dni jejího uzavření.” 

14.6 

Vydání potvrzení  
průběžné platby 

Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text: 

„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže 
jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podkladových 
dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 14 dní od 
obdržení Vyúčtování. V takovém případě se 

(i) k Vyúčtování nepřihlíží; a 

(ii) Zhotovitel musí předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování 
spolu se všemi podkladovými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce 
stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné platby, v němž je 
stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí 
Zhotoviteli. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování, které Správce 
stavby potvrdí vydáním Potvrzení průběžné platby. Daňový doklad (Fakturu) k průběžné platbě 
vystaví Zhotovitel až po odsouhlasení Vyúčtování a vydání Potvrzení průběžné platby Správcem 
stavby.” 

Za třetí odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text: 

„Když Zhotovitel 

(c) je v prodlení s udržováním v platnosti Bankovní záruky za provedení Díla podle Pod-článku 
4.2 [Zajištění splnění smlouvy], 

(d) přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 6.7 
[Ochrana zdraví a bezpečnost při práci], 

(e) nepředloží na základě pokynu Správce stavby ve stanoveném termínu aktualizovaný 
harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram],  

(f) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 [Pojištění], 

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy 
k nabídce, a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti.  
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Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne 
částku uvedenou v Příloze k nabídce.” 

14.7 

Platba Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem: 

„(a)  bez náhrady odstraněno; 
(b) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci 

stavby bude doručena Faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby 
a v souladu Právními předpisy; 

(c) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 60 dnů od data, kdy Správci stavby bude 
doručena Faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby a v souladu 

s Právními předpisy.” 

Za Pod-odstavec (c) Pod-článku 14.7 se vkládá následující text: 

„Lhůty uvedené v předchozím odstavci počínají běžet dnem prokazatelného doručení dokladů 
Zhotovitelem Správci stavby. Případné lhůty splatnosti uvedené Zhotovitelem na dokladech, 
jejichž běh počíná před datem doručení Správci stavby a končí před uplynutím lhůt uvedených 
v předchozím odstavci, jsou považovány za orientační a nelze je použít jako podklad pro výpočet 
částek, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle Pod-článku 14.8 [Zpožděná platba]. 

Jestliže některé údaje uvedené ve Faktuře nebo v podpůrných dokumentech předložených 
společně s fakturou (přílohách) nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost 
nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí 
Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
nejpozději však do 30 dnů po obdržení Faktury. Současně s oznámením podle předchozí věty 
musí Správce stavby Fakturu spolu s podpůrnými dokumenty předloženými společně s fakturou 
(přílohami) Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel musí předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu 
novou Fakturu spolu se všemi podpůrnými dokumenty (přílohami), které budou v souladu se 
Smlouvou. V případě oprávněného vrácení a nového předložení Faktury podle tohoto odstavce 
platí, že lhůty uvedené v tomto Pod-článku počínají běžet okamžikem doručení nové Faktury 
Zhotovitele Správci stavby. 

Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze 
na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou Smlouvy. Žádost musí být písemná a může být 
doručena pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele 
(u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento 
Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.“ 

Na konec Pod-článku 14.7 se přidává následující text: 

„Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v délce 60 dnů (u fakturace dle pod- 

odstavce (a) a (c) tohoto Pod-článku) podle tohoto Článku 14 [Smluvní cena a platební 
podmínky], je odůvodněna povahou závazku, kdy  

(i) předmětem Smlouvy je provedení komplexního a rozsáhlého Díla, 
(ii) platby za provedené práce jsou čerpány z veřejných prostředků, u nichž existuje 

zvýšená míra požadavku na prověření správnosti a oprávněnosti jejich vynaložení, 
s čímž je spojen delší a složitější administrativní proces jejich schvalování, 

(iii) před úhradou je nutné ověřit, že všechny vyúčtované práce byly provedeny řádně 
a kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě (včetně projektové dokumentace) 
a příslušné faktuře, a součástí Vyúčtování je obvykle velké množství položek. 

Částka je zaplacena odepsáním příslušné peněžní částky z bankovního účtu Objednatele.  

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí 
žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého spoludlužníka ve 
smyslu § 1984 občanského zákoníku.“ 
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14.8 

Zpožděná platba První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem: 

„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 [Platba], je Zhotovitel oprávněn 
k úhradě úroku z prodlení ve výši podle Právních předpisů. Zhotovitel je oprávněn k úhradě úroku 
z prodlení podle předchozí věty pouze za platby, jejichž úhrada Objednatelem proběhla po 
uplynutí lhůt uvedených v Pod-článku 14.7 [Platba] prodloužených o 15 dnů.” 

14.9 

Platba zádržného Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady                                                                     

14.10 

Vyúčtování při dokončení První věta Pod-článku 14.10 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

„Do 35 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí části Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit 
ve třech tištěných originálech a dále pak jednou v elektronické podobě Vyúčtování při dokončení 
s podkladovými dokumenty, v souladu s Pod-článkem 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné platby], 

které znázorňuje: 

14.11 

Žádost o potvrzení  
závěrečné platby 

Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 

„Do 35 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit ve 

třech tištěných originálech a dále pak jednou v elektronické podobě Závěrečné vyúčtování 
s podkladovými dokumenty, které znázorňuje: 

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a 

(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy 
nebo jinak. 

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 
nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných 
podkladových dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody 
Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém případě se  

(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 

(ii) Zhotovitel musí předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné 
vyúčtování spolu se všemi podkladovými dokumenty, které bude v souladu s touto 
Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod-článku 14.13 [Žádost 
o potvrzení průběžné platby] Objednateli Potvrzení závěrečné platby.  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování, 
které Správce stavby potvrdí vydáním Potvrzení závěrečné platby. Daňový doklad (Fakturu) 
k závěrečné platbě vystaví Zhotovitel až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování a vydání 
Potvrzení závěrečné platby Správcem stavby. 

Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých 
změnách návrhu Závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby 
doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu 
závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 
[Claimy, spory a rozhodčí řízení], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií Správci 
stavby) Závěrečné vyúčtování.” 

14.14 

Skončení odpovědnosti 
objednatele 

První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se 

Smlouvou nebo prováděním Díla s výjimkou případů (a v takovém rozsahu), kdy Zhotovitel 
výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování; Objednatel však není 
odpovědný za záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla.” 
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15  Ukončení smlouvy objednatelem 

15.2 

Odstoupení objednatelem Pod-odstavec (e) se odstraňuje a nahrazuje se textem 

(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu 
nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli 
z těchto úkonů nebo událostí, nebo” 

Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text: 

(g) nedodržuje podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci 
zakázky na provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla 
stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek; 

(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace 
nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
daného zadávacího řízení, 

(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 [Podzhotovitelé]; 

(j) za podmínek stanovených Právními předpisy; 
(k) nepostupuje v souladu s Článkem 11 [Odpovědnost za vady] a neodstraní řádně a včas 

takovou vadu Díla, která zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z Díla, Sekce 
nebo jiné části Díla nebo podstatně ztěžuje jeho užívání; a  

(l) nepředloží do Data zahájení prací na železniční dopravní cestě originál nebo ověřenou kopii 
dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost stanovenou Právními předpisy, kterým prokáže, 
že každý pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na 
železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla a prováděných 
prací nezbytný. 

15.3 

Ocenění k datu  

odstoupení 
V Pod-článku 15.3 se ruší text „určil hodnotu Díla“ a nahrazuje se textem: 

„určil hodnotu částí Díla již provedených v souladu se Smlouvou, 

15.4 

Platba po odstoupení Na konec Pod-článku 15.4 se doplňuje se nový odstavec: 

„V rámci zůstatku má Zhotovitel právo na úhradu přiměřených, prokazatelných a účelně 
vynaložených Nákladů vzniklých mu ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy. Seznam 
prokazatelných Nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel podle předcházející věty právo, musí být 
odsouhlasen a potvrzen Správcem stavby.  

Právo na úhradu Nákladů uplatní Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti 
odstoupení od Smlouvy. 

15.5 

Oprávnění objednatele 
vypovědět smlouvu 

Na konec Pod-článku 15.5 se přidává následující text: 

„V případě, že Objednatel, aniž by Správce stavby dosud oznámil Zhotoviteli Datum zahájení 
prací podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací], Zhotoviteli oznámí, že vypovídá Smlouvu z důvodu, 
že 

(a) nebylo schváleno financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování 
předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zahájení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na provedení Díla; nebo 

(b) financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v zadávací 
dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení 
Díla, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu Díla; 

nenáleží Zhotoviteli kompenzace Nákladů ani náhrada škody včetně ušlého zisku, ani jiné nároky 
peněžitého či jiného charakteru.” 
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17 

16  Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem 

16.2 

Odstoupení zhotovitelem Pod-odstavec (g) se nahrazuje tímto zněním: 

„ruší se bez náhrady´“ 

Za pod-odstavce (g) se vkládá nový pod-odstavec (h) následujícího znění: 

„(h) Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle] nebude oznámeno 
ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den kalendářního měsíce 
následujícího po Základním datu.“ 

Druhá věta předposledního odstavce Pod-článku 16.2 se mění následovně:  

„V případě Pod-odstavců (f) a (h) však může Zhotovitel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“  

16.3 

Skončení prací a odklizení 
vybavení zhotovitele 

V Pod-článku 16.3 se za Pod-odstavec (c) se vkládá nový pod-odstavec (d): 

(d) „vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla převzal, 
včetně nezabudovaného vyzískaného materiálu.“ 

 

 Riziko a odpovědnost 
17.1 

Odškodnění V prvním odstavci v Pod-článku 17.1, Pod-odstavec (b), podpísmeno (ii) se na konci podpísmene 
(ii) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové podpísmeno (iii), které zní: 

(iii) odpovídá částkám, které budou Objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném 
řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za Zhotoviteli přičitatelné 
porušení právních povinností nebo finančním částkám, které na Objednateli uplatnila 
jakákoli třetí osoba za Zhotoviteli přičitatelné porušení právních povinností, a to 
zejména ale nikoliv výlučně škodu, která vznikla provozovateli drážní dopravy 
v důsledku zpoždění vlaků, které bylo způsobeno porušením povinností Zhotovitele při 
provádění Díla. 

Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se bez náhrady odstraňují slova: 

„a (2) záležitostmi, které mohou být vyloučeny z pojistného krytí tak, jak je popsáno v Pod- 

-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 [Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku]”. 

V textu posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňuje „(1)“. 

 

17.2 

Péče zhotovitele o dílo V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se bez náhrady odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se 
má za to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí])” a „(nebo se má za to, že je 
vydáno)”. 

17.3 

Rizika objednatele V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje se čárkou. 

V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a”. 
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Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i): 

„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 
10.5 [Předčasné užívání].” 

Na konec odstavec Pod-článku 17.3 se vkládá následující ustanovení: 

„Výše uvedené skutečnosti se za rizika Objednatele považují pouze v případě, že nastanou 
v České republice a budou mít bezprostřední vliv na provádění Díla nebo s ním budou jinak 
souviset; to neplatí pro případ uvedený v pod-odstavci (g)  tohoto Pod-článku.“ 

17.5 

Práva průmyslového  
a jiného duševního  
vlastnictví 

Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení: 

„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle 
Smlouvy v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě 
Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, 
nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje 
se Zhotovitel kdykoliv na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv 
z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) 
licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli. 

17.5.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout a tímto poskytuje Objednateli 
bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a provozu Díla 
příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou 
uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných 
ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní 
ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají 
obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo 
Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo 
opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení 
nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde 
k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené 
lhůtě, jinak v době přiměřené neodstraní řádně jakoukoliv vadu Díla, k jejímuž 
odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne v souladu se 
Smlouvou užívat Dílo. V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel 
oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám Díla, 
veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se 
příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. 
Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv 
Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se 
uděluje pro celé území České republiky. 

17.5.3 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout a poskytuje Objednateli bezúplatně 
nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu 
výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, 
užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, 
a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů 
chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních 
předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné 
právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají 
obdobné právní ochrany. 

17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových 
vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný 
výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou předmětem právní ochrany podle 
Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) 
technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou součástí 
Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční 
ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na 
trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli. 
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17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního 
vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle 
předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a účelně vynaložené 
náklady, včetně náhrady škody, která Objednateli vznikne plněním požadavku třetích 
osob za neoprávněné využívání práv podle odst. 17.5.2, 17.5.3,17.5.4.” 

První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6”. 

Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 (nyní 17.5.6) zní: 

„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli 
nároku ve smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.” 

17.6 

Omezení odpovědnosti   Ve druhém odstavci Pod-článku 17.6 [Omezení odpovědnosti] se za slova Pod-článku 4.20 
[Vybavení objednatele a objednatelem volně poskytovaný materiál] vkládají slova „Pod-článku 
4.30 [Výluky]“. 

 

 Pojištění 
18.1 

Obecné požadavky na 
pojištění  

Text Pod-článku 18.1 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

„Zhotovitel i Objednatel mají právo uzavírat pojistné smlouvy (pro takto uzavřené pojistné smlouvy 

je pak příslušná Strana dále pojišťující Stranou) dle ujednání Pod-článků níže.  

Jestliže se požaduje, aby pojistná smlouva odškodňovala společně pojištěné, musí krytí platit pro 
každého pojištěného zvlášť, jako by byla vydána samostatná pojistka pro každého ze společně 
pojištěných. Jestliže pojistná smlouva odškodňuje kromě Zhotovitele či Objednatele také 
dodatečné společně pojištěné (zejména Podzhotovitelé Zhotovitele), pak (i) tito dodateční 
společně pojištění nesmí být oprávněni obdržet platby přímo od pojistitele nebo mít jakýkoli jiný 
přímý styk s pojistitelem a (ii) pojišťující Strana musí požadovat, aby dodateční společně pojištění 
postupovali v souladu s podmínkami stanovenými v pojistné smlouvě. 

Zhotovitel jako pojišťující Strana musí na vyžádání Objednatele bez zbytečného prodlení, 

předložit Objednateli: 

(a)  důkaz, že pojištění, která měl sjednat a která jsou popsaná v tomto Článku, jsou v platnosti a 

(b)  kopie příslušných pojistných smluv. 

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit pojistné smlouvy uzavřené 
dle Pod-článků níže pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.  

Jestliže Zhotovitel jako pojišťující Strana neuzavře anebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, 
které má podle Smlouvy uzavřít nebo udržovat, nebo nepředloží uspokojivý důkaz a kopie 
pojistných smluv v souladu s ujednáními tohoto Článku a jeho Pod-článků, nebo neposkytne 
součinnost vedoucí k naplnění záměru dostatečné pojistné ochrany Objednatele (v návaznosti na 
odborné posouzení věcného rozsahu předložených pojistných smluv) dle tohoto Článku a jeho 
Pod-článků, může Objednatel (podle své volby a aniž by byla dotčena jakákoli práva nebo 

opravné prostředky) uzavřít pojištění na příslušné dodatečné pojistné krytí a platit patřičné 
pojistné. Zhotovitel musí zaplatit částku v hodnotě tohoto pojistného Objednateli.“ 

18.2 

Pojištění díla  
a vybavení zhotovitele 

Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové 
pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy 
a proti odcizení či poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních 
a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, 
a to na tzv. novou cenu tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 
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srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen 
„Pojištění díla“) s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.  

Toto stavebně montážní pojištění na hodnotu Díla uzavře Zhotovitel v následujícím rozsahu: 

- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all-risks) 

- pojištění odpovědnosti Zhotovitele během záručního období min. 24 měsíců 

- pojištění rizika projektanta (vadný projekt a konstrukce) 
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) 
- pojištění okolního majetku  
- pojištění převzatého majetku od Objednatele  
- pojištění nákladů na demolice, vyklizení a odvoz suti  
- pojištění křížové odpovědnosti zhotovitele a jeho podzhotovitelů 

- pojištěnými podle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé 
smluvně vázaní na budovaném díle. 

- maximální spoluúčast ve výši 10 % Smluvní ceny, ne však vyšší než 1 mil. Kč. 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. 
výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění 
v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém 
časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu 
k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu 

trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto článku a  

(a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu 
trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo  

(b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele 
vinkulováno.  

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn 
v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude 
stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného 
plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv 
souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti podle tohoto odstavce se považuje za 
podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.  

Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné 
smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je 
rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistné- ho a plnění dalších 
povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.“ 

18.3 

Pojištění pro případ úrazu 
osob a škod na majetku 

Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude 
pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s realizací díla 
v důsledku činnosti zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit 
škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit 
škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celkový 
limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu 

pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, a to nad rámec případné spoluúčasti. 

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou 
vadami Dokumentů zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za 
škody případně vzniklé podle Smlouvy.  

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu 
trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 
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pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb 
v České republice.  

Podzhotovitelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou 
uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Podzhotovitelů nebude možné, 
Zhotovitel bude vyžadovat, aby Podzhotovitelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené. 

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.” 

18.4 

Pojištění personálu 
zhotovitele 

Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady 

 

 

 Vyšší moc  

19.1 

Definice vyšší moci Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou. 

Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění: 

„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.” 

19.2 

Oznámení o vyšší moci Třetí odstavec Pod-článku 19.2 se doplňuje textem: „kromě doby splatnosti povinné částky“. 

19.4 

Důsledky vyšší moci 

 

V Pod-článku 19.4 se ruší pododstavec (b) a nahrazuje se textem: 

Zhotovitel má nárok na úhradu přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených Nákladů 
v souvislosti s pracemi, které byly provedeny do dne podání oznámení podle Pod-článku 19.2 
[Oznámení o vyšší moci]. 

19.6 

Dobrovolné odstoupení, 
platba a osvobození  
z plnění 

Na konec Pod-článku 19.6 se přidává nový text ve znění: 

„Výsledná částka, která má být Zhotoviteli zaplacena podle tohoto Pod-článku 19.6 [Dobrovolné 
odstoupení, platba a osvobození z plnění] nesmí v souhrnu překročit Přijatou smluvní částku.“ 

 

 

 Claimy, spory a rozhodčí řízení 
20.1 

Claimy zhotovitele V Pod-článku 20.1 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se tímto zněním: 

„V oznámení podle předchozího odstavce musí Zhotovitel uvést jednotlivé druhy nároků, které 
oznamuje, a to vždy s uvedením ustanovení Smlouvy, podle něhož mu každý z oznamovaných 
nároků měl vzniknout. 

Dodržení postupu podle předchozích dvou odstavců tohoto Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] 

je podmínkou vzniku nároku na prodloužení Doby dokončení a jakéhokoliv nároku na dodatečnou 
platbu.“ 
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Za pátý (nově šestý) odstavec Pod-článku 20.1 vkládá další text: 

„Nevyplývá-li claim ve smyslu tohoto Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] z události nebo 

okolnosti, která má přetrvávající vliv, platí, že jakékoli nároky uplatněné v oznámení claimu jsou 
úplné a Zhotovitel nemá nárok na jakékoli následné rozšíření těchto nároků, které by znamenalo, 
že na základě claimu má být, ve srovnání s původním oznámením, prodloužena Doba pro 
dokončení o delší časový úsek nebo že má být poskytnuta jakákoli platba ve vyšším rozsahu 
nebo že má být poskytnuta dosud nepožadovaná platba.“ 

Za sedmý (nyní devátý) odstavec Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] se vkládá následující 
odstavec: 

„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, 
jakákoli ze Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran 
může postoupit spor k  rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] 
způsobem definovaným v Příloze k nabídce.“ 

 
Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text 

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze k nabídce. 

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ - VARIANTA A.” 

20.5  

Smírné narovnání Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 

„V případě, že bylo podáno oznámení o nesouhlasu podle výše uvedeného Pod-článku 20.4 

[Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů], musí se obě Strany pokusit před zahájením 
řízení před obecným soudem narovnat spor smírně. Avšak nedomluví-li se obě Strany jinak, 
řízení před obecným soudem může být zahájeno v padesátý šestý den (nebo kdykoli po tomto 
dnu) po dnu, ve kterém bylo podáno oznámení o nesouhlasu i tehdy, když nebyl učiněn pokus 
o smírné narovnání.” 

20.6  

Rozhodčí řízení Pod-článek 20.6 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem: 

„20.6 Řízení před obecným soudem 

 Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, musí být jakýkoli spor, pro který se rozhodnutí DAB (je-

li nějaké) nestalo konečným a závazným, s konečnou platností vyřešen před obecnými soudy 
České republiky.” 

20.7  

Nesplnění rozhodnutí rady  
pro rozhodování sporů 

V Pod-článku 20.7 se slova „rozhodčí řízení” nahrazují slovy „řízení před obecným soudem”. 

 

20.8  

Uplynutí funkčního  
období rady  
pro rozhodování sporů 

V Pod-článku 20.8 se slova „rozhodčí řízení” nahrazují slovy „řízení před obecným soudem”. 

 

 

 
 

Za Pod-článek 20.8 se vkládá nový text 

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ - VARIANTA B.“ 

20.2  

Jmenování rady  
pro řešení sporů 

Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady. 
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20.3  

Neschopnost se  

dohodnout při jmenování  
rady pro řešení sporů 

Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady. 

20.4  

Získání rozhodnutí rady  
pro rozhodování sporů 

Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady. 

20.5  

Smírné narovnání Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem: 

„20.5 Rozhodování sporů  

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na 
základě jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České 
republiky." 

20.6  

Rozhodčí řízení Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady. 

20.7  

Nesplnění rozhodnutí rady  
pro řešení sporů 

Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady. 

20.8  

Uplynutí funkčního období 
rady pro rozhodování sporů 

Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady. 

 

  

20.9  

Použití ustanovení 
občanského zákoníku 

Přidává se nový Pod-článek 20.9 [Použití ustanovení občanského zákoníku] ve znění: 

„Strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3, § 1764 až § 1766, § 1799 až § 1800, § 2586 až 
§ 2635 (vyjma § 2629, odst. 2) občanského zákoníku. Zhotovitel se vzdává práva domáhat se 
zrušení Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 odst. 1 občanského zákoníku. Strany se dohodly, 
že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před 
ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.“ 
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Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto 

Všeobecných technických podmínkách, mají význam uvedený v ZOP a OP, které jsou 

součástí Smlouvy. 

Zkratky definované v seznamu zkratek v těchto VTP platí rovněž pro Zvláštní 
technické podmínky. 
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1. POJMY A DEFINICE 

1.1 Všeobecné technické podmínky (VTP) jsou jedním ze základních dokumentů ze 
souboru dokumentů „Technické podmínky“, které jsou přílohou č. 2 Smlouvy o dílo 

na zhotovení stavby. VTP jsou součástí Technické specifikace ve smyslu Smluvních 
podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční a dopravní cesty, 
státní organizace („Zvláštní podmínky“ a „ZOP“).   

1.2 Technické podmínky jsou souborem dokumentů s požadavky Objednatele stavby na 

provedení, kontrolu a převzetí prací, výkonů a dodávek. Základními dokumenty tohoto 

souboru jsou Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP), které 
jsou pro zhotovení díla doplněny o VTP a ZTP. 

1.3 VTP doplňují a upřesňují všechny obecné požadavky Objednatele na zhotovení 
stavby a vycházejí z aktuálních TKP, interních dokumentů a předpisů, směrnic, norem 

a zaváděcích listů SŽDC, obecně platných technických norem a Právních předpisů. 

1.4 Zvláštní technické podmínky (ZTP), jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť 
a definují další parametry Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky 
pro zhotovení Díla. 

1.5 Není-li ve VTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci, 
mají pojmy s velkými začátečními písmeny použité v těchto VTP stejný význam jako 

shodné pojmy uvedené v ZOP a OP. 

1.6 Nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, znamenají odkazy na jednotlivé Články a Pod- 

-články ZOP použité v těchto VTP současně i odkazy na číselně shodně označené 
Články a Pod-články OP. 

1.7 Kde se v ustanovení těchto VTP uvádí pojem stavební povolení nebo pravomocné 
stavební povolení, platí tato ustanovení rovněž pro společné povolení a pravomocné 
společné povolení ve smyslu Právních předpisů [1], pokud má být dle Smlouvy Stavba, 
případně některá Sekce, provedena na základě společného povolení. 

1.8 Záměr projektu (ZP) je předprojektová dokumentace, která se zpracovává dle 
Směrnicí MD č. V-2/2012 [49] a jejíž zpracování a schválení je podmínkou pro zahájení 
navazující přípravy stavby.  

1.9 Dokumentace pro územní řízení (DUR) je předprojektová dokumentace, která slouží 
k vydání územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo závazného 
stanoviska orgánu územního plánování dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. [1] 

a v členění a rozsahu dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Nad rámec 
požadavků vyhlášky tato dokumentace obsahuje všechny části definované  přílohou č. 
1 Směrnice GŘ č. 11/2006 [64] (v příloze č. 1 „Přípravná dokumentace (PD)“, je pojem 
„Přípravná dokumentace“ nahrazen pojmem „Dokumentace pro územní řízení“).  

1.10 Dokumentace pro společné povolení (DUSP) stavby dráhy je projektová 
dokumentace, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. [28]. Jedná se o dokumentaci pro společné územní a stavební řízení. 
Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽDC, se použijí pro zpracování této 
dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 [64] v nezbytném 
rozsahu. V případě, že na základě smluvního ujednání bude DUSP podkladem pro 
výběrové řízení na zhotovení stavby, musí být současně s DUSP zpracovávaná 
i Projektová dokumentace pro provádění stavby (tzn. PDPS), mimo části stavby, které 
nelze zpracovat v rozsahu pro provádění stavby bez dodržení zásad transparentnosti, 
přiměřenosti a rovného zacházení. 

1.11 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) uvedené v § 104 odst. 1 
písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb. [1] je projektová dokumentace, která se 
zpracovává v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb. [22] ve znění účinném do 

30. 11. 2018, dle přílohy č. 4 a slouží pro vydání souhlasu stavebního úřadu s 
ohlášením stavby. V případě, že na základě smluvních ujednání bude DOS podkladem 
pro realizaci stavby, musí být současně s DOS zpracovávaná i Projektová dokumentace 
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pro provádění stavby (PDPS), mimo části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro 
provádění stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného 
zacházení.  

1.12 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) je projektová 
dokumentace, která se zpracovává dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. [22] ve znění 
účinném do 30. 11. 2018, v členění a rozsahu přílohy č. 5. Jedná se o projektovou 
dokumentaci v jednom stupni zahrnující jednak Projektovou dokumentaci pro vydání 
stavebního povolení dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. [1] a jednak Projektovou 

dokumentaci pro provádění stavby, mimo části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu 
pro provádění stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného 
zacházení. U těchto částí stavby se předpokládá dopracování Projektové dokumentace 
pro provádění stavby ve stádiu realizace, (jedná se zejména o technologické části, 
které nelze zpracovat bez znalosti konkrétních výrobků, nebo dodavatele 
technologického zařízení). Dle Směrnice GŘ č. 11/2006 [64] se jedná o stupeň 
dokumentace v rozsahu přílohy č. 2 Projekt - (P), kde je pojem „Projekt“ nahrazen 
pojmem „Dokumentace pro stavební povolení“. Je-li v Právních předpisech použit 
pojem „Projekt“, veškeré požadavky vztažené k Projektu se uplatní v plném rozsahu 
i pro zpracování Dokumentace pro stavební povolení.  

1.13 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která se zpracovává 
v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb. [22] ve znění účinném do 30. 11. 2018 dle přílohy 
č. 6. Jedná se o projektovou dokumentaci pro provádění stavby, které doplňuje 
a upřesňuje DOS nebo DSP do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění 
stavby. Jedná se zejména o technologické části dokumentace, které nelze zpracovat 
bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná 
o dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací v rozsahu nezbytném pro 
určení technických parametrů použitých materiálů, konkrétních výrobků, nebo 
dodavatele technologického zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením 
na zhotovení stavby. Dle Směrnice GŘ č. 11/2006 [64] se jedná o stupeň dokumentace 
v rozsahu přílohy č. 4 Dopracování projektového souhrnného řešení (DPSŘ), kde je 
pojem „Dopracování projektového souhrnného řešení“ nahrazen pojmem „Projektová 
dokumentace pro provádění stavby“. Je-li v Právních předpisech použit pojem 

„Dopracování projektového souhrnného řešení“, veškeré požadavky vztažené 
k dopracování projektového souhrnného řešení se uplatní v plném rozsahu i pro 
zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby.  

1.14 Realizační dokumentace stavby (RDS) zahrnuje výrobně technickou dokumentaci, 
kterou zajišťuje zhotovitel stavby pro vlastní potřebu v rozsahu dokumentace 
konstrukční, dílenské, montážní a dokumentace dodavatele mostních objektů.  Náklady 
spojené se zpracováním realizační dokumentace budou uvedené v samostatné položce 
pouze u SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.  

1.15 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která se zpracovává 

v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. [28] a požadavků Smlouvy. Jedná se o dokumentaci, 

kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací, a která zahrnuje 
dokumentaci skutečného provedení v listinné a elektronické podobě včetně geodetické 
části dokumentace.  

1.16 Pojem Projektová dokumentace pro tyto VTP se rozumí kompletní dokumentace 

stavby dle ve smyslu přílohy č. 5 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb. [22] účinné 
do 30. 11. 2018 a dle Směrnice GŘ č. 11 [64], v jednom stupni na úrovni dokumentace 
zahrnující Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení / ohlášení stavby 
a Projektovou dokumentaci pro provádění stavby.  

1.17 Etapa je ucelená část Díla. Etapu lze považovat za Sekci, pokud je jako Sekce výslovně 
specifikovaná v Příloze k nabídce. 
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2. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

2.1 Práva a povinnosti TDS 

2.1.1 Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí 
Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním Díla 

dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. [1], a dále výkon autorského dozoru dle 

§ 2 odst. (2) písm. d) stavebního zákona [1]. TDS je asistentem Správce stavby ve 
smyslu Pod-článku 3.2 [Přenesení pravomoci a pověření správcem stavby] OP a je 

oprávněn vykonávat jakékoliv činnosti uvedené v tomto článku 2 VTP nebo jinde ve 

Smlouvě a dále činnosti na něj přenesené dle Pod-článku 3.2 [Přenesení pravomoci 

a pověření správcem stavby] OP, nerozhodne-li Správce stavby postupem podle Pod- 

-článku 3.2 [Přenesení pravomoci a pověření správcem stavby] OP jinak. TDS je 

oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu výkonu své pravomoci podle Smlouvy, 

aniž by k tomu potřeboval zvláštní pověření Správce stavby. Veškerá oprávnění, která 
má podle těchto VTP TDS, má současně i Správce stavby. Pokud je v těchto VTP 

zmiňován TDS, rozumí se jím i Správce stavby, nevyplývá-li z povahy věci něco jiného. 

2.1.2 TDS vykonává dohled nad tím, zda Zhotovitel provádí Dílo v souladu se Smlouvou. Při 
realizaci Díla se účastní probíhajících prací, jednání, měření, kontrol a zkoušek. Dále se 
účastní jednání o Předčasném užívání části Díla nebo její části ve Zkušebním provozu. 

2.1.3 TDS spolupracuje se Zhotovitelem na přípravě výlukových rozkazů, kontroluje práce 
vykonávané ve výlukách a průběhu výlukových prací. v souvislosti s pracemi na Díle 
prováděnými ve výlukách kontrolují i čas a datum zahájení a ukončení výluk, oznámení 
o ukončení prací a možnost dřívějšího ukončení výluky. 

2.1.4 Správce stavby a TDS jsou oprávněni vstupovat na Staveniště a dodatečných prostor 
dle Pod-článku 4.23 [Činnost zhotovitele na staveništi] ZOP a dále jakýchkoliv jiných 
prostor, kde probíhají práce pro Dílo nebo je umístěno zařízení staveniště (zejm. 
montážní základna Zhotovitele, mostárny, sklady materiálu).  

2.1.5 TDS vyžaduje po Zhotoviteli a od něj přejímá doklady prokazující, že práce na Díle 

a ostatní výkony a dodávky byly provedeny v souladu se Smlouvou, Technickými 

podmínkami, souvisejícími dokumenty, podklady a pokyny a umožňují tak zahájit 
užívání Díla, Sekce nebo jiné části Díla. 

2.1.6 TDS kontroluje průběh a věcnou správnost dílčích částí Dokumentů zhotovitele (zejm. 
RS) zpracovaných Zhotovitelem, včetně kontroly doložení a správnosti veškerých 
požadovaných dokladů a certifikací. 

2.1.7 TDS spolupracuje a kontroluje osoby pověřené výkonem Autorského dozoru zhotovitele 

Projektové dokumentace. 

2.1.8 TDS provádí odsouhlasení doplňků v Projektové dokumentaci, které nevyžadují změny 
Díla, nejsou Variacemi ve smyslu Pod-článku 13 [Variace a úpravy] ZOP, společně 

v koordinaci se zhotovitelem Projektové dokumentace a po odsouhlasení Autorským 
dozorem. 

2.1.9 TDS kontroluje dodržování pokynů a plnění postupů podle Smlouvy, postupů 
schválených Správcem stavby nebo TDS a plnění KZP. Kontroluje výsledky Přejímacích 
zkoušek a Zkoušek po dokončení (jsou-li takové) a požaduje po Zhotoviteli předložení 
dokladů, které prokazují kvalitu provedených prací, výkonů a dodávek (atesty, 

protokoly apod.). 

2.1.10 TDS kontroluje a přejímá od Zhotovitele v souladu se způsobem převzetí Díla 

stanoveným v Technické specifikaci, v ZOP a OP veškeré práce provedené na Díle 

a všechny dokončené Sekce, Věci určené pro dílo a přejímá všechny práce, které mají 
být zakryty nebo které budou při převzetí Díla nebo Sekce nepřístupné.  

2.1.11 TDS provádí kontrolu podrobného Harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] 

ZOP, věcného a finančního plnění, správnost a úplnost veškerých podkladů 
předkládaných Zhotovitelem podle ZOP, a to zejména Vyúčtování, Vyúčtování při 
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dokončení a Závěrečného vyúčtování. v souvislosti s přejímkou provedených prací 
a dodávek odsouhlasují a podepisují Soubor provedených prací.  

2.1.12 V průběhu provádění Díla TDS kontroluje činnost Koordinátora BOZP a kontroluje 

dodržování platných předpisů na úseku ochrany ŽP. 

2.1.13 TDS kontroluje zavedení a vedení Stavebních deníků a provádí záznamy do Stavebních 
deníků (kapitola Stavební deník).  

2.1.14 TDS dohlíží, zda Zhotovitel ve stanovených lhůtách odstranil vady a provedl 

nedokončené práce, které byly zjištěny v průběhu provádění prací na Díle, při převzetí 
Díla nebo Sekce nebo při kolaudaci stavby a přejímá práce a dodávky, které byly na 

Díle provedeny za účelem odstranění těchto vad a poškození. 

2.1.15 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části provádí 
Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se Smlouvou, má TDS 

právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do doby, kdy Zhotovitel 

takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle odvolá a má právo vykázat 
nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště. V případě přerušení prací podle tohoto 

odstavce 2.1.15 VTP nemá Zhotovitel nároky podle Pod-článku 16.1 [Oprávnění 
zhotovitele přerušit práci] ZOP. 

3. STAVEBNÍ DENÍK 

3.1 Typizovaný stavební deník 

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona 

č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve 
Stavebním deníku centrálním a stavebních denících částí stavby se vyplní v rozsahu dle 

Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného 

předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / Zkušebního provozu 
nebo Předčasného užívání Díla nebo Sekce, popřípadě do dne odstranění poslední 
zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. 
Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

3.1.2 Zhotovitel je povinen používat typizované stavební deníky SŽDC. Typizované stavební 
deníky jsou tyto: 

a) A. Stavební deník /centrální stavby/ - (identifikační údaje)  

b) B. Stavební deník /centrální stavby/ - denní záznamy  

c) A. Stavební deník /část stavby/ (identifikační údaje)  

d) B. Stavební deník /část stavby/ - denní záznamy  

3.1.3 Typizované stavební deníky a informace ke správnému vedení (Stavební deník 

/centrální stavby/ Stavební deník /část stavby/) jsou uvedeny ve vzorech těchto 

stavebních deníků. Kontakt, kde je možné vzory SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či 

stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole 12 Právní 
předpisy. 

3.2 Záznamy ve Stavebním deníku 

3.2.1 Denní záznamy do Stavebního deníku Sekce nebo části Díla budou obsahovat 

náležitosti, které vyplývají z Příl.  9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do 

něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou 

a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění Smlouvy, včetně 
množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude 
uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne 
však nářadí. 

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující 
náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Sekce nebo SO a PS nad rámec vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. [28]: 
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a) Založení a ukončení vedení ostatních Stavebních deníků, 

b) zahájení a ukončení výluk, 

c) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení 
technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,  

d) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace, případně 
stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení 
a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

e) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru, 

f) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti koordinátora BOZP (pokud je určen), 

h) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen). 

3.2.3 Přílohy Stavebního deníku mimo jiné tvoří:  

 zvláštní Výkresy, které dokumentují odchylky Projektové dokumentace a 

 schválený podrobný harmonogram dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP, 

 registr rizik. 

3.3 Vedení Stavebního deníku 

3.3.1 Centrální Stavební deník (viz 3.1.2 a) a b)) bude uložen na pracovišti člena Personálu 

zhotovitele pověřeného vedením stavby dle Smlouvy. 

3.3.2 Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude trvale přístupný během pracovní doby 
pro osoby oprávněné provádět v něm záznamy, na předem určeném a dohodnutém 
místě. 

3.3.3 Záznamy do Stavebního deníku čitelně zapisují pouze oprávněné osoby k tomu 

pověřené Objednatelem a Zhotovitelem, Správce stavby, TDS, kontrolní orgány státní 
správy, osoby vykonávající kontrolní prohlídky, osoby pověřené výkonem Autorského 

dozoru zhotovitele Projektové dokumentace, koordinátor BOZP, osoby vykonávající 
ekologický dozor a další osoby uvedené ve stavebním zákoně nebo Smlouvě. Osoby, 
vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle ustanovení stavebního zákona, 
prokazují oprávnění k výkonu těchto činností ve stavebním deníku otiskem svého 

razítka a podpisem. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby (jména, 
příjmení, funkce, tel. číslo). 

3.3.4 V průběhu provádění Díla jsou dále uvedené osoby oprávněny provádět kontrolní 
prohlídky, jejichž součástí je kontrola záznamů a kontrola vedení Stavebního deníku. 
Kontrolu dle předchozí věty jsou oprávněny provádět osoby oprávněné k tomu 

Zhotovitelem a Objednatelem a státní orgány, u nichž tato pravomoc vyplývá 

z Právních předpisů. 

3.3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit přenos závažných a významných záznamů pro celé Dílo 

ze Stavebních deníků části stavby (viz 3.1.2 d)) do centrálního stavebního deníku 

(viz 3.1.2 b)) a to formou písemného záznamu nebo připojením kopií příslušných 
stránek Stavebních deníků části stavby. 

3.3.6 Správce stavby provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 
Stavebních deníků až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

3.3.7 Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Správce stavby k záznamům ve 
Stavebních denících musí být zaznamenáno do příslušného Stavebního deníku do 

5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Správci stavby, 

podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Správce stavby ve 
lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Správce 
stavby s obsahem záznamu souhlasí. 

3.3.8 Jestliže člen Personálu zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se 
záznamem Správce stavby, TDS, Autorského dozoru zhotovitele Projektové 
dokumentace nebo jiné oprávněné osoby, provedeným v centrálním stavebním deníku 
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nebo v ostatních Stavebních denících, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 

2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na místě 
předem určeném a dohodnutém pro přístup ke Stavebním deníkům. Nevyjádří-li 
Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo 

předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

3.3.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla vést písemný přehled Variací navrhovaných 

v souladu se Smlouvou. Do přehledu jsou oprávněny činit zápisy a stanoviska 

Objednatel, zhotovitel Projektové dokumentaci, k tomu oprávněné osoby z Personálu 

objednatele (zejména Správce stavby a TDS) a Zhotovitel. 

3.3.10 Zhotovitel se zavazuje předat Správci stavby originál všech Stavebních deníků 
výměnou za jejich kopii bez zbytečného odkladu po předání a převzetí Díla nebo Sekce 

a po odstranění vad a dokončení nedokončených prací, nejpozději však v okamžiku, 
kdy obdrží od Správce stavby Potvrzení o převzetí. 

4. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.1 Předání a vyklizení staveniště 

4.1.1 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat Zhotoviteli 
Staveniště po úsecích v samostatných lokalitách v časově oddělených etapách, avšak 

vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění příslušné Sekce nebo SO/PS. Předání 
jednotlivých částí Staveniště se uskutečňuje v dobách stanovených v harmonogramu 

dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP a není-li v harmonogramu takto stanovené, 
v souladu s Pod-článkem 2.1 [Právo přístupu na staveniště] odstavce 2 OP, a to na 

základě předchozí písemné žádosti Zhotovitele, která nesmí být Správci stavby 

doručena později, než 14 kalendářních dní před stanovenou dobou předání Staveniště.  

4.1.2 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli při předání Staveniště body ŽBP a hlavní 
výškové body, které jsou základem pro vytvoření vytyčovací sítě dle kapitoly 
Zeměměřická činnost Zhotovitele a v rozsahu a kvalitě tak, jak je uvedeno 

v Projektové dokumentaci, části - „Geodetická dokumentace“. Pro vytyčení stavby, 
která je předmětem Díla, je Zhotovitel povinen používat pouze body určené 

z předaného ŽBP nebo vytyčovací sítě. Podrobný popis zeměměřických činností při 
předání a převzetí staveniště je popsán v TKP [62] a těchto VTP v kapitole 6. 

4.1.3 Správce stavby nebo TDS seznámí Zhotovitele se zjištěnými stávajícími podzemními 

a nadzemními vedeními a zařízeními technické infrastruktury, které mohou být dotčeny 
prováděním Díla s uvedením, kdo je správcem sítí, pokud nejsou tyto skutečnosti 
uvedeny v zadávací dokumentaci. 

4.1.4 Správce stavby nebo TDS sepíše o předání Staveniště Zápis o předání Staveniště (dále 
jen „Zápis“), který musí obsahovat i vyjádření Zhotovitele k předanému Staveništi. 
Zápis bude sepsán ve dvou vyhotoveních, která musí být podepsána zmocněnými 

zástupci obou Stran. Každá Strana obdrží jedno vyhotovení tohoto Zápisu. 

4.1.5 Součástí Zápisu je protokol o vytyčení hranic obvodu Staveniště dle kapitoly 
Zeměměřická činnost Zhotovitele. 

4.1.6 V případě financování (kofinancování) stavby z  Evropských strukturálních 

a investičních fondů, bude „publicita“ (instalace informačních tabulí, inzerce a tiskové 
konference) zajišťována Objednatelem, pokud není určeno v ZTP jinak. Zhotovitel se 

zavazuje poskytnout Objednateli za tímto účelem potřebnou součinnost, zejména 

zpřístupnit části Staveniště, kde mají být tabule instalovány. V ostatních případech 
zajistí Zhotovitel na vhodném místě instalaci tabule s informacemi o stavbě v rozsahu 

Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele] OP, u liniové stavby zpravidla na jejím 
začátku a konci.  

4.2 Užívání Staveniště 

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem po dobu provádění Díla a umožní 
Objednateli užívat části Staveniště a Vybavení zhotovitele pro práci Personálu 
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objednatele dle Smlouvy. Součinnost dle tohoto odstavce bude spočívat v poskytnutí 
nezbytných prostor vybavených nábytkem spolu s obvyklými službami (vytápění, 
energie, připojení k internetu, úklid apod.) bez technického vybavení pro práci týmu 

Objednatele a prostory pro konání pravidelných kontrolních dnů s kapacitou úměrnou 

rozsahu Díla, včetně parkovacích míst. Náklady na výše uvedenou součinnost jsou 

zahrnuty v nabídce Zhotovitele a jsou tak součástí nákladů na zařízení Staveniště. 

4.2.2 V případě supervize stavebních prací pracovníky SFDI jsou požadavky na zázemí 
uvedeny v ZTP. 

4.2.3 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a/nebo dočasná přístupová 
práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke Staveništi, včetně 
železniční dopravní cesty. Pro účely získání zvláštních a/nebo dočasných přístupových 
práv k nemovitostem, které bude Zhotovitel potřebovat pro provedení Díla, zařízení 
Staveniště a/nebo přístupu na Staveniště, se Zhotovitel zavazuje uzavřít nájemní nebo 

pachtovní smlouvy, nebo smlouvy o výpůjčce (podle okolností) s vlastníky dotčených 
nemovitostí a řádně jim uhradit nájemné (pachtovné), nebude-li s vlastníky příslušných 
nemovitostí dohodnuto jinak. 

4.2.4 Zhotovitel se zavazuje požádat o vydání oprávnění ke vstupu pro členy Personálu 

zhotovitele uvedené ve Smlouvě jako oprávněné jednat za Zhotovitele ve věcech 
technických. Doložení skutečnosti, že konkrétní subjekt je členem Personálu 

zhotovitele, provede Zhotovitel předložením kopie Přílohy č. 2 Smlouvy. Žádost 
o vydání oprávnění ke vstupu bude obsahovat jmenovitý seznam všech takto určených 
členů Personálu zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje tento seznam určených členů 
Personálu zhotovitele řádně vést a aktualizovat a v případě jakékoli změny tohoto 

seznamu je Zhotovitel povinen znovu požádat o vydání oprávnění ke vstupu pro nově 
navrhované členy a informovat Správce stavby o členech, kteří mají být ze seznamu 

vyškrtnuti [66]. 

4.2.5 Právo přístupu a užívání je Zhotovitel oprávněn poskytnout dále všem svým 
Podzhotovitelům uvedeným v příloze Smlouvy. Zhotovitel může udělit oprávnění 
k trvalému přístupu na Staveniště jiným osobám jen po předchozím písemném 
souhlasu Správce stavby nebo TDS. Veškeré jednotlivé návštěvy Staveniště ze strany 
třetích osob, které nemají oprávnění přístupu na Staveniště, budou předem oznámeny 

Zhotovitelem Správci stavby. Správce stavby je oprávněn dle svého uvážení návštěvu 

třetí osoby zakázat. 

4.2.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby Personál zhotovitele a další osoby nacházející se 

v prostoru Staveniště byli vybaveni průkazem „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ [66], 

kterým je pracovníkům Zhotovitele a dalším osobám dáno oprávnění vykonávat 
pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí. 

4.2.7 Povolané osoby budou tvořit výlučně členové Personálu zhotovitele a členové Personálu 

objednatele a veškeří další pracovníci ohlášení Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS, 

jako oprávnění pracovníci dalších dodavatelů Objednatele na Staveništi a oprávnění 
pracovníci veškerých orgánů veřejné správy, zejména stavebního úřadu a pracovníci 
koordinátora BOZP jmenovaného Objednatelem. 

4.2.8 Zhotovitel zodpovídá za to, že nepovolané osoby nebudou mít přístup na Staveniště. 

4.2.9 Zhotovitel oznámí TDS nejméně 21 dnů předem datum, kdy bude na Staveniště 
dodáno jakékoliv Technologické zařízení nebo významnější položka Vybavení 
zhotovitele. 

4.2.10 Zhotovitel bude odpovídat za balení, naložení, přepravu, dodávku, vyložení, skladování 
a ochranu Věcí určených pro Dílo. 

4.2.11 Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně právních 
výloh) v důsledku poškození způsobeného přepravou Vybavení zhotovitele a získá 
souhlasy a zaplatí veškeré Náklady spojené s jejich přepravou. 
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4.2.12 Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat pohodlí veřejnosti nebo přístup 

a užívání veškerých silnic a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení 
Objednatele nebo jiných osob. 

4.2.13 Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně právních 
výloh) v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného omezování. 

4.2.14 Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely Díla ty zdroje elektřiny, vody, plynu 

a dalších služeb, které jsou k dispozici na Staveništi a budou oficiálně předány 
Zhotoviteli Objednatelem a jejichž detaily jsou uvedeny v Projektové dokumentaci a 

v Technických podmínkách. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady a riziko veškeré 
přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství. Napojení 
na přípojné body uvedené v dokumentaci si u jednotlivých správců sítí projedná 

a zajistí na svůj náklad Zhotovitel. Jakékoliv požadavky na dodávky služeb nad rámec 
Projektové dokumentace, např. výše odběru, vybudování nových přípojek apod., si 

zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen hradit správcům jednotlivým 
sítí, na které je připojen, cenu za spotřebu podle skutečného odběru energií. Všechny 
náklady za oděr energií jsou součástí Smluvní ceny. 

4.2.15 Pro vyloučení pochybností platí, že v rozsahu, v jakém bylo neplnění povinností 
Objednatele poskytnout výše uvedená práva užívání některé části Staveniště 
způsobeno nějakou chybou nebo opožděním Zhotovitele, zejména neposkytnutím 
potřebné součinnost, a to včetně chyby v některém z Dokumentů zhotovitele nebo 

prodlení s jeho převzetím, nemá Zhotovitel žádné nároky podle Článku 20 [Claimy, 

spory a rozhodčí řízení] nebo jiného ustanovení ZOP. 

4.2.16 Během provádění Díla Zhotovitel zajistí, aby na Staveništi nebyly žádné zbytečné 
překážky, a zajistí skladování nebo odstranění veškerého Vybavení zhotovitele nebo 

nespotřebovaného či jinak nevyužitého Materiálu. Zhotovitel provádí pravidelný úklid 
odpadů vznikajících v prostoru Staveniště a v rámci závěrečného úklidu odstraní ze 
Staveniště veškerý nepotřebný materiál, odpad a Dočasná díla. 

4.2.17 Přístupové cesty ke Staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po 

stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře 
Zhotovitel nájemní či jinou smlouvu, která mu umožní jejich užívání v potřebném 
rozsahu. 

4.2.18 Bude-li třeba v rámci provádění Díla umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
zákona č. 13/1997 Sb. [17] a vyhlášky č. 104/1997 Sb. [33] a v souladu 

s dokumentací dopravních opatření, Zhotovitel se zavazuje zajistit tyto práce. 
Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit udržování dopravních značek. v případě potřeby 
změny dopravního značení se Zhotovitel zavazuje tuto změnu projednat s příslušnými 

orgány veřejné správy. Náklady na tyto práce a udržování dopravních značek jsou 

součástí Smluvní ceny. 

4.2.19 Před umístěním stavby nebo její části na nemovitostech ve vlastnictví třetích osob je 
Zhotovitel povinen ověřit, zda k tomuto účelu byly předmětné nemovitosti určeny 

v Projektové dokumentaci a zda je součástí této dokumentace též smlouva, která by 
Objednateli zakládala právo na předmětných nemovitostech stavbu umístit. Získá-li při 
tomto ověření Zhotovitel jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutečnost Správci 

stavby a Objednateli bezodkladně prokazatelně oznámit a požádat Správce stavby 

o udělení pokynu k dalšímu postupu při provádění prací na nemovitostech.  

4.2.20 Zhotovitel bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníků pozemků, 
předem projedná s vlastníky veškeré případné změny stavby, které se týkají stavbou 
dotčených pozemků. Ke dni ukončení stavby uvede Zhotovitel pozemky do původního 
stavu vyjma staveb, které byly na pozemcích v souladu se stavebním povolením 
zřízeny, přičemž Zhotovitel a vlastník vyhotoví stručný zápis z předání nemovitosti, kde 
označí případné zjištěné závady nebo způsobené škody. Součástí uvedení pozemků do 
původního stavu bude i ekologické posouzení pozemků provedené oprávněnou osobou, 
jehož písemné vyhotovení předá Zhotovitel vlastníkům. Zhotovitel uhradí veškeré 
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škody, které v důsledku realizace předmětné stavby nebo jakékoliv další jeho činnosti 
na pozemcích či jiném majetku vlastníků vzniknou. 

4.3 Zařízení Staveniště 

4.3.1 Pro provádění Díla se Zhotovitel zavazuje dočasně používat ZS, které se po dokončení 
Díla uvede do původního nebo předem dohodnutého stavu a vrátí se původnímu 

vlastníkovi nebo jiné předem dohodnuté osobě. ZS se pro účely Smlouvy považuje za 

Věc určenou pro dílo. 

4.3.2 Zhotovitel dokumentace provozního, sociálního a výrobního ZS jej projedná 

s příslušnými orgány ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. [1], vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
[34] a vyhlášky č. 503/2006 Sb. [35]. Před uvedením zařízení Staveniště do provozu si 

zajistí Zhotovitel vydání rozhodnutí nebo souhlas nebo provede ohlášení či oznámení, 
na základě kterého bude oprávněn užívat stavbu, která tvoří ZS, je-li takové 
rozhodnutí, souhlas, oznámení či ohlášení vyžadováno Právními předpisy. 

4.3.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci provozního, sociálního a výrobního ZS 

a odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých subdodavatelů v souladu 

se zadávací dokumentací. Dokumentace provozního, sociálního a výrobního ZS bude 

řešit osazení bezpečnostními značkami, noční osvětlení, rozvody sítí, vnitrostaveništní 
komunikace, oplocení, kanceláře pro řízení stavby a kanceláře pro osoby vykonávající 
TDS. Zajistí projednání osazení dopravního značení s Policií ČR s účastí TDS. Dále bude 
řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. Zhotovitel se 
zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona 

č. 254/2001 Sb. [9]. 

4.3.4 Pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží, je Zhotovitel oprávněn 
použít po dobu kratší než jeden rok (včetně uvedení půdy do původního stavu), a to 

pouze po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným oprávněným, 
a v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb. [6]. 

4.3.5 Za komunikaci se podle těchto VTP považuje také vodní cesta a za vozidlo se považuje 
rovněž plavidlo.  

4.3.6 Zhotovitel využije pro umístění ZS a pro manipulační plochy v maximální míře plochy 

a objekty doporučené a předjednané v Projektové dokumentaci jako dočasné zábory. 
Náklady na zřízení a zrušení ZS a cena za nájem dalších nemovitostí a jejích částí nebo 

práv k nim, včetně jejich uvedení do původního stavu, jsou součástí Smluvní ceny. 
Zhotovitel se zavazuje k zajištění nemovitostí pro ZS (včetně přístupu na Staveniště) 
a dalších pozemků dočasně využívaných k uskutečnění stavby (provozní manipulační 
plochy podél trati apod.). Jestliže Zhotovitel použije pro realizaci Díla dodatečná 
vybavení neobsažená v Projektové dokumentaci, zajistí si toto vybavení na své 
náklady.  

4.3.7 Zhotovitel je povinen projednat předem s vlastníky dočasné využívání nemovitostí pro 

ZS a přístupové cesty, potřebných k provedení Díla. Vyjádření vlastníků, nájemní či 

jiné smlouvy nebo smlouvy o smlouvách budoucích jsou součástí dokladové části 
Projektové dokumentace. v případě, že vlastník poskytl souhlas s dočasným využitím 
nemovitosti, uzavře Zhotovitel s tímto vlastníkem nájemní nebo jinou smlouvu a zajistí 
plnění podmínek, uvedených ve Smlouvě. v případě, že nájemní či jinou smlouvu 

uzavřel s vlastníkem Objednatel, uzavřou Strany dohodu o postoupení takové smlouvy 

z Objednatele na Zhotovitele anebo si Zhotovitel musí zajistit pro účely stavby jiné 
pozemky. Objednatel se zavazuje, že osloví druhou smluvní stranou s žádostí, aby tato 

udělila k postoupení svůj souhlas, pokud tento souhlas nebyl udělen předem. v případě 
uvedených smluvních vztahů je v Soupisu prací k ocenění, ve Všeobecném objektu, 
uvedena položka, která se vztahuje k zajištění smluvních vztahů k dočasným 
pozemkům a objektům. Tyto případy budou vždy konkrétně vyjmenovány v ZTP. 

4.3.8 V případě nájemní či jiné smlouvy uzavřené Objednatelem na dobu určitou je 

Zhotovitel v případě potřeby prodloužení doby trvání takové smlouvy povinen tuto 
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skutečnost písemně oznámit Objednateli, a to nejméně 6 týdnů před termínem 
původního skončení smlouvy. Objednatel se zavazuje, že bude s druhou smluvní 
stranou jednat o prodloužení smlouvy, přičemž náklady spojené s tímto prodloužením, 
zejména pak nájemné (či jinou úplatu) za dobu prodloužení, je povinen Zhotovitel po 

výzvě Objednateli uhradit. 

4.3.9 Zhotovitel může pro vyhotovení Díla na svůj náklad použít na ZS další nemovitosti 
a pro staveništní dopravu další pozemní komunikace a plochy nad rozsah určený 

v Projektové dokumentaci, např. využitím vlastních kapacit, kapacit třetích osob, 
popřípadě po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným oprávněným 

a s jeho souhlasem (včetně závazku uvedení nemovitosti do původního stavu). Nesmí 
přitom použít pozemky tvořící zemědělský půdní fond nebo pozemky do něj náležející 
a pozemky určené pro plnění funkce lesa bez předchozího projednání a rozhodnutí 
o vynětí těchto pozemků. 

4.3.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré správní akty související s vybudováním 

a užíváním objektů ZS. Zhotovitel si zajistí u příslušného vlastníka (správce) potřebné 
průkazy ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně 
možné, zabezpečí součinnost Objednatel. 

5. KONTROLY, ZKOUŠENÍ A KONTROLNÍ MĚŘENÍ 

5.1 Kontrola kvality prací 

5.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací na Díle případně Sekci předložit Správci 

stavby nebo TDS Kontrolní a zkušební plán ke schválení. KZP obsahuje plán zkoušek 

a kontrolního měření podle TKP [62]. 

5.1.2 Objednatel je oprávněn prostřednictvím TDS kontrolovat dodržování a plnění postupů 
podle Kontrolního a zkušebního plánu. v případě odchylky postupu Zhotovitele od 

tohoto dokumentu může TDS požadovat nápravu a v případě vážného porušení 
dodržování Kontrolního a zkušebního plánu přerušit provádění prací. v případě 
přerušení prací podle tohoto odstavce 5.1.2 VTP nemá zhotovitel nároky podle Pod- 

-článku 16.1 [Oprávnění zhotovitele přerušit práci] ZOP 

5.1.3 Zhotovitel je povinen oznámit TDS předem způsob odstranění vady a následně předat 
kopie dokladů o způsobu jejího skutečného odstranění včetně protokolů o případných 
zkouškách prováděných v rámci odstraňování vady. 

5.1.4 U staveb kofinancovaných z fondů EU může provádět kontrolu i osoba určená dle 
podmínek dotace (supervizor stavby). 

5.1.5 Zhotovitel se zavazuje umožnit na stavbě kontrolu SFDI. 

5.1.6 Odborné provádění zkoušek se Zhotovitel zavazuje zabezpečit v souladu se svým 
systémem managementu jakosti předloženým v Nabídce zhotovitele, pokud byl 
součástí Zadávací dokumentace.  

5.1.7 Správce stavby (TDS) je oprávněn podle potřeby vydat s odůvodněním Zhotoviteli 
pokyny k: 

a) odstranění Věcí určených pro dílo, které nejsou v souladu se Smlouvou a jejími 

přílohami a pokyny k jejich nahrazení odpovídajícími a vhodnými Věcmi určenými 

pro dílo, 

b) odstranění prací bez ohledu na předchozí zkoušku nebo dílčí platbu, pokud Věc 
určená pro dílo, provedení, kvalita, návrh Zhotovitele nebo návrh, za který je 
Zhotovitel odpovědný, nejsou v souladu se Smlouvou a jejími přílohami a pokyny 

k jejich odpovídajícímu novému provedení.  

Lhůtu pro odstranění, nahrazení a nového provedení stanoví Správce stavby ve svém 
pokynu. Pokud Lhůtu Správce stavby v pokynu nestanoví, platí pro provedení pokynu 

přiměřená doba, ne delší než pro provedení prací v původním rozsahu do vydání 
pokynu. 
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5.1.8 Zhotovitel závady odstraní nebo zajistí, aby odmítnuté Věci určené pro dílo nebo práce 
vyhovovaly. Jestliže o to Správce stavby nebo Objednatel požádá, provede nebo 

zopakuje Zhotovitel zkoušky odmítnuté Věci určené pro dílo za stejných podmínek 

a požadavků. Náklady vynaložené Objednatelem při opakování zkoušek budou 

Objednateli Zhotovitelem uhrazeny. 

5.1.9 V případě, že Zhotovitel nevyhoví pokynu na odstranění, nahrazení a nového 

provedení, má Objednatel právo splnit pokyn. Zhotovitel nahradí Objednateli všechny 

z toho vyplývající nebo s tím související Náklady. 

5.1.10 TDS je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat práce, které mají být zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše uvedených prací se Zhotovitel 
zavazuje písemně pozvat TDS, popřípadě příslušného provozovatele dráhy nebo jiného 

vlastníka podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, nejméně 5 pracovních 
dnů před termínem, ve kterém se kontrola uskuteční. Jestliže se TDS nedostaví 
a neprovede kontrolu prací, na kterou byl řádně pozván, je Zhotovitel oprávněn 
pokračovat v pracích na provádění Díla. O každém zakrytí prací bude proveden zápis 
včetně fotodokumentace. Jestliže bude TDS dodatečně požadovat odkrytí prací, které 
již byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele 

a umožnit mu tak následnou kontrolu. v případě, že se při následné kontrole zjistí, že 
práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí prací a náklady 
spojené s následnou kontrolou Zhotovitel. v případě, že Zhotovitel přistoupí bez 

vědomí Objednatele nebo proti jeho vůli k zakrytí prací, které se tímto stanou 

nepřístupnými, je TDS oprávněn nařídit na náklady Zhotovitele odkrytí již zakrytých 
prací a provést jejich následnou kontrolu. 

5.1.11 Zhotovitel je oprávněn zakrýt podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury až 
po polohovém a výškovém zaměření skutečného provedení geodetickými metodami dle 

vyhlášky č. 31/1995 Sb. [41]. ÚOZI Zhotovitele vyznačí tuto skutečnost do Stavebního 

deníku. 

5.2 Věci určené pro dílo a vyzískaný materiál 

5.2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že Věci určené pro dílo, které mají rozhodující význam 
pro výslednou kvalitu Díla, budou splňovat ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. [1], 

zákona č. 22/1997 Sb. [3], nařízení vlády č. 163/2002 Sb. [46] a Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 [50], a že ostatní výrobky zabudované do Díla 

budou vyhovovat nárokům, které vyplývají z příslušných ČSN a ostatních technických 
předpisů. 

5.2.2 Na železniční dopravní cestě, k níž má právo hospodařit SŽDC, je možno v souladu 

s Právními předpisy vydaných Objednatelem (směrnice SŽDC č. 34 [69], č. 67 [70], 

Pokyn č. 10/2013 [71]) používat pouze Věci určené pro dílo schválené příslušnými 

odbory SŽDC. Přehled výrobků, technologických procesů a zařízení podléhajících 
tomuto schválení je uveden na www.szdc.cz.  

5.2.3 Deklarace jakosti dodávaného kameniva musí být v místě převzetí a v místě ukládání 
(na skládku nebo do kolejového lože) k dispozici Zhotoviteli i osobě vykonávající TDS 

bezprostředně při přejímce dodávky, respektive před začátkem vykládky kameniva 

z přepravních prostředků. Kamenivo, u kterého není deklarována jakost v souladu 

s OTP [74], nesmí být vyloženo v obvodu Staveniště. 

5.2.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těžených štěrků a výkopových zemin ze 
stavby, vzhledem k tomu, že se jedná o potenciální odpad, v souladu s Metodickým 
návodem odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních odpadů [48]. Jeden 

reprezentativní vzorek představuje směsný vzorek minimálně ze tří sond. 
v železničních stanicích, dopravnách nebo jiných obdobných drážních zařízení, bude při 
vzorkování kolejového lože provedeno místní šetření za účasti zástupců Objednatele, 

správce dotčeného TÚ – DU a Zhotovitele a bude určen rozsah kontaminovaných úseků 

a určen rozsah odběru vzorků i s ohledem možného šíření kontaminace do okolí. 
Vzorky budou v takovém případě odebrány ze všech kolejí dotčených stavbou 

v místech zvýšené možnosti kontaminace. Ve všech případech odběru vzorků bude 
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provedena fotodokumentace, lokalizace odběrů vzorků formou mapového zákresu 

s uvedením kilometráže a souřadnic GPS. Vzorkování kolejového lože a ostatních 
těžených zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit nejméně čtyři týdny před zahájením 
prací za účasti TDS a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního 

prostředí příslušného úřadu). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako potencionální 
odpad v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. [15], nebo právním předpisem, který 
zákon č. 185/2001 Sb. nahrazuje. Dva týdny před zahájením prací TDS rozhodne 

o způsobu využití štěrku a zemin v souladu se závěry vzorkování. 

5.2.5 V případě potřeby při použití vyzískaného materiálu Zhotovitel zřídí recyklační 
základnu. Náklady jsou zahrnuté ve Smluvní ceně. 

5.3 Kontrolní zkoušky zařízení elektro 

5.3.1 Provedení kontrolní zkoušky zařízení elektro (trakční vedení, napájecí a spínací stanice, 

distribuční transformovny, EPZ) vyžaduje Objednatel v širším rozsahu, než je uvedeno 

v příslušných TKP.   

5.3.2 Veškeré doklady o měřeních a zkouškách bude Zhotovitel Objednateli předkládat vždy 
včetně vyhodnocení zjištěných parametrů. 

Komplexní zkoušky budou rozšířeny takto: 

5.3.3 Kontroly a zkoušky rozvoden před uvedením do Zkušebního provozu (pod 

napětím): 

a) Všeobecné základní podmínky: 

(i) ukončené hlavní montážní práce, zprovozněné technologické zařízení, 
blokovací podmínky atd., 

(ii) vyhotovené výchozí revizní zprávy včetně provedených zkoušek zařízení 
z hlediska elektrické bezpečnosti dle platných ČSN a předepsaných protokolů, 

(iii) kontrola a nastavení ochran řídících obvodů transformátorů, cejchování 
a diagnostika měřících transformátorů, 

b) Ostatní specifické podmínky: 

(i) Kontrola Technologického zařízení:  

 vybavení bezpečnostními tabulkami, osazení popisných tabulek zařízení 
apod., 

 kontrola funkce elektroinstalace, temperování přístrojů a místností 
rozvodny, osvětlení, 

 ochrana proti korozi, barevné a bezpečnostní nátěry, barevné značení 
vodičů, kabelů a uzemňovacího vedení, 

 splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce a ekologických požadavků. 

(ii) Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, blokování, 
ovládání a signalizace technologického zařízení dle jednotlivých způsobů 
obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední). 

(iii) Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, ovládání 
a signalizace zařízení ovládací skříně pro ovládání úsekových odpojovačů dle 
jednotlivých způsobů obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední).  

(iv) Kontrola funkce vypínačů při působení ochran, kontrola převodů a nastavení 
ochran, kontrola funkce vlastní spotřeby rozvodny. 

(v) Kontrola dokumentace, výrobních výkresů a jejich opravy dle skutečného 

provedení atd. 

(vi) Kontrola připojení napájecí stanice (TT i TM) na TV a zpětného vedení.  

(vii) Kontrola kritických míst TV (mosty, tunely apod.) za účasti OŘ. 
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c) Kontroly a zkoušky rozvodny po uvedení pod napětí: 

(i) Provozní ověření přenosů měření, regulace napětí, převody proudových 

a napěťových měničů, ověření měřících veličin, ověření a nastavení vazeb 
napáječů. 

(ii) Měření a nastavení parametrů FKZ, měření EMC. 

(iii) Zkratové zkoušky - účelem zkratových zkoušek bude zejména zjištění 
základních údajů, jako např. zkratových proudů a napětí v místě zkratu, 
impedance trakčního vedení, funkční zkouška a provozní ověření ochran, 
zjištění parametrů a hodnot pro zařízení pro měření místa zkratu.  

d) Předpokládá se provedení alespoň: 

(i) 2 zkratů na ověření činnosti ochran pro každý vypínač SpS, 

(ii) 2 blízkých zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice (TT 

i TM), 

(iii) 2 vzdálených zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice 
(TT i TM). 

e) Kontroly a zkoušky TV: 

(i) Kontrolní zkoušky a revize TV včetně ověření parametrů trolejového vedení 
budou provedeny dle příslušných kapitol TKP a platných ČSN a ČSN EN. 
Ověření parametrů trakčního vedení při provádění technicko-bezpečnostních 
zkoušek bude sledováno dle příslušného Interního předpisu Objednatele. 

(ii) Součástí technicko-bezpečnostních zkoušek ve smyslu vyhlášky č. 177/1995 
Sb. [24], kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších 
předpisů, bude v rámci ověření provozuschopnosti a bezpečnosti i kontrola 

činnosti všech odpojovačů a odpínačů (v režimu: místně, dálkově, ústředně) 
s kontrolou signalizace na ovládací skříni odpojovačů a elektrodispečinku. 

6. ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZHOTOVITELE 

6.1 Všeobecně 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon zeměměřických činností zejména v souladu se 

zákonem č. 200/1994 Sb. [11], vyhláškou č. 31/1995 Sb. [41], zákonem č. 256/2013 
Sb. [16], a vyhláškou č. 357/2013 Sb. [23] a v souladu s provozně-technickými 

předpisy SŽDC pro oblast geodézie [75][76]. 

6.1.2 Úplnou kontrolou ŽBP se rozumí polohová a výšková kontrola všech předaných bodů 
ŽBP. 

6.1.3 Bod primárního systému je bod určený polohově metodou GNSS, který i v průběhu 

stavby zůstává ve správě SŽG. 

6.1.4 Geodetická část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO je číselné a grafické 
vyjádření skutečné polohy, výšky a tvaru jednotlivých PS nebo SO vzhledem k bodům 
vytyčovací sítě ve smyslu vyhlášky č. 31/1995 Sb. [41]). 

6.1.5 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je 
polohopis s výškovými údaji všech nově postavených PS a SO a po stavbě použitelných 
bodů vytyčovací sítě ve formě vyhotovené účelové mapy velkého měřítka dle vyhlášky 
č. 31/1995 Sb. [41]). 

6.2 Vytyčovací síť a geodetická mikrosíť 

6.2.1 Stabilizace, ochrana, měření, dokumentace, způsob ověření bodů ŽBP a jejich údržba 

se řídí Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 [87]. 

6.2.2 Zhotovitel převezme od Objednatele při zahájení procesu předání Staveniště body ŽBP, 
které jsou základem pro vytyčovací síť (polohovou vytyčovací síť a hlavní výškové 
body) dle kapitoly 4 těchto VTP. 
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6.2.3 Zhotovitel zajistí před zahájením prací úplnou kontrolu ŽBP v součinnosti se správcem 
ŽBP. Výsledek kontroly ÚOZI Zhotovitele neprodleně projedná s ÚOZI Objednatele a se 

správcem ŽBP. Před tímto projednáním nelze zahájit vytyčovací práce pro železniční 
svršek a objekty, které zasahují nebo mohou zasahovat do průjezdného průřezu nebo 

volného schůdného a manipulačního prostoru. 

6.2.4 Zhotovitel zajistí vybudování vytyčovací sítě polohové a výškové, vyjma bodů 
primárního systému, podle návrhu vytyčovací sítě z Projektové dokumentace, tj. jejich 
stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu, a její postupné překládání 
vynucené stavebními pracovními postupy, a to s ohledem na aktuální harmonogram 
dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP, zejména výstavby nových základů trakčních 
stožárů a odstranění starých trakčních stožárů. Dokumentaci nově zřízených bodů 
vytyčovací sítě, včetně protokolu o výpočtu je Zhotovitel povinen předat nejpozději 
týden před zrušením původních bodů ÚOZI Objednatele. 

6.2.5 Plánované přeložení bodů primárního systému zajistí Zhotovitel u správce ŽBP, kterého 

vyzve k součinnosti neprodleně po zjištění této skutečnosti. Dojde-li u bodu primárního 

systému k jeho zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění 
nepoužitelným, musí být tato skutečnost neprodleně projednána se správcem ŽBP. 
Plánované přeložení, obnovení nebo přemístění může být uskutečněno pouze správcem 
ŽBP nebo jen s jeho souhlasem. Náklady na tuto činnost jsou součástí Smluvní ceny.  

6.2.6 Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vývoje vytyčovací sítě v průběhu provádění 
Díla. Součástí dokumentace musí být záznamy měření, protokoly o výpočtech 
prokazující dosažené přesnosti, geodetické údaje. Zhotovitel je povinen na vyžádání 
údaje vedené v dokumentaci poskytnout Správci stavby a ÚOZI objednatele.  

6.2.7 Zhotovitel zajistí vybudování geodetických mikrosítí podle Projektové dokumentace, tj. 
jejich stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu pro geotechnický monitoring 

a jiná měření posunů a přetvoření, pokud tyto geodetické mikrosítě bodů v přesnosti 
stanovené v Projektové dokumentaci nebudou zhotoveny prostřednictvím Objednatele 
nezávisle. Vedení dokumentace k mikrosítím se řídí odstavcem 6.2.6 těchto VTP. 

Náklady na tuto činnost jsou součástí Smluvní ceny. 

6.3 Vytyčovací práce a kontrolní měření 

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení a stabilizaci hranice (obvodu) Staveniště dle 
Projektové dokumentace a vyhotoví Protokol o vytyčení hranice Staveniště. Součástí 
protokolu je náčrt a seznam souřadnic vytyčených bodů hranice Staveniště. Zhotovitel 
se zavazuje po celou dobu provádění Díla udržovat body hranice Staveniště zřetelně 
vyznačené v terénu. 

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení prostorové polohy jednotlivých objektů 
(charakteristické body půdorysů budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství 
a terénních úprav, hlavní body osy liniových staveb a hlavní výškové body) podle 
vytyčovacích výkresů v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením včetně 
stabilizace těchto a zajišťovacích bodů a vyhotoví Protokol o vytyčení prostorové 
polohy. Protokol o vytyčení prostorové polohy předá Zhotovitel TDS do jednoho týdne 
po jejím zhotovení. 

6.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyčení SO a PS (vytyčení rozměrů a tvaru 

stavby ve vodorovném a svislém směru a vytyčení jednotlivých částí a konstrukčních 
prvků uvnitř stavby, která je předmětem Díla). 

6.3.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit předepsaná geodetická kontrolní měření (např. výškové 
měření skutečného provedení podkladních vrstev železničního spodku a odvodnění), 
dále provedení kontroly geodetické činnosti příslušnou SŽG dle TKP. 

6.3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit měření posunů a přetvoření SO a jejich částí, včetně 
stávajících objektů nadzemní zástavby, podle návrhu měření posunů a přetvoření, 
pokud jsou v Projektové dokumentaci předepsána a pokud tato měření nebyla 

zajištěna samotným Objednatelem. 
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6.3.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádět kontrolní geodetická měření 
v průběhu realizace Díla. 

6.4 Měření skutečného provedení stavby a geodetická část dokumentace 
skutečného provedení SO a PS 

6.4.1 Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS 

a SO nebo jejich částí geodetickými metodami na vytyčovací sít‘ v souřadnicovém 
systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv, a to u železničního svršku, staveb 
železničního spodku a dalších předmětů měření, která zasahují nebo mohou zasahovat 

do průjezdného průřezu nebo volného schůdného a manipulačního prostoru ve 2. třídě 
přesnosti a u ostatních předmětů měření ve 3. třídě přesnosti. 

6.4.2 Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný Právní předpis 
vydaný Objednatelem  - SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční 
dopravní cesty [80] a SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat 
pro mapy velkého měřítka [81]. Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické 
infrastruktury budou zakreslena jednotlivými ucelenými liniemi. 

6.4.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a výškové zaměření podzemních vedení 
a zařízení technické infrastruktury geodetickými metodami před zakrytím (vyhláška 

č. 31/1995 Sb. [41]). Tuto skutečnost vyznačí ÚOZI Zhotovitele do stavebního deníku. 

6.4.4 Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo 

jejich částí zhotovovaných v rámci provádění Díla bude Zhotovitelem provedeno podle 

Směrnice SŽDC č. 117 [82]. 

6.4.5 Součástí zaměření dokončených PS a SO nebo jejich částí bude přilehlá situace alespoň 

v takovém rozsahu, aby mohly být vybrány identické body pro kontrolu DSPS 

a následného zpracování geometrického plánu. 

6.4.6 Geodetickou část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo jejich částí 
ověřenou ÚOZI se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli ve třech vyhotoveních 

v listinné a elektronické podobě. Dokumentace bude obsahovat výkresové soubory, 
výpočetní protokoly podrobných bodů, seznam souřadnic a výšek podrobných bodů 
včetně charakteristik (třída přesnosti a popis bodu) a technickou zprávu. Dále musí 
obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele obsahující informaci o správnosti, úplnosti, 
přesnosti a použitelnosti pro souborné zpracování geodetické části dokumentace 

skutečného provedení Díla. Součástí dokumentace musí být seznam případných 
odchylek od zadávací Projektové dokumentace.  

6.4.7 Zhotovitel zajistí zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla 

nebo jeho části pro nedrážní vlastníky nebo správce podzemních a nadzemních vedení 
technické infrastruktury podle jejich pravidel a systémů. 

6.5 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení stavby 

6.5.1 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla bude 

provedeno Zhotovitelem podle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem. 

6.5.2 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla musí 
obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele, že dokumentace je kompletní a obsahuje 

geodetickou část dokumentace skutečného provedení všech PS a SO podle odstavce 

6.4.6. těchto VTP 

6.5.3 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla bude 

předáno Objednateli v termínu uvedeném v odstavci 8.3.3 těchto VTP v listinné 

a elektronické podobě v členění dle odstavce 6.5.4 těchto VTP. 

6.5.4 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 
předáno Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné a elektronické podobě v tomto 

členění: 
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a) Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf), 

b) Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000, 

c) Elaborát bodového pole (dokumentace po stavbě použitelných bodů vytyčovací sítě 

a dalších po stavbě použitelných měřických bodů obsahující technickou zprávu, 
dokumentaci dle odstavce 6.2.6 těchto VTP, seznam souřadnic a výšek bodů, 
geodetické údaje o bodech) 

d) Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt):  

(i) Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů (třída přesnosti, 

popis bodu, datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického 

zaměření skutečného provedení stavby, který bude doplněn o převzaté body 
původního stavu, na něž nový stav navazuje.  

(ii) Seznam (seznamy) souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů 

k výkresu (výkresům) v měřítku 1:1000 editovaného mapového podkladu 

s vymazáním neplatných prvků, původního stavu, ve kterém budou zrušeny 
souřadnice neplatných prvků, zrušeny budou i lomové body, které byly 
převzaty dle písmene a) tohoto bodu.  

e) Výkresové soubory (ve formátu MicroStationu *.dgn). Název souboru musí začínat 
„DSPS_, PVS_, KN_, NH_, PS_ nebo SO_“:  

(i) Výkres geodetického zaměření skutečného provedení stavby doplněný o štítky 

a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat seznam všech PS a SO 

tvořících Dílo, 

(ii) Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu 

s vymazáním neplatných prvků. Výkres nebo výkresy budou mít atributy 
původního datového modelu v době vzniku (nejčastěji z předprojektové 
přípravy),  

(iii) Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN,  

(iv) Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽDC po stavbě.  

f) Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO:  

(i) Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS 

jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx),  

(ii) TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf),  

(iii) Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO 

a PS (ve formátu *.txt;  

(iv) Výpočetní protokol ve formátu *.txt; originální zápisníky ve formátu stroje),  

(v) Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 s okótovanými podzemními sítěmi 

(ve formátu MicroStation *.dgn a *.pdf) včetně okótovaných detailů, 

(vi) Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků 
podle evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI 

Objednatele. 

g) Geometrické plány 

(i) Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS 

nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované 
změny, název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. Formu 

a obsah seznamu upřesní ÚOZI Objednatele, 

(ii) Geometrické plány a přílohy dle bodu 6.7.9 

h) Definitivní zajištění koleje (ve formátu *.xlsx a *.pdf). 

6.5.5 V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu 6.5.4 těchto VTP dle odstavce 1), 3), 

5), 6e)a 6f). 

6.5.6 Všechna nově vybudovaná a zakreslená podzemní vedení a zařízení technické 
infrastruktury budou obsahovat popis, prvky a kótování vlastního vedení a zařízení. 
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6.5.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit prostřednictvím ÚOZI Objednatele věcnou kontrolu 

souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla dle 

ustanovení těchto VTP a formální kontrolu této dokumentace dle Směrnice SŽDC č. 117 
[82].  Aktuální postup sdělí zhotoviteli ÚOZI objednatele. 

6.6 Geodetické činnosti dané provozně-technickými předpisy Objednatele 

6.6.1 Zajištění prostorové polohy kolejí se Zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu předpisů 
Objednatele řady s a TKP v součinnosti s příslušným správcem prostorové polohy 
koleje. 

6.6.2 Zhotovitel zajistí pro správce systému staničení železniční trati (OŘ a SŽG) v souladu 

s Právním předpisem vydaným Objednatelem [62][63][76], tj. údaje o prostorové 
poloze osy staničení, soupis základních referenčních bodů a jejich zajišťovacích bodů, 
soupis staničníků, soupis zajišťovacích značek prostorové polohy koleje, soupis skoků 

v průběhu staničení, soupis jiných centrálně spravovaných polohových bodů. 

6.6.3 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení Díla v takovém rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných 
plánů v knize plánů dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem. 

6.7 Geometrické plány a vytyčování hranic pozemků 

6.7.1 Zhotovitel je povinen za účelem dokončení majetkoprávního vypořádání Díla zajistit 

vyhotovení geometrických plánů v souladu s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb. 
[23], ledaže mu Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí 
vlastník (správce) technické infrastruktury. 

6.7.2 V případě geometrických plánů pro vyznačení budov nebo jejich vnějšího obvodu 

v katastru nemovitostí (novostavby a přístavby) a pro vyznačení věcného břemene na 

části pozemku zastavěné např. podzemním vedením, protihlukovou stěnou, kioskem 
6kV, trakční podpěrou, bude Zhotovitel vycházet ze skutečné a nikoliv z projektované 
polohy těchto objektů. Měření je Zhotovitel oprávněn provést až tehdy, kdy je 
podzemní vedení uloženo, nebo jsou postaveny patky pro protihlukovou stěnu. 

6.7.3 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které 
jsou trvale zabrány pro provedení Díla včetně návrhu rozdělení pozemků, které budou 

po dokončení stavby v rozdílném druhu pozemku a způsobu jejich využití (dráha, 
pozemní komunikace, vodní plocha, jiná plocha apod.). Hranice drážního pozemku 

budou navrženy dle ustanovení příslušné technické normy (ČSN 73 6301 Projektování 
železničních drah) a hranice pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona 

č. 13/1997 Sb. [17] a vyhlášky č. 104/1997 Sb. [33] a hranice pozemků s druhem 

pozemku vodní plocha nebo s typem stavby vodní dílo dle ustanovení zákona 

č. 254/2001 Sb. [9]. Parcely pro jednotlivé kategorie a třídy pozemních komunikací 
budou vytvořeny podle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. [33]. Šíři silničního 

pomocného pozemku určí správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového 

ohraničení pozemků se Zhotovitel zavazuje projednat s ÚOZI Objednatele, stávajícím 
vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem (správcem). 

6.7.4 Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí 
vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI 

Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů. 

6.7.5 Zhotovitel zajistí označení lomových bodů nové nebo vytyčené hranice pozemků dle 
ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. [23]. 

6.7.6 Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky 

stejného vlastníka, stejného typu a způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení 
vlastnického práva k nemovitosti. 

6.7.7 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, 
uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru. 
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6.7.8 Ke geometrickému plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 

Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu, v níž bude vždy uvedeno číslo a název PS či 
SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno (název) zjištěného nebo alespoň 
předpokládaného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, 
délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným 
břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních vztahů. 

6.7.9 Zhotovitel předá Objednateli pro každý geometrický plán: 

a) kopii ZPMZ (dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. [23]) v elektronické podobě, 

b) vyjádření změny podle geometrického plánu a seznam souřadnic v textovém 
formátu v elektronické podobě, 

c) geometrický plán v počtu stejnopisů předávaných Objednateli, který bude určen 
jako součet: pro zápis do katastru nemovitostí 3 ks pro každý smluvní vztah při 
počtu smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu 

1 ks navíc), pro organizační složky Objednatele 5 ks,  

d) doklady o vytyčení vlastnických hranic (vytyčovací protokol, vytyčovací náčrt) vše 
ve 2 vyhotoveních, 

e) u geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcného břemene příloha dle 

odstavce 6.7.8 těchto VTP, 

f) u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres ve formátu *.dgn 

s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných 
Sekcí nebo jiných částí Díla, 

g) u geometrických plánů pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice 
pozemku souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemku nebo 

prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemku v případě 
geometrického plánu pro opravu geometrického a polohového určení pozemku. 

6.7.10 Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle odstavce 6.7.9 těchto VTP nejpozději do 3 měsíců 
od dokončení Části Díla, a to po dohodě s ÚOZI Objednatele. 

6.7.11 Po dokončení Díla Zhotovitel zajistí označení lomových bodů hranice trvalým způsobem 
dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. [23]. Zhotovitel předá Objednateli, za účasti 
budoucího vlastníka (správce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic 
trvalých záborů a nových hranic z geometrických plánů vyhotovených při realizaci 

Stavby. O tomto předání Strany vyhotoví protokol. 

6.7.12 V případě, že bude Objednatel nucen na vlastní náklady zajistit zpracování některých 
geometrických plánů před zahájením provádění Díla, je Správce stavby na návrh 
Objednatele oprávněn vydat pokyn k Variaci podle pod-článku 13.1 [Právo na variaci] 

ZOP, na základě kterého bude snížena Smluvní cena ve výši přiměřených Nákladů na 

zajištění těchto geometrických plánů, a to ve formě jejich odečtení od části Smluvní 
ceny odpovídající první Dílčí etapě. Pro vyloučení pochybností platí, že pro výpočet 
úpravy Smluvní ceny se nepoužije Pod-článek 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] 

ZOP. 

6.7.13 Zhotovitel se zavazuje vést a aktualizovat tabulku o postupu majetkoprávního 

vypořádání stavby dle jednotlivých katastrálních území, kde budou uvedena čísla 

dotčených pozemků, list vlastnictví, umístěné PS/SO, číslo geometrického plánu, 
v případě věcných břemen délka a plocha dotčení daného pozemku a v případě 
trvalého záboru výměra nově vzniklého pozemku v podobě dle pokynů Objednatele. 

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA (PRACÍ), ORGANIZACE VÝSTAVBY A VÝLUKY, 
TECHNICKÉ POŽADAVKY 

7.1 Provádění prací 

7.1.1 Zhotovitel při provádění Díla musí dodržovat požadavky Projektové dokumentace, 
požadavky Interních dokumentů Objednatele na provádění Díla a ostatních dokumentů 
obsažených v SOD, včetně splnění veškerých požadavků a připomínek dotčených 
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orgánů a osob, obsažených ve vyjádřeních a stanoviscích k Projektové dokumentaci 

v dokladové části Projektové dokumentace a stavebním povolení. 

7.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a vykonávat stavební dozor 
v rozsahu stanoveném Smlouvou.  

7.1.3 K činnostem Zhotovitele v rámci plnění Smlouvy mimo jiné také patří: 

a) zpracování koordinačních schémat ukolejnění a trakčních propojek (KSUaTP) pro 

jednotlivé stavební postupy, 

b) zpracování žádost o vydání certifikátu o ověření subsystému (TSI), 

c) vydání ES prohlášení o ověření subsystému podle Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/57/ES [51],  

d) vydání osvědčení o bezpečnosti podle Prováděcího nařízení komise č. 402/2013 
[52],  

e) zajištění návěsti pro značení přechodných pomalých jízd na ŽDC, 

7.1.4 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných rozhodnutí, 
povolení, souhlasů a jiných opatření, nad rámec rozhodnutí, povolení, souhlasů 
zajištěných Objednatelem. Zejména se jedná o: 

a) Stavební povolení na ZS včetně všech potřebných přípojek inženýrských sítí 
a odpadového hospodářství a zodpovídá za soulad zařízení staveniště se zadávací 
dokumentací, 

b) veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. 
objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání 
pozemních komunikací v souladu s příslušnými platnými ustanoveními zákona 

č. 13/1997 Sb. [17], jestliže se jejich potřeba objeví v souvislosti s realizací Díla, 

c) ostatní veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných 
opatření potřebných pro provádění Díla podle Právních předpisů, zejména podle 

Právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny, 

předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, zákona o požární ochraně, zákona 

o vodách, zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona o odpadech, zákona 

o elektronických komunikacích, energetického zákona, lesního zákona, zákona 

o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně ovzduší, předpisů na 

úseku bezpečností a ochrany zdraví při práci, jaderné bezpečnosti a dalších 
Právních předpisů.  

7.1.5 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, se 

Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky nezasahovaly 
do majetku a práv třetích osob.  

7.1.6 Zhotovitel předem projedná s příslušným vlastníkem (správcem) podzemních 

a nadzemních vedení a zařízení technické infrastruktury postup prací a v nutném 
rozsahu si zajistí jeho spolupráci. Zhotovitel odpovídá i za případné škody vzniklé 
poškozením podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, které nejsou 

zakresleny v Projektové dokumentaci, ale bylo na ně jejich správci či vlastníky při 
vytyčení podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury upozorněno. Zhotovitel 
za tyto případné škody neodpovídá, pouze v případě, že na jejich existenci nebylo 

jejich správci či vlastníky ve stanovisku k Projektové dokumentaci nebo při vytyčení 
podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury upozorněno. To však neplatí 
v případech, kdy se Zhotovitel o jejich existenci před zahájením prací nebo v průběhu 

prací dozvěděl nebo je zjistil (např. ochranná folie podzemních vedení). 

7.1.7 Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně 
příslušné OŘ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich 

vytyčení minimálně 10 dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou 

součástí Smluvní ceny.  

7.1.8 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 
Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné Etapě nebo 
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části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za 

případné poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury 
odpovídá Zhotovitel. 

7.1.9 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel 

zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

7.1.10 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti oznámit TDS 

a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do jeho provozovaného 

zařízení technické infrastruktury. 

7.1.11 Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje (definice): Jedná se 

o činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do 

provozu včetně geodetického zaměření (dále také následná úprava GPK). Jedná se 

o práce prováděné vždy po rekonstrukci koleje v případě, že rekonstrukce zahrnuje 
čištění nebo zřízení nového kolejového lože, nebo sanaci pláně železničního spodku, 

případně zvyšování únosnosti pražcového podloží, nebo ostatní práce pokud se 

provádějí se snesením kolejového roštu (viz předpis SŽDC (ČD) S3/1 [63] a TKP [62]). 

7.1.12 Předpokládaná doba realizace následné úpravy směrového a výškového uspořádání 
koleje: Předpokládaná doba provedení následné úpravy GPK včetně požadavku na 

rozsah omezení nebo vyloučení koleje, je uvedena v Projektové dokumentaci, část 
ZOV. Pro každý SO železničního svršku, u kterého se předpokládá následná úprava 

GPK, dle SŽDC (ČD) S3/1 [63], bude v harmonogramu dle Pod-článku 8.3 

[Harmonogram] ZOP uveden předpokládaný termín provádění následné úpravy GPK 

odpovídající uvedení koleje do provozu. 

Předpokládaný termín pro realizaci následné úpravy GPK může zahrnovat i období po 

ukončení Díla. v tomto případě budou všechny podrobnosti k následné úpravě GPK 

uvedeny v ZTP. v případě, že následná úprava GPK bude prováděna v záruční době 
Díla na základě samostatné smlouvy s jiným zhotovitelem, se Zhotovitel zavazuje 

k poskytnutí součinnosti tak, aby při této následné úpravě GPK nebyly dotčeny záruky 
na Dílo. 

7.1.13 Zhotovitel zajistí kontrolní měření prostorové polohy koleje a jejího definitivního 

zajištění po následné úpravě směrového a výškového uspořádání kolejí a výhybek 

u příslušné SŽG. 

7.1.14 Změny během výstavby, které vyvolávají změnu Smluvní ceny, musí být předem 
schválené Objednatelem ve Změnovém listu stavby dle směrnice SŽDC SM105 [88].  

7.2 Organizace výstavby a výluky 

7.2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu 

s Právními předpisy vydanými Objednatelem - SŽDC D7/2 [73] u příslušného OŘ 

a projednat je s TDS a operátorem obsluhy dráhy. 

7.2.2 Zhotovitel se zavazuje 12 týdnů před zahájením prací v určeném úseku upozornit TDS 

a příslušnou provozní jednotku na omezení či zastavení provozu vlečky, nakládkových 

a vykládkových kolejí z důvodů výluk kolejí.  

7.2.3 Zhotovitel se zavazuje na vyloučených zařízeních ŽDC učinit taková opatření, aby na 

provozovaných kolejích nevznikla další omezení, která by negativně ovlivňovala 

zpracovaný výlukový GVD. 

7.3 Technické požadavky 

7.3.1 Zhotovitel se zavazuje, v souladu se systémem péče o kvalitu v oblasti traťového 

hospodářství [70], dodržet Technické podmínky dodací výrobců Věcí určených pro dílo. 
Technické podmínky dodací určují podmínky pro zabudování Věcí určených pro dílo do 

Díla, včetně záručních podmínek. Součástí musí být i doložení potřebných certifikátů 

a splnění podmínek vyžadovaných Právními předpisy (např. vyhláška č. 268/2009 Sb. 
[34]). 
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7.3.2 V případě součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky 

a energetiky, pro která není vydán Souhlas s použitím výrobku v provozu na ŽDC [69] 

u Objednatele je Zhotovitel povinen před zahájením prací na předmětné Sekci zajistit 

souhlas Objednatele s ověřovacím provozem tohoto zařízení a stanovení podmínek pro 

tento provoz. 

7.3.3 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednatele. Pro hospodaření 
s vyzískaným materiálem z ŽDC platí Směrnice SŽDC č. 42 [72], kterou je Zhotovitel 

povinen se řídit. v dostatečném předstihu před zahájením prací na železničním svršku 

provede Komise SŽDC pro hospodaření s vyzískaným materiálem kategorizaci s cílem 
využití kvalitního výzisku zpět do koleje dle Projektové dokumentace. Předmětem 
kategorizace nejsou štěrk, štěrkopísek, štěrkodrť a zeminy různého složení.  

7.3.4 Zhotovitel se zavazuje zpracovat postupy provádění Díla tak, aby bylo zajištěno 

předpokládané využití vyzískaného materiálu dle Projektové dokumentace. Objednatel 
se zavazuje Zhotoviteli předat vyzískaný materiál, jehož zapracování do předmětu Díla 

bude po Zhotoviteli v souladu s dokumentací požadovat. 

7.3.5 Zhotovitel se zavazuje v případě regenerace výhybek dodržovat příslušný Právní 
předpis vydaný Objednatelem. Průmyslovou regeneraci železničních výhybkových 
konstrukcí může Zhotovitel nebo Podzhotovitel provádět pouze pokud je držitelem 

průkazu způsobilosti opravňujícího k této činnosti. 

7.3.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených úseků 
kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a to s ohledem na 

homogenitu vlastností kameniva a řešení případných reklamací. 

7.3.7 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, vyzískané 

i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy plochy mezideponie 
ze strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. v případě, že je deponie 

kameniva pojížděna dopravními prostředky v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na 

vyzvání TDS prokázat na vlastní náklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle 

OTP [74]. Počet a místa odběru zkušebních vzorků určí TDS. 

7.3.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu nových vnitřních a vnějších částí 
zabezpečovacího zařízení se sousedními a stávajícími systémy zabezpečovacího 

zařízení. Podmínky kompatibility se obdobně vztahují i na sdělovací zařízení. v rámci 
dodávky a instalace zařízení zajistí Zhotovitel před uvedením sdělovacího 

a zabezpečovacího zařízení do provozu zaškolení členů Personálu objednatele, kteří 
budou tato zařízení obsluhovat a udržovat. Zhotovitel se zavazuje nabídnout 
prostřednictvím Objednatele příslušné OŘ nejméně 1 měsíc před aktivací zařízení 
simulační program obsluhy zařízení a návod k obsluze, dále předání všech nutných 
podkladů pro zpracování provozních řádů a obsluhovacích předpisů, které budou sloužit 
pro výcvik obsluhujících pracovníků. Předání podkladů pro tvorbu Základní dopravní 
dokumentace v souladu s příslušným Právním předpisem vydaným Objednatelem se 
Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně 1 měsíc před uvedením zařízení do provozu. 

8. DOKUMENTACE PRO STAVBU A DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO 

PROVEDENÍ STAVBY 

8.1 Dokumentace Zhotovitele pro stavbu 

8.1.1 Objednatel se zavazuje zajistit před zahájením provádění příslušné části Díla všechna 

potřebná rozhodnutí stavebních, drážních a jiných správních úřadů pro provedení 
příslušné části Díla, kromě těch, která má podle Smlouvy zajistit Zhotovitel. Dále se 
Objednatel zavazuje předat Zhotoviteli stavební povolení, posuzovací a schvalovací 
protokol a všechny doklady o projednání Projektové dokumentace, pokud nejsou již 
součástí zadávací dokumentace.  

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit stavební povolení na Zařízení Staveniště. Objednatel 
zodpovídá za soulad stavebních povolení s jím zajišťovanými částmi Projektové 
dokumentace. Zhotovitel je oprávněn zahájit práce na příslušných Sekcích nejdříve po 
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předání pravomocného stavebního povolení, či jiného potřebného rozhodnutí či 

souhlasu příslušného správního orgánu a předání Staveniště Objednatelem. 

8.1.3 Zhotovitel je povinen po obdržení schválené Projektové dokumentace od Objednatele 
bez zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda dokumentace nebo jiné 
závazné podklady anebo pokyny Správce stavby, které se týkají provádění Díla, nemají 
zřejmé nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými 

technickými ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost 
výpočtů nebo je provádět. 

8.1.4 V případě, že v Projektové dokumentaci jsou části, které je nutno dopracovat do 
úplného obsahu stupně Projektové dokumentace pro provádění stavby (zejména se 
jedná o technologické části dokumentace, které nelze zpracovat bez dodržení zásad 
transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení). Tuto dokumentaci se zavazuje 
zpracovat Zhotovitel jako součást Díla v rozsahu nezbytném pro určení technických 
parametrů použitých materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického 
zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na zhotovení stavby. Pro 
zpracování PDPS platí následující podmínky: 

Pro zpracování RDS platí následující podmínky: 

a) Pro PDPS si Zhotovitel zavazuje zajistit na vlastní náklady veškeré potřebné 
podklady.  

b) Při zpracování PDPS se Zhotovitel zavazuje dodržet ustanovení všech podkladů 
Právních předpisů Objednatele, pravomocného stavebního povolení a jiných 
pravomocných rozhodnutí příslušných správních úřadů. 

c) Zhotovitel předá 90 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení 
PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS 

a 3 pracovní vyhotovení Správci stavby k posouzení a ke schválení, vč. případného 

rozdílového Soupisu prací. 

d) U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel PDPS zavazuje předat Správci 

stavby ke schválení 6 souprav závěrových tabulek [61][89]. 

e) Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace, zapracování případných 
připomínek a schválení Správcem stavby předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

PDPS SO a PS do 30 dnů před zahájením prací v 6 vyhotoveních v listinné podobě 

a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě [82][83].  

f) Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS 

do 30 dnů před zahájením prací v 6 vyhotoveních v listinné podobě a ve 

2 vyhotoveních v elektronické podobě. 

g) Vyžaduje-li zhotovení Díla podrobnější rozpracování dokumentace, než uvádí 
Projektová dokumentace, případně PDPS a jedná se o podrobnosti, které jsou 
podmíněné možnostmi, stavebním vybavením, nebo používanými technologiemi 
Zhotovitele nebo Podzhotovitele v rámci provádění Díla, kterého zpracovatel 
Projektové dokumentace nesmí jmenovat, se Zhotovitel zavazuje zajistit 
vyhotovení Realizační dokumentace (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace 
dodavatele mostních objektů a další dokumentace Zhotovitele) v rozsahu 

nezbytném ke zhotovení Díla. Náklady Zhotovitele na zpracování těchto Dokumentů 
zhotovitele jsou součástí Smluvní ceny. Dokumentace musí být předem schválena 
Správcem stavby. 

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování dokumentace pro výrobu, montáž 
a schválení atestovaného materiálu nebo výrobku dle příslušného Právního předpisu 

Objednatele a předá ji Správci stavby minimálně 90 dnů před zahájením prací 
k posouzení a schválení. 

8.1.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování technologických postupů a předložit je 
Správci stavby k odsouhlasení nejméně 45 dnů před zahájením dotčených prací. 
Technologické postupy budou zpracovány na všechny činnosti uvedené v Projektové 
dokumentaci a v TKP. Správce stavby má právo požadovat předložení technologických 
postupů i pro práce neuvedené v TKP, TKP PK a v Projektové dokumentaci, a to 
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bezúplatně. Technologické postupy Zhotovitele nesmí snižovat kvalitativní požadavky 
TKP, TKP PK a Projektové dokumentace a musí vyhovovat z hledisek bezpečnosti 
práce, ochrany životního prostředí a ostatních neopominutelných požadavků. Bez 

odsouhlasených technologických postupů nesmí Zhotovitel zahájit dotčené práce.  

8.1.7 Projektová dokumentace, případně PDPS řeší ukolejnění vodivých konstrukcí pro 

všechny technologické etapy. Součástí Díla je zpracování KSUaTP dle Směrnice SŽDC 
SM33 [86] jednotlivých stavebních postupů v jednotlivých železničních stanicích 

a traťových úsecích a projednání tohoto KSUaTP prostřednictvím TDS s příslušnou 

provozní složkou Objednatele. Koordinační plán včetně zápisu z projednání předá 
Zhotovitel Správci stavby v listinné a elektronické podobě v dohodnutém počtu před 
zahájením realizace předmětných ukolejnění a trakčních propojek. Náklady na tuto 

dokumentaci jsou součástí Smluvní ceny. Zhotovitel provede ukolejnění vodivých 
konstrukci na základě změření a výpočtu symetrie kolejových obvodů. 

8.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 

8.2.1 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění Díla zajistit zpracování dokumentace skutečného 

provedení stavby pro geodetickou a technickou část v trvalé listinné a elektronické 
podobě. Technická část dokumentace skutečného provedení stavby vychází z členění 
Díla (Sekce, Etapy, SO/PS) a obsahuje Variace a další změny, ke kterým došlo 

v průběhu stavby v dokumentacích jednotlivých PS a SO a v souhrnných částech 
dokumentace Díla.  

8.2.2 Pro zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě platí 
Pokyn GŘ č. 4/2016 [83] a Směrnice SŽDC č. 117 [82]. 

8.2.3 Zhotovitel předá Správci stavby Zjednodušené koordinační situace, které jsou uvedeny 

ve směrnici SŽDC č. 117 [82], Příloha č. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu 

uvedeného v Příloze č. 1 této směrnice. 

8.2.4 Dokumentace skutečného provedení Díla bude zpracována minimálně v rozsahu 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], a součástí technické části dokumentace skutečného 

provedení Díla je i zhotovení knihy plánů (např. plánů údržby) dle příslušných Právních 
předpisů vydaných Objednatelem [62].  

8.2.5 Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní zdi, 
galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část dokumentace 
skutečného provedení stavby týkající se Díla ve smyslu příslušného Právního předpisu 

vydaného Objednatelem [62][63], přičemž jeden výtisk musí obsahovat statický 
přepočet objektu. 

8.2.6 V dokumentaci skutečného provedení stavby budou zapracované veškeré změny 

a dodatky, jak ve výkresové tak v textové části. Součástí dokumentace dle skutečného 

stavu provedení kromě jiného budou: 

a) technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o všech použitých 
materiálech, 

b) záznamy všech změn do všech dotčených příloh dokumentace pro realizaci stavby, 

c) výsledky měření únosnosti železničního spodku, 

d) doložené zatížitelnosti mostních objektů dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 [24] 

a dle metodického pokynu Pro určování zatížitelnosti mostních objektů [77]. 

Rozsah dokumentace skutečného provedení je uveden v předpise SŽDC S5, Správa 

mostních objektů [78], 

e) km polohy začátků a konců staveb železničního spodku, 

f) podélné profily sanačních vrstev s uvedením km poloh a zakreslením 
odvodňovacích zařízení,  

g) výsledky georadarového měření, 

h) výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC) [62], 
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i) výkresy ukolejnění vodivých konstrukcí včetně části bezprostředně související 
s navazujícím úsekem, 

j) seznam překážek v evidenčním prostoru, zaměření prostorové průchodnosti 
s uvedením souřadnic překážek, v evidenčním prostoru EP2,5 dle předpisu SŽDC 
(ČD) S65 Předpis Evidence překážek prostorové průchodnosti tratí Českých drah, 

k) případné aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, předpis pro obsluhu, 

doklady ověřovacího provozu apod.), 

l) kabelová kniha plánů (vzor kabelových knih je umístěn: http://www.tudc.cz/ 
index.php/cs/dokumenty/kabelova-kniha, 

m) protokol o závěrečném měření kabelů – u přepojovaných kabelů, 

n) revizní zprávy na opravené, případně přemístěné zařízení, 

o) protokoly o technickobezpečnostní zkoušce, 

p) závěrečná zpráva, resp. prohlášení o nakládání s odpady (viz 9.5.6), 

q) případná závěrečná zpráva z průběhu ekologického dozoru,  

r) kontrolní měření hluku a vibrací po realizaci stavby 

s) dokumentace skutečného provedení výstroje dráhy, 

t) revizní zprávy na opravené případně přemístěného zařízení, 

u) soupis použitých výjimek z předpisů a norem, 

v) dokument pro připojení do datové infrastruktury SŽDC dle přílohy č. 4 Pokynu GŘ 
PO-21/2017 [85]. 

8.2.7 Rozsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je uveden 

v odstavci 6.5 těchto VTP. 

8.2.8 Součástí dokumentů skutečného provedení stavby pro účely kolaudace je také zajištění 
dokladů v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [64], 

které se týkají projednání stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření 
a stanoviska dotčených orgánů a dalších osob, současných i budoucích správců 

a provozovatelů, včetně dokladů o projednání zásahu stavby do majetku třetích osob, 
dle požadavku vydaných stavebních povolení:  

a) Přehled subjektů, se kterými byla Projektová dokumentace stavby projednána 

v průběhu zpracování. 

b) schvalovací a posuzovací protokol předchozího stupně dokumentace, 

c) doklady o udělených výjimkách z Právních předpisů, případně souhlas Drážního 

úřadu, 

d) souhlas odborných útvarů Objednatele s použitím neschváleného a nezavedeného 

zařízení, 

e) doklady o projednání PDPS, 

f) závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými orgány 

a účastníky stavebního řízení, 

g) vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí, 

h) doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor 
dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty, 

i) bude-li Zhotovitel zajišťovat prohlášení o shodě notifikovanou osobou (u staveb 

vybrané železniční sítě ČR), je tento doklad součástí dokladové části. 

8.3 Odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby 

8.3.1 Zhotovitel se zavazuje předat 1 pracovní vyhotovení technické a geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby Díla nebo příslušné části Díla v listinné 
podobě Správci stavby nejpozději 7 kalendářních dní před zahájením přejímacích 
zkoušek k odsouhlasení a případnému vyznačení požadovaných úprav. K převzetí Díla 

nebo Sekce předá 2 vyhotovení technické dokumentace v listinné podobě se 
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zapracovanými připomínkami. Skutečnost o předání bude zaznamenána v Potvrzení 
o převzetí.  

8.3.2 Zhotovitel se zavazuje předat v termínu do 14 dní po zahájení Zkušebního železničního 

provozu Správci stavby příslušnou technickou část Dokumentace skutečného provedení 
stavby týkající se Díla nebo jeho části pro potřebu zhotovení nákresného přehledu 

bezstykové koleje a železničního svršku (směrové a sklonové poměry, km polohy 
objektů, izolované styky, zařízení, propustků, mostů, přejezdů apod.) ve smyslu 

platného Právního předpisu vydaného Objednatelem [62][63]. 

8.3.3 Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Správci stavby proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 
pro technickou část do 3 měsíců, pro geodetickou část do 6 měsíců 

a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 

těchto VTP do 6 měsíců ode dne, kdy bylo vydáno posledního Potvrzení 
o předání a převzetí části Díla, nejpozději však do termínu, kdy bylo vydáno 

Potvrzení o převzetí.  

8.3.4 Nad rámec požadavku odstavce 8.3.3 těchto VTP budou odevzdané pro účely archivace 
dílčí části dokumentace mostních objektů a tunelů v listinné podobě a to v celkovém 
počtu 3 třech souprav.  

8.3.5 Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro 

vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [82] 

[83]: 

 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

 2 × CD (DVD) – struktura TreeInfo, kompletní otevřená a uzavřená forma 

 2 × CD (DVD) – dokumentace mostních objektů a tunelů stavby v otevřené 

a uzavřené formě pro potřeby archivace díla 

8.3.6 Struktura elektronické podoby odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru 

Objednatele:  

 otevřená forma (editovatelná): textové části ve formátu *.DOC; souřadné, 
výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLS; výkresové části ve formátu *.DGN; 

seznam souřadnic a nadmořských výšek ve formátu *.TXT, *.ASC nebo jiném 
textovém tvaru; zapojení zabezpečovacího zařízení ve formátu *.DWG. Za 

elektronickou podobu se nepovažuje výkres skenovaný. 

 uzavřená forma: ve formátu *.PDF (verze PDF/A) 

8.3.7 Zhotovitel odpovídá za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. Elektronická 
podoba dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě. 
Média musí být jasně označena (datum, název a stupeň stavby).  

8.3.8 Zhotovitel odpovídá u elektronické podoby dokumentace stavby za: 

a) obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou let 

po uplynutí Záruční doby, 

b) soulad s listinnou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí Záruční 
doby, 

c) úplnost dokumentace po dobu archivace u Objednatele, to jest do uplynutí Záruční 
doby a vypořádání poslední reklamace podle Článku 11 [Odpovědnost za vady] 

ZOP, 

d) funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace u Objednatele, 

to jest do skončení nejdelší Záruční doby a vypořádání poslední reklamace podle 
Článku 11 [Odpovědnost za vady] ZOP, 

e) za soulad dokumentace skutečného provedení se skutečností po dobu existence 

Díla (stavby), 
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f) za části, u kterých Zhotovitel uplatňuje práva k duševnímu vlastnictví, a to po celou 

dobu trvání těchto práv. 

9. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

9.1 Všeobecně 

9.1.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat Právní předpisy v oblasti ochrany ŽP a ochrany 

veřejného zdraví a bude podnikat taková opatření k ochraně ŽP na Staveništi i mimo 

ně, která zabrání újmám v důsledku znečistění, hluku nebo jiných příčin vznikajících 
jako důsledek pracovních postupů. Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, 
způsobená činností Zhotovitele, nepřesáhly hodnoty stanovené v Technických 
podmínkách ani hodnoty předepsané Právními předpisy.  

9.1.2 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení Právních předpisů na úseku 

ochrany životního prostředí, které bylo při provádění Díla způsobeno Zhotovitelem 

Objednateli nebo třetím osobám. 

9.1.3 Zhotovitel je v termínu do 30 dnů od účinnosti Smlouvy povinen písemně oznámit 
Správci stavby vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterých lze oprávněně 
předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené 

s prováděním Díla, budou mít negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné 
oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. v případě, že tak Zhotovitel 

neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé 
náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před vlivem 
stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené 

s prováděním prací v souladu s Právními předpisy na ochranu životního prostředí, 
stejně tak jako i  pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění 
Díla. 

9.1.4 Specifické požadavky na provádění stavby z hlediska jejich vlivu na životní prostředí 
jsou vždy uvedeny v jednotlivých kapitolách TKP [62], a to v oddíle 10. 

9.2 Hluk a vibrace 

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést v návaznosti na Projektovou dokumentaci a po dohodě 
se Správcem stavby měření hluku podle § 32a zákona č. 258/2000 Sb. [8] a v souladu 

s metodikou SŽDC [84], příp. měření vibrací tak, aby bylo zabezpečeno v dostatečném 
rozsahu měření hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb, chráněných 
venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech, resp. měření 
vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb. Měření hladin hluku a vibrací bude 
provedeno před zahájením stavebních prací a postupně po zahájení provozu v Sekcích 
nebo SO/PS podle harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP a po 

zavedení plné rychlosti provozu. Podle výsledku měření hluku a vibrací se Zhotovitel 

zavazuje provést, po předchozím odsouhlasení Správcem stavby, případná dodatečná 
protihluková opatření vedoucí k naplnění ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
[47]. Měření hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby se Zhotovitel zavazuje 

provést po osazení oken s vyšší hladinou neprůzvučnosti. Před zahájením prací se 
Zhotovitel zavazuje doložit technicko-kvalitativní parametry neprůzvučnosti oken jako 

vestavěného celku (nestačí jen parametry okenních dílů) a prohlášení o shodě. 
Zhotovitel se zavazuje provést měření hluku nově osazených, popř. upravovaných 
informačních rozhlasových zařízení na žel. zastávkách a žel. stanicích a zajistit, že 
rozhlasové zařízení výstražného typu a zvuková signalizace na přejezdech budou 

splňovat intenzitu hluku dle platné normy. Veškerá PHO se Zhotovitel zavazuje 

dokončit v termínu dokončení příslušné Etapy nebo SO/PS podle harmonogramu dle 

Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP. 

9.2.2 Měření hluku, vibrací a stavební protihlukové úpravy budou prováděny za spoluúčasti 
Správce stavby, Objednatele a příslušné hygienické stanice, pokud si to příslušná 
hygienická stanice vyžádá. 
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9.3 Zabezpečení chráněných porostů, území a ochranných pásem 

9.3.1 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb. [5]. Pokud jsou prováděním 
Díla dotčena zvláště chráněná území, případně evropsky významné lokality a vyžaduje- 

-li to charakter Díla nebo příslušný orgán ochrany přírody, Zhotovitel je povinen na své 
náklady zajistit, po dohodě se Správcem stavby, ekologický dozor odborně způsobilou 

osobou a pravidelně v požadovaném intervalu informovat Správce stavby o průběhu 

dozorování prostřednictvím průběžných zpráv. Ekologický dozor se zaměřuje na 

předměty ochrany v území, potencionální překročení Právních předpisů a na dodržování 
podmínek rozhodnutí (výjimky) pro danou činnost. Jednotlivé průběžné zprávy se 
Zhotovitel zavazuje po provádění Díla vyhodnotit a předložit Správci stavby souhrnnou 

závěrečnou zprávu jako podklad ke kolaudačnímu řízení příslušné Sekce nebo části 
Díla. 

9.3.2 Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje nepoškodit dřeviny ani jiné porosty v území 
Staveniště a jeho okolí a bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. [5], 

vyhláškami č. 395/1992 Sb. [38] a 189/2013 Sb. [39]. Při kácení dřevin Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu za dodržení příslušných Právních předpisů Objednatele [79] 

jak pro dřeviny rostoucí mimo les, tak i v lesních porostech a nepřekročí stanovený 
rozsah kácení podle Projektové dokumentace a příslušného povolení ke kácení. 

9.4 Ochrana povrchových a podzemních vod 

9.4.1 Zhotovitel se zavazuje při nakládání a manipulaci se závadnými látkami minimalizovat 

riziko vzniku havarijní situace a v dostatečném rozsahu provést havarijní zabezpečení. 
Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek havarijního plánu [40] a zavazuje 

se na vyžádání předložit Správci stavby havarijní plán ke kontrole. Zhotovitel odpovídá 
za aktualizaci havarijního plánu uceleného provozního území ve smyslu zákona 

č. 254/2001 Sb. [9] a ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb. [40], zajistí jeho schválení 
správcem vodního toku (může-li havárie ovlivnit vodní tok) a schválení rozhodnutím 
vodoprávního úřadu. Zhotovitel umožní Správci stavby kontrolu havarijního 

zabezpečení, míst nakládání se závadnými látkami a kontrolu dostupnosti havarijní 
soupravy, popř. skladu závadných látek. Odpovědnost za případnou škodu na majetku 

Zhotovitele, Objednatele a třetích osob z důvodu nedodržení havarijního plánu nese 

Zhotovitel. 

9.4.2 Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek povodňového plánu [9]. 

v případě, že se Staveniště, nebo jeho část nachází v záplavovém území nebo může 
zhoršit průběh povodně, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci povodňového plánu, 
který se následně zavazuje předložit ke schválení příslušnému správci vodního toku 

a zajistit potvrzení jeho souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně pro Dílem dotčené 
území. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání Správce stavby povodňový plán ke 
kontrole. Odpovědnost za případnou škodu na majetku Zhotovitele, Objednatele 

a třetích osob z důvodu nedodržení povodňového plánu nese Zhotovitel. 

9.5 Odpady 

9.5.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci 

Díla, resp. provádění prací, a to po celou dobu provádění Díla (tzn. do doby předání 
a převzetí Díla podle Článku 10 [Převzetí objednatelem] ZOP), resp. provádění činnosti 
anebo provozování drážní dopravy, a je povinen dodržovat Právní předpisy v oblasti 

nakládání s odpady [15] a dále v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany 

veřejného zdraví [4][5][8][9][21]. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady 

jsou součástí Smluvní ceny (jsou uvedeny u jednotlivých SO/PS), včetně poplatků za 

uložení jednotlivých odpadů na skládkách dle ZOV. Zhotovitel nesmí vypouštět ani 

dovolit vypouštění toxických či škodlivých exhalací či jakýchkoliv jiných látek do 

ovzduší, vody, nebo na pozemky tvořící Staveniště, ZS nebo v jeho okolí. 

9.5.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat příslušné části Projektové dokumentace 

o odpadovém hospodářství, pokud je dokumentace obsahuje a bude používat 
technologie, které produkují minimum odpadu, a vypracuje dokumentaci o postupech 
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nakládání s odpady, kterou předloží Správci stavby před zahájením prací na příslušné 
Sekci nebo SO/PS podle harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP. 

Přílohou této dokumentace budou všechny Právními předpisy [15] požadované 
doklady. Na vyžádání Správce stavby se v průběhu provádění Díla Zhotovitel zavazuje 

předložit ke kontrole oprávněné osoby jednající jménem Objednatele evidenci o druzích 

a množství odpadů, o jejich uskladnění nebo odstranění, a to včetně oprávněných 
osob, jimž byly odpady předány. Zhotovitel se zavazuje Správci stavby předložit na 

žádost kopii zákonného hlášení o produkci a nakládání s odpady za daný kalendářní 
rok, a to i kdykoli v průběhu roku na vyžádání Správce stavby. 

9.5.3 Vzhledem k provozování dráhy a možnosti úniků závadných látek z provozu dráhy, se 
Zhotovitel zavazuje zajistit převzorkování těžených štěrků a výkopových zemin ze 
stavby ve smyslu odstavce 5.2.4 těchto VTP. 

9.5.4 Na základě zjištěných hodnot Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených 
materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti pro 

Objednatele. Materiály kolejového lože a výkopové zeminy nebudou považovány za 

odpad v případě, že budou využity na provádění Díla, kde vznikly a současně  
vykazují-li vlastnosti původních materiálů, resp. přírodního pozadí. Pokud se materiály 
kolejového lože a výkopové zeminy stanou odpadem, bude s nimi nakládáno v souladu 

s Právními předpisy (další využívání k terénním úpravám bude možné pouze na 

základě rozhodnutí příslušných stavebních úřadů). Stavební výrobky a materiály je 
Zhotovitel oprávněn nabídnout k užití mimo činnosti spojené s prováděním Díla pouze 

za předpokladu, že budou následně použity k původnímu účelu, k účelu, který 
umožňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 [53], nebo před 
tím prošly mechanickou úpravou na recyklát. 

9.5.5 V případě změny umístění recyklační základny mimo místo navržené a projednané 

v Projektové dokumentaci, se Zhotovitel zavazuje předložit Správci stavby souhlas 

místně příslušného orgánu ochrany ŽP. Pokud je toto požadováno v souhlasu 

k provozování zařízení k využívání odpadů, resp. povolení zdroje znečišťování ovzduší, 
Zhotovitel dále předloží Správci stavby oznámení o umístění recyklační linky 
adresované místně příslušné hygienické stanici. Náklady na zřízení recyklační základny 
jsou zahrnuty ve Smluvní ceně. 

9.5.6 Zhotovitel předloží Správci stavby jako podklad ke kolaudačnímu souhlasu doklady 

o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence o druzích 

a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně 
oprávněných osob, jimž byly odpady předány:  

a) U staveb nad 20 mil Kč bude Zhotovitelem vydána Závěrečná zpráva 

o nakládání s odpady, která bude obsahovat v textové části: 

- název stavby  

- název Zhotovitele nebo toho Podzhotovitele, který předkládá souhrnnou 

„Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady za celou stavbu“ 

- datum zpracování zprávy  

- základní informace o stavbě v návaznosti na odpadové hospodářství  

- změny od Projektové dokumentace, zda k nim došlo a kde je to zapsáno ve 

Stavebním deníku  

- platná legislativa, podle které byla zpráva zpracována  

- místo uložení povinných dokumentů v rámci odpadového hospodářství 
vyplývající z Právních předpisů (průběžná evidence o nakládání s odpady, 

ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, vážní lístky, 
průvodní listiny apod.)  

- seznam všech příloh 

       a přílohové části: 

- seznam všech Podzhotovitelů, které nakládaly s odpady  
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- řádné oprávnění všech Podzhotovitelů pro danou činnost, jestli je Právními 

předpisy vyžadováno    

- platné rozhodnutí příslušného úřadu k provádění činností souvisejících 

s nakládáním odpadů dle Právních předpisů  

- seznam SO a PS s uvedením původců odpadů (pokud není původce odpadu 

jeden)  

- seznam druhů a množství odpadů dle SO a PS 

- seznam vynaložených nákladů na nakládání s odpady dle SO a PS 

korespondující s fakturací  

- pravidelná roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok 

pokud to vyžadoval charakter Díla 

b) U staveb do 20 mil Kč a u technologických staveb nad 20 mil. Kč 
(zabezpečovací systémy atp.) bude Zhotovitelem vydáno Prohlášení 
o nakládání s odpady, které bude obsahovat: 

- název stavby  

- název Zhotovitele nebo Podzhotovitele, který předkládá prohlášení 

- datum zpracování zprávy 

- prohlášení Zhotovitele, že s veškerým odpadem vzniklým v rámci stavby bylo 

nakládáno v souladu s Právními předpisy týkajícími se odpadů a vzniklé 
odpady byly předány oprávněné osobě 

- seznam druhů a množství odpadů dle SO a PS 

9.5.7 Zhotovitel se zavazuje Správci stavby sdělit, kde bude dle požadavků Právních 
předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

10. BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ 

TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

10.1 Všeobecně 

10.1.1 Zhotovitel odpovídá na Staveništi za bezpečnost a ochranu zdraví Personálu zhotovitele 

a ostatních osob přítomných na Staveništi s vědomím Zhotovitele anebo v důsledku 

jeho nedbalosti. Zhotovitel se zavazuje řídit při pracích na Díle příslušnými Právními 

předpisy vydanými Objednatelem o BOZP [67] a v případě potřeby mít vypracovaný 
plán BOZP [19]. 

10.1.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla plně dbát a mít plný dohled nad 
bezpečností všech osob oprávněných ke vstupu na Staveniště. 

10.1.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit Staveniště (pokud je Staveniště pod jeho dozorem) 

a Dílo (pokud není řádně předáno nebo užíváno Objednatelem) udržovat v řádném 
stavu tak, aby nepovolané osoby, cestující veřejnost a zaměstnanci dopravců nebyly 
vystaveny nebezpečí ohrožení zdraví a života. 

10.1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit a udržovat bezpečnostní a dopravní značky, osvětlení 
Staveniště, ostrahu a oplocení Staveniště v míře odpovídající rizikům přítomným 

u daného Díla.  

10.1.5 Zhotovitel se zavazuje postupovat při nehodách a mimořádných událostech v souladu 

s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 376/2006 Sb. [29] a Právními předpisy vydanými 

Objednatelem vztahujícím se k této problematice v návaznosti na zákon 
č. 266/1994 Sb. [1]. 

10.2 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci v kolejích a jejich 

blízkosti – odborná způsobilost a vstup do železniční dopravní cesty 

10.2.1 Odborná způsobilost se požaduje pro: 
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a) provozování dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. [1], § 22, odst. 1, písm. c), 

b) řízení drážních vozidel, revize, prohlídky a zkoušky technických zařízení podle 
vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. [31], 

c) organizaci udržování dráhy a zajišťování a kontroly technických parametrů součástí 
dráhy podle vyhlášky č. 173/1995 Sb. [32], 

d) provozování určených technických zařízení ve smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb. 
[25]  

10.2.2 Odborná způsobilost se prokazuje podle vyhlášky č. 101/1995 Sb. [31] a předpisu 

SŽDC Zam1 [65]. 

10.2.3 V případě, že provádění Díla zahrnuje výrobu, dílenskou a staveništní montáž 
ocelových konstrukcí Zhotovitel se zavazuje doložit kvalifikaci dle TKP [62]. 

10.2.4 Zdravotní způsobilost se požaduje pro řízení drážního vozidla a provádění ostatních 
činností při provozování dráhy a drážní dopravy podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. 
[31] a prokazuje se podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. [31] a předpisu SŽDC Zam1 
[65], 

10.2.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit u členů Personálu zhotovitele prokazatelné seznámení 
s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně do doby 30 dnů od 
podpisu Smlouvy. 

10.2.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že členové Personálu zhotovitele v technických funkcích 
od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru Staveniště nosit na 

viditelném místě označení visačkou se jménem, funkcí a podobenkou, ostatní členové 
Personálu zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu zřetelně označeni 

obchodní firmou. 

10.2.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a Podzhotovitelů 
používaných na Staveništi, bude viditelně uvedeno jejich jméno nebo firma. 

10.2.8 Zhotovitel přeložky popřípadě úpravy energetických zařízení musí být vybrán v souladu 

se zákonem č. 458/2000 Sb. [13] a odsouhlasen správci těchto zařízení. Zhotovitel 
musí při přeložkách nebo jiných úpravách zajistit i plnění ustanovení zákona 

č. 127/2005 Sb. [14], po celou dobu platnosti Smlouvy, a to i Podzhotovitelů, kteří se 
budou na takových pracích podílet. 

11. POŽÁRNÍ OCHRANA 

11.1 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. 
[20], o požární ochraně, dále vyhlášky č. 246/2001 Sb. [36] i vyhlášky č. 23/2008 Sb. 
[37] a v rozsahu dle schváleného PBŘ a dodržovat opatření dle bezpečnostních 
předpisů Objednatele pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany [68]. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit k řízení o uvedení Díla do zkušebního provozu a následně 
pro vydání kolaudačního souhlasu veškeré náležitosti ke stavbě, zhotovené v rámci 
Díla, vyžadované z důvodu zajištění požární ochrany – rozsah vyžadovaných dokladů je 
stanoven v příslušném dokumentu Profesní komory požární ochrany (www.komora-

po.cz – JDS jednotné doklady ke stavbě). 

12. PRÁVNÍ PŘEDPISY 

12.1 Všeobecně 

12.1.1 Výčet Právních předpisů a technických dokumentů je demonstrativní a jeho uvedení 
nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dílo v souladu s Právními 

předpisy, a to i takovými, které v tomto výčtu uvedené nejsou. Před zahájením prací 
Zhotovitel provede aktualizaci a doplnění všech výchozích podkladů, zejména Právních 
předpisů vydaných Objednatelem (směrnice, vzorové listy, normy TNŽ, TKP, ZTP 
apod.) a nových ČSN EN. Potřebné informace o těchto podkladech obdrží u Technické 
ústředny dopravní cesty.  
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12.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem Právním předpisům vydaným 
Objednatelem následujícím způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, 

mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.szdc.cz (v sekci O nás / Vnitřní předpisy SŽDC), www.tudc.cz nebo 

https://typdok.tudc.cz. 

12.1.3 Při zhotovení Díla musí být respektovány jako výchozí podklady zejména Obecně 
závazné předpisy (zákony a vyhlášky) České republiky, Obecně závazné evropské 
předpisy, Technické normy a Právní předpisy vydané Objednatelem. 

12.1.4 Právní předpisy vydané Objednatelem v platném znění si Zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady. 

12.1.5 Pro vyloučení pochybností platí, že za Právní předpisy se pro účely Smlouvy považují 
rovněž Právní předpisy, které zcela či zčásti nahradí Právní předpisy uvedené v článku 

12 těchto VTP. V takovém případě se postupuje podle podods. 1.1.6.5 ZOP. 

12.2 Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR 

[1] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[2] Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu v platném znění, 

[3] Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 

v platném znění, 

[4] Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[5] Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[6] Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[7] Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[8] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[9] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 
znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[10] Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 

v platném znění, 

[11] Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu v platném znění, 

[12] Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění, 

[13] Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetickém odvětví a 

o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[14] Zákon č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
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[15] Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[16] Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[17] Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[18] Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění,  

[19] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění, 

[20] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění, 

[21] Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 

závažných havárií), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 

v platném znění, 

[22] Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, ve znění účinném do 30. 11. 2018, 

[23] Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění, 

[24] Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 
znění, 

[25] Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 

určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[26] Vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění, 

[27] Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[28] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, 

[29] Vyhláška 376/2006 Sb. o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy 

a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[30] Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb 

(Ministerstva zdravotnictví ČR), č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010) ve znění normy 
ČSN ISO 1996, 

[31] Vyhláška MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[32] Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[33] Vyhláška MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
v platném znění 

[34] Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění, 

[35] Vyhláška MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu, v platném znění, 

[36] Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění 

[37] Vyhláška MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném 
znění 

[38] Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

[39] Vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném 
znění, 
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[40] Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami 

a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování 
a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění, 

[41] Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, 

[42] Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, v platném znění,   

[43] Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[44] Vyhláška č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou 

se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, 

[45] Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, 

[46] Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném 
znění, 

[47] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
v platném znění. 

[48] Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku 

stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, Praha, srpen 2018, Věstník MŽP: 
září 2018 (Ročník 2008/03 XXVIII, částka 6, č.j.: MZP/2018/130/682), v platném znění 

[49] Směrnice č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských 
organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních 

a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, 
čj. 644/2012-910-IPK/29, Změna č. 4 s účinností od 15. 9. 2015, platném znění. 

12.3 Platné obecně závazné evropské přepisy 

[50] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se 
zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění pozdějších předpisů 

[51] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 

o interoperabilitě železničního systému ve Společenství, ve znění pozdějších předpisů.  

[52] Prováděcí nařízení komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné metodě pro 

hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, 

[53] Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému 

v Evropské unii, v platném znění, 

[54] Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích 
pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii, 
v platném znění, 

[55] Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích 
pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se 

zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném 
znění, 

[56] Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii Text s významem pro 

EHP, v platném znění, 

[57] Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému 

Evropské unie Text s významem pro EHP, v platném znění, 

[58] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 

o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic 
Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek (nařízení REACH), v platném znění, 

[59] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 

o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí 
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železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční 
infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti 
(Směrnice o bezpečnosti železnic), v platném znění. 

12.4 Technické normy 

Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva 

dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 
znění.  

Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP. 

Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům 
je uveden v příloze příslušného dokumentu. 

[60] ČSN 73 6301 Projektování železničních drah, 

[61] TNŽ 342604 - Železniční zabezpečovací zařízení - závěrové tabulky, v platném znění. 

12.5 Interní dokumenty a předpisy 

[62] Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP), Kapitola č. 1 až 33 

[63] Interní předpisy SŽDC řady „S“,  

[64] Směrnice GŘ č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních, č.j.: 13 511/06-OP, s účinností od 30. 6. 2006, v platném 
znění včetně příslušných dodatků a dle platnosti uváděných souvisejících dokumentů 

a předpisů, 

[65] Předpis SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy, vydaného pod č.j.: s 23 376/2014-O10 ze dne 2. 7. 2014, s účinností od 1. 9. 
2014, ve znění změny č. 4 s účinností od 1. 4 2018, v platném znění, 

[66] Předpis SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. 
Průkaz pro cizí subjekt, ze dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-SŽDC-GŘ-O30, 

s účinností od 1. 4. 2019, v platném znění, 

[67] Předpis SŽDC Bp1, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění změny č. 1, 
ze dne 2. 9. 2013 pod č.j.: 31893/13-PERS, s účinností od 1. 10. 2017, v platném znění. 

[68] Předpis SŽDC Ob14, Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace, ze dne 15. 11. 2011, č.j.: s 51082/11 – BEZ, 

s účinností od 1. 1. 2012, ve znění změny č. 1 s účinností od 1. 5. 2014, v platném znění 

[69] Směrnice SŽDC č. 34, Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na 

železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty, ve znění změny č. 1, ze dne 26. 9. 2007, č.j.: 21 783/07-OP, s účinností od 
15. 2. 2012, v platném znění 

[70] Směrnice SŽDC č. 67, Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství, ze dne 
8. 8. 2011 č.j.: s 35410/11 - OTH, s účinností od 1. 9. 2011, v platném znění, 

[71] Pokyn GŘ č. 10/2013 Posuzování přípustnosti speciálních vozidel dodavatelů pro 

technologické využití při pracích na železničních drahách v majetku ČR, se kterým má 
právo hospodařit SŽDC, č.j.: s 1950/2013-TÚDC, s účinností od 1. 1. 2014, v platném 
znění, 

[72] Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, č.j.: 45731/2012-ONVZ/1, 

s účinností od. 7. 1. 2013, v platném, 

[73] Předpis SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností, ve znění č. 2 s účinností od 1. 1. 

2019, v platném znění, 

[74] OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah čj. 59 110/2004 – O13 ve znění změny 
1 č.j. 23 155/06-OP, v platném znění 

[75] Předpis SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví, č.j.: s 1819/2015-O13 ze dne 1. 6. 2015, 

s účinností od 1. 7. 2015,  v platném znění,  

[76] Předpis SŽDC (ČD) M21 Předpis pro staničení železničních tratí, ze dne 23. 5. 2000, č.j.: 
57 463/2000, s účinností od 1. 6. 2000, v platném znění, 

[77] Metodický pokyn Pro určování zatížitelnosti mostních objektů, schváleno GŘ SŽDC dne: 31. 
7. 2015 č.j.: s 30135/2015-O13, s účinností od 1. září 2015, v platném znění, 

[78] Předpis SŽDC S5 Správa mostních objektů, schváleno GŘ SŽDC dne: 21.09.2012 č.j.: 
s 9244/2012-OTH, s účinností od 1. 10. 2012, v platném znění, 
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[79] Metodický pokyn GŘ SŽDC pro údržbu vyšší zeleně ze dne 31. 10. 2016, č.j.: 
s 43941/2016-SŽDC-O15, s účinností od 1. 11. 2016, v platném znění, 

[80] Metodický pokyn SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní 
cesty č.j. 40618/2018-SŽDC-GŘ-O15 s účinností od 1. 9. 2018, v platném znění, 

[81] Metodický pokyn SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro 

mapy velkého měřítka č.j. 40605/2018-SŽDC-GŘ-O15 s účinností od 1. 9. 2018, v platném 
znění, 

[82] Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC dle 
změny č. 1, č.j.: S11908/2017-SŽDC-GŘO7 s účinností od 24. 3. 2017, v platném znění, 

[83] Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími 

subjekty, č.j.: S34781/2016-SŽDC-O22, ze dne 30. 8. 2016 s platností od 5. 9. 2016 

[84] Metodický pokyn pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy, ze dne 4. 1. 2018, 
č.j.: 50023/2017-SŽDC-GŘ-O15, s účinností od 15. 1. 2018, v platném znění, 

[85] Pokyn GŘ PO-21/2017 opatření a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem 

na síťovou infrastrukturu SŽDC, č.j.: 48729/2017-SŽD-GŘ-O14, ze dne 15. 1. 2018, 

s účinností od 18. 1. 2018, v platném znění, 

[86] Směrnice SŽDC SM33 Správa koordinačních schémat ukolejnění a trakčního propojení, ze 
dne 18. 4. 2018, čj. 18752/2018-GŘ-O14, s účinností od 30. 4. 2018, v platném znění, 

[87] Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole, č.j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-

O15 s účinností od 1. 4. 2018, v platném znění, 

[88] Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby, ve znění změny č. 1, č.j. 19782/2018-

SŽDC-GŘ-O7 s účinností od 12. 10. 2018, v platném znění, 

[89] Metodický pokyn SŽDC Přezkušování a schvalování závěrových tabulek, č.j.: 
S33284/2018-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 19. 7. 2018, s účinností od 1. 10. 2018, v platném 
znění. 
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1 . SPECI FI KACE PŘEDMĚTU DÍ LA 

1 .1  Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem Díla je zhotovení souboru staveb „Rekonst rukce žst . Sklené nad 
Oslavou“  a „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov –  Sklené nad Oslavou 
( m im o) “  j ej ím ž cílem  je zlepšení stávaj ícího nevyhovuj ícího stavu, dosažení 
normových stavů, zajištění bezpečného a spolehlivého provozování železniční dopravy 
a zvýšení komfortu cestování na úroveň odpovídající současným trendům. Tato stavba 
má za cíl dosáhnout takových technických a provozních parametrů, aby technický stav 
zařízení dráhy, zejména železničního svršku a spodku, umožňoval bezpečné užívání 
rekonstruovaných zařízení a aby byla zajištěna bezpečnost cestujících. Navrhované 
stavebně-rekonstrukční práce zajistí mimo jiné i celkové zlepšení parametrů 
železničního spodku a svršku a dalších zařízení a především prodloužení jejich 
životnost i a zjednodušení údržby koleje. Dojde ke zvýšení stávající traťové rychlosti, 
zkrácení jízdních dob vlaků, zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy m im o 
j iné výstavbou bezbariérových přístupů na nástupiště a zvýšením  nástupní hrany 
nástupišť na 550 mm nad TK; vybavení žel. přejezdu novým přejezdovým  
zabezpečovacím zařízením. 

1.1.2 Součástí díla je i zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci 
Operačního programu Doprava, viz 4.13 Publicita. 

1.1.3 Rozsah Díla souboru staveb „Rekonst rukce žst . Sklené nad Oslavou“  a „Rekonst rukce 
traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (m im o) “  je zhotovení stavby a to 
včetně vyhotovení realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení 
stavby. Stavba má charakter liniové železniční stavby, která je v daném  regionu t rasou 
dopravní infrastruktury určenou pro provoz vlaků osobní a nákladní dopravy. 

1 .2  Umístění stavby 

1.2.1 Stavby j sou situovány v kraj i Vysočina, TU 2031 a TU 1261, katastrální území Velké 
Meziříčí, Martinice u Velkého Meziříčí, Kozlov u Křižanova, Dobrá Voda u Křižanova, 
Jívoví, Radenice a Sklené nad Oslavou. Železniční trať je součástí dvojkolejné 
elekt rizované celostátní dráhy a je zařazena do transevropského železničního systému 
TEN-T. 

2 . PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2 .1  Projektová dokum entace 

2.1.1 Projektová dokum entace pro stavební povolení stavby „Rekonst rukce žst . Sklené nad 
Oslavou“ , zpracovatel MORAVIA CONSULT Olom ouc a.s a EXprojekt  s.r .o., 06/ 2019 

2.1.2 Projektová dokumentace pro stavební povolení stavby „Rekonstrukce traťového úseku 
Křižanov – Sklené nad Oslavou (m im o) “ , zpracovatel MORAVIA CONSULT Olom ouc a.s 
a EXprojekt  s.r .o., 07/ 2019 

2 .2  Souvisej ící dokum entace 

2.2.1 Schvalovací protokoly projektů č.j. 41202/ 2019-SŽDC-GŘ-O6-Hor a 43182/ 2019-
SŽDC-GŘ-O6-Hlo 

2.2.2 Stavební povolení bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy 
vítěznému uchazeči.  

3 . KOORDI NACE S JI NÝMI  STAVBAMI   

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 
aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí 
souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci 
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prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednot livých žst .  
apod.  

3.1.2 Koordinace m usí probíhat  zejm éna s níže uvedeným i invest icem i a opravným i pracem i:  

a)  Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova (SŽDC, realizace 
07/ 2017-  8/ 2019) 

b)  Rekonst rukce výpravní budovy v žst . Sklené nad Oslavou (SŽDC, realizace 10/ 2019 
– 12/ 2021) 

c)  Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Křižanov (SŽDC, realizace 09/2019 – 
09/ 2020) 

d)  Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Velké Meziříčí (SŽDC, realizace 05/2020 – 
06/ 2021) 

e)  Přeložky vedení CETIN vyvolané stavbou; přeložky budou prováděny vlastníkem 
souběžně se stavbou. 

f)  Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou (SŽDC, realizace 11/ 2019-6/ 2021) 

4 . ZVLÁŠTNÍ  TECHNI CKÉ PODMÍ NKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ  DÍ LA 

4 .1  Všeobecně 

4.1.1 Před začátkem provádění prací si Zhotovitel zajistí vyjádření vlastníků a správců 
inženýrských sítí, která v době realizace stavby pozbydou platnosti, týká se 
v Projektové dokumentaci části H. Doklady (závazná stanoviska dotčených orgánů 
a další doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení). Před 
zahájením stavby budou na staveništi vytýčeny veškeré inženýrské sítě jejich správci, 
o čemž bude učiněn zápis ve stavebním deníku. O existenci inženýrských sítí 
a podm ínkách pohybu v jej ich ochranných pásm ech budou inform ování všichni 
pracovníci. 

4.1.2 Kácení vzrostlé zeleně bránící realizaci stavby je nutné provést v mimovegetačním 
období od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020. Náhradní výsadba bude provedena na 
pozemcích, které určí příslušné orgány ochrany přírody. Konkrétní podmínky jsou 
stanoveny v rozhodnut í o kácení dřevin (viz část Projektové dokumentace H), případně 
budou domluveny před zahájením výsadby. Zhotovitel si zajistí zpracování osazovacího 
plánu dotčených lokalit.  

4.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit po dobu přechodných stavů, přechodné nefunkčnosti 
zařízení, jejich provizorní řešení včetně personálního zajištění jejich provozu zdravotně 
a odborně způsobilými osobami (např. provizorní nástupiště, přejezdy a přechody, 
přístupové cesty, osvětlení, sdělovací zařízení, zabezpečovací zařízení, informační 
zařízení, náhradní napájení energiemi včetně zásobování vodou, odvod příp. čerpání 
odpadních, dešťových a drenážních vod, apod.).  

4.1.4 Zhotovitel ve Všeobecném  objektu (SO 98-98)  uvede výši nájmů, které vyplývají  z 
uzavřených smluv, které jsou součástí dokladové části dokumentace (část H). Ostatní 
nájmy potřebné pro realizaci Díla budou zahrnuty do ocenění jednotlivých PS/SO 
v souladu s Komentářem k soupisu prací. 
Pro stavbu Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou byly uzavřeny budoucí nájemní 
sm louvy s těmito subjekty: 
-  Obec Sklené nad Oslavou, Sklené nad Oslavou 85, 591 01  Žďár nad Sázavou 
-  ZEMAS AG, a.s., Martinice č.p. 87, 594 01  Martinice 
-  Bartošková Marie PhDr.,  Sklené nad Oslavou, Sklené nad Oslavou 28, 59101 
-  Novák Václav I ng., Jívoví,  Jívoví 8, 59451 
-  České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, 110 15 
Pro stavbu Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou byly 
uzavřeny budoucí nájemní smlouvy s těmito subjekty: 
-  Novák Václav Ing., č. p. 8, 59451 Jívoví   
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-  Kubeš Antonín, č. p. 68, 59451 Jívoví   
-  Musil Jan, Na Zahrádkách 301, 59451 Křižanov   
-  Horký Jindřich, č. p. 76, 59451 Jívoví   
-  Obec Kozlov, č. p. 12, 59451 Kozlov   
-  ČD, a.s., Nábřeží L. svobody 1222, 110 15 Praha 1 
-  Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
-  Obec Dobrá Voda, č. p. 103, 59451 Dobrá Voda 
-  Rábová Renata MUDr., Horní Lhota 140, 67801 Blansko  

4.1.5 Zhotovitel se dále zavazuje pečovat o provedenou náhradní výsadbu dle požadavků 
ORP v Rozhodnut ích o povolení kácení. 

4.1.6 Pro realizaci staveb, byly mezi Objednatelem a České dráhy, a.s. ( jako vlastníkem  
dotčených pozemků) uzavřeny dvě Dohody o podmínkách realizace stavby. Tyto 
dohody jsou součástí projektových dokumentací část H:  

a)  Pro užívání nemovité věci typu A dle čl. I. odst. 1 těchto Dohod zavazuje 
Objednatel povinnost í Zhotovitele uzavřít s vlastníkem  nájem ní sm louvu na užívání 
pozemku dle čl. I odst. 1 za účelem dle čl. II této dohody, a to nejpozději do 
termínu protokolárního předání staveniště. 

b)  Pro užívání nemovité věci typu C dle  čl. I. odst. 3 této dohody Objednatel jako 
nájem ce uzavřel s  pronajímatelem České dráhy, a.s. nájemní smlouvy na užívání 
pozem ků dle čl. I odst. 3 za účelem dle čl. II. Nájemní smlouvy j sou uzavřeny 
s účinností ode dne zahájení stavby (protokolárního předání staveniště). Na 
základě podmínek vyjádření (podmínka č. 5.2 vyjádření ze dne 29. 4. 2019 č.j 
1442/ 19-RSMBRNO a podmínka č.6.2 vyjádření ze dne 29. 4. 2019 č.j. 1444/2019-
RSMBRNO) ke stavbě Objednatel postupuje práva a povinnost i z uzavřených 
nájem ních sm luv na zhotovitele. Tyto Dohody, nájem ní sm louvy a vyjádření jsou 
součástí projektových dokumentací část H.    

4 .2  Doklady překládané zhotovitelem 

4.2.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalost i 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

• T-05 c)  nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení;  

• Z-06 c)  nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení; 

• Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou 
pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK; 

• Oprávnění na provádění odtavovacího-stykového svařování kolejnic metodou  
OS-M;  

• E – 08 Projektování elektrických zařízení UTZ/E a VTZ, do i nad 1000 V, s i bez 
nebezpečí výbuchu včetně hromosvodů 

4.2.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je- li fyzickou osobou)  nebo j iné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4 .3  Dokum entace zhotovitele  pro stavbu 

4.3.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů a další Dokumentace 
zhotovitele, která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokum entaci 
(DSP) jako Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a to dle přílohy č. 6, 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v účinném znění do 30. 11. 2018, příslušných TKP Staveb státních drah 
a Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), zejména 
pro:   
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a)  PS staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně 
návaznost í na technologie sdělovacího zařízení a včetně zapracování přechodových 
stavů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v souladu s ZOV 

b)  PS sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů, 

c)  ocelové konstrukce (návěstní a kabelové lávky aj .)  

d)  ostatní PS a SO v potřebném rozsahu, 

4.3.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 
zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 
v připomínkovém řízení, 

4.3.3 Za dodání schválené souvisej ící výkresové dokum entace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.3.4 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce)  
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.3.5 Ocenění realizační dokumentace jednotlivých PS/SO bude obsaženo v SO 98-98 
Všeobecný objekt .  

4.3.6 V případě, že Zhotovitel stavby změní nebo upraví stavební postupy realizace stavby 
a vznikne mu tím potřeba dopracovat další závěrové tabulky anebo již schválené 
závěrové tabulky přepracovat, musí Zhotovitel stavby zajistit veškerou činnost 
související se závěrovými tabulkami (vytvoření ZT, přezkoušení v DLZT, schválení O14 
a RCP). Veškeré náklady plynoucí ze zajištění, přezkoušení a schválení závěrových 
tabulek je povinen uhradit  Zhotovitel stavby. 

4 .4  Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.4.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokum entace 
z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické 
fotografie. Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici 
SŽDC č. 117 článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie 
budou pořízeny v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce 
proběhla a budou předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. 
externí HD) . 

4 .5  Zabezpečovací zařízení 

4.5.1 Realizaci PS 02-28-01.1, PS 02-28-01.2 a PS 02-28-01.3, umístění technologie do 
prostorů ve výpravní budově žst . Sklené nad Oslavou, je nutno koordinovat  se 
souběžnou stavbou „Rekonstrukce výpravní budovy v žst . Sklené nad Oslavou“ . 

4.5.2 Realizaci PS 01-28-01.1, PS 01-28-01.2 a PS 01-28-01.3, umístění technologie do 
prostorů ve výpravní budově žst. Křižanov, je nutno koordinovat se souběžnou stavbou 
„Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Křižanov“. 

4 .6  Sdělovací zařízení 

4.6.1 Realizaci PS, umístěných do prostorů ve výpravní budově žst . Sklené nad Oslavou, je 
nutno koordinovat se souběžnou stavbou „Rekonst rukce výpravní budovy v žst . Sklené 
nad Oslavou“ . 

4.6.2 Realizaci PS, umístěných do prostorů ve výpravní budově žst. Křižanov, j e nutno 
koordinovat se souběžnou stavbou „Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. 
Křižanov“. 

4 .7  Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.7.1 Realizaci PS 02-07-01, PS 02-07-02 a PS 02-08-01, umístěných do prostorů ve 
výpravní budově žst . Sklené nad Oslavou, je nutno koordinovat se souběžnou stavbou 
„Rekonst rukce výpravní budovy v žst . Sklené nad Oslavou“ . 
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4.7.2 Realizaci PS, umístěných do prostorů ve výpravní budově žst. Křižanov, j e nutno 
koordinovat se souběžnou stavbou „Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. 
Křižanov“. 

4 .8  Železniční svršek  

4 .8 .1  Centrální nákup m ateriá lu 

4.8.1.1 Nové vystrojené betonové pražce a kolejnice ( dále „Materiá l“) , které 
jsou součástí SO: 

• SO 0 1 - 1 7 - 0 1 .1  ŽST Křižanov, železniční svršek  

• SO 0 2 - 1 7 - 0 1 .1  Žst . Sklené nad Oslavou, železniční svršek 

• SO 0 3 - 1 7 - 0 1 .1  Žel. přejezd v km  2 9 ,0 8 0  ( P3 9 2 3 )  

• SO 0 4 - 1 7 - 0 1 .1  TÚ Křižanov –  Sklené nad Oslavou, železniční 
svršek  

dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednot livých 
položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou 
součástí nákladů stavby. Nákup vystrojených betonových pražců 
a kolejnic provede centrálně Objednatel a to včetně nakládky na 
Zhotovitelem přistavené dopravní prostředky v předem určených 
místech předání (dále „Místa předání“).  

4.8.1.2 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je 
dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu 
z Místa předání až do místa na stavbě určeného Projektovou dokumentací 
včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti. 

4.8.1.3 Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně 
nakládky na dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo 
prostřednictvím dodavatele Materiálu na základě jednotlivých objednávek. 
Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří možnosti nakládky na vlastní 
dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady Zhotovitele. 

4.8.1.4 Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby určeného Projektovou 
dokum entací j sou v soupisu prací jednot livých SO uvedeny položky pro 
dopravu z předpokládaných Míst předání: pro vyst rojené betonové pražce 
z výrobního závodu ŽPSV Doloplazy – Doloplazy 143, 798 26 Nezam yslice 
u Prostějova, pro kolejnice R260 Třinecké železárny, s.r.o. – Průmyslová 
1000, 739 61 Třinec -  Staré Město a pro kolejnice R350T STRABAG Rail a.s. 
– MZ Chabařovice, Zalužany 704, 403 17 Chabařovice. Místo předání může 
být Objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. Položky dopravy 
budou čerpány dle skutečných Míst předání. 

4.8.1.5 Plánování čerpání odběru Materiálu: součástí Harmonogramu postupu 
prací, předloženého v nabídce, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled 
termínů dodávek, typu a požadovaného množství vystrojených betonových 
pražců a kolejnic. Předložený plán odběru Materiálů s množstvím pro celou 
stavbu bude rozčleněn minimálně po jednotlivých kalendářních měsících 
každého roku, ve kterém  m á probíhat  výstavba.  

4.8.1.6 Upřesnění plánu odběru Materiálu: při předložení aktualizovaného 
harm onogram u Zhotovitelem  dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP musí 
být vždy součástí tohoto aktualizovaného harmonogramu i aktualizovaný 
přehled termínů dodávek požadovaného typu a množství vystrojených 
betonových pražců a kolejnic a to ve stejném rozčlenění jaké je požadováno 
v předchozím odstavci při plánování čerpání odběru Materiálu.  

V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek 
požadovaného Materiálu ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného 
m ateriálu, Objednatel bez dohody se Zhotovitelem  garantuje pouze dodávky 
Materiálu v množství a typu, které Zhotovitel avizoval v předchozím 
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Harm onogram u postupu prací nebo aktualizovaném  harm onogram u pro 
probíhající a následující čtvrtletí.  

4.8.1.7 Jednot livé objednávky dodávek Materiá lu: Zhotovitel stavby je povinen 
určit Správci stavby minimálně 40 dní před požadovaným termínem dodání 
přesnou specifikaci typu a požadované množství vystrojených betonových 
pražců a kolejnic s ohledem na postup výstavby dle Harmonogramu pro 
dodávku. Požadavek zašle na „Požadavkovém listu materiálu železničního 
svršku – CNM II“, který je přílohou ZTP. Zhotovitel je povinen minimálně 10 
dní před plánovaným odběrem materiálu kontaktovat dodavatele materiálu 
(kontakty na dodavatele budou předány Zhotoviteli po uzavření Smlouvy 
Správcem stavby) a upřesnit mu dispozice dopravy.  

4.8.1.8 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle 
příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců 
a kolejnic poskytne Objednatel veškerou dokum entaci Zhotoviteli ke 
kontrole. Fyzické předání betonových pražců a kolejnic včetně kontroly 
kompletnosti a kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v Místě předání. 

4 .9  Železniční spodek 

4.9.1 V rámci stavebního objektu železničního spodku budou, v souvislosti s výskytem  
chráněných živočichů v řešeném úseku stavby, vybudovány po Zahájení stavby (ve 
stavebním postupu č. 0)  náhradní biotopy pro obojživelníky. Bude se jednat o 4 tůně 
různé plochy a také hloubky. Nejhlubší tůně bude mít hloubku max. 1,2 m. Mezi 
tůněmi bude vybudován přechodný přirozený litorál. Tůně budou vyloženy 
nepropustnou geomembránou pro udržení vody v tůních a následně budou napuštěny 
vodou. Náhradní tůně budou připraveny minimálně 14 dní před zahájením transferu 
chráněných živočichů pro navození stavu přirozeného prostředí. Těmito opatřeními jsou 
plněny podmínky rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina, odborem ŽP č.j. KUJI 7 
17694/2017 OZPZ 3170/2016/Šv/3 ze dne 28.2.2017 a změny č.j.KUJI  37541/ 2019 ze 
dne 16.5.2019 (dokumenty jsou součástí přílohy H dokum entací staveb) . 

4 .1 0  Pozem ní stavební objekty 

4.10.1 Realizaci SO 02-15-01 Žst . Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve výpravní budově 
žst . Sklené nad Oslavou je nutno koordinovat se souběžnou stavbou „Rekonstrukce 
výpravní budovy v žst . Sklené nad Oslavou“ . 

4.10.2 Realizaci SO, umístěných do prostorů ve výpravní budově žst. Křižanov, je nutno 
koordinovat se souběžnou stavbou „Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. 
Křižanov“. 

4 .1 1  Vyzískaný m ateriál 

4.11.1 Vytěžená dřevní hmota v rámci provedení SO 90-38-01 a SO 90-38-01.1 na pozem cích 
SŽDC a ČD se stane vlastnictvím Zhotovitele. Tato skutečnost bude Zhotovitelem 
zohledněna v ceně díla. Hodnota vytěžené dřevní hmoty bude v celkové ceně za 
provedení předmětných SO 90-38-01 a SO 90-38-01.1 odečtena. 

4 .1 2  Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.12.1 Vzhledem  k tomu, že biologický průzkum prokázal výskyt chráněných živočichů v místě 
stavby bylo KÚ kraje Vysočina, odborem ŽP vydáno rozhodnutí č.j. KUJI 7 17694/2017 
OZPZ 3170/ 2016/ Šv/ 3 ze dne 28. 2. 2017 a změna č.j.KUJI 37541/2019 ze dne 
16. 5. 2019. Předmětná rozhodnutí jsou součástí přílohy H dokumentace staveb. 
Zhotovitel stavby m usí zaj ist it  v rám ci stavby plnit  podmínky rozhodnut í, zejm éna 
provádění ekologického dozoru a provedení technických opatření (zábrany) proti 
vniknutí obojživelníků do prostoru stavby a průběžně při zjištění jejich výskytu 
provádět jejich transfer do náhradních biotopů, vše v souladu s podmínkam i výše 
uvedených rozhodnut í. Výše uvedené práce j sou zahrnuty v položkách Všeobecného 
objektu SO 98 98.   
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4 .1 3  Publicit a  

4.13.1 Součástí díla je zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci 
Operačního programu Doprava (OPD) dle platných Pravidel pro žadatele a příjemce MD 
(ht tp: / / web.opd.cz/ publicita/ dokum enty-publicita/ ) . Základním i povinným i prvky 
jsou: velkoplošný dočasný billboard, stálá pamětní deska a to pro každý projekt  
samostatně, t j .  pro stavbu „Rekonst rukce žst . Sklené nad Oslavou“  1 ks billboardu 
a 1 ks pamětní desky a pro stavbu „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené 
nad Oslavou (m im o) “  1 ks billboardu a 1 ks pamětní desky. 

Dočasný billboard: 

• V případě, že schvalovací protokol o spolufinancování v rámci OPD byl vydán před 
zahájením   fyzické realizace projektu, billboard bude nainstalován do 1 měsíce od 
zahájení stavebních prací. V případě, že fyzická realizace projektu byla zahájena 
před schválením spolufinancování, billboard bude umístěn do 1 měsíce od vydání 
schvalovacího protokolu v rámci OPD nebo od uzavření rámcové smlouvy se SFDI, 
j e nainstalován po celou dobu realizace projektu, 

• velikost  billboardu 5,1 *  2,4 m  

• billboard musí být vystaven po celou dobu fyzické realizace a při jeho případném 
poškození (povětrnostní a jiné vlivy) je zhotovitel povinen zajistit jeho opravu. 

Stálá pamětní deska: 

• je instalována po ukončení fyzické realizace v místě snadno viditelném pro 
veřejnost, a to nejpozději do termínu ukončení plnění předmětu dle SOD.  

• rozměr pamětní desky je 400 x 300 mm na šířku  

• pamětní deska musí být vyrobena z trvanlivého materiálu -  plast , 

4.13.2 Zhotovitel se Správcem stavby provede vytipování vhodného místa pro umístění 
billboardu a pamětní desky. Zhotovitel dále provede zpracování návrhu, zapracování 
připomínek, výběr materiálu a výrobu, zaj ist í údržbu, stavební práce v souvislost i s 
instalací, bezpečnost práce a bezpečnost stavby, instalaci a produkční práce. Při 
umístění billboardu zhotovitel zajistí i projednání s vlastníkem předmětného pozemku 
včetně projednání a zasmluvnění případného pronájmu, v případě nutnosti zajistí 
souhlasná stanov iska příslušných orgánů státní správy a samosprávy včetně dotčených 
organizací.  

4.13.3 Součástí díla je po realizaci stavby rovněž odstranění billboardu a nahrazení pamětní 
deskou (u projektu nesmí být umístěn billboard a pamětní deska současně). Všechny 
prvky publicity budou před výrobou/instalací odsouhlaseny Objednatelem.  

4.13.4 Při instalaci, přelepu a odstranění dočasného billboardu, instalaci pamětní desky bude 
Zhotovitelem pořízena fotodokumentace (základní situační foto), které slouží pro 
potřeby předávacího protokolu.  

4 .1 4  Požadavky na realizaci stavby 

4.14.1 Recyklační linku je možné provozovat pouze se souhlasem příslušných orgánů státní 
správy (hluk, prach). Povolení recyklační linky si zajistí zhotovitel stavby na své 
náklady. 

4.14.2 Zhotovitel bude respektovat  podm ínky provozu recyklační základny uvedené 
v rozptylové studii (příloha B.10 dokumentací staveb) , pokud povolení nestanoví další 
opatření. 

5 . ORGANI ZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 
harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 
projektových dokum entací – část F., a dodržet množství a délku předjednaných výluk.  
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5.1.2 Součástí nabídky bude řádkový časový Harmonogram postupu prací včetně platebního 
kalendáře zahrnující termín vypracování realizační dokumentace, výlukovou činnost 
s maximálním využitím výlukových časů, uzavírky pozemních komunikací, přechodové 
stavy, provozní zkoušky (kont rolní a zkušební plán)  a veškeré práce a dodávky 
podzhotovitelů.  

5.1.3 V harm onogram u postupu prací j e nutno dle ZOV v Projektové dokum entaci 
respektovat  zejm éna následuj ící požadavky a term íny:  

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• uzavírky pozem ních kom unikací 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní 
technologie, považovat  zde uvedené m nožství a délku výluk za m axim ální. Objednatel 
si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk 
s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukam i sousedních staveb. 

5.1.5 Závazným  pro zhotovitele j sou term íny a rozsah výluk, které j sou uvedeny 
v následuj ící tabulce a podrobně v části F. ZOV dokumentace staveb:  

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

 Zahájení stavby  Listopad 2019 

Stavební postup 
č. 0  

Přípravné práce,  TV, pažení v ose os 
(nickolejný provoz v dopravní pauze)  

4hod a 8hod výluky 

 

10dní nickolejný 
provoz v sudé 

skupině  obou žst. 

Listopad 2019 – únor 
2020 

Prosinec 2019 

Stavební postup 
č. 1 + 1ZZ 

Lichá KS žst. Křižanov a Sklené a TK č. 1 
Křižanov – Sklené 

TK č. 2 Křižanov – Sklené 

 

TK Velké meziříčí -  Křižanov 

132N 

 

7N (nickolejný 
provoz)  

5N (nickolejný 
provoz)  

11. 3.  2020 – 20.7.2020 

 

17.3.2020 – 23.3.2020 

 

2.7.,2020 – 6.7.2020 

Stavební postup 
č. 2 

TK č. 2 Vlkov u Tišnova – Křižanov 

a žst.Křižanov kolej č.1 

1N 21.7.2020 

Stavební postup 
č.3 + 3ZZ 

TK č.2 Křižanov – Sklené +  sudé KS v žst  
Křižanov a Sklené 

132N 22.7.2020 – 30.11.2020 

Stavební postup 
č.4 

TK č.1 Sklené – Ost rov +  lichá KS žst . 
Sklené 

8N 1.12.2020 – 8.12.2020 

Stavební postup 
č.5 

TK č.2 Sklené – Ost rov +  sudá KS Sklené 6N 9.12.2020 – 14.12.2020 

Stavební postup 
č.6 

Aktivace zab.zař 
Dokončovací práce 

 

Bez výluk (pouze 
denní na následné 

propracování)  

15.12.2020 – 21.12.2020 

Březen – duben 2021 

 Ukončení stavby  22 měsíců od zahájení 
stavebních prací ( v iz 
sm louva)*  

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

5.1.6 Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace do 22 měsíců od 
Data zahájení prací. 

5.1.7 Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo 
části Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději 
do 14 měsíců od Data zahájení prací, vyjma následné úpravy směrového a výškového 
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uspořádání koleje (SO 01-17-01.3 – ŽST Křižanov, železniční svršek – následná úprava 
směrového a výškového uspořádání koleje; SO 02-17-01.3 – Žst . Sklené nad Oslavou, 
železniční svršek – následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje; SO 03-
17-01.3 – Žel.přejezd v km 29,080 (P3923) – následná úprava směrového a 
výškového uspořádání koleje; SO 04-17-01.3 – TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, 
železniční svršek – následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje), které 
bude provedeno do 5 měsíců ode dne uvedení do provozu. 

5.1.8 Zpracování geodetické části DSPS, kompletní technické části DSPS, předání posouzení 
interoperability a osvědčení o bezpečnosti: předání do 8 měsíců ode dne vydání 
posledního Potvrzení o převzetí části Díla vyjma následné úpravy směrového a 
výškového uspořádání koleje. 

5.1.9 Výluky a úpravy provozu na pozem ních kom unikacích budou provedeny dle 
projektových dokum entací částí F. 

6 . SOUVI SEJÍ CÍ  DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 
a dokumentům následujícím způsobem :  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení dist ribuce dokum entace 
Nerudova 1 
779 00 Olom ouc 
kontaktní osoba:   
e-m ail:  t ypdok@tudc.cz 
www:  www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy /  odkaz 
Dokumenty a předpisy“  

7 . PŘÍLOHY 

7.1.1 Požadavkový list materiálu železničního svršku – CNM I I   
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