
,UTB - Vzdělávací komplex - generální zhotovitel stavby'

Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele

2015/008

DODATEK Č. 2 
SMLOUVY O DÍLO *2016000698*

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
70883521
CZ70883521
Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín
27-1925270277/0100
prof. Ing. Petrem Sáhou, CSc., rektorem
RNDr. Alexander Černý, kvestor
Ing. Pavel Blažek, vedoucí Odboru investic a

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená:
osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních: 
osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:

majetku

na straně jedné jako „Objednatel

a

Zlínstav a.s.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
28315669 
CZ28315669
Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín 
43-3717930217/0100 
Jiřím Stackem, předsedou představenstva 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupen:

na straně druhé jako „Zhotovitel

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále též jen „Dodatek č. 2") tohoto znění:
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„UTB ■ Vzdělávací komplex • generální zhotovitel stavby'

Předmět dodatku
\Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla nastala potřeba změny smluvních ujednání, smluvní 

strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:
Změna smluvních ujednání se týká dohodnutého předmětu plnění dle čl. I odst. 1.1 bod 1.1.1. 
odrážka druhá smlouvy:

1.

i

Čl. I Předmět smlouvy
DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby s názvem „UTB - 
Vzdělávací komplex" (dále též jen „stavba") podle:
> Zhotovitelem oceněného nabídkového podrobného položkového soupisu prací a 

dodávek (podrobného položkového výkazu výměr), (dále jen „ROZPOČET 1").

1.1.

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se 
částečně mění takto:

1) Technologie hlubinného založení na velkoprofilových železobetonových pilotách bude 
optimalizována na základě skutečného zjištěného geologického profilu, a to tak že budou 
upraveny profily a délky pilot. Piloty profilu DN 1200 mm budou vypuštěny a nahrazeny 
profilem pilot DN 1000 mm, piloty profilu DN 900 mm a DN 600 mm budou naopak 
částečně prodlouženy oproti původnímu návrhu.

ZL č. 2 (vč. dílenské dokumentace pro provádění stavby a specifikace pilot) je součástí 
tohoto Dodatku č. 2 jako samostatná příloha č. 1.

2) V době vypracování realizační dokumentace (PROJEKTU) konstrukční části spodní 
stavby byla v platnosti norma ČSN EN 206-1 včetně změny Z. Dle PROJEKTU bylo 
uvažováno se specifikací betonu pro spodní stavbu objektu v třídě C30/37, norma ČSN 
EN 206-1 včetně změny Z však již není v platnosti. V červenci 2014 byla tato norma 
nahrazena normou ČSN EN 206 a v lednu 2015 k ní byla dodána dodatková česká norma 
ČSN P 73 2404, která definuje třídy betonu běžných v ČR a je nadřazená ČSN EN 206. 
Tato změna normy určuje použití třídy betonu C25/30 do konstrukce spodní stavby 
objektu, na místo původně uvažované třídy betonu C30/37. Tato změna třídy betonu 
nemá dopad do konstrukční části stavby. Normová změna třídy betonu je ze statického 
hlediska žádoucí, neboť umožňuje dosažení vyšší kvality podzemních železobetonových 
konstrukcí z hlediska vodonepropustnosti (menší vývin hydratačního tepla a tím menší 
smršťování, způsobující trhlinky v konstrukci).

ZL Č. 3 je součástí tohoto Dodatku č. 2 jako samostatná příloha č. 2.

Stránka 2 z 3



UTB • Vzdělávací komplex - generální zhotovitel stavby”

/
/

/ Článek IV. Cena díla

IV.l. CENA DÍLA

Cena díla uvedená v tomto článku smlouvy o dílo bez daně z přidané hodnoty ve výši:4.1.1.

414 685105,00 Kč

se snižuje podle Změnového listu č. 2 a č. 3 o částku bez daně z přidané hodnoty ve výši:

229 050, 40 Kč

a nová cena díla se sjednává bez daně z přidané hodnoty ve výši:

414 456 054,60 Kč

(slovy: čtyřistačtrnáctmiliónůčtyřistapadesátšesttisícpadesátčtyn korun českých
a šedesát haléřů)

Z toho INVESTICE: 404 816 943,60 Kč

Z toho NElN VĚSTICE: 9 639111,00 Kč

Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve Čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 

stran.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti v původním znění.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha Číslo 1. - Změnový list č. 2 vč. příloh 

Příloha číslo 2. - Změnový list č. 3 vč. příloh

>

>

1 4 -04- 2016 1 4 -04- 2016Ve Zlíně dne Ve Zlíně dne

za Objednatele 
prof. Ing. Petr Sáhá, CSc. 
rektor UTB ve Zlíně

za Zhotovitele 
Jiří Stacke
před >eda představenstva Zlínstav a.s.

ThJ rvCTHOdpovídá

PO/OO
4l M.fá

EO

Věcně I

Správce
rozpočtu ___________________________  f f

I 7) O Jn (/TB> ~ Stránka 3 z 3
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Protokol o změně díla Změnový list č.2
Předmět díla: Optimalizace pilotového založení stavby

UTB - vzdělávací komplex, ul. Stefánikova, 760 01 Zlín, parcela č. 1087/5 (druh pozemku - zastavěná 

plocha a nádvoří)
k. ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínsky kraj,

Katastrální pracoviště Zlín

Objekt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) 
nám. T. C. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Objednatel:

Zhotovitel: Zlínstav a.s„ Bartošova 5532, 760 01 Zlín

TDI: AIP, spol. s .r.o.

Sdružení FHS - UTB - DSP 
Al*D project a.s.
Pod Radnicí 2a/1235, 150 00 Praha 5 - Košíře

Projektant:

Popis změny:

Jedná se o optimalizaci provádění pilotového založení, jež vyplynulo z dopracování projektové dokumentace pilotového 
založení do stupně dílenské (dodavatelské) dokumentace, zpracované Ing. Jaroslavem Plívou, Optimalizované pilotové 
založení postihuje skutečný geologický profil, který bylo možno reálně ověřit při provádění pilotového založení pod 
staveništní jeřáb a to před samotnou realizací pilotového založení pod objekt. Na základě vyhodnocení vrtu z pilotového 
založení pod jeřáb provedl projektant pilotového založení po konzultaci s geotechnikem stavby RNDr. Janíkem úpravu 

průměrů a délek pilot ve vazbě na zjištěný skutečný geologický profil při pilotovém založení pod jeřáby (viz Příloha č. 3 - 
Protokol vrtané piloty PÍ pod stavební jeřáb č. 2 - východní strana). Tento geologický profil byl opakovaně potvrzen při 
realizaci pilot na úrovni 1. PP (viz Příloha č. 4 - Protokol vrtané piloty Pl). Z výše uvedených důvodů je původně 
navrhovaný profil piloty DN 1 200 mm zcela vypuštěn a nahrazen profilem piloty DN 1 000 mm a u profilů DN 900 mm a 
DN 600 mm jsou částečně prodlouženy délky pilot oproti původnímu návrhu (viz Příloha č. 5 ■ Rozdílový soupis pilot). 
Dalším důvodem změny průměru pilot je únosnost pilotovací úrovně pro pojezd vrtací soupravy v době provádění pilot, 
zejména z důvodu zimních klimatických podmínek, na realizaci pilot do průměru 1 000 mm postačuje vrtací souprava o 
hmotnosti 50 tun. U pilot průměru 1 200 mm by bylo nutné použít vrtací soupravu o hmotnosti 80 tun. Zajištění pojezdu 80 
tunové vrtací soupravy po pracovní pilotovací rovině jc v těchto zimních klimatických podmínkách nemožné.

ZhotovitelZměnu vyvolal:

/.úženi předmětu dílo, kterou se snižuje cena díla 

úprava předmětu díla bc/ vlivu na cenu díla 

nepředvídané práce reali/.a hrazené nad ráme* ceny díla

XJedná se o změnu: 
(zatrhnout)

>o>c
><p6

Způsob projekčního řešení změny: 

(zaškrtnout)
o
oi zápis do SD (deníku /min) 

dodatek k PD
•v'3 X

dokumentace skut.provedení

|ino

hodnota připočtu (víceprací) 
celkem v Kč bez DPH 
hodnota odpočtů (méněprad) 
celkem v KČ bez DPH

e 454 571,15O C EO! No-o >•> -539 938,35'3 tfl C

ocenění změny předložil: 

náklady na změnu v Kč bez DPH 

Výše DPH

Zhotovitelc
>vS -85 367,20
c

-17927,11sazba: 21%vv
O

náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

-103 294,31v

I•O*3



>> Termín realizace zménv: 02/2016-03/2016c
Í
v Vliv změny na terním dokončení díla: Bez vlivu na termín

Změnu odsouhlasil: datum podpis

7J2 4 -02- 2016Zhotovitel (stavbyvedoucí):>»e*4)
e

2 4 -02- 2016Zhotovitel (statutární zástupce):M
5
o* 2 4 -02- 2016w> TDI:n
x
3 72 4 -02- 2016 |O Projektant:V)

■do

ZES2 6 -02- 2016Objednatel (statutární zástupce):

7Přílohy:
1. ) Dodavatelská dokumentace
2. ) Cenová kalkulace
3. ) Protokol vrtané piloty PÍ pod stavební jeřáb č.2 - východní strana
4. ) Protokol vrtané piloty Pl
5. ) Rozdílové soupis pilot

>>
_o

D.



Tabulka evidence změn
cenové údaje bez DPHbez

dopadu 
do ceny

nad rámec 

ceny

snížení

ceny
číslo změny cena díla

přípočty odpočty
čl. 4.1.1. SOD

414 663 431,56základní smlouva 
Změnový list č. 1 
Změnový list č. 2

xx xxxx xx xx
-10 091 228,00 
” -539 938/35

0,0010 091 228,00 
454 571 ”l 5

xx
-85 367,20xx

Součty 414 578 064,36



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
JKSO

Objekt
S002.03.02

Rozpočet 001 Optimalizace pilotového založeni • rozdíl
SKPNázev objektu__________________

Stavebná architektonická část Měrná jednotka
0Stavba Počet jednotekNázev stavby
0UTB - Vzdělávací komplex Náklady na m.j.

Typ rozpočtuProjektant
Zpracovatel projektu
Objednatel________
Dodavatel ____

0

Zakázkové číslo
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

0-85 367 Ztížené výrobní podmínkyHSV celkem
00 Oborová přirážkaPSV celkemZ
0Přesun stavebních kapacitR M práce celkem 0
0MimostaveniStní doprava0iM dodávky ceíkem
0-85 367 Zařízení staveništěZRN celkem
0Provoz investora

Kompletační činnost (IČD) 00
0Ostatní náklady neuvedenéZRN+HZS -85 367
0Ostatní náklady celkem-85 367ZRN+ost.náklady+HZS

Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval_____________
Jméno: Andrea Mikešová Jméno:Jméno: Zdeněk Řídl

Datum :Datum :Datum :

Podpis:Podpis:Podpis:

-85387Kč21,0 %Základ pro DPH
-17 9g7 Kč21,0 %DPH

0 KčZáklad pro DPH 0,0 %
0 Kč0,0 %DPH

-103 294 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka:

Strana 1Zpracováno programem BUlLDpower, ORTS, a.s.



Rozpočet: 001
Optimalizace pilotového založeni - roždí

001 UTB • Vzdělávací komplex 
S002.03.02 Stavebné architektonická část

Stavba: 
Objekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HZSDodávka MontážHSV PSVStavební díl
00 o-85 367 022 Piloty
0-85 367 0 00CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

% ZákladnaKč KčINázevVRN
00,0 -85 367• 0Ztížené výrobní podmínky 

Oborová přirážka________ -85 367 00,0Ol
-65 367 00 0,0Přesun stavebních kapacit 

MimostaveniStnl doprava -85 367 0M0
0-85 3670 0,0Zařízeni staveniště
02£ -85 36701Provoz Investora

Kompletační činnost (ICO)
Rezerva rozpočtu________

CELKEM VRN

00,0 -85 3670
0-85 3670 M
0

Strana 1Zpracováno programem BUlLDpower, O RTS, a.s.



Položkový rozpočet

Stavba; 
Objekt:

001 UTB - Vzdělávací komplex 
S002.03.02 Stavebné architektonická část

Rozpočet: 001
Optimalizace pilotového založeni ■ rozdíl

l MJ j množství | cena / MJ | celkem (Kč)Číslo položkyP.č. Název položky
DII: 22 Piloty

Piloty D 600 mm • vrty pro piloty D 600 mm. výplň beton 
C25/30-XA1, likvidace výkopku

1 220 10
74,50 105 268,501 413,00m

2 220 20 Piloty D 900 mm • vrty pro piloty D 900 mm. výplň beton 
C25/30-XA1, likvidace výkopku_____________________ 105,50 227 595.152 157,30m

3 220 25 Piloty D 1000 mm - vrty pro piloty D 1000 mm, výplň beton 
C25/30-XA1, likvidace výkopku_______________________ 121 707,5044,50 2 735,00m

220 30 Piloty D 1200 mm • vrty pro piloty D 1200 mm, výplň beton 
C25/30-XA1, likvidace výkopku

4
-164,50 •539 936,353 282,30m

Celkem za 22 Piloty >85 367.20
i

Strana 1Zpracováno programem BUlLDpower, ©RTS, a.s.



PROTOKOL VRTANÉ PILOTY 
P1 POD STAVEBNÍ JEŘÁB č.2 

(východní strana )

<l

<]

UTB - VZDĚLÁVACÍ KOMPLEXStavba:
PILOTOVÉ ZALOŽENÍ STAVEBNÍHO JEŘÁBUObjekt:

ZLÍNSTAV a.s., Bartošova 5532, ZlínOdběratel:

KELLER - speciální zakládání, spol. s r.o., Na Pankráci 30, PrahaDodavatel:

26.1.201626.1.2016 Betonáž dne:Vrtání dne:

Ocelové pažniceSR 60 Typ pažení:Vrtná souprava:

Vrták spirál, šapaVrtný nástroj:

PoznámkaGeologický profilHloubka vrtu

Navážka,hlína 
Jíl hlinitý

Jíl měkký až tuhý,šedý a modrý 
Jíl tuhý až pevný,tmavošedý a černošedý 

Jíl pevný
Jíl hnědoěedý štěrkovitý tuhý 

Skalní podloží

0,0-2,0
2.0- 4,0
4.0- 9,5
9.5- 12,5
12.5- 14,5
14.5- 15,5
15.5- 17,5

-1,5 mHlava piloty:Průměr vrtu: 600 mm

-17,5 m17,5 m Pata piloty:Hloubka vrtu:

16,Om0° Délka piloty:Sklon vrtu:

Průměr a počet prutů: 8x16mmC25/30 XC2Typ betonu:

16mR 10 505 Délka výztuže:Typ výztuže:

Hluchý vrt 1,5 m

Petr Růžička 

Radek Pekař 

KELLER -SZ s.r.o.

vrtmistr:

stavbyvedoucí:

zhotovitel:odběratel: p. Tomáš Vlček



<D
PROTOKOL VRTANÉ PILOTY: cr d;L

P1

UTB - VZDĚLÁVACÍ KOMPLEXStavba:

PILOTOVÉ ZALOŽENÍ 1 PPObjekt:
iil!

ZLÍNSTAV a.s., Bartošova 5532. Zlínll Odběratel:

KELLER - speciální zakládáni, spol. s r.o., Na Pankráci 30. PrahaDodavatel:

r 4.2.20-6<.2.2016 Betonáž dne:Vrtáni dne:

Ocelové pažniceSR 60 Typ paženi.Vrtná souprava:

Skalní vrták, šspaVrtný nástroj:i

Geologický profil PoznámkaHloubka vrtu

Jil měkký až tuhý.šedý a modrý’
Jil tuhý až pevný.tmavošedý a černošedý 

Jil pevný
Jil hnědošedý štěrkovitý tuhý 

Skalní podloží

0.0- 5.5 
5.5 - 8:5
8.5- 10.5
10.5- 11,5 
11.5 - 13.5

Průměr vrtu: Hlava piloty:600 mm -3,780 m
i 13.5 m Pata piloty:Hloubka vrtu: -16.780 mi

0° 13 mSklon vrtu' Délka piloty:

Druh armokoše:Typ betonu: C 25/30 XA1 A 8

Typ výztuže: R 10505

Poznámka:

vrtmistr:

stavbyvedoucí:

zhotovitel:

Petr Růžička 

Radek Pekař

Iodběratel: p. Tomáš Vlček KELLER -SZ s.r.o.

‘ —l"O.
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optimalizaci pilotového založeni stavby utb
VZDĚLÁVACÍ KOMPLEX

Jedná se o optimalizaci prováděni pilotového založení, jež vyplynulo z 
dopracování projektové dokumentace pilotového založení do stupně dílenské 
(dodavatelské) dokumentace, zpracované statikem lug. Jaroslavem Plívou. 
Optimalizované pilotové založení postihuje skutečný geologický profil, který 
bylo možno reálně ověřit při provádění pilotového založení pod staveništím jeřáb 
a to před samotnou realizací pilotového založení pod objekt.

Na základě vyhodnocení vrtu z pilotového založení pod jeřáb provedl 
projektant pilotového založení po konzultací s geotechnikem stavby RNDr. 
Janíkem úpravu průměru a délek pilot ve vazbě na zjištěný skutečný geologický 
profil při pilotovém založení pod jeřáby (viz protokol ). Tento geologický profil 
byl opakovaně potvrzen při realizaci pilot na úrovni 1. PP. (viz protokol piloty
PI).

Z výše uvedených důvodů je původně navrhovaný profil piloty DN I 200 
mm zcela vypuštěn a nahrazen profilem piloty DN I 000 mm a u profilů DN 
900 mm a DN 600 mm jsou částečné prodlouženy délky pilot oproti původnímu 
návrhu (viz rozdílový soupis pilot).

Dalším důvodem změny průměru pilot je únosnost pilotovací úrovně pro 
pojezd vrtací soupravy v době provádění pilot, zejména z důvodu zimních 
klimatických podmínek, na realizaci pilot do průměru í 000 mm postačuje vrtací 
souprava o hmotnosti 50 tun. IJ pilot průměru I 200 mm by bylo nutné použít 
vrtací soupravu o hmotnosti 80 tun. Zajištění pojezdu 80 tunové vrtací soupravy 
po pracovní pilotovací rovině je v těchto zimních klimatických podmínkách 
nemožné.

V p Ov/
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UTB - VZDĚLÁVACÍ KOMPLEX - POROVNÁNÍ PILOTOVÉHO 
V V ZALOŽENÍ •' -í‘: > v- '

ZADÁVACÍ

DOKUMENTACE

REALIZAČNÍ

DOKUMENTACE

ČÍSLO

PILOTY
PRŮMĚR ‘DÉLKA PRŮMĚR DÉLKA

1 900 11,5 600 13
2 900 14 900 14, S
3 900 14 900 14,5
4 900 15 900 15,5
5 900 11,5 900 11,5
6 900 11,5 900 11,5
7 900 12 900 11,5
8 900 11,5 900 11,5
9 900 15 900 14,5

10 900 14 900 13,5
11 900 15 900 14,5
12 900 11,5 600 13
13 900 14 900 13,5
14 900 13 900 12,5
15 900 14 900 13,5
16 900 14 900 14
17 900 13 900 12
18 600 11,5 600 13
19 600 11,5 600 11,5
20 600 11,5 600 13
21 900 13 900 13
22 1200 14 900 16
23 900 14 900 14
24 1200 14 900 15,5
25 900 14 900 14
26 900 14 900 13,5
27 900 13 900 12,5
28 900 13 900 11,5
29 900 9,5 600 11
30 900 10 900 9,5
31 900 10 900 9,5
32 600 9 600 9,
33 600 9 600 8,5
34 600 9 600 9

600135 10 600 10
900136 10 900 10
600137 9,5 600 9,5
900138 9,5 900 9,5
900139 10,5 900 10,5

40 900 12 900 12



41 900 10,5 900 9,5

1200]42 12 900 13,5
900143 11,5 900 11,5

44 900 13 900 13
900145 10,5 900 10

1200146 12 900 13
1200147 12 900 13,5

48 900 11,5 900 11,5
49 1200 12 900 13
50 600 9 600 9
51 900 13 900 13
52 1200 13 1000 14,5
53 900 13 900 13
54 600 9,5 600 9,5
55 900 11 900 11
56 900 11,5 900 12
57 1200 12,5 900 14
58 600 7 600 7,5
59 900 11 900 12
60 900 10,5 900 10,5
61 900 9,5 900 9,5
62 1200 13 1000 15
63 600 7 600 7
64 900 11,5 900 12
65 600 10,5 600 10,5
66 900 10,5 900 10
67 900 11 900 10,5
68 900 10 900 9,5
69 900 13 900 13,5
70 600 7 600 7
71 900 11,5 900 12
72 900 10,5 900 10,5
73 900 11,5 900 12
74 900 90011 12
75 900 11 900 12
76 900 12,5 900 13
77 1200 12,5 900 14
78 900 12,5 900 12,5
79 900 10,5 900 9,5
80 900 11,5 900 11,5
81 900 13 900 13
82 1200 13,5 1000 15
83 1200 12,5 900 14
84 900 11 900 11
85 900 12 900 12
86 900 12 900 12,5

900187 11,5 900 12
600188 10 600 10

89 600 10 600 10,5
600190 9 600 9



600191 9,5 600 9,5
900192 10 900 9,5

93 600 10 600 10,5
1200194 11,5 900 13
900195 11,5 900 11,5
900196 12,5 900 12,5
900197 9,5 900 9,5

98 600 10 600 10
99 600 9,5 600 10

6001100 10 600 10
9001101 11,5 900 11,5

102 900 9,5 600 11
9001103 12,5 900 12,5
900 [NEZNÁMÁ101A 600 11
900|NEZNÁMÁ40A 600 11
900 NEZNÁMÁ6A 900 11,5

\CELKEM T | 1182,0 f | 1241,51

i



Změnový list č. 3Protokol o změně díla

Změna specifikace betonu pro spodní stavbu - bílé vanyPředmět díla:

UTB ■ vzdělávací komplex, ul. Štcfánikova, 760 01 Zlín, parcela Č. 1087/5 (druh pozemku - zastavěná 

plocha a nádvoří)
k. ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,

Katastrální pracoviště Zlín

Objekt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) 

nám. T. C. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
Objednatel:

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

TD1: AIP, spol. s .r.o.

Sdružení PHS - UTB - DSP 

AED project a.s.
Pod Radnicí 2a/1235, 150 00 Praha 5 - Košíře

Projektant:

Popis změny:
V době vypracování realizační dokumentace konstrukční Části spodní stavby byla v platnosti norma ČSN EN 206-1 včetně 

změny Z, dle této realizační projektové dokumentace bylo uvaž.ováno se specifikací betonu pro spodní stavbu objektu v třídě 
C30/37. Norma ČSN EN 206-1 včetně změny Z však již. není v platnosti. V červevnei 2014 byla tato norma nahrazena normou 
ČSN EN 206 a v lednu 2015 k ní byla dodána dodatková česká norma ČSN P 73 2404, která definuje třídy betonu běž.ných v 
ČR a je nadřazená ČSN EN 206. Tato změna normy doporučuje použiti třídy betonu C25/30 do konstrukce spodní stavby 

objektu, na místo původně uvažované třídy betonu C30/37. 'lato změna třídy betonu nemá dopad do konstrukční části 
stavby. Normová změna třídy betonu je ze statického hlediska žádoucí, neboť umožňuje dosaženi vyšší kvality podzemních 
železobetonových konstrukcí z hlediska vodonepropustnosti (menší vývin hydratačního tepla a tím menší smršťování, 

zgúsobujícnrhlink^Jomstrukci^

Změnu vyvolal: Zhotovitel

zúženi předmětu díla. kterou se snižuje cena díla 

úprava předmětu díla bo/ vlivu na cenu díla 

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

X
Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)
>a>c>4/

E
N

Způsob projekčního řešení změny: 

(zaškrtnout)
o
4/ zápis do SD (deníku změn) 

dodatek k PO
<o"O'3 X

dokumentace skut.provedeni

jiné

hodnota připočtu (víceprací) 

celkem v Kč bez DPH 

hodnota odpočtů (méněprací) 
celkem v Kč bez DPH

>>B 3 771 684,00O '3c E4J 4*

■§ 2 x 
"3 v) e -3 915 367,20

4»
•J

ocenění změny předložil: 

náklady na změnu v KČ bez DPH

Zhotovitel
c>4*
E -143 683,20N

>4>
Výše DPH -30173,47sazba: 21%4*U

O náklady na změnu vč. DPH 

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn é,

-173 856,6741

n"O'3
3?
e Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

03/2016-06/2016
E
41 Bez vlivu na termín



podpisdatumZměnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
c
E

Zhotovitel (statutární zástupce):N
c
ot(A TD1:

JS /•7^a Ct^s- \o Projektant:V)

I o z
Objednatel (statutární zástupce):

7Přílohy:

>>
o 1) Vyjádření k specifikaci betonu pro spodní stavbu objektu vypracované Ing.Hobrou.

2) Cenová kalkulace
Se
Cl



Tabulka evidence změn
cenové údaje bez DPH

nad

rámec
bez

snížení

ceny
cena dílačíslo změny dopadu 

do ceny připočty odpočty
ceny čl. 4.1.1. SOD

414 685 105.00základní smlouva xx XX XXXX XX

0.00-10 091 228,0010 091 228,00Změnový list č. 1 xx
-85 367.20 

-143 683.20
-539 938,35454 571,15Změnový list č. 2 xx

-3 915 367,203 771 684,00Změnový list č. 3 XX

414 456 054,60Součty
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statika

UTB VZDĚLÁVACÍ KOMPLEX - ZLÍNAkce:

Specifikace betonů pro spodní stavbu objektu - „bílé vanyuVěc:

Na základě Vašeho dotazu zasíláme vyjádření statika k úpravě norem a řešení části objektu UTB - 
VZDĚLÁVACÍ KOMPLEX, projektová část SO.02.03.01 - konstrukční část, podzemní podlaží.

Třídy betonu pro určité prostředí určuje betonářská norma. V době vyhotovení projektu byla v platnosti 
norma ČSN EN 206-1 včetně změny Z3 (Beton - Část l_Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda). Tato norma 
již není v platnosti. V 07/2014 byla nahrazena normou ČSN EN 206 (Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a 
shoda) a v 01/2015 k ní byla dodána dodatková česká norma ČSN P 73 2404 (Beton - Specifikace, vlastnosti, 
výroba a shoda-Doplňující informace), která definuje třídy betonů běžných v ČR a je nadřazena ČSN EN 206.

Původní norma neodpovídala zcela zvyklostem užívání betonů v bílých vanách v ČR. Pro betony obvodových 
konstrukcí v garážích (bílá vana) původní norma požadovala třídu C30/37. Běžně se ale v ČR používá a 
používal beton C25/30 (nicméně tehdy neodpovídal normě, ale používal se). Beton C25/30 je vhodnější pro 
konstrukce bílé vany než C30/37, protože má menší vývin hydratačního tepla a tím menší smršťování. 
Smršťování betonu má významný vliv na vodonepropustnost konstrukce. Menším smršťováním se docílí 
menší nebo žádné trhlinky, kterými již neproteče voda.

Pro projekt UTB Zlín bylo dohodnuto, že bude postupováno dle norem, takže nebylo možné použít beton 
C25/30 i když bychom ho v té době doporučili všem investorům. Nyní se situace změnila. Beton C25/30 již 
norma platná od tohoto ledna umožňuje. Tudíž změnu betonu konstrukcí bílé vany z C30/37 na C25/30 nyní 
doporučuji.

1

Náš současný návrh v rámci zpracování dílenské dokumentace výztuže odpovídá současnému normovému 
doporučení - změna třídy pevnosti z C30/37 na C25/30, které je výsledkem zkušeností posledních let 
s realizacemi konstrukce „ bílé vany".

Tuto změnu nelze vnímat jako snižování kvality díla, její trvanlivosti, životnosti, spolehlivosti. Spíše naopak 
s ohledem na menší riziko vzniku trhlin od smršťování.

Návrh nemá dopad do konstrukčního řešení stavby, pouze bylo nutno upravit výztuž, což bylo předloženo 
v rámci dodavatelské dokumentace a takto je možno odsouhlasit.

U všech nových, navrhovaných projektů spodní stavby „bílé vany" se navrhují betony C25/30 s90 denní 
pevností, takže držení pevností třídy C30/37 by bylo spíše krokem zpět, omluvitelný pouze skutečností, že 
neměníme původní projekt.

HSD sté tiká s.r.o.

M. JiňDne 1.3 2016 ifa» á 547/10
190170. ha 9

ČC 29CB6767statika DIA (; 16767

Šaldova 466/34, ISO 00, Praha 8 - Karlín, tel. 2 22 314 789, e-mail: hsci@hsdstatika.cz. http://www.hstisratika.cz

mailto:hsci@hsdstatika.cz
http://www.hstisratika.cz


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

BlLÁ VANA - Změna třídy betonu JKSORozpočet
Objekt

GQ1
SK PNázev objektu

Stavebné architektonická ČástS002.03.02 Mémá jednotka

Stavba oPočet jednotekNázev stavby
IJTB - Vzdělávací komplex Náklady na m.j. 0

Typ rozpočtuProjektant
Zpracovatel projektu 0
Objednatel

Zakázkové čisloDodavatel
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady
0,00-143 683,20 Ztížené výrobní podmínkyHSV celkem
0,00Oborová přirážkaPSV celkemZ 0,00
0,00Pfesun stavebních kapacitM práce celkem 

M dodávky celkem
R 0,00

0,00Mimoslaveništnl doprava0,00
0,00Zařízeni staveniště-143 683,20ZRN celkem
0,00,Provoz investora

Kompletační činnost (IČD) 

Ostatní náklady neuvedené
0,000,00
0,00ZRN+HZS -143 683,20
0,00Ostatní náklady celkem-143 683,20ZRN+ost.náklady+HZS

Za zhotovitele Za objednateleVypracoval
Jméno : Zdeněk Rldl Jméno:Jméno: Andrea Mikešová

Datum :Datum :Datum:

p°dPis<^0 Podpis:Podpis

•143 683,20Základ pro DPH 21,0
-30 173,47DPH 21,0 %

0,00Základ pro DPH 0,0
0,00MDPH

-173 856,67CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :



VÝKAZ VÝMĚRSO.02.03.02 - STAVEBNÉ ARCHITEKTONICKÁ ČÁSTVzdělávací kofnplex UTB ve Zlíně

KONKRÉTNÍ 
NABÍZENÝ VÝROBEK

REFERENČNÍ
VÝROBEK PoznámkaPopi, popla mj CenaVýměra Jedn. cenaPoložka Popla

-114 126',80Základy
Beton Základových desek železový vodostevebnl C 30/37-XA1 Dma:- 22-S3, 
max.prúsak 3Eiim, spádovaný homl povrch zřízeni a odstraněn' iseanění. zřízeni 
pracovních spei s dožením těsnicích profilů - t-llá vana Cenex C 30!373 209.00 -4 577 991,49M3 -1 426,61273 32-6231/00

-3 110 009.33Beton C 30/37XA1 - dodbvka m3 2 180. CO-1 426.61

-427 983.33Beton C 30737XA1 - montáž m3 300CO-1 426.61

Bedněni jednomranní - zřízeni a odstraněni m2 406,25 -151 120.34-371,99

-189 627 75Bedněni smršťovací spáry tahokovem s těsnhlm plechem - zflzarl m2 1 185 17-160,00

-132000.33D*M Separátní vrstvy z PE fólie m2 -3 200,00 41 25

-158 125.30Pracovní spáry s vložením těsnicích profiů 687 50-230 00m

D+M Injektótnic6 hadiček vč. příslušenství 193. 75 -232500.33-1 200.00m

D+M Těsnicího pásu BESAFLEX -138 OOP. 33-200,00m

D+M Těsnicího pěsu DUXPA BENTONIT 21/16 288 75 -26 87S. 33-100,00

D+M Těsnicího ulončovaclho pásu FA 5020^5 ví. minerélnl vaty 587 50 -11 750.33-20,00m

2 100,00 2 995 881 00Beton C 26/30OIA1 - dodávka M3 1 426,61273 32-Č231/11

427 980,00Beton C 2S/30-):Al - montáž m3 1 426,61 300,00

151 120,94Bedněni jedno-,I -anné - zřízeni a odstraněni m2 406,25371,99

Bedněni smrži ovaci spáry tahokovem s těsnicím plechem - zřlzcni 189 621,75m2 160,00 1 185,-7

132 000,00D+M Separačnl vr:.tvy z PE fólie m2 41,253 200,00

156 125,00Pracovní spáry a v.ožením těsnicích profilu 230,00 687,50

232 500,00D+M Injektážn ci hadiček vč. příslušenství 183,75■ 200 00m

138 000.00D+M Těsnicího pásu BESAFLEX 690, CO200.00m

D+M Těsnicího pásu DUXPA BENTONIT 21/16 268,75, 26 876,00100,00m

11 750,00D+M Těsnlclh; ukcnřovaclho pásu FA 50/20-25 vi minerální vaty 20,00 587,60

-29 55-'.,40Svislé konstrukce003
Beton stěn žatrzový vodostavebnl C 3C/37-XA1 Omax 22 - S3, irmx. irúsak 35mm 
vřetně zřízeni íi oe straněni pohledového bedněni, zřízeni pracovních spař s 
vložením těsn i: cli profilu - bílá vana - OBVODOVÉ STĚNY Cemex C 307376 507,00M3311 32-1814/00 -369,434.

-805 351,40Beton C 30737-XA1 - dodávka 2 180,00m3 -369,43

-110 620,00Beton C 30/37'.<A1 - montáž m3 300,00-369,43

Bedněni oboustranné - zřízeni a odstraněni (pohledový beton) -1 414 466,50m2 -2 342,80

-24 080,11D+M Těsnicí SIKA pěšky Bittuman 185 30-130,00m

-31 200,00D+M Těsnldc> keřových profilů 15000-208,00m

-17 940,00D+M Těsnlclc1 rovných profilů -149,50 120 COm

775 800,00Beton C 25/30-XA1 - dodávka M3 2 100,00311 32-1814/11 369,43

Beton C 25/30-):A1 • montáž 110 820,00m3 369,43 300,00

Bedněni oboust arné - zřízeni a odstraněni (pchledový beton) 1 414 465,50m2 2 342,80

24 080,D+M Těsnicí SIKA pásky Bittuman 185,30130,00m

D+M Těsnicích •'/klových profilů 150,00 31 200,00208,00m

17 940,00D+M Těsnicích -ovných profilu 149,50 120,00m
Objekt celkem bez DPH -143 683, IČO

Střih «a 1 zS0.02.03.02_AST


