
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Odpovědnost

1

2 RÚIAN 3.0 187 dny 01.01. 20 24.09. 20
3 Nabytí účinnosti RD 0 dny 02.01. 20 02.01. 20
4 Nabytí účinnosti DS1 0 dny 02.01. 20 02.01. 20
5 Analýza RÚIAN 3.0 31 dny 02.01. 20 13.02. 20
6 Zadání požadavků nad rámec DS1 2 dny 02.01. 20 03.01. 20 3 Objednatel
7 Příprava koncepcí CR nad rámec DS1 5 dny 02.01. 20 08.01. 20 3 Objednatel, Zhotovitel
8 Schválení koncepce CR nad rámec DS1 1 den 09.01. 20 09.01. 20 7 Objednatel
9 Nacenění analýz CR nad rámec DS1 2 dny 10.01. 20 13.01. 20 8 Zhotovitel

10 Objednání analýz CR nad rámec DS1 3 dny 14.01. 20 16.01. 20 9 Objednatel
11 Příprava analýz CR DS1 15 dny 02.01. 20 22.01. 20 4 Zhotovitel
12 Příprava analýz CR nad rámec DS1 10 dny 17.01. 20 30.01. 20 10 Zhotovitel
13 Připomínkování analýz CR 15 dny 09.01. 20 29.01. 20 11SS+5 dny Objednatel, Zhotovitel
14 Schválení analýz CR z DS1 v KZ 2 dny 23.01. 20 24.01. 20 11 Objednatel
15 Schválení analýz CR nad rámec DS1 v KZ 2 dny 30.01. 20 31.01. 20 13 Objednatel
16 Nacenění pracností realizací CR nad rámec DS13 dny 03.02. 20 05.02. 20 15 Zhotovitel
17 Schválení pracností realizací CR nad rámec DS12 dny 06.02. 20 07.02. 20 16 Objednatel
18 Zařazení CR nad rámec DS1 do dodávky 1 den 10.02. 20 10.02. 20 17 Objednatel, Zhotovitel
19 Objednání realizace CR nad rámec DS1 do 

dodávky
3 dny 11.02. 20 13.02. 20 18 Objednatel
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Projekt: harmonogram_RÚIAN_20
Datum: 10.12. 19

Režim Název úkolu
úkolu

RÚIAN 3.0
Nabytí účinnosti RD
Nabytí účinnosti D51
Analýza RÚIAN 3.0

Zadání požadavků nad rámec D51
Příprava koncepcí CR nad rámec D51
Schválení koncepce CR nad rámec D51
Nacenění analýz CR nad rámec D51
Objednání analýz CR nad rámec D51
Příprava analýz CR D51
Příprava analýz CR nad rámec D51
Připomínkování analýz CR
Schválení analýz CR z D51 v KZ 2 dny
Schválení analýz CR nad rámec D51 v KZ 2 dny
Nacenění pracností realizací CR nad rámec |3 dny
Schválení pracností realizací CR nad rámec |2 dny
Zařazení CR nad rámec D51 do dodávky 1 den
Objednání realizace CR nad rámec D51 do 3 dny
dodávky

187 dny
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31 dny
2 dny
5 dny
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2 dny
3 dny
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Objednatel
Objednatel, Zhotovite
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Zhotovitel
Objednatel
Zhotovitel
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Objednatel, Zhotovite
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Odpovědnost

20

21 Prototyp dodávky RÚIAN 3.0 66 dny 27.01. 20 29.04. 20
22 Design dodávky 20 dny 27.01. 20 21.02. 20 14;19FF+5 dny Zhotovitel
23 Vývoj dodávky 25 dny 03.02. 20 06.03. 20 22SS+5 dny Zhotovitel
24 Interní testování Zhotovitelem 15 dny 17.02. 20 06.03. 20 23SS+10 dny Zhotovitel
25 Předání testovacích scénářů 1 den 09.03. 20 09.03. 20 24 Zhotovitel
26 Předání 1. verze prototypu Objednateli 1 den 09.03. 20 09.03. 20 24 Zhotovitel
27 Testování Objednatelem 20 dny 10.03. 20 06.04. 20 26 Objednatel
28 Průběžné opravy dodávky 20 dny 10.03. 20 06.04. 20 26 Zhotovitel
29 Projednání a vyhodnocení prototypu 1 den 07.04. 20 07.04. 20 27 Objednatel, Zhotovitel
30 Obnova referenčního prostředí 15 dny 07.04. 20 29.04. 20 27 Objednatel
31

32 Dodávka RÚIAN 3.0 39 dny 08.04. 20 05.06. 20
33 Vývoj dodávky 20 dny 08.04. 20 11.05. 20 29 Zhotovitel
34 Interní testování Zhotovitelem 10 dny 23.04. 20 07.05. 20 29SS+10 dny Zhotovitel
35 Předání dodávky Objednateli 1 den 11.05. 20 11.05. 20 34 Zhotovitel
36 Předání finálních testovacích scénářů 0 dny 11.05. 20 11.05. 20 35 Zhotovitel
37 Testování Objednatelem 15 dny 12.05. 20 01.06. 20 35 Objednatel
38 Bezpečnostní testování 5 dny 19.05. 20 25.05. 20 35FS+5 dny Zhotovitel
39 Výkonnostní testování 5 dny 26.05. 20 01.06. 20 35FS+10 dny Zhotovitel
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` Název úkolu

Prototyp dodávky RÚIAN 3.0
Design dodávky
Vývoj dodávky
Interní testování Zhotovitelem
Předání testovacích scénářů
Předání 1. verze prototypu Objednateli
Testování Objednatelem
Průběžné opravy dodávky
Projednání a vyhodnocení prototypu
Obnova referenčního prostředí

Dodávka RÚIAN 3.0
Vývoj dodávky
Interní testování Zhotovitelem
Předání dodávky Objednateli
Předání finálních testovacích scénářů
Testování Objednatelem
Bezpečnostní testování
Výkonnostní testování

Doba trvání

66 dny
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1 den
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20 dny
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34
35
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35FS+5 dny
35FS+10 dny

Odpovědnost

Zhotovitel
Zhotovitel
Zhotovitel
Zhotovitel
Zhotovitel
Objednatel
Zhotovitel
Objednatel, Zhotovite
Objednatel

Zhotovitel
Zhotovitel
Zhotovitel
Zhotovitel
Objednatel
Zhotovitel
Zhotovitel
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Odpovědnost

40 Rezerva 3 dny 02.06. 20 04.06. 20 37 Objednatel
41 Pokyn k sestavení finálního předání 1 den 05.06. 20 05.06. 20 40 Objednatel
42

43 Finalizace dodávky RÚIAN 3.0 15 dny 08.06. 20 28.06. 20
44 Sestavení finálního předání 2 dny 08.06. 20 09.06. 20 41 Zhotovitel
45 Předání finálního předání 1 den 10.06. 20 10.06. 20 44 Zhotovitel
46 Předání uživatelské dokumentace 0 dny 10.06. 20 10.06. 20 45 Zhotovitel
47 Ověření instalace na REF prostředí 2 dny 11.06. 20 12.06. 20 45 Objednatel
48 Ověření dodávky na REF prostředí 5 dny 15.06. 20 19.06. 20 47 Objednatel
49 Bezpečný týden 4 dny 22.06. 20 25.06. 20 48 Objednatel
50 Instalace na produkční prostředí 2 dny 26.06. 20 28.06. 20 49 Objednatel
51

52 Akceptace dodávky RÚIAN 3.0 35 dny 29.06. 20 17.08. 20
53 Ověření dodávky na produkčním prostředí 4 týdny 29.06. 20 27.07. 20 50 Objednatel
54 Příprava podkladů pro akceptaci 4 týdny 29.06. 20 27.07. 20 50 Objednatel
55 Akceptace dodávky RÚIAN 3.0 15 dny 28.07. 20 17.08. 20 53 Objednatel, Zhotovitel
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Rezerva
Pokyn k sestavenífinálního předání

Finalizace dodávky RÚIAN 3.0
Sestavenífinálního předání
Předánífinálního předání
Předání uživatelské dokumentace
Ověření instalace na REF prostředí
Ověření dodávky na REF prostředí
Bezpečný týden
Instalace na produkční prostředí

Akceptace dodávky RÚIAN 3.0
Ověření dodávky na produkčním prostředí
Příprava podkladů pro akceptaci
Akceptace dodávky RÚIAN 3.0

Doba trvání

3 dny
1 den

15 dny
2 dny
1 den
O dny
2 dny
5 dny
4dny
2 dny

35 dny
4 týdny
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