DODATEK Č. 2
ke smlouvě o provádění supervizních prací ze dne 26.04.2018
včetně dodatku č. 1 ze dne 24.5.2018


FRAM Consult a. s. 
se sídlem:   Husitská 42 / 22, Praha 3, PSČ 130 00 
[bookmark: _GoBack]IČ:               64948790   
DIČ:            CZ 64948790   
zastoupený: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva
dále jen „Zhotovitel “ na straně jedné

a

Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace
se sídlem: Olomouc, Denisova ul 47, PSČ 
IČ: 75079950
zastoupený Mgr. Ondřejem Zatloukalem, ředitelem muzea 
dále jen „Objednatel“ na straně druhé

(společně též „smluvní strany“)
I.
„Smluvní strany“ mezi sebou uzavřely dne 26. 4. 2018 Smlouvu o provádění supervizních prací – výkonu činnosti projektového manažera na akci: Muzeum umění Olomouc – rekonstrukce bývalého kina Central (dále jen „Smlouva“) ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Následně byla „Smlouva“ upravena Dodatkem č. 1 uzavřeným smluvními stranami dne 24. 5. 2018. Smluvní strany shodně prohlašují, že u IČ objednatele bylo mylně uvedeno jiní číslo s tím, že uzavřením tohoto dodatku č. 2 se nahrazuje IČ objednatele tak, jak je uvedeno u objednatele v tomto Dodatku č. 2.
II.
Po podpisu „Smlouvy“ a Dodatku č.1 došlo ke změně termínu provádění stavby a jejího dokončení. Předpokládaný termín ukončení supervizní činnosti 12/2019 (viz. čl. III. odst. 3.1) se v návaznosti na změnu termínu realizace stavby mění. Smluvní strany se proto dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se v souladu s čl. IX. odst. 9.5 mění čl. III. odst. 3.1 „Smlouvy“ tak, že nově zní:
3.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, je uzavírána na dobu určitou do doby splnění posledního ze závazků smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy. Předpokládané ukončení supervizní činnosti 1/2021.
III.
V důsledku změny termínu provádění stavby a jejího dokončení se mění i doba výkonu supervizní činnosti a pracovního nasazení uvedeného v příloze č. 2 „Smlouvy“. Smluvní strany se proto dále dohodly v tomto Dodatku č. 2 upravit pracovní nasazení  1 100 hod. předpokládané v Příloze č. 5 „Smlouvy“ včetně Dodatku č. 1 na pracovní nasazení 1 100 hod. uvedené nové příloze, která bude Přílohou č. 6 „Smlouvy“, a nahradí Přílohu č. 5 „Smlouvy“ v plném rozsahu.

IV.
Po podpisu „Smlouvy“ a Dodatku č. 1 došlo k personální změně v odborném týmu zhotovitele. Vedoucím realizačního týmu supervizora byl Zhotovitelem nově určen Ing. Roman Klimt.  Smluvní strany se proto dohodly na Dodatku č. 2 Smlouvy, kterým se v souladu s čl. IX. odst. 9.5 mění čl. VI. odst. 6.2.1 Smlouvy tak, že nově zní:
6.2.1 	za Supervizora:
· Jméno a příjmení:	Ing. Roman Klimt
· e-mail:			xxx	
· tel.  			xxx	
· GSM:			xxx
· Fax.			xxx
Po podpisu „Smlouvy“ a Dodatku č. 1 došlo též k rozšíření počtu kontaktních osoby pro zajištění komunikace uvedené v čl. VIII. odst. 8.1.1, který po změně správně zní:
8.1.1 Za supervizora : 
· Jméno a příjmení: 	xxx
· e-mail: 		xxx
· GSM:			xxx	
a
· Jméno a příjmení: 	xxx
· e-mail: 		xxx
· GSM:			xxx

                                               V.	
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 „Smlouvy“ se uzavírá podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 „Smlouvy“ přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy, Tento Dodatek č. 2 „Smlouvy“ se vyhotovuje ve třech  (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. 

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 „Smlouvy“ je nová Příloha č. 6 „Smlouvy“ – pracovní nasazení a výpočet odměny za supervizní činnost.
       
V Praze                                                                    	v Olomouci 
Ing. Roman Klimt	    	    	                       	Mgr. Ondřej Zatloukal
předseda představenstva   	                                   ředitel
FRAM Consult a. s.                                                  Muzeum umění Olomouc	
za zhotovitele:				                       	za objednatele:
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