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Typ oddílu Dodávka Montáž HZS Přirážky Částka Sazba DPH

HSV 568 183,76

PSV

MON

VRN

OST Dne:

Celkem 568 183,76

Sazba[%]

21 % Dne:

15 %

0 %

Počet MJ Náklady/MJ

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH Účelové měrné jednotky (bez DPH)

687 502,40 Kč

Název MJ

0,00 Kč 0,00 Kč Razítko:

568 183,80 Kč 119 318,60 Kč

568 183,76 Kč 119 318,59 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) Dílčí DPH

Základ Daň Základna Daň

Odsouhlasil:

Přirážky

Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) 568 183,76 Kč Celkové ostatní náklady

Základní rozpočtové náklady 568 183,76 Kč

Rozpočtové náklady [Kč] Ostatní náklady Vypracoval:

Název nákladu

Datum : 21.11.2019

Dodatek číslo :

Archivní číslo : Jiří Svoboda

Stavební objekt číslo :

Rozpočet číslo :

Krycí list zadání

Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodovodu ul. Masarykova Vodovod - VÍCEPRÁCE

Zakázka číslo : 27219005 Nové Město na Moravě, ul. Masarykova
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Zakázka : Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodovodu ul. Masarykova

.

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem
Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

568 183,76 Kč 0,00 568 183,76 0,00 0,00 166,08 119 318,60

001 B Vodovod - VÍCEPRÁCE 568 183,76 Kč 0,00 568 183,76 0,00 0,00 166,077 119 318,59

001 O HSV zemní práce 185 634,31 Kč 0,00 185 634,31 0,00 0,00 97,002 38 983,21

Seznam položek pro oddíl :

P 1 113107315 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše do 50m2 tl. 

150 mm

24,000 m2 135,00 3 240,00 Kč 3 240,00 0,270 21 %

P 2 113107620 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše do 50m2 tl. 

200 mm

24,000 m2 48,50 1 164,00 Kč 1 164,00 0,360 21 %

P 3 113108312 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 120 mm

24,000 m2 248,50 5 964,00 Kč 5 964,00 0,288 21 %

P 4 113151114 Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s naložením 88,850 m2 215,00 19 102,75 Kč 19 102,75 0,000 21 %

P 5 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 9,000 m 96,00 864,00 Kč 864,00 21 %

P 6 119001412 Dočasné zajištění podzemního potrubí betonového DN do 500 9,300 m 660,00 6 138,00 Kč 6 138,00 0,013 21 %

P 7 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 10,400 m3 625,00 6 500,00 Kč 6 500,00 21 %

P 8 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, hloubení ručně 

a strojně

3,500 m3 946,00 3 311,00 Kč 3 311,00 21 %

P 9 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3, hloubení ručně 

a strojně

4,720 m3 1 259,00 5 942,48 Kč 5 942,48 21 %

P 10 132201212 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně

20,800 m3 198,00 4 118,40 Kč 4 118,40 21 %

P 11 132301212 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení 

strojně

24,800 m3 480,60 11 918,88 Kč 11 918,88 21 %

P 12 141741116 Protlačování - beranění ocelových trub vnějšího průměru do 273 mm -10,000 m 4 800,00 -48 000,00 Kč -48 000,00 21 %

P 13 R POLOžKA Provádění podvrtu technologií za pomoci bouracího kladiva do průměru 

273 mm - ZMĚNA TECHNOLOGIE

10,000 m 9 600,00 96 000,00 Kč 96 000,00 21 %

P 14 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 31,020 m3 184,00 5 707,68 Kč 5 707,68 21 %

P 15 131401201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3, hloubení ručně 

a strojně

1,920 m3 1 486,00 2 853,12 Kč 2 853,12 0,004 21 %

P 16 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 

5

3,840 m3 3 400,00 13 056,00 Kč 13 056,00 21 %

P 17 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 57,600 m3 240,00 13 824,00 Kč 13 824,00 21 %

P 18 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 57,600 m3 26,00 1 497,60 Kč 1 497,60 21 %

P 19 R POLOŽKA Zázsyp rýhy ve vozovce štěrkopískem frakce 0 - 63 mm 41,580 m3 780,00 32 432,40 Kč 32 432,40 1,800 21 %

003 O HSV svislé a kompletní konstrukce 6 800,00 Kč 0,00 6 800,00 0,00 0,00 0,000 1 428,00

Seznam položek pro oddíl :

P 20 R POLOžKA Vybourání stávající chráničky, znovu zazdění a oprava izolace stěny šachty 1,000 kus 6 800,00 6 800,00 Kč 6 800,00 21 %

005 O HSV komunikace 153 120,71 Kč 0,00 153 120,71 0,00 0,00 69,071 32 155,35

Seznam položek pro oddíl :

P 21 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0 32 mm, tl. 200 mm po zhutnění 34,500 m2 210,00 7 245,00 Kč 7 245,00 0,360 21 %

P 22 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0 63, tl. 200 mm po zhutnění 34,500 m2 220,00 7 590,00 Kč 7 590,00 0,360 21 %

P 23 R POLOŽKA Oprava překopu silnice betonem C30/37 s urychlovačem tvrdnutí min. tl. 

300 mm

11,550 m3 3 950,00 45 622,50 Kč 45 622,50 2,220 21 %

P 24 573231110 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulzee, v množství 0,3 

do 0,5 kg/m2

88,850 m2 14,60 1 297,21 Kč 1 297,21 21 %

P 25 577141112 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 

tl. 50 mm

88,850 m2 680,00 60 418,00 Kč 60 418,00 0,130 21 %

P 26 577161124 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 

16+, tloušťky 70 mm

38,950 m2 720,00 28 044,00 Kč 28 044,00 0,182 21 %

P 27 69310260 geomříž plošná 310 g/m2, pevnost v tahu - podélně 50,0 kN/m, oka 25x25 

mm

33,000 m2 88,00 2 904,00 Kč 2 904,00 21 %

096 O HSV bourání konstrukcí 108 531,83 Kč 0,00 108 531,83 0,00 0,00 0,000 22 791,68

Seznam položek pro oddíl :

P 28 965043441 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 

150 mm pl přes 4 m2

20,910 m3 2 013,00 42 091,83 Kč 42 091,83 21 %

P 29 R POLOŽKA Zázsyp rýhy ve vozovce štěrkopískem frakce 0 - 63 mm 8,000 m3 780,00 6 240,00 Kč 6 240,00 21 %

P 30 R POLOŽKA Dopravní uzavírka včetně objízných tras a dopravního značení 2,000 soubor 30 100,00 60 200,00 Kč 60 200,00 21 %

099 O HSV staveništní přesun hmot 21 351,92 Kč 0,00 21 351,92 0,00 0,00 0,000 4 483,90

Položkový rozpočet

27219005 Vodovod - VÍCEPRÁCE
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Zakázka : Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodovodu ul. Masarykova

.

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem
Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

568 183,76 Kč 0,00 568 183,76 0,00 0,00 166,08 119 318,60

Položkový rozpočet

27219005 Vodovod - VÍCEPRÁCE

Seznam položek pro oddíl :

P 31 998273101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop 224,757 t 95,00 21 351,92 Kč 21 351,92 21 %

D96 O HSV přesuny suti a vybouraných hmot 21 962,00 Kč 0,00 21 962,00 0,00 0,00 0,000 4 612,02

Seznam položek pro oddíl :

P 32 979990113 poplatek za skládku - živice 6,912 t 680,00 4 700,16 Kč 4 700,16 21 %

P 33 979990114 poplatek za skládku - štěrky, betony 46,002 t 280,00 12 880,56 Kč 12 880,56 21 %

P 34 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 52,914 t 42,00 2 222,39 Kč 2 222,39 21 %

P 35 979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 211,656 t 10,20 2 158,89 Kč 2 158,89 21 %

M23 O HSV montáže potrubí 70 783,00 Kč 0,00 70 783,00 0,00 0,00 0,004 14 864,43

Seznam položek pro oddíl :

P 36 230011113 Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 273 mm, tl 7,0 mm -0,500 m 426,00 -213,00 Kč -213,00 0,000 21 %

P 37 14226095 trubka bezešvá hladká kruhová 11353, D 273 mm, tl 7,0 mm -0,500 m 2 680,00 -1 340,00 Kč -1 340,00 0,000 21 %

P 38 R POLOŽKA trubka bezešvá hladká kruhová 11353, D 508 mm, tl 7,0 mm 12,000 m 5 048,00 60 576,00 Kč 60 576,00 0,000 21 %

P 39 R POLOŽKA Montáž potrubí trouby ocelové tř. 11353, D 508 mm, tl. 7,0 mm 12,000 m 980,00 11 760,00 Kč 11 760,00 0,000 21 %
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