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    č. j. NZM/2019/1663

reg č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001661

DODATEK Č. 1
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. SML 134/011/2017
(dále jen „dodatek“)

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
IČO:			75075741
se sídlem: 		Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
zastoupený: 		doc. Ing. Milan J. Půček, MBA, Ph.D., generální ředitel,
kontaktní osoby ve věci smluvní:
 	XXX
kontaktní osoby ve věci technické:
XXX
bankovní spojení: 	XXX
číslo účtu: 		XXX
(dále jen "příkazce")

a

SVI AJAK service s. r. o.
Se sídlem: 		Palackého třída 283, 288 02 Nymburk 
IČO: 			27447014
DIČ: 			CZ27447014
Zastoupený: 		Ing. Jiří Otta, jednatel
Bankovní spojení: 	XXX
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: 		XXX
e-mail:			XXX
(dále jen "příkazník")

(příkazce a příkazník společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“)




Čl. I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany souhlasně potvrzují, že dne 20. 6. 2017 uzavřely  v souladu s ustanovením §2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) příkazní smlouvu č. SML 134/011/2017 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě. 

Čl. II.
Doplňující a změnová ustanovení
V souladu s ustanovením čl. VI. odst. 5. Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění (dále jen ZZVZ) a z důvodu prodloužení realizace projektu IROP Čáslav – provozně nízkonákladový depozitář NZM v Čáslavi se přiměřeně prodlužuje předpokládaná doba plnění předmětu Smlouvy o posunutí ukončení 5. etapy a nově o 6. a 7. etapu, a to následně:
- termín 5. etapy se upravuje od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019, 
- 6. etapa bude od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020,
- 7. etapa bude od 1. 7. 2020 do 30. 11. 2020, tj.
celkové ukončení projektu je posunuto na 30. 11. 2020. 
2. Na základě výše uvedeného dochází k přerušení plnění Příkazníka od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020. V uvedeném období si služby zajistí Příkazce samostatně. Příkazník pak poskytne služby pro závěrečné vyhodnocení akcí dle předmětné příkazní smlouvy.
3. Příkazník nenese zodpovědnost za vzniklé škody, včetně případných krácení nebo nevyplacení dotace nebo jiných sankcí, za období, kdy je přerušeno plnění Příkazníka dle příkazní smlouvy a tohoto dodatku. Plnění příkazníka je řádně poskytnuté a Příkazník má nárok na odměnu dle příkazní smlouvy v plné výši i v případě, že dojde ke krácení nebo nevyplacení dotace nebo jiným sankcím z důvodů vzniklých v období, kdy je přerušeno plnění Příkazníka dle příkazní smlouvy a tohoto dodatku. Příkazce poskytne Příkazníkovi veškeré podklady k ŽoP (žádostem o platbu) a monitorovacím zprávám, které si zpracuje samostatně ve smyslu odst. 2 tohoto článku jako podklad pro závěrečné vyhodnocení akcí realizovaných v rámci tohoto Projektu. Příkazník si zkontroluje dodané podklady a v případě neúplnosti nebo nedostatečných dokumentů si vyžádá ve lhůtě do 14 dnů od dodání podkladů od Příkazce dodatečné podklady nebo jejich opravu.
 

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní, tímto dodatkem výslovně nezměněná ustanovení Smlouvy (vč. případných příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek v registru smluv uveřejní příkazce.

3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, dvě pro příkazce a jedno pro příkazníka.

4. Obě smluvní strany vzájemné prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.


	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]            V Praze dne __. __. 2019



………………………………………………….
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,
doc. Ing. Milan J. Půček, MBA, Ph.D.,
generální ředitel
(příkazce)
	V Praze, dne __.__.2019



……………………….…………………………
SVI AJAK services s.r.o.
Ing. Jiří Otta, jednatel
(příkazník)
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