Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 0937/2016

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):	Martin Klhůfek
koordinátor BOZP pro realizaci:		Roman Soudek

Zhotovitel:		JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
zastoupen:		Miroslavem Šilhánem, jednatelem společnosti
sídlo:		Vídeňská 168/III, Jindřichův Hradec 377 01 
IČ:			251 95 379
DIČ: 		CZ25195379
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8896
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Miroslav Šilhán, jednatel
ve věcech technických:			Ing. Vladislava Závodská
ve věcech realizace a předání díla: 	Karel Welzl
stavbyvedoucí:	Jiří Hájek 	ČKAIT: 0301114


Článek I. 
	Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č.0937/2016 uzavřené dne 23. 8. 2016 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Rekonstrukce části ul. Tyršova – Fűgnerova-2.etapa“    

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 1.757.115,69 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 snižuje o celkovou částku 22.606,04 Kč bez DPH z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1 stavby, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.  

Částka představuje dodatečné práce uvedené ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 175.320,05 Kč bez DPH. Jedná se o částečnou změnu vedení kanalizace, prodloužení napojení vpusti, sanaci kaverny a sanaci podloží v ul. Fűgnerova a Tyršova.

Částka dále představuje méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 1 v celkové výši -197.926,09 Kč bez DPH. Tyto neprovedené práce (méněpráce) jsou v souladu s čl. III. odst. 3 z celkové ceny díla odečteny.  

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH			1 734 509,65 Kč
DPH 21%				   364 247,03 Kč
Cena díla celkem vč. DPH		2 098 756,68 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  


                                                                          Článek II. 
	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
3. Přílohou Dodatku č. 2 je změnový list stavby č. 1.
4. Znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením 
č.1276/39R/2016 ze dne 21. 12. 2016.


V Jindřichově Hradci dne ……..			V Jindřichově Hradci dne  3.1.2017



...........................................................		................................................................
za zhotovitele:					za objednatele:
      Miroslav Šilhán, jednatel společnosti                           Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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