DODATEK Č. 4 k SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Vypracování projektové dokumentace
„11/344, III/34413, III/3468 Rozsochatec průtah“
Číslo smlouvy objednatele: 41/2018/VZMR/D2/HB/sl
Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ ) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Radovanem Necidem, ředitel organizace
Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
00090450 CZ00090450
Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
a
referent oddělení investiční výstavby
Krafelul iprta < úw-
MBÍC Vysótiey, pfUpévkovi,
Koaov»kJ 1722/76,	0’1 ph

Datum: 1 0 "ft- 2019
—
ČJ-:



Zhotovitel:
OPTIMA, spol. s r.o.
se sídlem:
Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený:
Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem
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zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	, jednatel
technických:
Bankovní spojení:
Č. účtu :
	IČO:
DIČ:
	15030709 CZ15030709


Telefon:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana")
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4 z důvodu zajištění koordinace s projektovou dokumentací řešící odvod a likvidaci splaškových a dešťových odpadních vod v Obci Rozsochatec, která není dosud předána do koordinace z důvodu probíhajících jednání mezi obcí a Povodím Vltavy, s.p.
Dodatek č. 4 k SoD č. 41/2018/VZMR/D2/HB/sI

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu plnění tímto způsobem:
	Dokumentace pro územní rozhodnutí
	do 30. 11. 2019

	Podání žádosti o územní rozhodnutí
	do I měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UŘ objednatelem


se ruší a nahrazuje novým zněním:

do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelemDokumentace pro územní rozhodnutí a podání žádosti o územní rozhodnutí

2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 41/2018/VZMR/D2/HB/sI ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 41/2018/VZMR/D2/HB/sl uzavřené dne 31. 8. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o prodloužení termínu ze dne 25. 11. 2019 a Vyjádření k průběhu přípravy obecní kanalizace v Obci Rozsochatec ze dne 19. 9. 2019.
Přílohy: Žádost o prodloužení termínu ze dne 25. 11. 2019
Vyjádření k průběhu přípravy obecní kanalizace v Obci Rozsochatec ze dne 19. 9. 2019Zhotovitel:

Objednatel:
Ve Vysokém Mýtě dne: ...^.'.^..'...1^.^..
V Jihlavě dne:
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Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Ing. Bohuslav Shejbí jednatel
Dodatek č. 4 k SoD č. 41/2018/VZMR/D2/HB/sl
OPTIMA
Žižkova 738/IVspol.sr.o.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

566 01 Vysoké Mýto
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
Váš dopis značky/ze dne
Naše značka
Vyřizuje linka
Ve Vysokém Mýtě
25.11.2019
Věc:	Žádost o prodloužení terminu SoD na akci „11/344, HI/34413, III/3468 Rozsochatec
průtah“
Žádáme o prodloužení termínu na předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a podání žádosti o územní rozhodnutí na výše uvedenou akci dle SoD číslo objednatele 41/2018/VZMR/D2/HB/sl ve lhůtě do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy zadavatele.
Děkujeme za kladné vyřízení.
S nozdravem
Příloha: - Vyjádření k průběhu přípravy obecní kanalizace v Obci Rozsochatec
Firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1132
Telefon:
Fax:
Bankovní spojení č.ú. ;
IČO: 15030709
DIČ: CZ15030709
E-mail:
ID:u2j6wf7

Obec Rozsochatec
Rozsochatec 97 582 72 Rozsochatec
Věc: Vyjádření k průběhu přípravy obecní kanalizace v Obci Rozsochatec
Projektová dokumentace kanalizace řešící odvod a likvidaci splaškových a dešťových odpadních vod v obci je zpracovávaná firmou Projekt efekt s.r.o., Havlíčkův Brod - p.
. S Povodím Vltavy, s.p. nedošlo prozatím k dohodě o způsobu řešení odpadních vod a z tohoto důvodu nemůžeme zatím poskytnout podklady do koordinace s připravovanou stavbou 11/344, III/34413, III/3468 Rozsochatec průtah.
Děkujeme za pochopení.
starosta
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