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DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„Vlastivědné muzeum v Olomouci - revitalizace vodních prvků
v zámeckém parku Čechy pod Kosířem“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.
SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana, na základě
pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l : ATELIER FONTES, s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 21395

Se sídlem: Křídlovická 314/19, Staré Brno, 603 00 Brno

IČO: 63486466
DIČ: CZ63486466

Zastoupený: Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatelem

Osoby oprávněné j
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)
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oba společně dále jen „smluvní strany“ 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo  
a smlouvě příkazní č. 2017/02720/OVZI/DSM ze dne 14. 7. 2017 
 
 

ČÁST A. 
 

Dne 14. 7. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní 
č. 2017/02720/OVZI/DSM mj. na zpracování kompletní projektové dokumentace pro 
stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na realizaci stavby 
pod názvem „Vlastivědné muzeum v Olomouci - revitalizace vodních prvků v 
zámeckém parku Čechy pod Kosířem“. Dne 26. 1. 2018 uzavřely smluvní strany 
dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě předmětu plnění, ceny plnění a termínů plnění. 
Dne 14. 6. 2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2, kterým rovněž došlo k úpravě 
předmětu plnění, ceny plnění a termínů plnění. Dne 13. 12. 2018 uzavřely smluvní 
strany dodatek č. 3, kterým došlo ke změně rozsahu plnění, termínů plnění, ceny 
plnění a platebních podmínek a dne 2. 8. 2019 uzavřely smluvní strany dodatek č. 4, 
kterým došlo k úpravě rozsahu předmětu plnění, ke změně termínů plnění a ke změně 
platebních podmínek (dále jen „Smlouva“). 
 

Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění způsobená podáním námitky 
účastníka řízení, jak bylo uvedeno v dodatku č. 4, a dále jsou předmětem úpravy 
platební podmínky. 

Zhotovitel v zastoupení Olomouckého kraje podal dne 19. 08. 2019 k věcně a místně 
příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu (dále jen „vodoprávní úřad“) žádost  
o vydání 5 různých povolení v rámci společného řízení k zájmové akci a projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení vč. požadovaných dokladů.  
 
Speciální stavební úřad oznámil dne 09. 10. 2019 zahájení společného řízení a upustil 
od ohledání na místě a od ústního projednání. Dne 30. 10. 2019 vodoprávní úřad 
obdržel námitku jednoho účastníka stavebního řízení, a proto dne 02. 12. 2019 nařídil 
ve věci ústní jednání. 
 
Námitka účastníka řízení spočívá v tom, že se jako vlastník sousední nemovitosti 
domáhá zachování trubního přívodu vody. Olomoucký kraj ale není právně zavázán 
k tomu, aby tento odběr a přívod vody na své nemovitosti ve prospěch této sousedící 
nemovitosti strpěl. Z tohoto důvodu bylo v průběhu projektové přípravy rozhodnuto  
o zrušení odběru – viz záznam z jednání k projektové dokumentaci z 08. 11. 2017. 
 
Při ústním projednání na vodoprávním úřadě dne 02. 12. 2019 tento účastník řízení 
nepředložil žádné důkazy, které by prokazovaly jeho oprávnění k odběru a přívodu 
vody. Vodoprávní úřad „v protokolu ve věci společného povolení na stavbu Vlastivědné 
muzeum v Olomouci - Revitalizace  vodních prvků v zámeckém parku Čechy pod 
Kosířem“ poskytl účastníkovi řízení lhůtu do 01. 02. 2020, aby doložil vodoprávnímu 
úřadu, že své nároky uplatnil u soudu. V případě, že ho nedoloží, bude vodoprávní 
úřad v řízení o vydání společného povolení pokračovat. 
 
Zhotovitel učinil vše, co mohl učinit při výkonu inženýrských činností, aby byla vydána 
příslušná stavební povolení. 
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Vzhledem k podané námitce účastníka řízení nemůže zhotovitel splnit termín předání 
DSP (z dodatku č. 4) se zapracovanými požadavky a připomínkami z vodoprávního 
řízení, ne však dříve než 30 dnů od vydání stavebního povolení. 

 

 
ČÁST B. 

S ohledem na okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele, se smluvní 
strany dohodly na změně čl. IV. odst. 1 písm. c) a nově d) Smlouvy Termíny 
plnění, který nově zní: 

IV. 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy 
jsou následující: 

   
c) termín předání DPS se zapracovanými požadavky  

a připomínkami z vodoprávního řízení:   
    do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení 
 

d) předání jednoho digitálního DPS  
       do 14 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku 

 

Ostatní ustanovení tohoto článku nedotčená tímto dodatkem zůstávají nedotčena. 

Čl. VI. odst. 1 písm. e), f) Smlouvy zní:  

VI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených 
faktur následovně: 

    e)      pátá faktura ve výši 488 452,80 Kč včetně DPH (403 680,00 Kč bez DPH); 

tj. 80 % ceny za vypracování DPS a 100% za inženýrskou činnost; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů od nabytí účinnosti tohoto 
dodatku; 

f)      šestá faktura ve výši 84 603,20 Kč včetně DPH (69 920,00 Kč bez DPH); 
tj. 20 % ceny za vypracování DPS; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů od předání DPS se 
zapracovanými požadavky a připomínkami z vodoprávního řízení; 

g)    faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě 
odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ 
objednatelem (sazba 968 Kč/hod. vč. DPH) a vystaveny do 14 dnů od 
provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související 
s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou 
práce účtovány.  
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Ostatní písmena tohoto článku odst. 1 smlouvy nedotčená tímto dodatkem 
zůstávají nedotčena.  

K fakturám budou doloženy následující přílohy: 

 příloha faktury č. 5 – protokol o předání jednoho digitálního vyhotovení DPS 
objednateli; 

 příloha faktury č. 6 - protokol o převzetí společného pravomocného 
rozhodnutí a listinného vyhotovení DPS, vč. vyhotovení na CD se 
zapracovanými požadavky a připomínkami z vodoprávního řízení 
objednatelem; 

 příloha faktury za výkon činností ZŘ dle čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy 
– objednatelem odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu 
činností ZŘ. 

 
ČÁST C.  

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění  
a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 18. 12. 2019 
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání 
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 V Olomouci dne:   V Brně dne:            
     objednatel:                   zhotovitel: 

............................................ 

Olomoucký kraj 
Mgr. Jiří Zemánek  

1. náměstek hejtmana 

............................................ 

ATELIER FONTES, s.r.o. 
Ing. Tomáš Havlíček 

jednatel 
 

Schvaluji tento
dokument.
2019.12.19
12:32:30
+01'00'

Ing.
Tomáš

Havlíček


