
DODATEK Č. 3 
číslo smlouvy objednatele: SML/0970/2018 

 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel: : Statutární město Přerov 

  IČ 00301825 

  DIČ CZ00301825 

  se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I–Město, 750 02 Přerov 

  zastoupené …………………………., vedoucím odboru správy majetku a  

  komunálních služeb Magistrátu města Přerova, na základě vnitřního předpisu  

  č. 8/2018 ve znění vnitřního předpisu č. 1/2019 a č. 9/2019 Organizační řád 

 

 

 na straně jedné 

 

a 

 

       Zhotovitel:   PONVIA CONSTRUCT s.r.o. 

       se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc  

       zastoupený: ……………………, jednatelem  

       IČ: 04381823  

       DIČ: CZ04381823  

       bankovní spojení: ČSOB a.s., Olomouc, č.ú.: 271793946/0300 

 

       na straně druhé 

 

 

Uzavírají tento dodatek č.3 ke smlouvě č. SML/0970/2018, ve znění dodatků č.1 a č.2 

 

 Článek I. 

Úvodní ustanovení 

(1) Statutární město Přerov jako objednatel aspol. PONVIA CONSTRUCT s.r.o. jako zhotovitel 

uzavřeli dne 27.06.2018  Smlouvu o dílo č. SML/0970/2018 , jejímž předmětem je „Vypracování 

projektové dokumentace ve stupních DÚR a DSP/DPS vč. inženýrské činnosti a vyřízení 

stavebního povolení, která bude řešit celkovou opravu lávky ev.č. Př-L/S-04 - Lávka přes 

Strhanec u pečovatelského domu na ul. Osmek v Přerově“. 

 

Článek II. 

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo: 

    V článku II. Místo a doba provedení díla, se odst.2, 

      Zhotovitel je povinen dílo objednateli předat v následující lhůtě: 

 DUR, DSP/DPS vč. inž.činnosti a stav.povolení: SO - Př-L/S-04 - Lávka přes Strhanec u 

 pečovatelského domu na ul. Osmek v Přerově   do: 31.12.2019 

 

 

 

 

 

 



nahrazuje textem: 

 

 Zhotovitel je povinen dílo objednateli předat v následující lhůtě: 

 

 DUR, DSP/DPS vč. inž.činnosti a stav.povolení: SO- Př-L/S-04 - Lávka přes Strhanec u 

 pečovatelského domu na ul. Osmek v Přerově   do: 31.03.2020 

 

 

 

2.  Ke dni podpisu tohoto dodatku stále probíhají jednání s jednotlivými správci (inž. sítí, toku, atd.). 

Vzhledem k této skutečnosti dochází ke změně termínu dokončení a předání projektové dokumentace. 

 

 

3.  Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v platnosti. 

 

 Článek II. 

 

1)  Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě, a že jeho obsah je 

 zcela srozumitelný. 

2)  Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má 

platnost originálu. Obě strany obdrží po dvou výtiscích. 

3)  Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto 

dodatku. 

4)  Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). 

5)  Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu 

po podpisu dodatku oběma smluvními stranami. 

 

 

          V Přerově dne: 30.12.2019  V Olomouci dne: 18.12.2019 

 

Objednatel 

 

 

  

Zhotovitel 

 

 

  


