
Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 222-Vo-34/16 

(Čermná v Krkonoších, ř.km 3,300 - 3,818) ze dne 8.11.2016

(dále jen ,,Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem, 
vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: , e-mail:
, správce toku, číslo tel.:  e-mail: 

, referent pro provozní činnosti, číslo tel.: , e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300-511/0100 
(dále jen „objednatel44)

a

ŠINDLAR s. r. o.
sídlo: Na Bmě 372/2a, 500 06 Hradec Králové 
IČO: 26003236 
DIČ: CZ26003236 
zapsán
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
statutární orgán: Ing. Miloslav Šindlar -jednatel, Markéta Šindlarová - jednatelka
zastoupený: Ing. Miloslav Šindlar - jednatel, Markéta Šindlarová - jednatelka (každý z majitelů je
oprávněn jednat za společnost samostatně)
číslo telefonu:  e-mail:
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 267632832/0300
(dále jen „zhotovitel44)

I.
Účel Dodatku č. 6 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 6 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku 
II. a III. z důvodů změny formy projektové dokumentace, na projektovou dokumentaci pro 
společné územní a stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace se prodloužilo 
projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení. Z tohoto důvody je prodloužen konečný 
termín zpracování projektové dokumentace.



II.
Změna smlouvy

1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení 
Smlouvy ve článku II. Doba plnění

Odstavec č. 1 se změní:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10/2015

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 30. 11. 2017 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby: 31. 12. 2019 
Dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby: 31. 3. 2020

2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení 
Smlouvy ve článku III. Cena za dílo a platební podmínky

Odstavec č.4 se změní:

1. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), 
vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí 
objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve 
(třech) vyhotoveních na adresu Lesy ČR s.p., ST-OPL, Přemyslova 1106/19, 500 08, Nový Hradec 
Králové, Hradec Králové.

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a) zaj ištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně zákresu těch ř. 
do katastrální mapy

Termín dokončení dílčího plnění a): 31.1.2017

b) projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb ( příjezd ke stavbě ), zapracování 
podmínek předběžných souhlasů vlastníků se stavbou ze studie proveditelnosti a zajištění 
vyjádření vlastníků- souhlasů se stavbou pro územní řízení (§ 86 odst.3 st. zákona) na podkladu 
situace s vyznačením přesného-maximálního rozsahu záborů pozemků.,
zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ, a to samostatně ve dvou částech 

Termín dokončení dílčího plnění b): 10. 11. 2017

c) dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zajištění podkladů pro územní 
rozhodnutí.

Termín dokončení dílčího plnění c): 30. 11.2017



d) zpracování projektové dokumentace přeložek inženýrských sítí pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby a provádění,

Termín dokončení dílčího plnění d): 30. 11. 2017

e) podepsané situace stavby dotčenými vlastníky,

Termín dokončení dílčího plnění d): 30. 6. 2019

f) zpracování dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení v podrobnosti 
prováděcí dokumentace se zapracováním připomínek z výzvy doplnění žádosti č.j. 
8504/2018/OSŽP/Gr„ bez kompletní dokladové části.

Termín dokončení dílčího plnění d): 31.12. 2019

g) dopracování částí dokumentace pro provádění stavby - plán BOZP, rozpočet, výkaz výměr, návrh 
havarijního plánu, zajištění potřebných vyjádření a souhlasů (dokladová část) včetně všech 
podkladů pro společné povolení.

Termín dokončení dílčího plnění d): 31. 3. 2020

IIL
Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

Objednatel: Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: ,,; V Hradci Králové dne:

_

Ing. Tomáš Saj dl 
vedoucí Správy toků - oblast j 

Lesy České republiky,
>ovodí Labe
s.p.

Ing. Miloslav Šindlar 
jednatel společnost 
ŠINDLAR s. r. o.

(/. ;ý , Markéta Šfndlarová
jednatelka společnosti




