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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19. 12. 2018 
 UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,  

V PLATNÉM ZNĚNÍ 
(dále jen Dodatek) 

 

Smluvní strany 

Objednatel:   Město Mnichovo Hradiště 

Oprávněný zástupce:    Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta       

IČ/DIČ:   00238309 /CZ00238309 

Sídlo:   Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 

 
a 

Zhotovitel: B R E X, spol. s  r.o. 

Oprávněný zástupce k jednání: Ing. Roman L., jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Jan M., ředitel společnosti, jedná na základě plné moci 

Zapsaný:  v OR vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 1504 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČ/DIČ:  40232549/ CZ40232549 

Sídlo/místo podnikání: Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23 

Bankovní účet, číslo KB: 9030041461/0100, RB: 500753011/5500 

Předmět Dodatku 
Tímto Dodatkem se mění znění Smlouvy o dílo na stavební práce vedené pod názvem „Komunitní 
centrum Mírová“ ze dne 19. 12. 2018 (dále jen „Smlouva “) v následujícím rozsahu: 

 
I.  

Zhotovitel v souladu se zněním odst. 7.27. Smlouvy mění osobu stavbyvedoucího z původně 
uváděného pana P.W. na pana L. V. a prokazuje k osobě nového stavbyvedoucího splnění 
kvalifikačního kritéria: 2 roky praxe ve stavebním oboru a podíl v pozici stavbyvedoucího na alespoň 
jedné dokončené obdobné zakázce v minimální hodnotě 45 mil. Kč bez DPH a předkládá čestné 
prohlášení odpovědné osoby stavbyvedoucího k odpovědnosti za řádné vedení stavby s pravidelnou 
denní přítomností na stavbě po dobu provádění díla.  
Objednatel personální změnu bere na vědomí a souhlasí s ní. 
 

II. 
 
Smluvní strany se dohodly na změně celkového termínu dokončení díla dle odst. 3.2. Smlouvy 
v tomto rozsahu: 
 
Původní termín 365 dnů od předání a převzetí staveniště se prodlužuje o 60 dní, tj. celkový termín 
dokončení je 425 dní od předání a převzetí staveniště. 
 
Důvodem prodloužení termínu dokončení díla, o nichž byl Objednatel v souladu s ustanovením bodu 
7.25 Smlouvy informován, jsou vady v projektové dokumentaci, především v její rozpočtové části, 
které mají za důsledek změny v rozsahu předmětu díla, a tedy výrazně větší objem prací a dodávek, 
než vyplývá z uzavřené Smlouvy. Konkrétní vady projektové dokumentace vyžadující prodloužení 
termínu dokončení díla jsou podrobně uvedeny v příloze č. 2 tohoto Dodatku. 
 
Jelikož prodloužení termínu dokončení díla nebylo způsobeno důvody na straně Zhotovitele, ani 
Objednatele, ale jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, nejedná se tak o podstatnou změnu 
závazku v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(zákon o ZVZ).  
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Zhotovitel prohlašuje, že ze stejných důvodů, které jsou uvedeny v tomto článku Dodatku a v příloze 
č. 2 tohoto Dodatku, nedojde k dalšímu prodloužení termínu dokončení díla. Zhotovitel zejména 
prohlašuje, že doklady, podklady a dokumentaci předané dle odst. 2.2. Smlouvy řádně prověřil 
a nebude již Objednateli namítat nevhodnost a případné nedostatky těchto předaných podkladů. To 
neplatí, pouze pokud Zhotovitel nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit ani při vynaložení 
potřebné péče.   
 
Zhotovitel prohlašuje že v souvislosti s prodloužením celkového termínu dokončení díla nebude 
požadovat žádné další náklady stavby (např. úhradu za energie, staveništní buňky, náklady na 
prodloužení bankovní záruky, zařízení a oplocení staveniště, zimní opatření atd.). 
 

III. 
 

Smluvní strany se v návaznosti na prodloužení termínu dokončení díla dohodly na změně dílčích 
termínů harmonogramu plnění. Nové znění harmonogramu je přílohou tohoto Dodatku. Dílčí termíny 
uvedené v odst. 4. 2.  Smlouvy se vlivem těchto úprav mění takto: 
 

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat dále uvedené dílčí etapy: 

Zemní práce, základy dokončeno do 80 dnů od předání staveniště  

Hrubá stavba 1.N.P.  dokončeno do 200 dnů od předání staveniště  

Dřevostavba 2.N.P.vč. střešní konstrukce dokončeno do 232 dnů od předání staveniště  

Osazení vnějších výplní otvorů dokončeno do 323dnů od předání staveniště  

Hrubé instalace uvnitř budovy 1.N.P. dokončeno do 325 dnů od předání staveniště  

Hrubé instalace uvnitř budovy 2.N.P. dokončeno do 294 dnů od předání staveniště  

Venkovní sítě a hrubé povrchy 
komunikací 

dokončeno do 360 dnů od předání staveniště 

Vnitřní úpravy povrchů dokončeno do 420 dnů od předání staveniště  

Kompletace vnitřních instalací včetně 
výtahu a oddílu gastro 

dokončeno do 420 dnů od předání staveniště  

Osazení vnitřních výplní otvorů dokončeno do 424 dnů od předání staveniště  

Venkovní úpravy dokončeno do 425 dnů od předání staveniště  

Funkční zkoušky dokončeno do 425 dnů od předání staveniště  

 
 
Důvody ke změně termínů jednotlivých dílčích etap jsou shodné s důvody prodloužení termínu 
dokončení díla uvedenými v čl. II tohoto Dodatku. Jelikož tyto důvody nejsou zaviněné Zhotovitelem 
ani Objednatelem, nedošlo u jednotlivých termínů dílčích etap k prodlení Zhotovitele, tedy ani ke 
vzniku nároku Objednatele na smluvní pokuty stanovené v odst. 12.3 Smlouvy za neplnění postupu 
prací podle harmonogramu (dílčí etapy).  
 
 

IV. 
 

Vzhledem ke změnám v rozsahu předmětu díla vyjádřeným v soupisech méněprací a víceprací 
v přílohách č. 3 a 4 tohoto Dodatku, se Smluvní strany v souladu s § 222 odst. (4) zákona o ZVZ 
dohodly na změně Ceny díla dle odst. 5.1. Smlouvy v tomto rozsahu: 
 
Cena díla dle SoD     49 278 325,22 Kč bez DPH 
Cena víceprací        3 715 221,18 Kč bez DPH 
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Cena méněprací        - 671 608,15 Kč bez DPH 
Celková cena díla vč.Dodatku č.1                                         52 321 937,93 Kč bez DPH 
 
Hodnota změny sjednané ceny činí 8,9 % z původní sjednané ceny, nejedná se o podstatnou změnu 
závazku podle § 222 odst. 4 zákona o ZVZ. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedená cena je konečná a zahrnuje i případné další náklady stavby 
související s termínem prodloužení díla v souladu s čl. II tohoto Dodatku. 

 
 

V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy, zůstávají tímto Dodatkem nezměněna. 
 

2. Případná neplatnost některého z ustanovení tohoto Dodatku nemá za následek jeho 
celkovou neplatnost. 
 

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní 
strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek včetně jeho příloh bude zveřejněn 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel. 

5. Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada Města Mnichovo Hradiště na svém zasedání dne 
19.12.2019. č. usnesení 603… 

6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

7. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
zveřejněním v registru smluv. 

Příloha: 

č.1 Harmonogram postupu prací 

č.2 Podrobné zdůvodnění zdržení lhůty realizace  

č.3 Soupis a ocenění méněprací – ZL č.1 

č.4 Soupis a ocenění víceprací – ZL č.1 

č.5 Vyjádření TDI 

č.6 Vyjádření AD 

V Mnichově Hradišti dne 23.12. 2019 V Liberci dne 19.12.2019. 2019 

podpis: 

…………………………………………. 

podpis: 

…………………………………………. 

za Objednatele 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta 

za Zhotovitele 
Ing. Jan M. 
Ředitel společnosti, jedná na základě plné 
moci 
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