
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Názvy zdrojů

1 Zemní práce a základy 43 dny 07.01. 19 18.02. 19

2 Převzetí staveniště 0 dny 02.01. 19 02.01. 19

3 Převzetí staveniště 1 den 02.01. 19 02.01. 19

4 Zařízení staveniště 7 dny 03.01. 19 09.01. 19 3

5 Demolice stávajícího objektu Azbestová část 9 dny 09.01. 19 17.01. 19

6 Demolice stávajícího objektu Zděná část 5 dny 18.01. 19 22.01. 19 5

7 Výkopové práce 20 dny 07.01. 19 26.01. 19

8 Výztuž základů 1.část 6 dny 14.01. 19 19.01. 19

9 Betonáž základů 1.část 1 den 21.01. 19 21.01. 19 8

10 Výztuž základů 2.část 50 dny 21.01. 19 11.03. 19 8

11 betonáž základů 2.část 33 dny 14.02. 19 18.03. 19 10

12 Ztracené bednění základů 41 dny 23.01. 19 04.03. 19

13 Podkladní beton 36 dny 04.02. 19 11.03. 19 12

14 Hydroizolace pod základovou desku 13,25 dny 04.03. 19 16.03. 19

15 Vyztuž základové desky 17 dny 04.03. 19 20.03. 19 14

16 Betonáž základové desky 2 dny 21.03. 19 22.03. 19 15

17 Dokončení základů včetně základové desky 33 dny 18.02. 19 22.03. 19

18 Hrubá stavba 1.NP 118,88 dny 23.03. 19 19.07. 19

19 Svislé konstrukce 1.NP 45 dny 25.03. 19 08.05. 19 16FS+1 den

20 Vodorovné konstrukce (strop) 1.NP 106 dny 05.04. 19 19.07. 19 19

21 Dokončení hrubé stavby 1.NP 1 den 19.07. 19 19.07. 19

22 Hrubá stavba 2.NP vč.střešní konstrukce 30 dny 22.07. 19 20.08. 19

23 Svislé konstrukce 2.NP - ŽB část 15 dny 22.07. 19 05.08. 19

24 Svislé konstrukce 2.NP - Dřevěná část 3 dny 12.08. 19 14.08. 19

25 Vodorovné konstrukce 2.NP - Ocelové 
konstrukce

2 dny 14.08. 19 15.08. 19

26 Vodorovné konstrukce 2.NP - Dřevěná 
část

6 dny 15.08. 19 20.08. 19

27 Hrubá stavba 2.NP včetně střešní 
konstrukce

0 dny 20.08. 19 20.08. 19

28 Střešní plášť 38 dny 02.09. 19 09.10. 19

29 Tepelná izolace střechy 21 dny 02.09. 19 22.09. 19

30 Hydroizolace střechy 31 dny 09.09. 19 09.10. 19

31 Dokončení střešního pláště 0 dny 09.09. 19 09.09. 19

32 Úpravy povrchů 294,25 dny 06.05. 19 23.02. 20

33 Vnitřní úpravy povrchů 164,25 dny 12.09. 19 23.02. 20

34 Montované konstrukce 152 dny 02.09. 19 31.01. 20

35 Klempířské konstrukce 152 dny 02.09. 19 31.01. 20

36 Truhlářské konstrukce 175,25 dny 02.09. 19 23.02. 20

37 Sanitární příčky 61 dny 02.12. 19 31.01. 20

38 Prosklené stěny - vnitřní 33 dny 20.01. 20 21.02. 20

39 Vnější výplně otvorů 35 dny 16.10. 19 19.11. 19

40 Dřevěné prosklené stěny 35 dny 16.10. 19 19.11. 19

41 Vnější ocelové dveře 2 dny 04.11. 19 05.11. 19

42 Vnitřní dveře 12 dny 17.02. 20 28.02. 20

43 Osazení vnitřních výplní otvorů 13 dny 12.02. 20 24.02. 20

44 Zámečnické konstrukce 91 dny 11.11. 19 09.02. 20

45 Podlahy povlakové 43 dny 06.01. 20 17.02. 20

46 Podlahy lité 36 dny 06.01. 20 10.02. 20

47 Obklady keramické 60,88 dny 01.12. 19 30.01. 20

48 Nátěry 27,25 dny 20.01. 20 15.02. 20

49 Malby 31 dny 20.01. 20 19.02. 20

50 Čalounické úpravy 21 dny 01.02. 20 22.02. 20

51 Zdravotně technické instalace (ZTI) 402,38 dny 16.01. 19 22.02. 20

52 Ležaté rozvody v základové desce 16 dny 16.01. 19 31.01. 19

53 Hrubé rozvody 1.NP 131 dny 15.07. 19 22.11. 19

54 Hrubé rozvody 2.NP 104 dny 11.07. 19 22.10. 19

55 Kompletace 21,25 dny 01.02. 20 22.02. 20

56 Ústřední vytápění 369 dny 16.01. 19 19.01. 20

57 Plynová přípojka do objektu 6,25 dny 16.01. 19 30.11. 19

58 Hrubé rozvody 1.NP 51 dny 03.10. 19 22.11. 19

59 Hrubé rozvody 2.NP 29 dny 24.09. 19 22.10. 19

60 Osazení kotelny 10 dny 10.12. 19 19.12. 19

61 Zprovoznění kotelny 7 dny 13.01. 20 19.01. 20

62 Vzduchotechnika 189 dny 15.07. 19 19.01. 20

63 Hrubé rozvody 1.NP 99 dny 15.07. 19 21.10. 19

64 Hrubé rozvody 2.NP 71 dny 12.08. 19 21.10. 19

65 Rozvody střecha 5 dny 01.11. 19 05.11. 19

66 Zprovoznění VZT 14 dny 06.01. 20 19.01. 20

67 Měření a regulace 157 dny 23.09. 19 26.02. 20

68 Rozvody 1.NP 29 dny 23.09. 19 21.10. 19

69 Rozvody 2.NP 29 dny 23.09. 19 21.10. 19

70 Osazení zařízení MAR a zprovoznění 10 dny 17.02. 20 26.02. 20

71 Elektroinstalace 401 dny 14.01. 19 18.02. 20

72 Přípojka elektro 7 dny 16.12. 19 22.12. 19

73 Rozvody 1.NP 30 dny 03.10. 19 01.11. 19

74 Rozvody 2.NP 36 dny 30.08. 19 04.10. 19

75 Hromosvod - Zemnící pásek 1,5 dny 14.01. 19 21.01. 19

76 Hromosvod 3 dny 09.12. 19 11.12. 19

77 Kompletace 30 dny 20.01. 20 18.02. 20

78 Slaboproudé rozvody 57 dny 23.09. 19 18.11. 19

79 Rozvody 1.NP 14 dny 01.11. 19 14.11. 19

80 Rozvody 2.NP 12 dny 23.09. 19 04.10. 19

81 Rozvody Střecha 7 dny 12.11. 19 18.11. 19

82 Plynovod 126 dny 21.10. 19 23.02. 20

83 Rozvody 18 dny 21.10. 19 07.11. 19

84 Zprovoznění 7 dny 17.02. 20 23.02. 20

85 Gastro technika 53 dny 02.01. 20 23.02. 20

86 Osazení zařízení 35 dny 02.01. 20 05.02. 20

87 Zprovoznění 7 dny 17.02. 20 23.02. 20

88 Hrubé instalace uvnitř budovy 1.NP 0 dny 22.11. 19 22.11. 19

89 Hrubé instalace uvnitř budovy 2.NP 0 dny 22.10. 19 22.10. 19

90 Kompletace vnitřních instalací včetně 
výtahu a oddílu gastro

0 dny 25.02. 20 25.02. 20

91 SO 02 Venkovní úpravy 292 dny 14.05. 19 29.02. 20

92 Zemní práce 65 dny 07.10. 19 10.12. 19

93 Komunikace 33 dny 11.11. 19 13.12. 19

94 Ostatní konstrukce a práce 280 dny 14.05. 19 17.02. 20

95 Vegetační úpravy 6,25 dny 24.02. 20 29.02. 20

96 Venkovní úpravy 1,13 dny 29.02. 20 01.03. 20

97 SO_IO - Inženýrské sítě 288 dny 01.03. 19 13.12. 19

98 SO_IO_01 - Vodovodní přípojka 30 dny 01.03. 19 30.03. 19

99 SO_IO_02 - Kanalizační přípojka 8 dny 28.08. 19 04.09. 19

100 SO_IO_03 - Plynovodní přípojka 99 dny 30.08. 19 06.12. 19

101 Podkladní plochy pro komunikace 19 dny 18.11. 19 06.12. 19

102 Živičné povrchy komunikací vč.MZK 5 dny 09.12. 19 13.12. 19

103 Venkovní sítě a hrubé povrchy komunikací 1 den 13.12. 19 13.12. 19

104 TPS_01 - Výtahová plošina 42 dny 15.01. 20 25.02. 20

105 Výtahová plošina 42 dny 15.01. 20 25.02. 20

106 Funkční zkoušky 0 dny 26.02. 20 26.02. 20
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