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Stavba: Komunitní centrum Mírová Mnichovo Hradiště 

Věc: Příloha č. 2 k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2018. Podrobné zdůvodnění zdržení 

lhůty realizace 

Dílčí etapa - Zemní práce, základy (v SoD 48d) + 32 d (nově 80 dnů) 
1. Ve stavební části chybějící výkop a základ pod schodištěm v severní části objektu (e-mailová 

korespondence ze dne 29.1.2019 ) 
Ruční výkop základu, vybetonování základu, zdění ztraceného bednění, vybourání spoje ztraceného 
bednění pro izolaci   

2. Změna výztuže dojezdu výtahu, včetně změny tvaru. (viz e-mailová korespondence ze dne 8.2.2019) 
Rozebrání výztuže již vyvázané šachty, objednání nové výztuže, doprava, vyvázání výztuže dle nové 
dokumentace   

3. Rozpor ve výkresu tvaru základové desky a výkresu dolní výztuže základové desky u herních prvků. 
(předána neplatná verze konstrukční části – platná zaslána e-mailem 7.2.2019) 

Vybourání již provedeného ztraceného bednění, nový výkop a betonáž základů pro herní prvky   
4. Chybějící revizní šachta splaškové kanalizace v místnosti 107 ve stavebních i statických výkresech. 

Šachta nakreslena pouze schematicky ve výkrese ZTI. (e-mailová korespondence ze dne 25.2.2019; 
KD8/8) 

Šachta navržena a vyprojektována stavbou ve spolupráci s TDO, ruční výkop pro revizní šachtu, 
podkladní beton revizní šachty, vyzdění vnějšího pláště revizní šachty, hydroizolace revizní šachty, 
betonová mazanina dna revizní šachty, vnitřní plášť revizní šachty, vázání a vybednění základové 
desky okolo revizní šachty    

5. Nevybourané základy původní trafostanice v ploše mezi osami A-D a řadami 1-6 (e-mailová 
korespondence 14.2.2019 – 15.2.2019) 

Vybourání základů pneumatickým kladivem, třídění výkopku a jeho odvoz    
6. Nesoulad tloušťky izolace proti zemní vlhkosti ve výkresech a v rozpočtu a výpisu prací a dodávek 

(KD6/8) 
7. Chybějící výztuž (trnování) pro stěnu v řadě 4  

 
 
Dílčí etapa - Hrubá stavba 1. NP (v SoD 110d) + 90 dnů (nově 200d) 

1. Posunutí v návaznosti na zdržení Zemních prací a základech +32 dnů 
2. Chybějící výztuž ve výtahové šachtě (místo dvojnásobné výztuže vykázáno pouze jednou, nutná 

doobjednávka výztuže, doplnění na stavbě, návrat na pracoviště) (e-mail 8.2.2019)         
3. Vícepráce spojené s vázáním výztuže stropní desky 1.NP – změna technologie 

Úprava prostupů do kotelny – úprava armatury + osazení prostupů  
Oprava prostupů pro VZT (v PD byl rozměr prostupu stejně veliký jako potrubí VZT – nereflektoval 
příruby a izolaci potrubí). Prostupy provedeny dle PD, následně dle požadavku dodavatele VZT bylo 
nutné upravit (demontáž výdřevy, úprava výztuže, montáž nové výdřevy) (upravená dokumentace e-
mail 28.6.2019) 
Oprava armatury ve styku se svislými stěnami: vyvázáno dle PD, následně opravováno z důvodu 
neprovázání spodní výztuže stropu se šikmou stěnou W-1-09 (e-mail 19.6.2019) 
Zvýšení pracnosti smykové výztuže – původně v projektu uvažovaná smyková výztuž ze systémových 
komponent FERT typ P v době realizace stavby již nebyla v sortimentu dodavatele. Byla nahrazena 
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vyvázáním z výztuže se sponkami, jejíž pracnost byla podstatně vyšší. (e-mailová korespondence 
5.4.2019-24.4.2019 – předána změna dokumentace) 
Přerušení výztuže trámu v křížení os H-7 – následné zmenšení prostupu a lemování prostupu výztuží 
(e-mail 1.7.2019) 
Nejasné vykreslení umístění výztuže v trámu v řadě 10 (telefonicky řešeno se statikem 4.7.2019, 
následná e-mailová komunikace-upřesnění dokumentace 4.7.2019) 
28.6.2019 byla projektantkou statické části zaslána revize spodní výztuže desky 1.NP, kde byly 
změněny smykové hlavice v řadě 7. 

4. Úpravu výkresu stěny W-1-08 z důvodu změny rozvaděčů a HUP oproti PD (KD34/4) 
5. Revize projektové dokumentace statiky základových konstrukcí, stěn a stropu 1. N.P. (KD14/5) 
6. Úpravy trubkování pro elektroinstalaci v obvodových stěnách nad rámec výkresů PD (KD11/9, KD13/6) 
7. Absence nerezových kotev u nenosné ŽB stěny v rozpočtové části PD (KD14/9) 
8. Doplnění výztuže do stěny W-1-12 – chybějící výztuž pro napojení sloupu v 2.NP v této stěně (e-mail 

15.5.2019) 
9. Chybějící drážka pro svod z terasy ve stěně W-1-03 (e-mail 13.3.2019) 
10. Chybějící trám před schodištěm na severu objektu (e-mail 13.3.2019) 
11. Chybějící lemovací výztuž otvorů železobetonových stěn. Doplněno e-mailem 3.4.2019 
12. Nesoulad mezi výkresy stavební a konstrukční části v místě stěny W-1-21 (čelo šachty zdvižné plošiny) 

V konstrukční části bylo nade dveřmi do zdvižné plošiny nadpraží, ve stavební části nebylo 
v nosných stěnách zakresleno 

13. Nesoulad mezi výkresy stavební a konstrukční části v místě stěny W-1-05 
V konstrukční části byly okna umístěny o 200mm výše než ve stavební části 

14. Chybějící trubkování a krabičky pro elektroinstalace v 1.NP v železobetonových stěnách 
Ve stěně W-1-12 byly projektantem krabičky s trubkováním doplněny po montáži bednění, 
které muselo být demontováno a opět po montáži trubkování sestaveno 
Ve stěně W-1-06 a W-1-10 nebylo trubkování zakresleno vůbec a trasy i krabičky musely být 
provedeny dodatečně 

 
 
 
 

Dílčí etapa – Dřevostavba 2. NP vč. střešní konstrukce (v SoD 180d) + 52 dnů (nově 232 d) 
1. Posunutí v návaznosti zdržení na Hrubé stavbě 1. N.P. + 90 dnů 
2. Nesoulad výkresové projektové dokumentace a soupisu prací a dodávek v oddíle tesařské a 

montované konstrukce  
Absence příček 2. NP včetně izolací v rozpočtu a soupisu prací a dodávek (KD10/1)  

3. Ocelová konstrukce střechy 
Absence HEA a U profilů v rozpočtové části PD a soupisu prací a dodávek (KD13/5) 

4. Akustický podhled ve 2.NP 
Nejasnost v projektové dokumentaci - v různých položkách projektové dokumentace byly různé typy 
akustického podhledu 

5. Strop ve 2.NP 
Chybějící výměra v položkovém soupisu prací a dodávek v SoD – 385m2 chybělo 
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Dílčí etapa – Osazení vnějších výplní otvorů (v SoD 215 d) + 108 dnů (nově 323 d) 
1. Posunutí v návaznosti zdržení na Hrubé stavbě 1. N.P. a Dřevostavbě 2. N.p.  + 90 d 
2. Úprava PD rámů oken (KD24/1) 

 
 
Dílčí etapa – Hrubé instalace uvnitř budovy 1. NP (v SoD 150 d) + 175 dnů (nově 325 d) 

1. Posunutí v návaznosti zdržení Hrubé stavby 1. N.P.  + 90 d 
2. Dopracování výkresů rozváděčů elektro (KD35/6, KD42/9) 

chybějící zkratové proudy Ik, změny jištění a charakter vývodů pro některá GASTRO zařízení, 
doplnění bezpečnostního STOP tlačítka GASTRO a odpínané sekce +R1, chybějící vývod pro pisoáry, 
chybějící vývody pro některé osvětlení, potřeba upravit některé popisy vývodů – doladit 
s půdorysem 

3. Změna PD vzduchotechniky (KD23/13) 
4. Chybějící prostup VZT stěnou W-1-12 (KD33/17) 
5. Chybějící prostupy pro přívod plynu od HUP a elektrokabeláže od elektroměrových k vnitřním 

rozváděčům 
6. Chybějící prostup pro komín ve stěně W-1-19 
7. Kolize VZT potrubí s odpadním potrubím dešťové kanalizace (KD37/12) 
8. Změna umístění otopných těles (KD37/23) 

Zrušení 2ks a umístění jednoho nového v místnosti 108, přemístění otopného tělesa 
v místnostech 110, 116 a 118 

9. Dodatečné osazení VZT klapek do potrubí v 1. N.P. (KD40/4) 
10. Kolize výústek VZT potrubí do místnosti 101 – Jídelna s odpadním potrubím ze střechy a jeho 

opláštěním 
  Místo 6ks, osazeno pouze 5 a doplněno potrubím 

11. Rozpor mezi dokumentací a SoD v položce plynovodního potrubí uloženého v podlahové konstrukci 
1.NP KD46/26) 

V SoD uvedeno potrubí ocelové, v PD požadována odolnost 25kV, což je potrubí Bralen 
12. Doplnění chybějícího STOP tlačítka po upozornění dodavatele (KD33/10) 
13. Doplnění přímotopného tělesa do výtahové šachty z důvodu temperace (KD33/12) 
14. Doplnění podlahové krabice elektro pod nápojový ostrůvek pro napojení zásobníků nápojů (KD32/2) 
15. Kolize jednotlivých ovládacích prvků elektro v místnosti 108 – varna (KD44/16; KD45/16; KD46/5) 
16. Změna zahradního WC z dospělého na dětské včetně umyvadla 
17. Nesoulad SoD – položkového soupisu prací a dodávek a PD v oddílu vnitřních umyvadel 

V PD uvedeny nerezové pulty s umyvadly, v SoD keramická samostatná umyvadla 
18. Nevhodné umístění požárních klapek na rozvodech VZT (SD 7.10.2019 bod č.4) 

V PD byly klapky umístěny mimo požárně dělící konstrukce a nebyla zajištěna jejich 
funkčnost – ohrožení kolaudace 

19. Špatně výškově umístěný vývod pro telekomunikační port u výtahové šachty 
20. Navýšení příkonu pro objekt kuchyně – změna gastrovybavení 
21. V PD nebylo zaneseno připojení automatického kotle s duplikátorem na změkčenou vodu. Tato nebyla 

ke kotli přivedena. Dodavatel gastro požadoval dodatečně přivést tuto vodu 
22. Chybějící prostup stěnou pro přívod vzduchu do kotelny místnost 124 
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Dílčí etapa – Hrubé instalace uvnitř budovy 2.NP (v SoD 238 d) + 56 dnů (nově 294 d) 

1. Posunutí v návaznosti zdržení Dřevostavby 2.NP + 50 d 
2. Chybějící odvod kondenzátu od chladících jednotek ve 2.NP 
3. Řešení kolizí u odvodů kondenzátů klimatizačních jednotek v 2. N.P (KD29/21) 
4. Chybějící ocelová konstrukce pro vzduchotechniku a chlazení (KD29/23, KD33/13) 
5. Nevyřešené umístění traf pro osvětlení v zábradlí v podhledu 2.NP s nemožností chlazení traf 

(KD35/14) 
6. Nevyřešené umístění vypínačů v místnosti 203 u železobetonového sloupu a v místnosti 202, kde byly 

umístěny do uzamykatelné skříně – spojkování kabelů, přemístění tras (KD44/19) 
7. Změna ovládání světel v chodbě 2.NP (KD42/13; KD43/12; KD44/7; KD45/5; KD46/4; KD47/4; KD48/3) 
8. Doplnění svítidel nad vstupy do 2.NP (KD44/6) 
9. Chybějící prostup pro odtah keramické pece střechou nad místností 205 
10. Chybějící hydroizolace pod zakládací profily stěn a příček dřevostavby 2.NP 
11. Změna umístění ovládání osvětlení a termostatu v místnosti 206 z původní pozice v interiérové skříni 

na stěnu k místnosti 208 
12. Dopracování výkresů rozváděčů elektro (KD35/6, KD42/9) 

Chybějící proudové chrániče – PD nereflektovala dřevostavbu 
13. Kolize ve vedení potrubí pro přívod vzduchu do místnosti strojovny VZT  

 

 
Dílčí etapa – Venkovní sítě a hrubé povrchy komunikací (v SoD 312 d)+ 48 dnů (nově 360 d) 

1. Posunutí v návaznosti zdržení na Hrubé stavbě 1.NP a Dřevostavbě 2. NP + 90 d 

2. Zdržení z důvodu spojkování kabelů ČEZ zasahujících do severního rohu staveniště 

3. Mělce uložené kabely ČEZ v chodníku 

4. Chybějící výkres betonového stropu nad plastovým odlučovačem tuků 

Provedení železobetonové desky, podstojkování, zasypání 

5. Změna projektu odvodnění venkovních ploch, doplnění 1ks uliční vpusti, přesun již osazené uliční 

vpusti 

6. Chyba v PD přípojky kanalizace 

Hloubka šachty, v PD uvažované pro připojení, neodpovídala předpokladu projektanta. Nutná 

změna trasy 

 
Dílčí etapa – Vnitřní úpravy povrchů (v SoD 285 d) + 135 dnů (nově  420 d) 

1. Posunutí v návaznosti zdržení hrubých staveb a instalací hlavně v 1. NP + 135 d 
2. Nesoulad položkového soupisu prací a dodávek s projektovou dokumentací v položkách povrchových 

úprav stěn 
V SoD uvedeny pouze nátěry nátěry, v projektu na stěnách polyureatnové stěrky a 
polyuretanové nátěry 

3. Kolize okna a příčky mezi místnostmi 204 a205 
V revizi projektu týkající se opláštění vnitřních příček byla zvětšena tloušťrka příčky mezi 
místnostmi ze 62mm na 150mm. Bylo nutné provést úpravu opláštění. 
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Dílčí etapa – Kompletace vnitřních instalací vč. výtahu a oddílu Gastro(v SoD 318 d) +102 dnů (nově 
420 d) 

1. Posunutí v návaznosti zdržení předešlých dílčích etap +100 d 
2. Vytápění šachty plošiny – doplnění aby plošina byla použitelná i v zimě – nebylo v PD (KD10) 
3. Chybějící požární ucpávky v SoD 

 

 
Dílčí etapa – Osazení vnitřních výplní otvorů (v SoD 350 d) + 74 dnů (nově 424 d) 

1. Posunutí v návaznosti zdržení předchozích dílčích etap + 74 d 
2. Nesoulad výkresů projektové dokumentace, rozpočtu a soupisu prací a dodávek vnitřních dveří v 1. NP 

(KD14/11) 
3. Neurčení barevnosti vnitřních výplní otvorů ve 2.NP (KD49/26; KD50/20) 
4. Nesoulad SoD – položkového soupisu prací a dodávek a PD v oddílu vnitřní bezpečnostní rolety 

Nesoulad rozměrů, materiálů a ovládání 
 

 
Dílčí etapa – Venkovní úpravy (v SoD 348 d) + 77 dnů (nově  425 d) 

1. Posunutí v návaznosti zdržení předchozích dílčích etap + 77 d 
2. Vyjasňování komponentů hracích prvků 

Herní síť, sedací vaky 
3. Dodatečné osazení výplně tyčového zábradlí na střešní terase 
4. Doplnění spádování trámu u severního schodiště 

Nejasnost navázání na terasu - spádování 
5. Změna výplně zábradlí terasy 2.NP (zmenšení velikosti ok v síti tvořící výplň zábradlí z projektovaných 

50/50/2 na 40/40/1,5), z důvodu nutnosti dodržení platné ČSN 
 
 
 

Dílčí etapa – Funkční zkoušky (v SoD 360 d) + 65 dnů (nově  425 d) 
1. Posunutí v návaznosti zdržení předchozích dílčích etap + 65 d 
2. Chybějící záchytný systém na střeše objektu 

 
Vypracoval: 
 

Ladislav V. 

 

 


