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Mnichovo Hradiště - vyjádření technického dozoru objednatele k dodatku č. 1 smlouvy o dílo 

ze dne 19.12.2018 (dále jen „smlouva o dílo“) na stavbu komunitního centra 

 

 

Navýšení ceny díla v souhrnné výši 3.043.613,03 Kč bez DPH koresponduje s oceněním 

jednotlivých změnových listů projednávaných v průběhu realizace stavby komunitního centra 

v Mnichově Hradišti. Důvodem navýšení ceny díla je ve zcela převažující míře neúplnost 

položkového soupisu prací a dodávek obsaženého v zadávací dokumentaci stavby, neboť tento 

nepodchycoval celý rozsah předmětu plnění specifikovaný ve výkresové části dokumentace stavby 

pro provedení díla. Jednotlivé dílčí změny ceny díla byly oceňovány postupy danými uzavřenou 

smlouvou o dílo, v souladu s ustanovením odstavce 11.9..  

Nárokované prodloužení termínu plnění o 60 kalendářních dní odpovídá reálné časové 

potřebě provedení prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo a jejich koordinace s pracemi ostatními.  

Nutno zmínit i tu skutečnost, že v prodloužené lhůtě plnění jsou obsaženy i časově náročná hledání 

optimálních řešení dodatečně požadovaných prací a dodávek a navazující kontrola korektnosti 

uplatňovaných finančních nároků ze strany zhotovitele díla.   

 

 

V Mladé Boleslavi dne 7. prosince 2019 

 

 

MB INVEST s.r.o.    

           Martin J.         

 

 


