Dodatek č. 1
SM/1005/2019
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 
Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických:
Vladimír Krampera 



technický dozor objednatele (TDO):Václav Bombala, Pavel Hryzák
koordinátor BOZP pro realizaci:
 Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

Jindřichohradecká stavební s.r.o.
zastoupen:

Vladimírem Mátlem, jednatelem společnosti
sídlo:

Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec 
IČ:


261 05 128
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 14242
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Vladimír Mátl
ve věcech technických:


Vladimír Mátl
ve věcech realizace a předání díla: 
Vladimír Mátl, Libor Tůma
stavbyvedoucí: Vladimír Mátl, ČKAIT: 0101175
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1005/2019 v platném znění ze dne 11.09.2019 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla „Půdní vestavba č.p. 135, Jindřichův Hradec“ takto:

Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 667 662,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o částku  81 445,00 Kč bez DPH z důvodu změn stavby níže specifikovaných:
Změnový list č. 1 :  Představuje odpočet prací v celkové výši 74 349,00 Kč bez DPH a přípočet prací v celkové výši 155 794,00 Kč bez DPH.
Odpočet - neprovedené práce dle cenového rozpočtu Ostatní konstrukce a práce, Elektroinstalace, Podlahy 
povlakové.
Přípočet – provedené práce nad rámec celkového rozpočtu při výstavbě Úprava povrchů, Ostatní konstrukce, Přesun sutě, Ústřední vytápění, Elektroinstalace – slaboproud, Konstrukce tesařské.
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:  

Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


749.107,00 Kč

DPH 21 %



157.312,47 Kč
Cena díla celkem vč. DPH

906.419,47 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou Dodatku č. 1 je změnové list stavby č. 1.

4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením   RMě  č. 1208/40R/2019   dne 19.12.2019.
V Jindřichově Hradci dne  2. 1. 2020


V Jindřichově Hradci dne 23. 12. 2019
                 ............................................................

       ................................................................
                                 za zhotovitele:                                                             za objednatele:

                  Ing. Miroslav Marek, Vladimír Mátl                         Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
	Změnový list  č. 1

	Stavba:   Půdní vestavba č.p. 135/II. Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	

	Objekt:   Bilanční list
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135, J.Hradec
	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:   Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	
	Zpracoval:    Bc. Michal Mátl

	Místo:   Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	Datum:   10. 10. 2019

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	
	
	
	
	

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka
	Montáž
	Cena celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	
	
	
	
	
	19 542,00   

	
	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   
	
	
	
	
	
	3 158,00   

	86   
	014
	631311121
	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm   
	m3
	0,136
	4 020,00   
	344,00   
	203,00   
	547,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV.
Příprava podkladu pro dlažbu před vstupem do kanceláří na straně podesty.
1,70 m2 x 0,08 = 0,136 m3   
	
	
	
	
	
	

	87   
	011
	632450122
	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu   
	m2
	6,660
	392,00   
	1 572,00   
	1 039,00   
	2 611,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV.
Potěr v pásu bylo nutno provést jako přípravu pro montáž zakládacích profilů SDK stěn a předsten.

Příčky mezi prostorem kanceláří a půdy:
0,30 x 4,30 x 2 = 2,58 m2

Předstěny v kancelářích:
0,15 x (2,90+3,10+1,46+1,24) x 2 = 3,5 m2
0,15 x 3,87 = 0,58 m2

Celkem: 6,66 m2   
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání   
	
	
	
	
	
	2 705,00   

	88   
	003
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   
	m2
	48,030
	46,00   
	702,00   
	1 507,00   
	2 209,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV.
V původním ropočtu chybělo.

Příčky mezi prostorem kanceláří a půdy:
  5,00x 1,00 x 2 x 2 = 20,00 m2
Předstěny kanceláří (naproti vstupním dveřím):
  3,86 x 1,00 x 2 = 7,72 m2
Předstěny kanceláří (na straně vstupních dveří):
  5,32 x 1,00 x 2 = 10,64 m2
Práce v souvislosti se střešními okny:
  2,00 x 1,00 x 2 = 4,00 m2
Práce na zděné příčce mezi prostorem schodiště a půdy (překlady, zdění, omítky):
  2,78 m2

Práce na nouzovém osvětlení v přízemí:
(2,78 : 2 + 1,50) x 1,00 = (1,39 + 1,50) x 1,00 = 2,89

Celkem: 20,00 + 7,72 + 10,64 + 4,00 + 2,78 + 2,89 = 48,03 m2   
	
	
	
	
	
	

	89   
	013
	965081113
	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2   
	m2
	12,390
	40,00   
	0,00   
	496,00   
	496,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV.
Vzhledem k požadavkům subdodavatele systémové podlahy a subdodavatele SDK konstrukcí bylo nutno část půdovek zdemontovat.

m.č. 4.02
  2,00 x 4,60 + 0,15 x (2,90+3,10+1,46+1,24) = 10,50 m2
m.č. 4.03
  0,15 x (2,90+3,10+1,46+1,24+3,87) = 1,89 m2

Celkem: 12,39 m2   
	
	
	
	
	
	

	
	
	997
	Přesun sutě   
	
	
	
	
	
	13 679,00   

	90   
	013
	997013215
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně   
	t
	6,772
	2 020,00   
	0,00   
	13 679,00   
	13 679,00   

	
	
	
	Položka nad rámec původního výkazu výměr.
Tato položka chyběla.

původní rozpočet: 5,959 t
půdovky: 0,558 t
vyřezané dřevo: 0,255 t   
	
	
	
	
	
	

	
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	
	
	
	
	
	135 252,00   

	
	
	733
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   
	
	
	
	
	
	2 777,00   

	91   
	731
	733291101
	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5   
	m
	31,600
	18,00   
	5,00   
	564,00   
	569,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV.
Výměra:
  trubky v místnostech ve 3.NP:
    3,45(svislá část)+0,35(vodorovná část)=3,80x2x2=15,20 bm
  trubky ve 4.NP:
    (2,00+1,50+0,20)x4=14,80 bm
  část v průchodu stropem:
    0,40x4=1,60 bm

Celkem: 31,60 bm   
	
	
	
	
	
	

	92   
	731
	733291903
	Propojení potrubí měděného při opravě D 18x1 mm   
	kus
	4,000
	155,00   
	71,00   
	549,00   
	620,00   

	
	
	
	Vzhledem ke skutečnosti, že nové potrubí se provádí měděné a napojuje se na stávající potrubí z oceli, bylo nutno provést některé práce, které neobsahuje výkaz výměr.   
	
	
	
	
	
	

	80   
	R
	7333903041
	Napuštění potrubí okruhu vytápění   
	m
	31,600
	48,00   
	0,00   
	1 517,00   
	1 517,00   

	
	
	
	Přípočet k položce z VV.
Výměra v původím VV odpovídá stávajícímu stavu potrubí. Přípočet za metráž nových rozvodů ÚT.

Položka nad rámec VV.
Výměra:
  trubky v místnostech ve 3.NP:
    3,45(svislá část)+0,35(vodorovná část)=3,80x2x2=15,20 bm
  trubky ve 4.NP:
    (2,00+1,50+0,20)x4=14,80 bm
  část v průchodu stropem:
    0,40x4=1,60 bm

Celkem: 31,60 bm   
	
	
	
	
	
	

	71   
	R
	998733103
	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m   
	t
	0,004
	7 812,00   
	0,00   
	31,00   
	31,00   

	
	
	
	Přípočet k položce z VV.   
	
	
	
	
	
	

	72   
	R
	998733181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace   
	t
	0,004
	9 937,00   
	0,00   
	40,00   
	40,00   

	
	
	
	Přípočet k položce z VV.   
	
	
	
	
	
	

	
	
	734
	Ústřední vytápění - armatury   
	
	
	
	
	
	3 280,00   

	93   
	731
	734209114
	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4   
	kus
	4,000
	96,00   
	17,00   
	367,00   
	384,00   

	
	
	
	Vzhledem ke skutečnosti, že nové potrubí se provádí měděné a napojuje se na stávající potrubí z oceli, bylo nutno provést některé práce, které neobsahuje výkaz výměr.   
	
	
	
	
	
	

	94   
	319
	31942665
	vsuvka mosaz 3/4"x3/4"   
	kus
	4,000
	45,00   
	180,00   
	0,00   
	180,00   

	
	
	
	Specifikace k předešlé položce montáže.   
	
	
	
	
	
	

	95   
	731
	734209124
	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4   
	kus
	4,000
	121,00   
	26,00   
	458,00   
	484,00   

	
	
	
	Vzhledem ke skutečnosti, že nové potrubí se provádí měděné a napojuje se na stávající potrubí z oceli, bylo nutno provést některé práce, které neobsahuje výkaz výměr.   
	
	
	
	
	
	

	96   
	319
	31942641
	T-kus mosaz 3/4"x3/4"x3/4"   
	kus
	4,000
	121,00   
	484,00   
	0,00   
	484,00   

	
	
	
	Specifikace k předešlé položce montáže.   
	
	
	
	
	
	

	97   
	731
	734242413
	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C   
	kus
	4,000
	314,00   
	891,00   
	365,00   
	1 256,00   

	
	
	
	Vzhledem ke skutečnosti, že nové potrubí se provádí měděné a napojuje se na stávající potrubí z oceli, bylo nutno provést některé práce, které neobsahuje výkaz výměr. Dále bylo nuné osadit navíc uzavírací ventily, aby se nové rozvody po prodloužení stoupaček daly uzavřít a celá otopná soustava se dala opětovně napustit před dokončením prací ÚT v podkroví.   
	
	
	
	
	
	

	98   
	R
	R Mitáš 01
	Přeřezání trubky do DN 25 a vyřezání závitu nového   
	ks
	4,000
	123,00   
	0,00   
	492,00   
	492,00   

	
	
	
	Vzhledem ke skutečnosti, že nové potrubí se provádí měděné a napojuje se na stávající potrubí z oceli, bylo nutno provést některé práce, které neobsahuje výkaz výměr.   
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa   
	
	
	
	
	
	97,00   

	99   
	731
	735128110
	Zkoušky těsnosti otopných těles ocelových článkových vodou   
	m2
	2,160
	45,00   
	2,00   
	95,00   
	97,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV.

0,60x0,80x2 = 0,96 m2
1,00x0,60x2 = 1,20 m2

Celkem: 2,16 m2   
	
	
	
	
	
	

	
	
	741
	Elektroinstalace   
	
	
	
	
	
	21 115,00   

	102   
	741
	741112001
	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová   
	kus
	5,000
	71,00   
	0,00   
	355,00   
	355,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV.
Montáž.
Krabice k servům k oknům + chodba stáv. vedení.   
	
	
	
	
	
	

	103   
	345
	34571511
	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm   
	kus
	5,000
	6,00   
	30,00   
	0,00   
	30,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV. Vícepráce.
Specifikace.   
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110   
	741
	741210001
	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg   
	kus
	1,000
	224,00   
	0,00   
	224,00   
	224,00   

	
	
	
	Položka nad rámec původního VV.
Rozvodnice umístěná na podestě ve 4.NP.   
	
	
	
	
	
	

	111   
	 
	Mat 741 05
	Plastová rozvodnice - dodávka   
	kus
	1,000
	220,00   
	220,00   
	0,00   
	220,00   

	
	
	
	Položka nad rámec původního VV.
Rozvodnice umístěná na podestě ve 4.NP.
Specifikace.   
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112   
	741
	741310561
	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A   
	kus
	1,000
	138,00   
	0,00   
	138,00   
	138,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV. Vícepráce.
Změna vybavení rozvaděče.   
	
	
	
	
	
	

	113   
	 
	Mat 741 03
	Vypínač IS-40/3 40A   
	kus
	1,000
	629,00   
	629,00   
	0,00   
	629,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV. Vícepráce.
Specifikace.   
	
	
	
	
	
	

	114   
	741
	741313043
	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná   
	kus
	1,000
	102,00   
	0,00   
	102,00   
	102,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV. Vícepráce.
Odpočet osmi kusů zásuvek (viz položka 51) + přípočet jedné dvojzásuvky.   
	
	
	
	
	
	

	115   
	345
	34555121
	zásuvka 2násobná 16A bílá   
	kus
	1,000
	122,00   
	122,00   
	0,00   
	122,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV. Vícepráce.
Specifikace.   
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	116   
	741
	741320103
	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A s krytem   
	kus
	12,000
	75,00   
	0,00   
	900,00   
	900,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV. Vícepráce.
Vybavení rozvaděče.   
	
	
	
	
	
	

	117   
	358
	35822111
	jistič 1pólový-charakteristika B 16A   
	kus
	6,000
	118,00   
	708,00   
	0,00   
	708,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV. Vícepráce.
Specifikace.
Vybavení rozvaděče.   
	
	
	
	
	
	

	118   
	358
	35822109
	jistič 1pólový-charakteristika B 10A   
	kus
	6,000
	138,00   
	828,00   
	0,00   
	828,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV. Vícepráce.
Specifikace.
Vybavení rozvaděče.   
	
	
	
	
	
	

	119   
	741
	741321002
	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A s krytem   
	kus
	2,000
	110,00   
	0,00   
	220,00   
	220,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV. Vícepráce.
Vybavení rozvaděče.   
	
	
	
	
	
	

	120   
	 
	Mat 741 02
	Proudový chránič PF6-25/2/003   
	ks
	2,000
	750,00   
	1 500,00   
	0,00   
	1 500,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV. Vícepráce.
Specifikace.
Vybavení rozvaděče.   
	
	
	
	
	
	

	121   
	741
	741372002
	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné páskové lištové   
	m
	8,000
	133,00   
	0,00   
	1 064,00   
	1 064,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV. Vícepráce.
Záměna původních LED svítidel za jiná vhodnější.   
	
	
	
	
	
	


	122   
	 
	Mat 741 04
	LED svítidlo přisazené 2x36W 3400lm   
	ks
	8,000
	1 105,00   
	8 840,00   
	0,00   
	8 840,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV. Vícepráce.
Specifikace.
Záměna původních LED svítidel za jiná vhodnější.   
	
	
	
	
	
	

	55   
	R
	7414
	Kabely,uložný materiál,výpomoci - kabel CYKY 3x1,5   
	m
	60,000
	32,00   
	0,00   
	1 920,00   
	1 920,00   

	
	
	
	Přípočet k položce z VV.
Navýšené množství kabeláže - změna nouzového osvětlení.   
	
	
	
	
	
	

	56   
	R
	74140
	- kabel CYKY 3x2,5   
	m
	85,000
	39,00   
	0,00   
	3 315,00   
	3 315,00   

	
	
	
	Přípočet k položce z VV.
Navýšené množství kabeláže - změna nouzového osvětlení + přívody k Racku.   
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	742
	Elektroinstalace - slaboproud   
	
	
	
	
	
	36 320,00   

	167   
	742
	742110003
	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky   
	m
	100,000
	40,00   
	0,00   
	4 000,00   
	4 000,00   

	101   
	345
	34571152
	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2 mm   
	m
	100,000
	19,00   
	1 900,00   
	0,00   
	1 900,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV. Vícepráce.
Specifikace.   
	
	
	
	
	
	

	124   
	742
	742110501
	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním   
	kus
	6,000
	53,00   
	0,00   
	318,00   
	318,00   

	125   
	 
	Mat 741 01
	Krabice do SDK trojnásobná   
	m
	6,000
	45,00   
	270,00   
	0,00   
	270,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV. Vícepráce.
Specifikace.   
	
	
	
	
	
	

	126   
	742
	742121001
	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil   
	m
	375,000
	18,00   
	0,00   
	6 750,00   
	6 750,00   

	127   
	341
	34121015
	kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm   
	m
	305,000
	6,00   
	1 830,00   
	0,00   
	1 830,00   

	128   
	341
	34121582
	kabel ovládací stíněný 4x0,8mm   
	m
	70,000
	12,00   
	840,00   
	0,00   
	840,00   

	123   
	R
	R 741 01
	Keystone modul KELine Giga+ 1xRJ45 Cat.6 UTP - dodávka a montáž   
	ks
	12,000
	296,00   
	0,00   
	3 552,00   
	3 552,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV. Vícepráce.
Datové zásuvky.   
	
	
	
	
	
	

	129   
	R
	R 741 R
	Rack komplet vč. rozvaděče   
	kpl
	1,000
	16 860,00   
	0,00   
	16 860,00   
	16 860,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV. Vícepráce. Dodávka + montáž.   
	
	
	
	
	
	

	
	
	762
	Konstrukce tesařské   
	
	
	
	
	
	26 614,00   

	130   
	762
	762083111
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2   
	m3
	3,070
	956,00   
	811,00   
	2 124,00   
	2 935,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV.
impregnace bednění a krokví v šikmině a nad podhledem
tloušťka prken bednění 25 mm

S6 + S7 = (21,00 + 40,26) x 0,025 = 61,26 x 0,025 = 1,53 m3
krokve: (0,14 x 0,14) x 64 x  = 1,25 m3
nové řezivo (výměna): (0,12 x 0,18) x 13,40 = 0,29 m3

Celkem: 3,07 m3   
	
	
	
	
	
	

	131   
	762
	762085103
	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel   
	kus
	14,000
	156,00   
	188,00   
	1 996,00   
	2 184,00   

	132   
	 
	R 734 01
	Patky ztužující kolmý spoj sloupku a vazného trámu krovu   
	ks
	2,000
	160,00   
	320,00   
	0,00   
	320,00   

	133   
	 
	R 734 02
	Kovové spojovací prvky hranolů výměny   
	ks
	12,000
	120,00   
	1 440,00   
	0,00   
	1 440,00   

	134   
	762
	762331921
	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m   
	m
	3,400
	162,00   
	0,00   
	551,00   
	551,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV. Výměna.
Vyříznuta krokev v délce 1,70 m - v obou kancelářích: 1,70 x 2 = 3,40 m   
	
	
	
	
	
	

	135   
	762
	762331951
	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m   
	m
	0,200
	246,00   
	0,00   
	49,00   
	49,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV.
Zkrácení částí vazných trámů zasahujících do kanceláří.
0,10 x 2 = 0,20 m   
	
	
	
	
	
	

	136   
	762
	762332942
	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 224 cm2   
	m
	13,000
	305,00   
	45,00   
	3 920,00   
	3 965,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV.
Vodorovný trám nad oknem: 2,40 m
Vodorovný trám pod oknem: 2,40 m
trám mezi okny: 1,70 m

trámy výměny v jedné kanceláři: 2,40 x 2 + 1,70 = 6,50 m
za obě kanceláře: 6,50 x 2 = 13,00 m   
	
	
	
	
	
	

	137   
	605
	60512130
	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m   
	m3
	0,324
	6 700,00   
	2 171,00   
	0,00   
	2 171,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV. Výměna v krovu.
Celkem použito 6 trámů délky 2,50 m o průřezu 120 x 180 mm.

6 x 2,50 x 0,12 x 0,18 = 0,324 m3   
	
	
	
	
	
	

	138   
	762
	762341933
	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2   
	m
	17,600
	101,00   
	0,00   
	1 778,00   
	1 778,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV.
Běžné metry řezání kolem oken: 2,50 x 2 + 1,90 x 2 = 8,80 m
Celkem: 8,20 x 2 = 17,60 m   
	
	
	
	
	
	

	139   
	762
	762343912
	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 4 m2   
	m2
	5,660
	423,00   
	1 055,00   
	1 339,00   
	2 394,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV.
Zpětné zabednění novými prkny kolem nově osazených střešních oken.
2,50x1,90 - 1,20x0,80x2 = 2,83 m2 x 2 = 5,66 m2   
	
	
	
	
	
	

	30   
	R
	7625211
	Dod+mont podlahy - ztuž.sádrovláknitá podlahová deska 10 mm, podlahový dílec ze sádrovláknitých desek 20 mm vč,systém.vyrov.podsypu / oz. P1   
	m2
	43,550
	165,00   
	0,00   
	7 186,00   
	7 186,00   

	
	
	
	Položka z původního VV.
Přípočet za zvětšení tloušťky podsypu.
Projekt uvažuje všude tloušťku podsypu 30 mm. V některých místech je však nutno nasypat vrstvu tloušťky až 60 mm.   
	
	
	
	
	
	

	38   
	R
	998762203
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské   
	%
	249,730
	6,57   
	0,00   
	1 641,00   
	1 641,00   

	
	
	
	Přípočet k položce z VV.   
	
	
	
	
	
	

	
	
	763
	Konstrukce suché výstavby   
	
	
	
	
	
	2 152,00   

	140   
	763
	763182314
	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hloubky do 0,5 m   
	m
	6,560
	328,00   
	263,00   
	1 889,00   
	2 152,00   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	764
	Konstrukce klempířské   
	
	
	
	
	
	5 244,00   

	143   
	764
	764001833
	Demontáž krytiny z taškových tabulí k dalšímu použití   
	m2
	10,720
	180,00   
	0,00   
	1 930,00   
	1 930,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV.
Demontáž stávajícící plechové krytiny k dalšímu použití.
2,60 x 2,20 x 2 = 11,44 m2 - 0,72 (světlíky) = 10,72 m2   
	
	
	
	
	
	

	144   
	764
	764001911
	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m   
	m
	10,400
	212,00   
	0,00   
	2 205,00   
	2 205,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV.
Napojení zpětně osazované střešní krytiny na stávající, která nebyla demontována.
Délka spojů: 2,60 x 4 = 10,40 m   
	
	
	
	
	
	

	145   
	764
	764101143
	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 60°   
	m2
	7,600
	139,00   
	0,00   
	1 056,00   
	1 056,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV. Zpětná montáž původní krytiny po osazení oken a doplnění nového bednění.
2,60 x 2,20 x 2 = 11,44 m2
plocha nových oken: 1,20 x 0,80 x 4 = 3,84 m2
Celkem: 11,44 - 3,84 = 7,60 m2   
	
	
	
	
	
	

	146   
	764
	998764203
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m   
	%
	32,610
	1,61   
	0,00   
	53,00   
	53,00   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	771
	Podlahy z dlaždic   
	
	
	
	
	
	1 768,00   

	147   
	771
	771573122
	Montáž podlah keramických z dekorů lepených standardním lepidlem do 9 ks/m2   
	m2
	1,700
	387,00   
	139,00   
	519,00   
	658,00   

	
	
	
	Nová dlažba do prostoru chodby před vstupy do kanceláří. Montáž.
1,20 x 0,70 + 1,15 x 0,75 = 1,70 m2   
	
	
	
	
	
	

	148   
	 
	R 771 01
	Nová dekorativní dlažba do prostoru chodby před vstupy do kanceláří   
	m2
	1,850
	580,00   
	1 073,00   
	0,00   
	1 073,00   

	
	
	
	Nová dlažba do prostoru chodby před vstupy do kanceláří. Specifikace.
1,70x1,09 = 1,85 m2   
	
	
	
	
	
	

	149   
	771
	771577131
	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2   
	m2
	1,700
	14,00   
	0,00   
	24,00   
	24,00   

	
	
	
	Nová dlažba do prostoru chodby před vstupy do kanceláří. Montáž.
1,20 x 0,70 + 1,15 x 0,75 = 1,70 m2   
	
	
	
	
	
	

	150   
	771
	998771103
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m   
	t
	0,013
	587,00   
	0,00   
	8,00   
	8,00   

	151   
	771
	998771181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace   
	t
	0,013
	403,00   
	0,00   
	5,00   
	5,00   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	776
	Podlahy povlakové   
	
	
	
	
	
	32 419,00   

	152   
	R
	766 R 01
	Podlaha krytina Solid 270 - Papilio T 93 lepená + svár a montáž   
	m2
	43,550
	600,00   
	0,00   
	26 130,00   
	26 130,00   

	
	
	
	Položka nad rámec původního VV.

Podlahová krytina nahrazující původně projektované marmoleum.   
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	153   
	R
	766 R 02
	Dodávka + montáž soklík Tarkett KS 61 odstín č. 10   
	m
	40,000
	154,00   
	0,00   
	6 160,00   
	6 160,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV.

Původní projekt neuvažoval soklík PVC soklík.
O jeho montáži rozhodnuto po dohodě mezi investorem a dodavatelem.   
	
	
	
	
	
	

	154   
	776
	998776203
	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m   
	%
	322,900
	0,40   
	0,00   
	129,00   
	129,00   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	783
	Dokončovací práce - nátěry   
	
	
	
	
	
	795,00   

	155   
	783
	783317101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí   
	m2
	2,900
	101,00   
	61,00   
	232,00   
	293,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV.
Nátěr ocelových zárubní.
Výměra: (0,90+1,97x2) x 3 x 0,20 = 4,84 x 3 x 0,20 = 2,90 m2   
	
	
	
	
	
	

	156   
	783
	783617611
	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm   
	m
	15,200
	33,00   
	83,00   
	419,00   
	502,00   

	
	
	
	Položka nad rámec původního VV.
Nátěr měděných trubek ÚT ve 3NP od podlahy ke stropu.
Výměra: délka jedné nové trubky 3,80 m (3,40 svisle + 0,40 vodorovně)
Počet trubek: 4 ks
Celkem: 4 x 3,80 = 15,20 m   
	
	
	
	
	
	

	
	
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety   
	
	
	
	
	
	2 768,00   

	157   
	784
	784171101
	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí   
	m2
	17,420
	5,00   
	0,00   
	87,00   
	87,00   

	
	
	
	Položka nad rámec původního VV.

Strop a zdi na mezipodestě byly kompletně vymalovány (nacházelo by se zde příliš mnoho lokálních oprav).
Nacházely se zde drážky pro světlo, pohybové čidlo, byl zde osazen rozvaděč,
dveře na půdu byly posunuty, byly vybourány vstupy do kanceláří.
Zakrytí podlahy horní mezipodesty.
Pro přípočet ploch malby použity ceníkové položky (v původním rozpočtu se žádná taková nevyskytuje).
Výměra: 1,59 x 2,78 = 4,42 m2

Práce malířské v kancelářích ve 3.NP - nátěr stoupaček ÚT + malby v rozích kanceláří po záhozu průrazů do 4.NP.
Výměra: 2,00 x 2,00 x 2 = 8,00 m2

Práce malířské na chodbách a schodištích po záhozu a vyštukování drážek a průrazů pro rozvody elektro.
Výměra:
  1.NP:
    u zadního vstupu: 1,00 m2
    dveře od vstupu z Klášterské: 1,00 x 2,00 x 2 = 4,00 m2
 

Celkem: 4,42+8,00+1,00+4,00 = 17,42 m2   
	
	
	
	
	
	

	158   
	581
	58124844
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m   
	m2
	17,420
	4,00   
	70,00   
	0,00   
	70,00   

	159   
	784
	784171127
	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m   
	m2
	20,500
	13,00   
	0,00   
	267,00   
	267,00   

	
	
	
	Položka nad rámec původního VV.

Pro přípočet ploch malby použity ceníkové položky (v původním rozpočtu se žádná taková nevyskytuje).

Práce malířské na schodištích po záhozu a vyštukování drážek a průrazů pro rozvody elektro.
Výměra:
  1.NP:
    rameno schodiště k 2.NP: 2,50 x 1,00 = 2,50 m2
  2.NP:
    rameno schodiště k 1.NP: 2,50 x 1,00 = 2,50 m2
    rameno schodiště k 3.NP: 2,50 x 1,00 = 2,50 m2
  3.NP:
    rameno schodiště k 2.NP: 1,50 x 1,00 = 1,50 m2
    rameno schodiště ke 4.NP: 7,00 x 1,00 = 7,00 m2
  4..NP:
    rameno schodiště k 3.NP: 4,50 x 1,00 = 4,50 m2

Celkem: 2,50x3+1,50+7,00+4,50 = 20,50 m2   
	
	
	
	
	
	

	160   
	581
	58124844
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m   
	m2
	20,500
	4,00   
	82,00   
	0,00   
	82,00   

	161   
	784
	784181121
	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m   
	m2
	35,510
	22,00   
	322,00   
	459,00   
	781,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV.
Před provedením maleb nad rámec VV bylo nutno provést penetraci.

Podesta ve 4.NP:
  strop: 2,78x1,59 = 4,42 m2
  stěny: (2,78+1,59x2) x 2,80 = 5,96 x 2,80 = 16,69 m2

Kanceláře v 3.NP (u stoupaček ÚT):
  1,50x1,50x3 = 6,75 x 2 = 13,50 m2 (horní roh místností)

Drážky a průrazy pro rozvody elektro na chodbách:
  1.NP:
    (1,00+2,00)x0,3= 0,90 m2 (drážky)

Celkem: 4,42+16,69+13,50+0,90 = 35,51 m2   
	
	
	
	
	
	

	162   
	784
	784181127
	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m   
	m2
	5,490
	23,00   
	50,00   
	76,00   
	126,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV.
Před provedením maleb nad rámec VV bylo nutno provést penetraci.

Schodiště:
    (2,20+2,20+2,20+1,20+6,50+4,00)x0,30= 5,49 m2 (drážky)   
	
	
	
	
	
	

	163   
	784
	784211021
	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m   
	m2
	35,510
	32,00   
	432,00   
	704,00   
	1 136,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV.

Podesta ve 4.NP:
  strop: 2,78x1,59 = 4,42 m2
  stěny: (2,78+1,59x2) x 2,80 = 5,96 x 2,80 = 16,69 m2

Kanceláře v 3.NP (u stoupaček ÚT):
  1,50x1,50x3 = 6,75 x 2 = 13,50 m2 (horní roh místností)

Drážky a průrazy pro rozvody elektro na chodbách:
  1.NP:
    (1,00+2,00)x0,3= 0,90 m2 (drážky)

Celkem: 4,42+16,69+13,50+0,90 = 43,51 m2   
	
	
	
	
	
	

	164   
	784
	784211027
	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m   
	m2
	5,490
	34,00   
	68,00   
	119,00   
	187,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV.

Schodiště:
    (2,20+2,20+2,20+1,20+6,50+4,00)x0,30= 5,49 m2 (drážky)
   
	
	
	
	
	
	

	165   
	784
	784211041
	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za provádění plochy do 5m2   
	m2
	6,390
	5,00   
	0,00   
	32,00   
	32,00   

	
	
	
	Položka nad rámec VV.

Drážky a průrazy pro rozvody elektro na chodbách:
  1.NP:
    (1,00+2,00)x0,3= 0,90 m2 (drážky)
  Schodiště:
    (2,20+2,20+2,20+1,20+6,50+4,00)x0,30= 5,49 m2 (drážky)

Celkem: 0,90+5,49 = 6,39 m2   
	
	
	
	
	
	

	
	
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady   
	
	
	
	
	
	1 000,00   

	
	
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce   
	
	
	
	
	
	1 000,00   

	166   
	000
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby   
	…
	1,000
	1 000,00   
	0,00   
	1 000,00   
	1 000,00   

	 
	 
	 
	Celkem   
	 
	 
	 
	 
	 
	155 794,00   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	MÉNĚPRÁCE
	
	
	
	
	
	

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Dodávka
	Montáž
	Cena celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání   
	
	
	
	
	
	-19 816,00   

	13   
	R
	92001
	Vyříznutí otvorů a úprava krovu a bednění pro osazení střešních oken, úprava krytiny pro osazení střešních oken a napojení lemování na krytinu   
	kus
	-4,000
	1 344,00   
	0,00   
	-5 376,00   
	-5 376,00   

	
	
	
	Odpočet celé položky z VV.
Tato položka nahrazena novými v oddílu 762 konstrukce tesařské, které obsahují skutečně provedené práce.   
	
	
	
	
	
	

	63   
	R
	93001
	Nepostižitel.stav.práce vypl.z PD   
	kpl
	-1,000
	14 439,80   
	0,00   
	-14 440,00   
	-14 440,00   

	
	
	
	Odpočet položky pro potřeby bilančního listu.
Aby bilanční list vyjadřoval skutečnou změnu ceny oproti nabídce, je nutno tuto položku odečíst.   
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	741
	Elektroinstalace   
	
	
	
	
	
	-18 909,00   

	40   
	R
	7411
	Rozvodná zařízení - okruhová rozvodnice 3.N.P.RO úprava a doplnění vývodových prvků   
	ks
	-1,000
	1 680,00   
	0,00   
	-1 680,00   
	-1 680,00   

	
	
	
	Odpočet položky z původního VV.
Neprovádělo se.   
	
	
	
	
	
	

	41   
	R
	74110
	- poj.odpínač VLC 10 3P   
	ks
	-1,000
	541,00   
	0,00   
	-541,00   
	-541,00   

	
	
	
	Odpočet od původního VV.   
	
	
	
	
	
	

	43   
	R
	74112
	- prch s nadpr ochr B16/1N/003   
	ks
	-4,000
	1 197,00   
	0,00   
	-4 788,00   
	-4 788,00   

	
	
	
	Odpočet od původního VV.   
	
	
	
	
	
	

	51   
	R
	74123
	- zásuvka 230 V   
	ks
	-8,000
	206,00   
	0,00   
	-1 648,00   
	-1 648,00   

	54   
	R
	74131
	- přisazené 2x36  W (LED 53 W)   
	ks
	-8,000
	937,00   
	0,00   
	-7 496,00   
	-7 496,00   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81   
	R
	74132
	- nouzové s vlastním zdrojem   
	ks
	-1,000
	706,00   
	0,00   
	-706,00   
	-706,00   

	
	
	
	Odpočet od položky z VV.
Nouzových světel skutečně osazeno 9 - v původním rozpočtu 10 ks.   
	
	
	
	
	
	

	84   
	R
	741441
	- drážka ve zdi 20x20 vč začistění   
	m
	-41,000
	50,00   
	0,00   
	-2 050,00   
	-2 050,00   

	
	
	
	Odpočet od položky z VV.
Běžné metry drážkování se výrazně snížily - rozvody pro nouzové osvětlení bylo vedeno stávajícími zrušenými komínovými průduchy.

Schodiště:
    2,20+2,20+2,20+1,20+6,50+4,00= 18,30 m

Drážky a průrazy pro rozvody elektro na chodbách:
  1.NP:
    1,00+2,00= 3,00 m

Drážky na podestě ve 4.NP.
 cca 2,70 m

Zbytek drážek v prostoru půdy zůstává neměnný (viz. položka č. 60 z původního VV).   
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	776
	Podlahy povlakové   
	
	
	
	
	
	-35 624,00   

	28   
	R
	77625100
	Podlahová krytina  ( marmoleum ) lepená   
	m2
	-43,550
	818,00   
	0,00   
	-35 624,00   
	-35 624,00   

	 
	 
	 
	Odpočet položky z VV.

Po dohodě mezi investorem a dodavetelem došlo k nahrazení projektovaného marmolea.
Celá položka marmolea se odečítá.   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Celkem   
	 
	 
	 
	 
	 
	-74 349,00   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Rozdíl
	 
	 
	 
	 
	 
	81 445,00   
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