
f  ■  V  r  £T ■ J r  ^ ' V J r  4  ■  j r  ■  ODohoda o finančním vypořádáni časti nároku na
dodatečnou platbu

mezi

Objednatelem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro moderni

zaci dráhy, na základě „Pověření" č, 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „ Objednatel“)

a

Zhotoviteli:
Metrostav a.s.
se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00 
IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 
zastoupená Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva 

Jánem Dudášem, členem představenstva
a

S u b t e r r a  a.s.
se sídlem Praha 8, Koželužská 2246/5, Libeň, PSČ 180 00 
IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383 
zastoupená Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva 

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

účastníci sdružení „Sdružení MTS + SBT - MTŮ Rokycany - Plzeň" (dále jen „Sdružení")

PREAMBULE

1. Sdružení vzniklo dne 06.06.2012 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník za účelem účasti v zadávacím řízení a násled
ně realizace stavby s názvem „Modernizace trati Rokycany -  Plzeň" zadávané objednate
lem (dále jen „Stavba").

2. Sdružení bylo v zadávacím řízení vedeném pro zadání Stavby vybráno jako dodavatel 
s nejvhodnější nabídkou a objednatel s ním dne 17.3.2013 uzavřel smlouvu na provedení 
Stavby.

3. V průběhu provádění Stavby zastihly Sdružení na staveništi nepředvídatelné geotechnic- 
ké podmínky. Tyto odlišné geotechnické podmínky zkomplikovaly nejprve ražbu jižní tu

Strana 1 (celkem 6)



nelové trouby tunelu Homolka a postupně i ostatních ražených stavebních objektů Stav
by.

4. Odlišné geotechnické podmínky uvedené v předchozím odstavci podstatným způsobem 
zpomalily tempo postupu provádění díla a vedly k nutnosti prodloužit lhůtu pro jeho do
končení. Současně Sdružení v jejich důsledku vynaložilo dodatečné náklady, a to dílem 
náklady přímé a dílem náklady dané prodloužením celkové doby stavebních prací na 
Stavbě.

5. Svými dopisy ze dne 10.4.2018 a ze dne 12.12.2018 Sdružení předložilo své nároky na 
kompenzaci těchto vynaložených nákladů postupem dle pod-čl. 20.1 Všeobecných ob
chodních podmínek smlouvy o dílo správci stavby jako nároky na dodatečnou platbu.

6. Oba tyto své nároky, tj. nárok oznámený dopisem ze dne 10.4.2018 („Claim ll“) a nárok 
oznámený dopisem ze dne 12.12.2018 („Claim IM“) Sdružení dle jejich věcné povahy roz
dělilo do většího počtu jednotlivých dílčích nároků.

7. Správce stavby takto předložené nároky Sdružení posuzoval a ke dni uzavření této doho
dy ještě posuzuje postupem dle pod-čl. 3,5 Všeobecných obchodních podmínek smlouvy 
o dílo.

8. Svými dopisy ze dne 14.11.2019 a ze dne 17.12.2019 správce stavby rozhodl o první 
části nároků na dodatečnou platbu předložených Sdružením.

9. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě rozhodnutí správce 
stavby finanční závazky z dílčích nároků, o nichž správce stavby rozhodl dne 14.11.2019 
a 17.12.2019, že jsou oprávněné, a v tomto rozsahu těchto rozhodnutí správce stavby 
vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou části díl
čích nároků Sdružení, o kterých správce stavby rozhodl dne 14.11.2019 a 17.12.2019 tak, 
že je potvrzuje a určuje je jako oprávněné.

2. V rámci Claimu II jsou předmětem této dohody následující dílčí nároky:

• dílčí nárok č. 13 ve výši „Strojní sestava TBM“, a to v jeho
části 13a „Náklady za prostoje TBM“ ve výši ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ ( d á le  také jako ná-

• dílčí nárok č. 17 „„Mzdové náklady11 ve výši (11/17).

3. V rámci Claimu III jsou předmětem této dohody následující dílčí nároky:

• dílčí nárok č. 3 „Pojištění11 ve výši

• dílčí nárok č. 6 „Nebytové prostory v areálu I.P.P.E. s.r.o. -  Infocentrum11 ve vý-

• dílčí nárok č. 7 „Nebytové prostory v areálu I.P.P.E. s.r.o. -  Kanceláře11 ve výši
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• dílčí nárok č. 10 „Nájemné za haly I.P.P.E. s.r.o. č. 4000/4 a č. 1600“ ve výši

• dílčí nárok č. 11 „Nájemné za prostory I.P.P.E. s.r.o. (Subterra a.s.)“ ve výši

• dílčí nárok č. 12 „Energie za pronajímané prostory I.P.P.E. s.r.o. (Subterra 
a.s.)“

• dílčí nárok č. 13 „Mzdové náklady THP -  vedení projektu (Metrostav a.s.)“ ve
'  '

• dílčí nárok č. 14 „Mzdové náklady THP -  vedení projektu (Subterra a.s.)“ ve 
výši

• dílčí nárok č. 34 „Mzdové náklady dělníků výrobny segmentů ostění" ve výši

• dílčí nárok č. 36 „Úklid administrativní budovy výrobny segmentů ostění" ve vý
ši a

• dílčí nárok č. 37 „Mzdové náklady THP výrobny segmentů ostění“ ve výši

• Dále je předmětem této dohody smluvní nárok na náhradu přiměřeného zisku 
z nákladů uvedených výše v odstavcích 2 a 3,

4. Smluvní strany konstatují, že správce stavby rozhodl dne 14.11.2019 a 17.12.2019 o díl
čích nárocích trojím způsobem. U jednotlivých dílčích nároků správce stavby buď:

• rozhodl, že je jej potvrzuje a určuje jako oprávněný,

• rozhodl, že jej považuje za nedůvodný a zamítá,

• rozhodnutí o něm nevydal s tím, že si od Sdružení vyžádá další podklady a in
formace a bude pokračovat v jeho posuzování, nebo

• rozhodl některými z výše uvedených způsobů o různých částech daného dílčí
ho nároku.

II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané 
v čl. I. této dohody následujícím způsobem.

2. Z dílčího nároku 11/13 objednatel potvrzuje jako oprávněnou a určuje k výplatě částku
ní dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši

3. Z dílčího nároku 11/17 objednatel:

• potvrzuje a určuje jako oprávněnou k výplatě částku a k ní dále
potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši 

a '

Strana 3 (celkem 6)



• bere na vědomí, že co do částky ..........................správce stavby dosud neroz
hodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.

4. Z dílčího nároku III/3 objednatel potvrzuje a určuje jako oprávněnou k výplatě částku
k ní dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve

výši

5. Z dílčího nároku III/6 objednatel potvrzuje a určuje jako oprávněnou k výplatě částku 
^ H a k  ní dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši

6. Z dílčího nároku III/7 objednatel potvrzuje a určuje jako oprávněnou k výplatě částku
ní dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši

7. Z dílčího nároku 111/10 objednatel potvrzuje a určuje jako oprávněnou k výplatě částku 
^ H a k  ní dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši

8. Z dílčího nároku 111/11 objednatel potvrzuje a určuje jako oprávněnou k výplatě částku 
^ ^ H a k  ní dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši

9. Z dílčího nároku 111/12 objednatel potvrzuje a určuje jako oprávněnou k výplatě částku 
^ H a k  ní dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši

10. Z dílčího nároku 111/13 objednatel:

• potvrzuje a určuje jako oprávněnou k výplatě částku k ní dále
potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši

*

• bere na vědomí, že co do částky správce stavby dosud neroz
hodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.

11. Z dílčího nároku 111/14 objednatel:

• potvrzuje a určuje jako oprávněnou k výplatě částku a k ní dále
potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši
a

• bere na vědomí, že co do částky správce stavby dosud neroz
hodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.

12. Z dílčího nároku III/34 objednatel:

• potvrzuje a určuje jako oprávněnou k výplatě částku Kč a k ní
dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši

"  '  '

• bere na vědomí, že co do částky ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H s p rá v c e  stavby dosud ne
rozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.

13. Z dílčího nároku III/37 objednatel:
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• potvrzuje a určuje jako oprávněnou k výplatě částku k ní dále
potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši
a

• bere na vědomí, že co do částky správce stavby dosud neroz
hodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.

14. Příslušné části dílčích nároků uvedených výše v čl. I této smlouvy tedy objednatel uhradí 
v částce 149.330.390,93 Kč.

15. Sdružení toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a sou
hlasí s sním.

16. Sdružení dále konstatuje, že nesouhlasí s rozhodnutími správce stavby ze dne 
14.11.2019 a 17.12.2019 v rozsahu, v jakém příslušné dílčí nároky zamítá a i nadále tyto 
své dílčí nároky (jejich části) považuje za oprávněné. V tomto rozsahu Sdružení považuje 
tato rozhodnutí za spor týkající se rozhodnutí správce stavby ve smyslu odst. 20.5 Všeo
becných obchodních podmínek smlouvy o dílo a smluvní strany konstatují, že tato dohoda 
se na ně nevztahuje.

I I I .

1. Částku finančního narovnání dle odstavce 111.14 uhradí objednatel Sdružení na základě 
výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě 
o dílo ze dne 17.3.2013.

2. Vyzvat objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Sdružení oprávněno 
po účinnosti této dohody.

3. Částka finančního vyrovnání je splatná do 56 dnů poté, co objednatel obdrží fakturu za
slanou Sdružením.

Strana 5 (celkem 6)



V i l  ORD  H

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede objedna
tel.

V Praze dne: 20.12.2019 

Objednatel:

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření" ze dne 26.02.2018

V Praze dne

Zhotovitel: 20.12.2019
za Metrostav a.s.:

Ing. František Kočí
předseda představenstva

z a S u b t e r r a  a.s.:

Ing. Ondřej Fuchs Ing. Jiří Tesař
místopředseda představenstva člen představenstva

Ján Dudáš
člen představenstva
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 547906

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f91d567a-7f16-4e19-bcfb-43de7f2a258b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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