
ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta Praha 7, M. Horákové - rekonstrukce klimatizace
P.č. Činnost

1 Předání a převzetí staveniště
2 Objednání kondenzační jedotky a výměníku

3 Dodání kondenzační jednotky 

4 Dodání výměníku do VZT - GEA

5 Dodávka Cu potrubí, mont. Materiálu

6 Montáž

7 Dokončovací práce

8 Uvedení do provozu a zkušební provoz

Lhůta výstavby* : 40 dnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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Příloha č. 3 SoD: Časový harmonogram
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* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech.
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