
Příloha č. 2 - Finanční plán – harmonogram žádostí o platbu a jejich výše u každé Smluvní strany 

(verze 2, na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě) 

Období realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 

Finanční plán projektu „e-INFRA CZ: Modernizace“ (částky v Kč): 

Pořadí 
FP 

Monitorovací období Datum 
předložení 
ŽoP 

Plán záloh Plán záloh 
investice 

Plán záloh 
neinvestice 

Plán 
vyúčtování 

Plán 
vyúčtování 
investice 

Plán 
vyúčtování 
neinvestice 

1. 1. zálohová platba 31. 1. 2020 48 543 737 44 130 670 4 413 067 0 0 0 

2. 1. 1. 2020 - 30. 4. 2020 1. 6. 2020 247 161 222 224 692 020 22 469 202 0 0 0 

3. 1. 5. 2020 - 31. 10. 2020 30. 11. 2020 223 651 522 203 319 565 20 331 957 48 543 737 44 130 670 4 413 067 

4. 1. 11. 2020 - 30. 4. 2021 28. 5. 2021 262 235 545 238 395 950 23 839 595 247 161 222 224 692 020 22 469 202 

5. 1. 5. 2021 - 31. 10. 2021 29. 11. 2021 153 129 267 139 208 425 13 920 842 223 651 522 203 319 565 20 331 957 

6. 1. 11. 2021 - 30. 4. 2022 27. 5. 2022 55 278 707 50 253 370 5 025 337 262 235 545 238 395 950 23 839 595 

7. 1. 5. 2022 - 31. 10. 2022 29. 11. 2022 0 0 0 153 129 267 139 208 425 13 920 842 

8. 1. 11. 2022 - 31. 12. 2022 24. 2. 2023 0 0 0 55 278 707 50 253 370 5 025 337 

Součet 990 000 000 900 000 000 90 000 000 990 000 000 900 000 000 90 000 000 

 

Finanční plán CESNET (částky v Kč): 

Pořadí 
FP 

Monitorovací období Datum 
předložení 
ŽoP 

Plán záloh Plán záloh  
investice 

Plán záloh 
neinvestice 

Plán 
vyúčtování 

Plán 
vyúčtování 
investice 

Plán 
vyúčtování 
neinvestice 

1. 1. zálohová platba 31. 1. 2020 47 443 737 43 130 670 4 313 067 0 0 0 

2. 1. 1. 2020 - 30. 4. 2020 1. 6. 2020 235 721 222 214 292 020 21 429 202 0 0 0 

3. 1. 5. 2020 - 31. 10. 2020 30. 11. 2020 215 876 522 196 251 384 19 625 138 47 443 737 43 130 670 4 313 067 

4. 1. 11. 2020 - 30. 4. 2021 28. 5. 2021 225 385 545 204 895 950 20 489 595 235 721 222 214 292 020 21 429 202 

5. 1. 5. 2021 - 31. 10. 2021 29. 11. 2021 129 942 267 118 129 334 11 812 933 215 876 522 196 251 384 19 625 138 

6. 1. 11. 2021 - 30. 4. 2022 27. 5. 2022 55 278 707 50 253 370 5 025 337 225 385 545 204 895 950 20 489 595 

7. 1. 5. 2022 - 31. 10. 2022 29. 11. 2022 0 0 0 129 942 267 118 129 334 11 812 933 

8. 1. 11. 2022 - 31. 12. 2022 24. 2. 2023 0 0 0 55 278 707 50 253 370 5 025 337 

Součet 909 648 000 826 952 728 82 695 272 909 648 000 826 952 728 82 695 272 

 

  



Finanční plán CERIT-SC (částky v Kč): 

Pořadí 
FP 

Monitorovací období Datum 
předložení 
ŽoP 

Plán záloh Plán záloh  
investice 

Plán záloh 
neinvestice 

Plán 
vyúčtování 

Plán 
vyúčtování 
investice 

Plán 
vyúčtování 
neinvestice 

1. 1. zálohová platba 31. 1. 2020 0 0 0 0 0 0 

2. 1. 1. 2020 - 30. 4. 2020 1. 6. 2020 11 440 000 10 400 000 1 040 000 0 0 0 

3. 1. 5. 2020 - 31. 10. 2020 30. 11. 2020 6 723 300 6 112 091 611 209 0 0 0 

4. 1. 11. 2020 - 30. 4. 2021 28. 5. 2021 12 100 000 11 000 000 1 100 000 11 440 000 10 400 000 1 040 000 

5. 1. 5. 2021 - 31. 10. 2021 29. 11. 2021 12 187 000 11 079 091 1 107 909 6 723 300 6 112 091 611 209 

6. 1. 11. 2021 - 30. 4. 2022 27. 5. 2022 0 0 0 12 100 000 11 000 000 1 100 000 

7. 1. 5. 2022 - 31. 10. 2022 29. 11. 2022 0 0 0 12 187 000 11 079 091 1 107 909 

8. 1. 11. 2022 - 31. 12. 2022 24. 2. 2023 0 0 0 0 0 0 

Součet 42 450 300 38 591 182 3 859 118 42 450 300 38 591 182 3 859 118 

 

Finanční plán IT4Innovations (částky v Kč): 

Pořadí 
FP 

Monitorovací období Datum 
předložení 
ŽoP 

Plán záloh Plán záloh  
investice 

Plán záloh 
neinvestice 

Plán 
vyúčtování 

Plán 
vyúčtování 
investice 

Plán 
vyúčtování 
neinvestice 

1. 1. zálohová platba 31. 1. 2020 1 100 000 1 000 000 100 000 0 0 0 

2. 1. 1. 2020 - 30. 4. 2020 1. 6. 2020 0 0 0 0 0 0 

3. 1. 5. 2020 - 31. 10. 2020 30. 11. 2020 1 051 700 956 091 95 609 1 100 000 1 000 000 100 000 

4. 1. 11. 2020 - 30. 4. 2021 28. 5. 2021 24 750 000 22 500 000 2 250 000 0 0 0 

5. 1. 5. 2021 - 31. 10. 2021 29. 11. 2021 11 000 000 10 000 000 1 000 000 1 051 700 956 091 95 609 

6. 1. 11. 2021 - 30. 4. 2022 27. 5. 2022 0 0 0 24 750 000 22 500 000 2 250 000 

7. 1. 5. 2022 - 31. 10. 2022 29. 11. 2022 0 0 0 11 000 000 10 000 000 1 000 000 

8. 1. 11. 2022 - 31. 12. 2022 24. 2. 2023 0 0 0 0 0 0 

Součet 37 901 700 34 456 091 3 445 609 37 901 700 34 456 091 3 445 609 

 


