
Příloha č. 4 - Základní rozdělení aktivit mezi Partnery Projektu 

(verze 2, na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě) 

Klíčové aktivity projektu (předpokládaný objem investic): 

KA I. Řízení projektu 

KA II. Síťová infrastruktura (683 852 728 Kč) 

KA III. Infrastruktura pro náročné výpočty (110 647 272 Kč) 

KA IV. Infrastruktura pro ukládání dat (105 500 000 Kč) 

Rozdělení dílčích aktivit a jejich výstupů v rámci klíčových aktivit mezi Partnery Projektu (předpokládaný 

harmonogram splnění výstupu – Monitorovací období (MO)): 

CESNET: Síťová infrastruktura: 

1. Modernizace hlavního přenosového systému FWDM0 optické vrstvy sítě (1. Etapa – 4. MO, 2. Etapa 

– 5. MO) 

2. Modernizace přenosových okruhů FWDM1 optické vrstvy sítě (Open DWDM systém) – 6. MO 

3. Upgrade IP/MPLS vrstvy sítě: P a PE směrovače do hlavních PoP sítě a agregační přepínače (1. Etapa 

– 5. MO, 2. Etapa – 6. MO) 

4. Pořízení vyššího jednotného managementu sítě (DWDM a IP/MPLS vrstvy sítě) – 6. MO 

CESNET: Infrastruktura pro náročné výpočty: 

5. Pořízení HD clusteru č. 1 (CESNET) – 3. MO 

6. Pořízení SMP a GPU cluster č. 2 (CESNET) – 5. MO 

7. Pořízení HD clusteru č. 3 (CESNET) – 7. MO 

CESNET: Infrastruktura pro ukládání dat: 

8. Pořízení Datového úložiště CESNET č. 1 – 4. MO 

9. Pořízení Datového úložiště CESNET č. 2 – 5. MO 

10. Pořízení Datového úložiště CESNET č. 3 – 7. MO 

MU: Infrastruktura pro náročné výpočty: 

1. Pořízení SMP clusteru s akcelerátory č. 1 (CERIT-SC) – 3. MO 

2. Pořízení HD clusteru č. 2 (CERIT-SC) – 5. MO 

3. Pořízení Masivně paralelního uzlu (CERIT-SC) – 7. MO 

MU: Infrastruktura pro ukládání dat: 

4. Obnova clusteru datových služeb centra CERIT-SC – 6. MO 

VŠB-TUO: Infrastruktura pro náročné výpočty: 

1. Pořízení Komplementárního systému č. 1 (IT4I) – 5. MO 

2. Pořízení Komplementárního systému č. 2 (IT4I) – 7. MO 

3. Modernizace SW vybavení IT4I – 6. MO 

VŠB-TUO: Infrastruktura pro ukládání dat: 

4. Rozšíření datového úložiště PROJECT centra IT4Innovations – 5. MO 

 


