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DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]II/351 Třebíč - most ev. č. 351-026
Číslo smlouvy objednatele: 18/2019/D2/OŘP/TR/M
Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.IČO:
DIČ:
00090450
CZ00090450

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Článek 1
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



	Technických:
	, referent investiční výstavby

	Technický dozor:
	, IMDS s.r.o.

	Koordinátor BOZP:
	, MANIFOLD GROUP s.r.o.


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel: Kraj Vysočina (dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	OHL ŽS, a.s.

	se sídlem:
	Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

	zastoupený:
	ředitel Divize R - Dopravní stavby, na základě Pověření

	zapsán
Kontaktní osoba:
	u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 695 stavbyvedoucí


Doručovací adresa: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

	smluvních:
	ředitel Divize R - Dopravní stavby

	technických:
	stavbyvedoucí


Bankovní spojení: Č. účtu:

	IČO:
	463 42 796

	DIČ:
	CZ46342796


Telefon:
Fax: E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy č. objednatele 18/2019/D2/OŘP/TR/M ze dne 30. 4. 2019, k veřejné zakázce „I/23, II/351 Třebíč - oprava mostů a PHS“, konkrétně k stavbě „II/351 Třebíč - most ev. č. 351-026“.
2.2. Specifikace díla dle Článku III. stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č 2 a 3, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 2 o 440.921,37 Kč bez DPH
b) dle Změnového listu č. 3 o 369.275,91 Kč bez DPH
a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 2 o -457.706,61 Kč bez DPH
Původní cena díla bez DPH47.339.179,10 Kč
810.197,28 Kč
-457.706,61 Kč
47.691.669,77 Kč
10.015.250,65 Kč
57.706.920,42 Kč

Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 18/2019/D2/OŘP/TR/M ve znění platného dodatku jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 89/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S uzavřené dne 30. 4. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3.4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.8. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 2, Změnový soupis prací pro Změnový list č. 2, Změnový list č. 3 a Změnový soupis prací pro Změnový list č. 3.
	Přílohy:
	Změnový list č. 2
Změnový soupis prací pro Změnový list č. 2
Změnový list č. 3
Změnový soupis prací pro Změnový list č. 3



Zhotovitel:
Objednatel:
V Brně
V Jihlavě
ředitel Divize R - Dopravní stavby
ředitel organizace




























Datum,:
28.11.2019





[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Změnový list č. 2
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Stavba: 1/23,11/351 Třebíč - oprava mostů a PHS
bez DPH
	Objekt
	Cena dle SOD
	Cena dle SOD + ZLÍ
	Vícepráce ZL
č. 2
	Méněpráce ZL č. 2
	Cena celkem dle
SOD+ZL č. 1,2

	DIO
	1 665 119,63
	1 665 119,63
	128 674,88
	-344 470,75
	1 449 323,76

	SO 001
	10 769 628,93
	11 104 065,77
	65 262,24
	
	11 169 328,01

	SO 201
	32 562 738,79
	33 504 989,39
	246 984,25
	-113 235,86
	33 638 737,78

	SO 401
	495 432,69
	495 432,69
	
	
	495 432,69

	SO 402
	569 571,62
	569 571,62
	
	
	569 571,62

	
	
	
	
	
	0,00

	Celkem
	46 062 491,66
	47 339 179,10
	440 921,37
	-457 706,61
	47 322 393,86



[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Technický popis předmětu změny:
A)
DIO- dopřesnění rozpočtu osazeného množství dopravního značení, viz. Příloha č. 1- Komletní dokumentace: Rozhodnutí KÚ, SŽDC, Vyjádření JnR, Číměř, Souhlas PČR, Opatření obecné povahy přechodná úprava pro stanovení a Výkresová dokumentace
Most 11/351 - SO 201- dopřesnění množství RDS oproti PDPS
Objízdné trasy z důvodu požadavků třetích stran
[image: ]Za technický dozorZa objednatele:
Datum:
Za zhotovitel

Datum:
Za autorský dozor:
Datum:Datum:


	
	
	
	
	
	
	
	PDPS
	
	ZL 1
	
	ZL2
	

	
	Poř.
	Kód
	Varianta
	Název položky
	jednotka
	Počet
	
	CENA
	Počet
	Počet
	CENA

	
	č.pol.
	položky
	položky
	
	
	jednotek
	jednotková
	celkem
	jednotek
	jednotek
	jednotková
	„ rozdílu

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	SO 201
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS 201
	37
	285392|a
	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ
	KUS
	1 693,000
	1 049,90
	1 777 480,70
	1 813,000
	
	
	 r J

	
	
	
	
	obetonávky průměr vrtu 16mm, dl. vrtu min. 150mm, průměr výztuže 12mm, dl. výztuže 400mm Kompletní provedeni vč. vývrtů, výztuže a zatmeleni.
OP1: 1000+140=1140 [A]
OP3: 693 [B]
Celkem: A+B= 1833,00 [C]
Položka zahrnuje:
dodáni výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS 201
	38
	285392 |bR
	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ
	KUS
	340,000
	1 049,90
	356 966,00
	413,000
	
	
	

	
	
	
	
	úložných prahů a křidel průměr vrtu 16mm, dl. vrtu min. 500mm, průměr výztuže 16mm, dl. výztuže 1500mm
Kompletní provedení vč. vývrtů, výztuže a zatmeleni.
ruiuzr\a 4x11111 IUJC.
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS 201
	411 311325|R
	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37
	M3
	24,465
	11 934,87
	291 986,59
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	kotvená obetonávka opěr
Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení pracovních a dilatačních spař atd.
z příl. č. 07, 09
OP1: 5,6*20,0*0,13=14,560 [A]
OP3: 4,01*19,0*0,13=9,905 [B]
Celkem: A+B=24,465 [C]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS 201
	46
	333325
	
	|MOSTNÍ OPÉRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
	M3
	279,6
	10 123,53
	2 830 538,99
	351,347
	
	
	

	
	
	
	
	Kompletní provedeni vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení pracovních a dilatačních spař, výplně, těsnění, tmelení spař a spojů, vč. nátěrů proti zemní vlhkosti, letopočtu vlysem do betonu atd.
z příl. č. 07, 08, 09
bloky pod ložiska: 0,908*0,908*0,18*4+0,908*0,908*0,075*2=0,717 [A]
OP1:
2,84*2,476*15,175+0,55*1,28*10,838+0,13*0,25*10,838+1/2*0,13*0,25*10,838+2,65*0,7*11,7=136, 570 [B]
křídla OP1: 2,0*3,9*2,4+1,5*3,9*2,4=32,760 [C]
OP3: 1,93*1,534*15,111+0,61*1,71*13,41+0,55*1,0*13,41=66,101 [D]
křídla OP3: 9,0*2,84*0,85*2=43,452 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=279,600 [F]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS 201
	48
	| 334325
	I
	|MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
	M3
	29,176
	10 124,59
	295 395,04
	28,656
	
	
	

	
	
	
	
	Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spař, nátěrů proti zemní vlhkosti, veškeré ochranné nátěry.
z příl. č. 08
P2: (1,305m2*5,0+1,44m2*0,91+1,37m2*1,6)*2=20,055 [A]
ŽB zídka: ((11,6*0,3+10,3*1,3)-1,2*1,6*2)*0,7=9,121 [B]
Celkem: A+B=29,176 [C]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS 201
	50
	| 420324
	|
	|PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPÉR ZE ŽELEZOBETONU C25/30
	M3
	16,846
	5 986,52
	100 848,92
	14,375
	
	
	

	
	
	
	
	Kompletní provedení vč. bednění, úpravy povrcu pro položení izolace, nátěrů proti zemní vlhkosti, výplně spař, zálivek, těsnění atd.
z příl. č. 09
5,025*13,41*0,25=16,846 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	




	-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu,
	
	
	

	551 428381	| KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	[M
	13,400	| 13 306,09 |	178 301,61
	11,50
	I	I

	trn přechodové desky
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
z příl. č. 09
13,4=13,400 [A]
Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotoveni kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v příslušných konstrukčních
	
	
	X

	561 428531	| MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATIŽ DO 5,0MN	|KUS
	4,000	| 72 114,00 |	288 456,00
	4,000
	I	I

	Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. uložení do plastmalty vč. dodávky malty.
· výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
· dodání kompletních ložisek požadované kvality
· přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
· osazeni ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a k
	
	
	

	571 428541	(MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATIŽ PŘES 5,0MN	|KUS
	2,000	| 77 995,53 ||	155 991,06
	2,000
	I	I

	Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. uloženi do plastmalty vč. dodávky malty.
· výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
· dodání kompletních ložisek požadované kvality
· přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
· osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a k
	
	
	

	58| 451311|	| PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	[M3
	9,456	|	5 795,63	|	54 803,48
	9,363
	I	I

	podkladní beton pod novým úložným prahem a pod drenáží
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
z příl. č. 07, 09
OP1: 3,19*11,7*0,15=5,598 [A]
OP3: 0,8*13,4*0,15=1,608 [B]
pod drenáží: 0,5*0,3*15,0=2,250 [C]
Celkem: A+B+C=9,456 [D]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu.
	
	
	

	59| 451313|	(PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	|M3
	6,638	|	9 332,40 |	61 948,47
	5,75
	0,656	|	9 332,40	|	6 122,05

	podkladní beton pod přechodovou desku C16/20n
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
z příl. č. 09
4,95*13,41*0,1=6,638 [A]
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdornéh
	
	
	

	67	145860 |	|VÝPLŇ ZA OPÉRAMIA ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	|M3
	85,12	|	4 939,81	||	420 476,63
	85,05
	I	I

	Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd.
z příl. č. 07, 09
OP1: 6,4m2*13,3=85,120 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništni dopravy
	
	
	

	88| 626122|	|REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	|M2
	26,439	|	4 242,00	|	112 154,24
	68,869
	I	I

	70% plochy křídel
Kompletní provedení vč. potřebných lešení.
z příl. č. 07, 09
křídla OP1: (2,6*5,6+0,55*5,6)*0,7=12,348 [A]
křídla OP3: (1/2*5,1*3,0+172*6,4*3,9)*0,7=14,091 [B]
Sanace OP3: 3,30*19,0 =62,700
Celkem: A+B ‘C=89 139 [A+B+C]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
	
	
	


KSUS201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201


	1391 2893251	| STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3
	|	9 890,00	|	0,00
	14,820
	||

	kotvená obetonávka opér ze stříkaného betonu
Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení pracovních a dilatačních spař atd.
OP1: 5,6*20,0*0,13=14,560 [A]
Celkem: 14,560 [A]
	
	
	

	201 122738|	|ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM	M3
	260,208	|	345,72 ii	89 959,11
	296,599
	I	I

	odstranění násypu pro sjezd a odkopávky u opěrpro provedení obetonávky Zahrnuje všechny práce vč. případného čerpání vody, dopravu, úpravu základové spáry, z přít. č. 03, 05 pro provedení obetonávky
OP1: 2,1*0,6*25,0=31,500 [A]
OP3: 1,8*0,6*15,1+1,0*1,0*6,2*2=28,708 [B] odstranění násypu pro sjezd: 200,0=200,000 [C]
OP3 sníženípacovni spáry o 700mm 2,41*15,1=36,391m3 [D]
Celkem: A+B+C +D=296,765 [E]
položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetřeni vvkoDiště DO celou dobu Dráče v něm vč. klimatických ODatření
	
	
	

	23|	17120|	|ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3
	265,208	|	12,73	|	3 376,10
	301,599
	I	I '

	Zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce.
z pol. č. 132838: 5,0=5,000 [Aj
z pol. č. 122738: 260,208=260,208 [B]
Celkem: A+B=265,208 [C]
položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
· svahování, uzavírání povrchů svahů
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	

	651 458521	|VÝPLŇ ZA OPÉRAMIA ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3
	194,100	|	1 021,26 |	198 226,57
	194,050
	I	I

	zásyp za opěrou ŠD fr. 0/32
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd.
z příl. č. 07, 09
OP1: 9,2m2*12,0=110,400 [A]
OP3: 6,2m2*13,5=83,700 [B]
Celkem: A+B=194,100 [C]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
	
	
	

	93| 711112|	|IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2
	152,370	|	477,23	|	72 715,54
	194,770
	I

	izolace rubu OP a křídel
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ) vč. očištěni, penetračního nátěru a provedení podkladu pod izolaci.
z příl. č. 07, 09
OP1: 6,1*11,7=71,370 [A]
OP3: 2,7*30,0=81,000 [B]
OP3 snížená prac Spára. 15,10*0,7= 10,57 [C]
Celkem: A+B +C=162,988 [D]
pviu£.r\a z.ai n i IUJ&.
· dodání předepsaného izolačního materiálu
· očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
· zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle
	
	
	


nová pol.
KSUS 201
KSUS 201
KSUS201
KSUS 201

KSUS201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS201
KSUS 201
	1
	014122
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)
	T
	I	I
	
	72,782
	169,68
	12 349,65

	zemina z výkopů 2,0t/m3
z po/, č. 17120: 265,208*2,0t/m3=530,416 [A]
	
	
	

	36
	272365
	IVÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
	T
	~ I	I
	
	-0,006
	38 178,00
	-229,07

	150kg/m3 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 62,4*0,15=9,360 [A]
	
	
	

	42
	311366
	|VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ
	T
	'I -	I
	
	-0,743
	38 178,00
	-28 347,17

	Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO.
	
	
	

	45
	317365
	
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	I	I
	
	-0,002
	38 178,00
	-76,36

	160kg/m3 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 67,956*0,16=10,873 [A]
	
	
	

	47
	333365
	IVÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
	T
	I	I
	
	-0,003
	38 178,00
	-114,53

	160kg/m3 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 279,6*0,16=44,736 [A]
	
	
	

	49
	334365I	| VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B
	T
	ZL	ZL
	
	-0,004
	38 178,00
	-145,08

	170kg/m3 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 29,176*0,17=4,960 [A]
	
	
	

	511 420365
	IVÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B
	T
	I	I
	
	-0,003
	38 178,00
	-106,90

	150kg/m3 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 16,846*0,15=2,527 [A]
	
	
	

	54
	421373
	IVÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ
	T
	I	I
	
	-1,141
	70 478,71
	-80 409,16

	vykázáno množství výztuže vč. přesahů (není započítána hmotnost kotev atd.) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. kotev, předepnutí, kontrola atd.
	
	
	

	135
	936541
	
	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI
	KUS
	
	
	
	
	-6,000
	634,60
	-3 807,60

	84
	582623
	
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z MC
	M2
	
	
	
	
	6,300
	901,43
	5 678,98

	objízdné trasy
ostrůvek v komunikaci u OP1
Kompletní provedení vč. lože.
0,5*0,25*51ks
5,8*1,8=10,440 [A]
· dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař
· očištění podkladu
· uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	
	

	122
	917223
	ISILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
	M
	l ZE
	
	167,000
	519,65
	86 780,72

	objízdné trasy
Zahrnuje dodávku, pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky.
167 mb
z příl. č. 03
17,0+4,0+0,5+3,5+0,5+17,0*2+8,0*2+8,7*2+17,0+11,5*2+0,5+5,0+1,5+2,5*2+1,0=145,900 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
	
	
	

	128
	931326
	ITÉSNÉNI DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2
	M
	I	I
	
	283,000
	171,48
	48 529,65

	Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po úpravě. objízdné trasy:
část 1: Výpočet 167+51=269m
část 2: Výpočet 2*30+2*2,5=65m
z příl. č. 03
v místě napojení na stávající vozovku: 11,0*2=22,000 [A]
mezi římsou a vozovkou: 36,9*4+2,1+3,4+9,4+9,1=171,600 [B]
Celkem: A+B=193,600 [C]
	
	
	










































	nová pol
KSUS 201
nová pol.
	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil
	
	
	

	
	140| 113766|	|FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	|	M
	I	I
	
	283,000	|	144,00	|	40 752,00

	
	Objízdné trasy
část 1: Výpočet 167+2*51=269m
část 2: Výpočet 2*30+2*2,5=65m
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
	
	
	

	
	141| 919111|	| ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	|	M
	I	I
	
	65,000	|	94,17	|	6 121,21

	
	Objízdné trasy
Zahrnuje řezání vč. spotřeby vody.
z příl. č. 03
16,0*2=32,000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
	
	
	

	
	142| 57792|	|VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM	|	M2
	I	I
	
	75,000	|	542,00	- .

	
	objízdné trasy
	
	
	

	SO 001
	

	KSUS 001
KSUS 001
KSUS 001
KSUS 001
	1| 014112|a	| POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	|	T
	3 190,552	|	396,00	|	1 263 458,59
	3 369,920
	11,523	|	396,00	|	4 563,11

	
	železobeton 2,5t/m3, beton 2,3t/m3
z pol. č. 966168: 772,766*2,5t/m3=1 931,915 [A]
z pol. č. 966158: 54,312*2,3t/m3=124,918 [B]
z pol. č. 967168:325,05*2,5t/m3=812,625 [C]
z pol. č. 97816: 63,562*2,3t/m3=146,193 [D]
z pol. č. 113358: 74,34*2,3t/m3=170,982 [E]
z pol. č. 113524: 56,8*0,12*0,25*2,3t/m3=3,919 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=3 190,552 [G]
objízdné trasy
z pol č 113524: 167*0,12*0,25*2,3t/m3=3,919 [F]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	

	
	311 966168|	|BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	||	M3
	772,766	|	4 075,50	|	3 149 407,83
	844,513
	I	I

	
	Zahrnuje rozbourání k-ce, pomocné k-ce vč.manipulace s vybouranou sutí a uložení na skládku vč. zvolení vhodné technologie, aby nedošlo k poškození konstrukcí, vč. vypracování Technologického předpisu postupu bouracích prací.
U říms vč. vybourání chrániček, poklopů, potrubí, kabelových vedení, u NK vč. postupného snášení nosníků jeřábem a odvoz mimo prostor stavby.
z příl. č. 02
mostniřímsy: (0,78*0,28+0,22*0,5)*48,2+(2,53*0,28+0,22*0,5)*49,3=56,176 [A]
nosníky NK: 15,0*36,0*1,0=540,000 [B]
stojky: 1,2*0,8*7,1*3=20,448 [C]
základ P2: 3,75*15,75*1,5=88,594 [D]
příčník P2: 2,0*15,6*1,25=39,000 [E]
přechodová deska OP3: 6,1*0,3*15,6=28,548 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=772,766 [G]
položka zahrnuje:
· rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
· veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
· veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
· veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
	
	
	

	
	4| 014132|	|POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	|	Ť
	7,641	|	3 795,00	||	28 997,60
	0,000
	I	I ~

	
	mostni izolace 2,2t/m3; z pol. č. 97817: 694,6*0,005*2,2t/m3=7,641 [A]; zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	

	
	17 113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M
	
	
	167,000	313,50	52 354,50

	
	Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. odvozu na skládku. Objízdné trasy 167m
z příl. č. 02
48,2+8,6=56,800 [A]
	
	
	




	
	
	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS 001
	19
	113728
	
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	3,750
	1 706,87
	6 400,76

	
	
	
	
	Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. odvozu na místo určené investorem (KSÚSV).
objízdné trasy
75m2 * 0,05m = 3,75 m3
z příl. č. 02
na mostě: 11,5*38,0*0,14=61,180 [A]
mimo most: (12,0*16,0+11,5*19,0)*0,12=49,260 [B]
mimo mostuOPI: 10,0*10,0*0,12=12,000 [C]
Celkem: A+B+C=122,440 [D]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS 001
	16
	113488
	
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	0,510
	3 811,50
	1 943,87

	
	
	
	
	objízdné trasy
ostrůvek v komunikaci u OPI
Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. uložení.
50/25/8 * 51 ks
z příl. č. 02
5,8*1,8*0,14=1,462 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	SO DIO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS DIO
	1
	2710|
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY
	KPL
	1,000
	5 832,75
	5 832,75
	
	0,00
	5832,75
	0,00

	
	
	
	
	Zajištění a schválení DIO
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS DIO
	2
	02720
	|POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	1,000
	74 235,00
	74 235,00
	
	0,00
	74235,00
	0,00

	
	
	
	
	Úprava sig. plánů
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS DIO
	I 3
	914129
	| DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	29 340,000
	11,67
	342 397,80
	
	-7896,00
	11,67
	-92 146,32

	
	
	
	
	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS DIO
	4
	914132
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
	KUS
	163,000
	116,66
	19 015,58
	
	-31,00
	116,66
	-3 616,46

	
	
	
	
	položka zahrnuje:
· dopravu demontované značky z dočasné skládky
· osazení a montáž značky na místě určeném projektem
· nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS DIO
	5| 9141331
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
	KUS
	163,000
	46,66
	7 605,58
	
	-31,00
	46,66
	-1 446,46

	
	
	
	
	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS DIO
	6
	914242
	
	DOPRAV ZNAČKY ZVÉTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM
	KUS
	7,000
	174,98
	1 224,86
	
	0,00
	174,98
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	položka zahrnuje:
· dopravu demontované značky z dočasné skládky
· osazení a montáž značky na místě určeném projektem
· nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
	
	
	

	KSUS DIO |	7| 914243|	| DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ	|	KUS
	7,000	|	58,33	|	408,31
	
	0,00	|	58,33	|	0,00

	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
	
	
	

	KSUS DIO |!	8| 914249|	| DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ	|	KSDEN
	1 260,000	|	23,33	|	29 395,80
	
	-63,00	|	23,33	|	-1 469,79

	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
	
	
	

	KSUS DIO |	9| 914432|	|DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	í	KUŠ
	32,000	|	349,97	|	11 199,04
	
	-9,00	|	349,97	|	-3 149,73

	položka zahrnuje:
· dopravu demontované značky z dočasné skládky
· osazení a montáž značky na místě určeném projektem
· nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
	
	
	

	KSUS DIO |	10| 914433|	|DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	|	KUS
	32,000	|	116,66	|	3 733,12
	
	-9,00	|	116,66	|	-1 049,94

	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
	
	
	

	KSUSDIO |	11| 914439|	| DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	|	KSDEN
	5 760,000	|	58,33	|	335 980,80
	
	-1968,00 |	58,33	|	-114 793,44

	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
	
	
	

	KSUS DIO |	12| 915111|	|VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	|	M2
	202,300	|	233,31	|	47 198,61
	
	0,00	|	233,31	|	0,00

	položka zahrnuje:
· dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
· předznačení a reflexní úpravu
	
	
	

	KSUS DIO |	13| 915115|	|VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ VODNÍM PAPRSKEM	|	M2-
	158,250	|	466,62 I	73 842,62
	
	0,00	|	466,62	|	0,00

	odstranění provizorního vodorovného značení v místě stavby a na objízdných trasách zahrnuje odstranění značení předepsaným způsobem provedení a odklizení vzniklé suti
	
	
	

	KSUS DIO |	14| 916112|	|DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	|	KUS
	5,000	|	116,66	|	583,30
	
	-2,00	|	116,66	|	-233,32

	položka zahrnuje:
· přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
· údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
· napájení z baterie včetně záložní baterie
	
	
	

	KSUSDIO |	15| 916113|	| DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	|	KUS
	5,000	|	58,33	|	291,65
	
	-2,00	|	58,33	|	-116,66

	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
	
	
	

	KSUS DIO |	16| 916119|	|DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	||	KSDEN
	900,000	|	116,66	|	104 994,00
	
	-669,00	|	116,66	|	-78 045,54

	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
	
	
	

	KSUS DIO |	17| 916122|	|DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	|	KUŠ
	1,000	|	1 166,55	|	1 166,55
	
	2,00	|	1166,55	■	2 333,10

	
	
	
	




	položka zahrnuje:
· přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
· údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
· napájení z baterie včetně záložní baterie
	
	
	

	KSUSDIO |	18| 916123|	|DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	|	KUS
	1,000	|	583,28	|	583,28
	
	2,00	|	583,28	|	1 166,56

	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
	
	
	

	KSUS DIO |	19| 916129|	|DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	|	KSDEN 1
	180,000	|	116,66	|	20 998,80
	
	51,00	|	116,66	|	5 949,66

	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
	
	
	

	KSUSDIO |	20| 916132|	| DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	|	KUS
	2,000	|	1 166,55 |	2 333,10
	
	-2,00	|	1166,55	|	-2 333,10

	položka zahrnuje:
· přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
· údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
· napájení z baterie včetně záložní baterie
	
	
	

	KSUSDIO |	211 916133|	| DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	|	KUS
	2,000	|	583,28	|	1 166,56
	
	-2,00	|	583,28	|	-1 166,56

	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
	
	
	

	KSUS DIO |	221 916139|	|DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	|	KSDEN
	360,000	|	116,66	|	41 995,80
	
	-360,00	|	116,66	|	-41 997,60

	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
	
	
	

	KSUS DIO |	23| 916312|	|DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	|	KUS
	1,000	|	29,16	|	29,16
	
	0,00	|	29,16	|	0,00

	položka zahrnuje:
· přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
· údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
	
	
	

	KSUS DIO |	24| 916313|	|DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	|	KUS
	1,000	|	29,16	|	29,16
	
	0,00	|	29,16	|	0,00

	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
	
	
	

	KSUS DIO |	25| 916319|	| DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	|	KSDEN
	180,000	|	11,67	|	2 100,60
	
	-9,00	|	11,67	|	-105,03

	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
	
	
	

	KSUS DIO |	26| 916352|	|SMÉROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	|	KUŠ
	200,000	|	116,66	|	23 332,00
	
	52,00	|	116,66	|	6 066,32

	položka zahrnuje:
· přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
· údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
	
	
	

	KSUS DIO |	27| 916353|	|SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	|	KUŠ
	200,000	|	466,62	|	93 324,00
	
	52,00	|	466,62	■	24 264,24

	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
	
	
	

	KSUS DIO |	28| 916359|	|SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	|	KSDEN
	36 000,000	|	11,67	|	420 120,00
	
	-240,00	|	11,67	|	-2 800,80

	
	
	
	



KSUS DIO
KSUS DIO
KSUS DIO
KSUS DIO
KSUS DIO
KSUS DIO
KSUS DIO
KSUS DIO
	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
	
	
	

	100
	91400
	
	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK
	kus
	0,000
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	101
	9163A
	
	INFORMAČNÍ VOZÍK LED
	kus
	0,000
	0,00
	0,00
	
	1,000
	88 895,00
	88 895,00

	102
	916432
	
	VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES
	kus
	0,000
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	103
	916433
	
	VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ
	kus
	0,000
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	104
	916434
	
	VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ
	kusden
	0,000
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	105
	916622
	
	VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	m
	0,000
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	106
	916623
	
	VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ
	m
	0,000
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	107
	916624
	
	VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ
	mden
	0,000
	0,00
	0,00
	
	
	
	



-16 785,24
ZL2:
DIO- dopřesnění rozpočtu dle skutečného počtu použitého DZ;
201- dopřesnění množství RDS oproti PDPS; objízdné trasy
-16 785,24










Daturr):
28.11.2019




[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Změnový list č. 3
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Stavba: 1/23,11/351 Třebíč - oprava mostů a PHS
bez DPH
	Objekt
	Cena dle SOD
	Cena dle SOD + ZL 1,2
	Vícepráce ZL č. 3
	Méněpráce ZL
č. 3
	Cena celkem dle
SOD+ZL č. 1,2,3

	DIO
	1 665 119,63
	1 449 323,76
	369 275,91
	
	1 818 599,67

	SO 001
	10 769 628,93
	11 169 328,01
	
	
	11 169 328,01

	SO 201
	32 562 738,79
	33 638 737,78
	
	
	33 638 737,78

	SO 401
	495 432,69
	495 432,69
	
	
	495 432,69

	SO 402
	569 571,62
	569 571,62
	
	
	569 571,62

	
	
	0,00
	
	
	0,00

	Celkem
	46 062 491,66
	47 322 393,86
	369 275,91
	
	47 691 669,77



[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Technický popis předmětu změny:
A)
DIO dle schváleného stanovení osazeného množství dopravního značení na základě "Rozhodnutí" - Městský úřat Třebíč - odbor dopravy a komunálních věcí- viz. příloha č.l
Za technický dozZa objedr
Datum: (
Za zhotov

Datum:
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]w,
Za autorský dozor:
Datum:Datum:


	
	
	
	
	
	
	
	PDPS
	
	ZL 1
	
	ZL2
	
	
	ZL3
	

	
	Poř.
	Kód
	Varianta
	Název položky
	jednotka
	Počet
	
	CENA
	Počet
	Počet
	CENA
	Počet
	CENA

	
	č.pol.
	položky
	položky
	
	
	jednotek
	jednotková
	celkem
	jednotek
	jednotek
	jednotková
	rozdílu
	jednotek
	jednotková
	rozdílu

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	SO 201
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS 201
	371 285392
	a
	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ
	KUS
	1 693,000
	1 049,90
	1 777 480,70
	1 813,000
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	obetonávky průměr vrtu 16mm, dl. vrtu min. 150mm, průměr výztuže 12mm, dl. výztuže 400mm Kompletní provedení vč. vývrtů, výztuže a zatmeleni.
OP1: 1000+140=1140 [A]
OP3: 693 [B]
Celkem: A+B= 1833,00 [C]
Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS 201
	38| 285392|bR
	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ
	KUS
	340,000
	1 049,90
	356 966,00
	413,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	úložných prahů a křídel průměr vrtu 16mm, dl. vrtu min. 500mm, průměr výztuže 16mm, dl. výztuže 1500mm
Kompletní provedení vč. vývrtů, výztuže a zatmeleni.
ruiuz.Řa rai li i IUJC.
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS 201
	41
	311325|R
	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37
	M3
	24,465
	11 934,87
	291 986,59
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	kotvená obetonávka oper
Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení pracovních a dilatačních spař atd.
z příl. č. 07, 09
OP1: 5,6*20,0*0,13=14,560 [A]
OP3: 4,01*19,0*0,13=9,905 [B]
Celkem: A+B=24,465 [C]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, Jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS 201
	461 3333251
	MOSTNÍ OPÉRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
	M3
	279,6
	10 123,53
	2 830 538,99
	351,347
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení pracovních a dilatačních spař, výplně, těsnění, tmelení spař a spojů, vč. nátěrů proti zemní vlhkosti, letopočtu vlysem do betonu atd.
z příl. č. 07, 08, 09
bloky pod ložiska: 0,908*0,908*0,18*4+0,908*0,908*0,075*2=0,717 [A]
OP1:
2,84*2,476*15,175+0,55*1,28*10,838+0,13*0,25*10,838+1/2*0,13*0,25*10,838+2,65*0,7*11,7=136, 570 [B]
křídla OP1: 2,0*3,9*2,4+1,5*3,9*2,4=32,760 [C]
OP3: 1,93*1,534*15,111 +0,61*1,71 *13,41 +0,55*1,0*13,41 =66,101 [D]
křídla OP3: 9,0*2,84*0,85*2=43,452 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=279,600 [F]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS 201
	481 3343251
	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
	M3
	29,176
	10 124,59
	295 395,04
	28,656
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spař, nátěrů proti zemní vlhkosti, veškeré ochranné nátěry.
z příl. č. 08
P2: (1,305m2*5,0+1,44m2*0,91+1,37m2*1,6)*2=20,055 [A]
ŽB zídka: ((11,6*0,3+10,3*1,3)-1,2*1,6*2)*0,7=9,121 [B]
Celkem: A+B=29,176 [C]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru pří jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS 201
	50| 420324|
	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30
	M3
	16,846
	5 986,52
	100 848,92
	14,375
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kompletní provedení vč. bednění, úpravy povrcu pro položení izolace, nátěrů proti zemní vlhkosti, výplně spař, zálivek, těsnění atd.
z příl. č. 09
5,025*13,41*0,25=16,846 [A]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS 201
	551 428381
	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE
	M
	13,400
	13 306,09
	178 301,61
	11,50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	trn přechodové desky
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
z příl. č. 09
13,4=13,400 [A]
Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v příslušných konstrukčních
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS 201
	56
	42853|
	IMOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATIŽ DO 5,0MN
	KUS
	4,000
	72 114,00 |	288 456,00
	4,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. uložení do plastmalty vč. dodávky malty.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	· výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
· dodání kompletních ložisek požadované kvality
· přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
· osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a k
	4
	
	
	

	571 428541	|MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATIŽ PŘES 5.0MN	[iČUŠ
	2,000	1 77 995,53 |	155 991,06
	2,000
		1	II	
		1	li	

	Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. uložení do plastmalty vč. dodávky malty.
· výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
· dodání kompletních ložisek požadované kvality
· přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
· osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a k
	
	
	
	

	581 4513111	|PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	|M3
	9,456	| 5 795,63 |	54 803,48
	9,363
	I '	I
	~T~	I

	podkladní beton pod novým úložným prahem a pod drenáží
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
z příl. č. 07, 09
OP1: 3,19*11,7*0,15=5,598 [A]
OP3: 0,8*13,4*0,15=1,608 [B]
pod drenáží: 0,5*0,3*15,0=2,250 [C]
Celkem: A+B+C=9,456 [D]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a .	ochranu betonu.
	
	
	
	

	591 4513131	1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	|M3
	6,638	|	9 332,40 |	61 948,47
	5,75
	0,656	|	9 332,40	|	6 122,05
	~r~	i

	podkladní beton pod přechodovou desku C16/20n
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
z příl. č. 09
4,95*13,41*0,1=6,638 [A]
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdornéh
	
	
	
	

	67	145860 |	|VÝPLŇ ZA OPĚRAMIA ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	|M3
	85,12	| 4 939,81	|	420 476,63
	85,05
	~I	I
		i	1	

	Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd.
z příl. č. 07, 09
OP1: 6,4m2*13,3=85,120 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
	
	
	
	

	88| 626122|	|REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRSTTL 50MM	[ŇÍ2
	26,439	| 4 242,00 |	112 154,24
	68,869
	I	I
	i	i	

	70% plochy křídel
Kompletní provedení vč. potřebných lešení.
z příl. č. 07, 09
křidla OP1: (2,6*5,6+0,55*5,6)*O,7=12,348 [A]
křidla OP3: (1/2*5,1*3,0+172*6,4*3,9)*O, 7=14,091 [B]
Sanace OP3: 3,30*19,0 =62,700
Celkem: A+B +C=89,139 [A+B+C]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
	
	
	
	

	139| 289325|	|STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C30/37	|	M3
	|	9 890,00 |	0,00
	14,820
	I	1	
	i	i			

	kotvená obetonávka opěr ze stříkaného betonu
Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení pracovních a dilatačních spař atd.
OP1: 5,6*20,0’0,13=14,560 [A]
Celkem: 14,560 [A]
	
	
	
	

	201 1227381	lODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM	M3
	260,208	|	345,72	|	89 959,11
	296,599
		!	1	
	~T~	" I '

	odstraněni násypu pro sjezd a odkopávky u opěr pro provedeni obetonávky
Zahrnuje všechny práce vč. případného čerpáni vody, dopravu, úpravu základové spáry.
z příl. č. 03, 05
pro provedení obetonávky
OP1: 2,1*0,6'25,0=31,500 [A]
OP3: 1,8*0,6*15,1+1,0*1,0'6,2'2=28,708 [B]
odstraněni násypu pro sjezd: 200,0=200,000 [Cj
OP3 sníženi pacovní spáry o 700mm 2.41*15,1 =36,391m3 (Oj
Celkem: A+B+C +D=296,765 [E]
položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
					- ošetřeni vvkoniště no celou dobu nráce v něm vč. klimatických onatření
	
	
	
	

	23| 17120|	| ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	|	M3
	265,208	I 12,73	|	3 376,10
	301,599
	~I	I
	~~T~	I ~

	Zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce.
	
	
	
	


KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
nová pol.
KSUS 201
KSUS 201

KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
	
	
	zpol. č. 132838: 5,0=5,000[A]
zpol. Č. 122738: 260,208=260,208 [B]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem: A+B=265,208 [C]
položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztíženi provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládáni po vrstvách a po Jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštěni a nošeni materiálu
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
· svahováni, uzavíráni povrchů svahů
· udržováni úložiště a Jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	458521
	IVÝPLŇ ZA OPÉRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	194,100
	1 021,26
	198 226,57
	194,050
	I	I
	I

	zásyp za operou ŠD fr. 0/32
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd.
z příl. č. 07, 09
OP1: 9,2m2'12,0=110,400 [A]
OP3: 6,2m2*13,5=83,700 [B]
Celkem: A+B=194,100 [C]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a Jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno Jinak, Jedná se o nakupovaný materiál
	
	
	
	

	93| 711112
	
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	152,370
	477,23
	72 715,54
	194,770
	I	I
	~~T~	I

	izolace rubu OP a křidel
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součásti MJ) vč. očištění, penetračního nátěru a provedení podkladu pod izolaci.
z prii. č. 07, 09
OP1:6,1'11,7=71,370 [A]
OP3:2,7'30,0=81,000 [B]
OP3 snížená prac. Spára: 15,10'0,7= 10,57 [C]
Celkem: A+B rC=162,988 [D]
[juiu£.r\a £.aiII iIUJC.
· dodáni předepsaného izolačního materiálu
· očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspraveni
· zřízení izolace Jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle
	
	
	
	

	1
	014122
	I POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)
	T
		i		 I 		
	
	72,782
	169,68
	12 349,65
	I	I

	zemina z výkopů 2,0t/m3
zpol. č. 17120: 265,208*2,0^3=530,416 [A]
	
	
	
	

	36I 272365
	IVÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
	T
	I	I
	
	-0,006
	38 178,00
	-229,07
	 I		L i

	150kg/m3 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 62,4*0,15=9,360 [A]
	
	
	
	

	42| 311366
	IVÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ
	T
	I	I
	
	-0,743
	38 178,00
	-28 347,17
	"1 1

	Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO.
	
	
	
	

	45
	3173651
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	I	I
	
	-0,002
	38 178,00
	-76,36
	~T~	1

	160kg/m3 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 67,956*0,16=10,873 [A]
	
	
	
	

	471 333365
	IVÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
	T
	I	I
	
	-0,003
	38 178,00
	-114,53
	~l	1

	160kg/m3 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 279,6*0,16=44,736 [A]
	
	
	
	

	491 334365
	IVÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCEL110505, B500B
	T
	I	I
	
	-0,004
	38 178,00
	-145,08
	1 1

	170kg/m3 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 29,176*0,17=4,960 [A]
	
	
	
	

	511 420365
	IVÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B
	T
	~~r	i
	
	-0,003
	38 178,00
	-106,90
	i l

	150kg/m3 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 16,846*0,15=2,527 [A]
	
	
	
	

	54
	421373
	IVÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ
	T
	i	i
	
	-1,141
	70 478,71
	-80 409,16
	1 1

	vykázáno množství výztuže vč. přesahů (není započítána hmotnost kotev atd.) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. kotev, předepnutí, kontrola atd.
	
	
	
	

	135
	936541
	
	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI
	KUS
	
	
	
	
	-6,000
	634,60
	-3 807,60
	
	
	

	84
	582623
	
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 10OMM DO LOŽE Z MC
	M2
	
	
	
	
	6,300
	901,43
	5 678,98
	
	
	

	objízdné trasy
ostrůvek v komunikaci u OP1 Kompletní provedení vč. lože. 0,5*0,25*51 ks 5,8*1,8=10,440 [A]
	
	
	
	











































	
	· dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař
· očištění podkladu
· uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	
	
	

	KSUS 201
	122| 9172231	|SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M
	I	I
	
	167,000	|	519,65	|	86 780,72
		1	1	

	
	objízdné trasy
Zahrnuje dodávku, pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky.
Í67 mb
z příl. č. 03
17,0+4,0+0,5+3,5+0,5+17,0*2+8,0*2+8,7*2+17,0+11,5*2+0,5+5,0+1,5+2,5*2+1,0=145,900 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
	
	
	
	

	KSUS 201
	128| 9313261	|TÉSNÉNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M
	I	I
	
	283,000	|	171,48	!	48 529,65
	I	1	

	
	Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po úpravě.
objízdné trasy:
část 1: Výpočet 167+51=269m
část 2: Výpočet 2*30+2*2,5=65m
z příl. č. 03
v místě napojení na stávající vozovku: 11,0*2=22,000 [A]
mezi římsou a vozovkou: 36,9*4+2,1+3,4+9,4+9,1=171,600 [B]
Celkem: A+B=193,600 [C]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
	
	
	
	

	nová pol.
	1401 1137661	| FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
	I	I
	
	283,000	|	144,00	|	40 752,00
	I	1	

	
	Objízdné trasy
část 1: Výpočet 167+2*51=269m
část 2: Výpočet 2*30+2*2,5=65m
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
	
	
	
	

	KSUS 201
	141| 9191111	IŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	|	M
	I	I
	
	65,000'	|	94,17	|	6 121,21
	I	~T~

	
	Objízdné trasy
Zahrnuje řezání vč. spotřeby vody.
z příl. č. 03
16,0*2=32,000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
	
	
	
	

	nová pol.
	142| 577921	|VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM	|	M2
	I	I
	
	75,000	|	542,00	|	40 650,00
	I	li	

	
	objízdné trasy
	
	
	
	

	I
	SO 001
	
	
	
	

	KSUS 001
	1| 014112|a	IPOPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	|	T
	3 190,552	I 396,00	|	1 263 458,59
	3 369,920
	11,523	|	396,00	|	4 563,11
		1	1	

	
	železobeton 2,5t/m3, beton 2,3t/m3
z pol. č. 966168: 772,766*2,5t/m3=1 931.915JA]
z pol. č. 966158: 54,312*2,3t/m3=124,918 [B]
z pol. Č. 967168: 325,05*2,5t/m3=812,625 [C]
z pol. č. 97816: 63,562*2,3t/m3=146,193 [D]
z pol. č. 113358: 74,34*2,3t/m3=170,982 [E]
z pol. Č. 113524: 56,8*0,12*0,25*2,3t/m3=3,919 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=3 190,552 [G]
objízdné trasy
z pol. č. 113524: 167*0,12*0,25*2,3t/m3=3,919 [F]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	

	KSUS 001
	311 966168|	lBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	|	M3
	772,766	|	4 075,50 |	3 149 407,83
	844,513
	I□
	~T~	I

	
	Zahrnuje rozbourání k-ce, pomocné k-ce vč.manipulace s vybouranou sutí a uložení na skládku vč. zvolení vhodné technologie, aby nedošlo k poškození konstrukcí, vč. vypracování Technologického předpisu postupu bouracích prací.
U říms vč. vybourání chrániček, poklopů, potrubí, kabelových vedení, u NK vč. postupného snášení nosníků jeřábem a odvoz mimo prostor stavby.
z příl. č. 02
mostní římsy: (0,78*0,28+0,22*0,5)*48,2+(2,53'0,28+0,22*0,5)*49,3=56,176 [A] nosníky NK: 15,0'36,0*1,0=540,000 [B]
stojky: 1,2*0,8'7,1'3=20,448 [C] základ P2:3,75'15,75'1,5=88,594 [D] příčník P2: 2,0*15,6*1,25=39,000 [E] přechodová deska OP3: 6,1*0,3*15,6=28,548 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=772,766 [G]
	
	
	
	




	
	
	
	
	položka zahrnuje:
· rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
· veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
· veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
· veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS 001
	4
	014132|	|POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
	T
	7,641
	3 795,00
	28 997,60
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	mostní izolace 2,2t/m3; z pol. č. 97817: 694,6*0,005*2,2t/m3=7,641 [A]; zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS 001
	17
	113524
	
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M
	
	
	
	
	167,000
	313,50
	52 354,50
	
	
	

	
	
	
	
	Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. odvozu na skládku.
Objízdné trasy 167m
z příl. č. 02
48,2+8,6=56,800 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS 001
	19| 113728
	IFRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	3,750
	1 706,87
	6 400,76
	
	
	

	
	
	
	
	Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. odvozu na místo určené investorem (KSÚSV). objízdné trasy
75m2 * 0,05m = 3,75 m3
z příl. č. 02
na mostě: 11,5*38,0'0,14=61,180 [A]
mimo most: (12,0*16,0+11,5*19,0)*0,12=49,260 [B]
mimo most u OP1: 10,0*10,0*0,12=12,000 [C]
Celkem: A+B+C=122,440 [D]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS 001
	16
	113488
	
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	0,510
	3 811,50
	1 943,87
	
	
	

	
	
	
	
	objízdné trasy
ostrůvek v komunikaci u OPI
Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. uložení.
50/25/8 * 51ks
z příl. č. 02
5,8*1,8*0,14=1,462 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	SO DIO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS DIO
	1
	2710|
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	KPL
	1,000
	5 832,75
	5 832,75
	
	0,00
	5832,75
	0,00
	1,000
	5832,75
	5 832,75

	
	
	
	
	Zajištění a schválení DIO
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS DIO
	2
	02720|
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	1,000
	74 235,00
	74 235,00
	
	0,00
	74235,00
	0,00
	0,000
	74235,00
	0,00

	
	
	
	
	Úprava sig. plánů
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS DIO
	3| 914129|	IDOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	29 340,000
	11,67
	342 397,80
	
	-7896,00
	11,67
	-92 146,32
	575,000
	11,67
	6 710,25

	
	
	
	
	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS DIO
	4
	914132
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
	KUS
	163,000
	116,66
	19 015,58
	
	-31,00
	116,66
	-3 616,46
	5,000
	116,66
	583,30

	
	
	
	
	položka zahrnuje:
· dopravu demontované značky z dočasné skládky
· osazení a montáž značky na místě určeném projektem
· nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS DIO
	5| 914133
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
	KUS
	163,000
	46,66
	7 605,58
	
	-31,00
	46,66
	-1 446,46
	5,000
	46,66
	233,30

	
	
	
	
	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS DIO
	6| 914242|	IDOPRAV ZNAČKY ZVÉTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3-MONTS PŘESUNEM
	KUS
	7,000
	174,98
	1 224,86
	
	0,00
	174,98
	0,00
	0,000
	174,98
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	KSUS DIO [
	
	položka zahrnuje:
· dopravu demontované značky z dočasné skládky
· osazení a montáž značky na místě určeném projektem
· nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
	
	
	
	
	

	
	7| 914243|
	|DOPRAV ZNAČKY ZVÉTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ
	KUS
	7,000
	58,33
	408,31
	
	0,00
	58,33
	0,00
	0,000
	58,33
	0,00

	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
	
	
	
	

	KSUS DIO [
	8| 914249|
	|DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	1 260,000
	23,33	|
	29 395,80
	
	-63,00
	23,33
	|	-1 469,79
	0,000
	23,33
	0,00

	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
	
	
	
	

	KSUSDIO l
	9| 914432|
	|DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
	KUS
	32,000
	349,97	|
	11 199,04
	
	-9,00	|
	349,97
	-3149,73
	0,000
	349,97
	0,00

	položka zahrnuje:
· dopravu demontované značky z dočasné skládky
· osazení a montáž značky na místě určeném projektem
· nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
	
	
	
	

	KSUS DIO [|
	10| 914433|
	| DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
	KUS
	32,000
	116,66
	3 733,12
	
	-9,00
	116,66
	-1 049,94
	0,000
	116,66
	0,00

	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
	
	
	
	

	KSUSDIO [
	111 914439|
	| DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	5 760,000
	58,33
	335 980,80
	
	-1968,00 |
	58,33
	I	-114 793,44
	0,000 I
	58,33
	0,00

	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
	
	
	
	

	KSUSDIO 1
	12| 915111|
	IVODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	202,300
	233,31
	47 198,61
	
	0,00
	233,31
	0,00
	10,250
	233,31
	2 391,43

	položka zahrnuje:
· dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
· předznačení a reflexní úpravu
	
	
	
	

	KSUS DIO l
	13| 915115|
	IVODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ VODNÍM PAPRSKEM
	M2
	158,250
	466,62
	73 842,62
	
	0,00
	466,62
	0,00
	10,250
	466,62
	4 782,86

	
	
	odstranění provizorního vodorovného značení v místě stavby a na objízdných trasách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje odstranění značení předepsaným způsobem provedení a odklizení vzniklé suti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KSUS DIO [
	14| 916112|
	| DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS
	5,000
	i 116,66 r
	583,30
	
	-2,00 r
	116,66
	-233,32
	2,000
	116,66
	233,32

	položka zahrnuje:
· přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
· údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
· napájení z baterie včetně záložní baterie
	
	
	
	

	KSUS DIO [
	15| 9161131
	| DOPRAV SVĚTLO VYSTRAZ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ
	KUS
	5,000
	58,33
	291,65
	
	-2,00
	58,33
	-116,66
	2,000
	58,33
	116,66

	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízeni s odvozem na předepsané místo
	
	
	
	

	KSUS DIO [
	16| 9161191
	| DOPRAV SVĚTLO VYSTRAZ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	900,000
	116,66
	104 994,00
	
	-669,00	|
	116,66
	I	-78 045,54
	230,000
	116,66
	26 831,80

	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
	
	
	
	

	KSUSDIO 1
	17| 9161221
	| DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS
	1,000
	|	1 166,55 |
	1 166,55
	
	2,00
	1166,55
	2 333,10
	0,000
	1166,55
	0,00

	položka zahrnuje:
· přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
· údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
· napájení z baterie včetně záložní baterie
	
	
	
	

	KSUSDIO 1
	18| 916123|
	|DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ
	KUS
	1,000
	583,28
	583,28
	
	2,00
	583,28
	1 166,56
	0,000
	583,28
	0,00

	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
	
	
	
	

	KSUSDIO 1
	19| 916129|
	|DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	180,000
	116,66
	20 998,80
	
	51,00
	116,66
	5 949,66
	0,000
	116,66
	0,00

	
	
	
	
	




	KSUSDIO
	
	
	
	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
	
	
	
	
	

	
	20
	916132
	
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS
	2,000
	1 166,55
	2 333,10
	
	-2,00
	1166,55
	-2 333,10
	0,000
	1166,55
	0,00

	
	
	
	
	položka zahrnuje:
· přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
· údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
· napájení z baterie včetně záložní baterie
	
	
	
	
	

	KSUS DIO
	211 916133
	IDOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ
	KUS
	2,000
	583,28
	1 166,56
	
	-2,00
	583,28
	-1 166,56
	0,000
	583,28
	0,00

	
	
	
	
	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
	
	
	
	
	

	KSUS DIO
	22
	916139
	
	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	360,000
	116,66
	41 995,80
	
	-360,00
	116,66
	-41 997,60
	0,000
	116,66
	0,00

	
	
	
	
	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
	
	
	
	
	

	KSUS DIO
	23| 916312
	
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS
	1,000
	29,16
	29,16
	
	0,00
	29,16
	0,00
	0,000
	29,16
	0,00

	
	
	
	
	položka zahrnuje:
· přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
· údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
	
	
	
	
	

	KSUS DIO
	24| 916313
	| DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ
	KUS
	1,000
	29,16
	29,16
	
	0,00
	29,16
	0,00
	0,000
	29,16
	0,00

	
	
	
	
	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
	
	
	
	
	

	KSUS DIO
	25
	916319
	| DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	180,000
	11,67
	2 100,60
	
	-9,00
	11,67
	-105,03
	0,000
	11,67
	0,00

	
	
	
	
	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
	
	
	
	
	

	KSUS DIO
	26| 916352
	|SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS
	200,000
	116,66
	23 332,00
	
	52,00
	116,66
	6 066,32
	28,000
	116,66
	3 266,48

	
	
	
	
	položka zahrnuje:
· přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
· údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených části
	
	
	
	
	

	KSUS DIO
	271 916353
	[SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ
	KUS
	200,000
	466,62
	93 324,00
	
	52,00
	466,62
	24 264,24
	28,000
	466,62
	13 065,36

	
	
	
	
	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
	
	
	
	
	

	KSUS DIO
	28| 916359
	[SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	36 000,000
	11,67
	420 120,00
	
	-240,00
	11,67
	-2 800,80
	3 220,000
	11,67
	37 577,40

	
	
	
	
	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
	
	
	
	
	

	KSUS DIO
	100
	91400
	
	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK
	kus
	0,000
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	25,00
	16,00
	400,00

	KSUS DIO
	101
	9163A
	
	INFORMAČNÍ VOZÍK LED
	kus
	0,000
	0,00
	0,00
	
	1,000
	88 895,00
	88 895,00
	
	
	0,00

	KSUS DIO
	102
	916432
	
	VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES
	kus
	0,000
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	7,000
	110,00
	770,00

	KSUS DIO
	103
	916433
	
	VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ
	kus
	0,000
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	7,000
	55,00
	385,00

	KSUS DIO
	104
	916434
	
	VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ
	kusden
	0,000
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	567,000
	8,00
	4 536,00

	KSUS DIO
	105
	916622
	
	VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	m
	0,000
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	130,000
	729,00
	94 770,00

	KSUS DIO
	106
	916623
	
	VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ
	m
	0,000
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	130,000
	708,00
	92 040,00

	KSUS DIO
	107
	916624
	
	VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ
	mden
	0,000
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	14 950,000
	5,00
	74 750,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-16 785,24
	369 275,91




	ZL2:
	DIO- dopřesnění rozpočtu dle skutečného počtu použitého DZ; 201- dopřesnění množství RDS oproti PDPS; objízdné trasy
	-16 785,24

	ZL3:
	Dio dle schváleného stanovení- viz. příloha č.1
	369 275,91

	CELKEM
	352 490,67
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