
 

Příloha č. 4 smlouvy o dílo 

 

Harmonogram postupu prací 

 

Instalace aplikace Monitorovací a kontrolní informační systém pro 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., 

nemocnice Středočeského kraje  

Máchova 400, 256 01 Benešov 

Harmonogram postupu prací 

2. – 3. den od podpisu smlouvy 

  - získání a zpracování plánů budov a jejich následné vložení do informačního systému 

4. – 10. den od podpisu smlouvy 

- Výroba QR kódů, příprava klientských aplikací, instalace a konfigurace serverové aplikace  

- Instalace QR kódů v místě plnění díla 

11. – 13. den od podpisu smlouvy 

- Instalace aplikací do čteček QR kódů, instalace klientských aplikací, zaškolení. 


