
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

  č. 1255/2018
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: Vladimír Krampera, Karel Tejčka
technický dozor objednatele (TDO): Ing. Martin Růžička, CSc.
koordinátor BOZP pro realizaci:
 Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

STAMOZA, společnost s ručením omezeným
zastoupen:

p. Miroslavem Šilhánem, jednatelem
sídlo:

Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb 

IČ:


453 58 800
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 2015
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Miroslav Šilhán, jednatel

                                                                                                     Ing. Vladislava Závodská, jednatel
ve věcech technických: Ing. Vladislava Závodská
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Pavel Kříž  
stavbyvedoucí: Ing. Vladislava Závodská, ČKAIT: 0301086
Článek I. 
Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 1255/2018 uzavřené dne 12. 11. 2018 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Kanalizace a ČOV v místní části Děbolín města Jindřichův Hradec.
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 54 281 465,38 Kč bez DPH se tímto Dodatkem    č. 2 zvyšuje o celkovou částku 2 736 621,64 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č.: 1, 2B, 4, 5, 8-11, 12A, 12B, 13-15, 29-34, 39-41 
	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH Kč
	vícepráce bez DPH
 Kč
	Rozdíl 

Kč

	1
	SO-06 Prodloužení vodovod. řadu „3“ v délce 90 m + přípojka PE d32 v délce 3 m pro č.p. 116
	0,00
	220 940,49
	220 940,49

	2B
	SO-04a kanalizační přípojky, prodloužení přípojky pro č.p.15 o 5m
	-2 088,00
	13 235,98
	11 147,98

	4 
	SO-04 Stoka G, sanace rýhy výkopu v délce 31 m
	0,00
	70 276,93
	70 276,93

	5
	SO-04 Přeložka vodovodního řadu    
	0,00
	319 944,00
	319 944,00

	8
	SO 04a Stoka F, provedení přípojky pro p. p. č. 43  
	0,00
	22 784,43
	22 784,43

	9
	SO-04 Stoka F, Stoka A, san. dna rýhy, san. kaveren      
	0,00
	174 115,18
	174 115,18

	10
	SO-05 Oprava stáv. dešťové kanalizace- spojná šachta
	0,00
	50 964,43
	50 964,43

	11
	SO-05 Stoka G, oprava přepadu stáv. dešťové kanalizace     
	0,00
	15 012,86
	15 012,86

	12A
	SO 05 Dešťová kanalizace D 5- nebude realizována
	-219 542,81
	0,00
	-219 542,81

	12B
	SO-06 Vodovod, řad „l“, zkrácen o 63 m
	-133 501,01
	0,00
	-133 501,01   

	13
	SO-04 Tlaková kanalizace G a M, odpočet potrubí, dodávka  ČS     
	-37 244,79
	288 415,61 
	 251 170,82

	14
	SO-05 Dešťová kanalizace G, přeložka stávající dešťové kanalizace    
	            0,00
	103 708,46
	103 708,46 
	

	15
	SO-04a kanalizační přípojky, vložení RŠ TEGRA DN 600, 2x gravitační přípojka     
	0,00 
	205 656,66 
	205 656,66  

	29
	SO-04, SO 05, SO 06, změna rozsahu úprav povrchů     
	-117 750,12 
	1 240 836,09
	1 123 085,98  

	30
	SO-04 Splašková kanalizace, protlak pod kořeny lípy     
	-64 299 44 
	204 800,00
	140 500,56

	31
	SO-06 Vodovod, zkrácení trasy vodovodu    
	-17 434,50
	9 357,11
	-8 077,39

	32
	SO-05 Dešťová kanalizace, prodloužení trasy stoky D7      
	0,00
	138 968,01
	138 968,01

	33
	SO-04 Splašková kanalizace, oprava propustku
	0,00
	39 040,79
	39 040,79

	34
	SO-04 Splašková kanalizace, změna zatříd. těžitelnosti
	-8 637,08
	40 033,80
	31 396,73

	39
	SO-04, SO 05, SO 06, provedení spojovacího postřiku     
	0,00
	116 211,60
	116 211,60

	40
	SO-04 Splašková kanalizace, stoka A, sanace dna výkopu
	-40 559,38
	66 648,89
	26 089,51

	41
	SO-04 Splašková kanalizace, pokládka chrániček pro kabelové sítě
	0,00
	36 727,44
	36 727,44

	Ʃ
	Celkem:
	-641 057,12
	3 377 678,76
	2 736 621,64

	
	                                              
	
	 
	 


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto: 
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH


57 018 087,02 Kč

DPH 21%


             11 973 798,27 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

68 991 885,29 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  

Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu.      Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
3. Znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 1165/39R/2019 ze dne 11.12. 2019.
V Jindřichově Hradci dne 13.12. 2019  

V Jindřichově Hradci dne 12.12. 2019 
……............................................................

................................................................

za zhotovitele:                                                               za objednatele:

      p. Miroslav Šilhán, jednatel                                          Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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