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D o d a t e k   č. 2 

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 733/2017 uzavřené dne 4.4.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j. 
SPH 443/2019 ze dne 28.2.2019 

na akci „Nejvyšší Purkrabství Pražského hradu – autorský dozor“ 
 
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
Ing. Václav Hrabík 

se sídlem: 261 01 Příbram – Příbram VII, Jana Drdy 487 
kontaktní adresa: 261 01 Příbram – Příbram II, Na Valešince 171 

IČO: 16935039 
DIČ:  

bankovní spojení:  
číslo účtu: zapsán v živnostenském rejstříku – Městský úřad Příbram 

plátce DPH 
 (dále jen „zhotovitel“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke 
Smlouvě o dílo č.j.: SPH 733/2017 uzavřené dne 4.4.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 

443/2019 ze dne 28.2.2019 (dále jen „Smlouva“). 

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení 
Smlouvy, a to z důvodu prodloužení termínu splnění díla zhotoviteli stavby do 31.5.2020 
vzhledem k rozšíření rozsahu sjednaného díla, následovně: 
 

 
 



Článek I 
Předmět dodatku 

 
1. Tímto Dodatkem č. 2 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto: 
 

Článek 3., Cena díla, Smlouvy se rozšiřuje o následující znění 
 
„Vzhledem k prodloužení termínu splnění díla z důvodu rozšíření rozsahu díla zhotoviteli 
stavby se navyšuje celková cena díla zhotovitele dle uzavřené Smlouvy o částku 257.400,- 
Kč bez DPH (slovy: dvěstěpadesátsedmtisícčtyřista korun českých), tzn. celková cena díla 
dle Smlouvy a Dodatku č. 2 činí 2.466.750,- Kč bez DPH (slovy: 
dvamilionyčtyřistašedesátšesttisícsedmsetpadesát korun českých), DPH ve výši 21% činí 
518.017,50 Kč (slovy: pětsetosmnácttisícsedmnáct korun českých padesát haléřů), 
celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 2 činí vč. DPH 2.984.767,50 Kč (slovy: 
dvamilionydevětsetosmdesátčtyřitisícsedmsetšedesátsedm korun českých padesát 
haléřů).“ 

 
Článek II 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 
 
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 733/2017 uzavřené dne   
4.4.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 443/2019 ze dne 28.2.2019. 
 
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím 
k povinnostem stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Smluvní 
strany sjednávají, že Dodatek č. 2 v uvedeném znění bude uveřejněn v registru smluv, jeho 
uveřejnění v tomto registru bez zbytečného odkladu po jeho podpisu zajistí objednatel. 
 
Příloha č. 1 - cenová nabídka ze dne 27.11.2019 
              
V Praze dne:      V Praze dne: 

 
Ing. Václav Hrabík Ing. Ivo Velíšek, CSc.
  ředitel 
  Správa Pražského hradu 
  zhotovitel                                                                                                    objednatel  
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