
 DODATEK Č. 3 
ke Smlouvě 0 dílo č.: 201801242 
na vypracování projektových prací 

„Projektová příprava - energetické úspory objektu Základní školy 
Orlí V Liberci“ 

číslo Dodatkuz D52 U 2 U fll] 1 2 7 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, 
V platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
nám. Dr. E. Beneše l, 460 59 Liberec l 

Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

Objednatelz 
sídlo: 

zastoupený: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
IČO; 
DIČ; 
Bank. Spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“) 

00262978 
CZ00262978 

3 

Zhotovitel: 

sídlo: 

zastoupený: 
ve věcech teclmických: 
IČO: 
DIČ: 
Bank. spojeni: 
Č. účtu: 

FS Vision, s.r.o. 
Liberec V - Kristiánov, Boženy Němcové 54/9, 46005 
Ing. arch. Jindřich Kejik, jednatel 

22792902 
CZ22792902 

Zapsaný V Obchodním rejstříku vedeném u Kraj ského soudu V Ústí nad Labem, složka C oddíl 
3 1554 

(dále jen ,,Zhot0vitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“. a/nebo jednotlivě 
jako „smluvní strana“) 

I. 

Preambule 
Smluvní strany dne 3. 8. 2018 uzavřely Smlouvu O dílo č. DS20l 801242 (dále jen ,,Smlouva“), 
jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pod názvem: „Projektová příprava ~ 
energetické úspory objektu základní školy Orlí v Liberci“ (dále též „verejná zakázka“) ve stupni 

vedoucím oddělení správy objektů a zařízení



pro společné územní a stavební řízení a pro provádění stavby (dále též „dílo“), a to na základě 
výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky a schválení Radou města Liberec dne l9. 6. 2018, 
usnesením č.7l6/2018. Dne 3. 8. 2018 byl uzavřen dodatek č. 1, jež se týká změny právních 
předpisů. Dne 26. ll. 2018 byl uzavřen dodatek č. 2, jež se týká rozšíření předmětu plnění 
O projekci ležatých rozvodů vnitřních instalací. 

II. 

Odůvodnění 
Účelem a předmětem tohoto dodatku č. 3 Smlouvy (dále jen „dodatek“) je realizace 

dodatečných služeb, která vyvstala po projednání dokumentace pro územní a stavební řízení na 
nově zřízeném odboru Kancelář architektury města a v poradním orgánu primátora města, Radě 
architektů. Výstupem je úprava zadání a rozšíření předmětu plnění, které je blíže specifikováno 
v čl. III. tohoto dodatku a také v Cenové nabídce N_l935 zhotovitele ze dne 11. 1 l. 2019, která 
tvoří přílohu č. l tohoto dodatku. 

III. 

Předmět dodatku 

1) V ustanovení Čl. 3 Smlouvy se doplňuje nový odst. 3.5. Specifikace dılcích plnění takto: 
a) návrh změny plastových oken za dřevěná 
b) návrh změny polohy výtahové šachty do vnitrobloku objektu 
0) návrh nového hlavního vstupu a hlavního schodiště 
d) zpracování Skici architektonického výrazu objektu za účelem předložení výrazu objektu 

Radě architektů k odsouhlasení 

2) Vypouští se ustanovení Čl. 3. odst. 3.2 písm. q) tohoto znění: 
Projekce relaxačního zázemí pro děti S poruchou akustického spektra z původního bytu 
školníka, a s tím související zásahy do stávajících prostor jako je odstranění stávajícího 
schodiště a vestavba nové stropní konstrukce V l. NP, za účelem návaznosti prostor na 
hlavní komunikační chodbu. 

3) Původní koncepce technologií TZB zůstane zachována, navržený způsob zateplení a 
související stavebně technická řešení zůstanou dle návrhu vprojektu pro Společné 
územní a stavební řízení. 

4) Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto dodatkem zvyšuje O 
celkovou částku ve výši 305 000,00 Kč bez DPH. 

Rekapitulace ceny díla stanovené v čl. VII odst. 7.1 Smlouvy ve znění dodatku č.l a 2: 

DPH 
DSS 160.000,- Kč 

| 

33.600,- Kč 
| 

193.600,- Kč
l 

DUR, DSP 
\ 

878.000,- Kč 
| 

184.380,- Kč 
| 

1.062.380,- Kč
\ 

Činnost Cena v Kč bez DPH 
1 

DPH 21% 
1 

Cena v Kč vč.
P



DPS 747.000,- Kč 156.870,- Kč 903.870,- Kč 
Inženýrská čirmost 44.000,- Kč 9.240,- Kč 53.240,- Kč 
Celkem 1.829.000,- Kč 384.090,- 2.2l2.090,- Kč 

Smlouva O dílo ve Znění dodatku č.1, 2 a dodatku č. 3: 
Činnost Cena v Kč bez DPH DPH 21% Cena v Kč vč. 

DPH 
DSS 160.000,- Kč 33.600,- Kč 193.600,- Kč DÚR, DSP 878.000,- Kč 184.380,- Kč 1.062.380,- Kč DPS 1.032.000,- Kč 216.720,- Kč 1.248.720,- Kč 
Inženýrská činnost 64.000,- Kč 13.440,- Kč 77.440,- Kč 
Celkem 2.134.000; Kč 448.140,- 2.582.140,- Kč 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1) Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Liberec č. 1191/2019 ze dne 3. 12. 2019 
a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

2) Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným V tomto dodatku, 
se nemění, zůstávají nadále V platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena. 

3) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily S celým textem tohoto dodatku a S celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán V tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

4) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech S platností originálu, Z nichž každá 
Smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

V. 
Doložky 

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna V registru smluv podle 
Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povixmy označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 
Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 

.



4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a Strana, která by plníla před účinností této Smlouvy, nese 
veškerou Odpovědnost Za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to 
i V případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Příloha: Cenová nabídka N_l 935 

_ . 7 
_ 

/7", ., v Liberci, ánę V Liberci, dne 

5' "ta"" mesto L'b°"e° Ing. arch. Jindrich Kejík, 
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., ˇ dn t 1 primátor města Je a 6 

Objedmltel Zhotovitel

i



. 
F5 Vision 
FS Vision, s.r.o. 
Boženy Němcové 54/9 
Liberec V ~ Krıstíánov 460 05 
ico; 22792902 Dıc: CZ22792902 

Objednatei 
Statutární město Liberec 
Nám. Dr. E. Beneše i 

Liberec 
460 S9 
IČO: 00262978 
Dičz CZ00262978 

ı; |`›n`x|; .'L_,;j Š, ;'ı:"xj' '5 

CENOVÁ NABÍDKA 
NABÍDKA N_1935 

datum podání: 11/11/2019 
RoZŠíŘ€Ní PROJEKTU ZŠ projekt : OR“ 

ı›š`ı_‹ 'ní Ĺ'/' Viľil 

1 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY - rozšíření zadání projektu Z85.000,00 (jedná se o jednostupňovou dokumentaci stavby - dokumentace pro společné povolení vydané ve společném územním a stavebním řízení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby) na projektu: 

Energetické úspory objektu Základní školy Orlí v Ubercl. črp. 140. Pflp-Č. 1612, k.ú.: Liberec [682039]) 
Rozšíření projektu se týká: 

- návrh změny plastových oken za dřevěná 
- návrh změny polohy výtahové šachty (umístění ve dvoře, vazba nově polohy na dispozici, pbř a krov) a S tim související návrh Změny členënífasády 
- návrh nového hlavního vstupu a hlavního schodiště 
- součástí projektu bude předložení skicy možného řešení členění fasády. které investor předloží Radě architektů k vyjádřenía dále podá O vyjádření k lnvestičnímu záměru Odboru Hlavnflıo architekta - na základě kladných stanovisek bude následně dokumentace dopracována › původní koncepce TZB technologií, způsobu zateplení a souvisejících stavebně-technických řešení zůstane dle návrhu původního projektu pro stavební povolení Z 12/2018 beze Změny. 
- Roöah projektové dokumentace: 
- vypracování dokumentace Stavby v rozsahu dokumentace pro provedení Stavby dle StZ, včetně použítí podkladů všech zúřastněných profesí podle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky Č. 62/2013 Sb. 
- dokumentace bude vypracována v rozsahu a standardujednoınačně určujícím požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti dila. umožňujícím vypracovánípoptávky případným dalším dodavatelům díla 
- Součástí této dokumentace budou I nezbytná výkresová ınázomění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobností o technologiích, jedná-li se o nestandardní řešení nebo není-li možné odkázat se na platné technické normy, a to S nutnými textovými vysvěıilvkaml a popisy, jinak platí, že je řešení technických a technologických detailů Součástí výrobní nebo dílenské dokumentace, která není předmětem plnění dle této Smlouvy. › výkresy detailů zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat - dokumentace bude vypracována včetně příslušných části všech zúčastněných profesí - součástí dokumentace je l zpracování výkazů výměr 

- součásti' dokumentace je i zpracování položkoveho rozpočtu 
- dodrženíceikové architektonické a technické koncepce v souladu S dokumentací pro Stavební povolení 
- koordinace projektu hlavním projektantem 
- obstarávání projektových podkladů od poddodavatelú zhotovitele - Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a 

í i 
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konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy 
prefabrikátü a montážní dokumentace. Pokudje nutno zpracovat něI‹terou Z těchto dokumentací, 
jde vždy o Součást dodavatelské dokumentace. 

- jako předmět díla zhotovitel předá objednatell šest dštěnných vyhotovení projektu stavby (ke 
každému objektu zvlášť] a v digitální podobě LFDF a .DWG, textová část ve formátu .DOC, stanoviska 
a vyjádření ve formátu .PDF), 

2 VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI ZHOTOVITELEM - PROJEDNÁNÍ PROJEKTU VE SPOLEČNÉM ÚZEMNÍM 20.000,00 
ASTAVEBNÍM ŘÍZENÍ‹ rozšíření zadání projektu 

Energetické úspory objektu Základní školy Orlí v Liberci, č.p. 140, p.p.Ě. 1612, k.ú.: Liberec [682039]) 

- projednání podmínek pro vydání společného povolení na příslušném stavebním úřadě 
- projednání projektu a Dbstarání všech potřebných stanovisek dotčených organizací a orgánů státní 
správy 
- vypracování a podání žádosti 0 Společné Povolení 
- účast. resp. zastupování objednatele přl společném územním a stavebním řízení 
- obstarání Společného povolení 

cena celkem bez DPH 305.000,00 

DPH (21%) 64.050,00 

cena celkem vč. DPH 369.050,00 Kč 

poznámky & podmínky 
HHARMONOGRAM PROJEKTU -TERMÍNY - prı podpisu dodatku ı‹ Sob do 31.12.2019: 
- 31, 1. 2020 - předání sklcy řešení fasády 
- Do 150 DNŮ od kladného stanovlska RA a kladného stanoviska k Investlčnírnu záměru od OHA- DOKONČENÍA PŘEDÁNÍ DPS 
(IEDNDSTU PŇOVÝ PROjEı‹ı') A ZAHÁJENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 

-termín předání bude prodloužen o každý započtený den, který Zpracovatel čeká na vyjádření, rozhodnutí nebo dodání podkladů ze strany 
objednatele nebo dotčeného orgánu Státní Správy 
- uvedené termíny platí za předpokladu uzavření SOD do 31. 12. 2019. 

2) plamosnêıo cenové nalıídkyje do 31. 12.2019 

/ 
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