Kolektory Praha, a.s.                                                       Evidenční číslo smlouvy SODM-54/2019      
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo SODM-54/2019 ze dne 11. 11. 2019
Název díla: Oprava systému čerpání vody v kolektoru oblasti Centrum – Uhelný trh (Zřízení zařízení na čerpání vody do kolektoru v oblasti Centrum - Uhelný trh)
Číslo smlouvy Objednatele: SODM-54/2019
Číslo smlouvy Zhotovitele: 
Projekt číslo: 600019 (I-0045068)

 	který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 
I. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	
se sídlem:			Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
IČO:			00064581
DIČ:			CZ00064581
bankovní spojení:		PPF banka a.s., Praha 1
číslo účtu:		059029-0005157998/6000
zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne      15. března 2007 společností: 
Kolektory Praha, a.s.
se sídlem:			Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO: 			26714124			
DIČ: 			CZ26714124
zastoupeny:		Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva
Mgr. Jan Vidím, místopředsedou představenstva
zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „Technický zástup Objednatele“):	
Ing. Lenka Šupová
(dále jen „Objednatel“) 

II. [bookmark: _GoBack]Ekostav, a.s.  
Zastoupený:		Ing. Květoslavem Povýšilem, statutárním ředitelem
Se sídlem:			Brigádníků 3353/351b, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO:			45795479
DIČ:			CZ45795479
Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16300
Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s. (ČS Praha 10)
Číslo účtu:	281465399/0800		
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání a převzetí staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí Díla (dále také jen „Osoba oprávněná za vedení stavby“): Ladislav Marek
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Předmět Dodatku
I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SODM-54/2019 uzavřené dne 11. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1.
I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Důvodem pro tuto změnu jsou „vícepráce“ vyvolané změnou organizace výstavby v návaznosti na změny při realizaci stavby. 
Absolutní hodnota kladných změn činí 6 210,17 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 0 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 1 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 6 210,17 Kč bez DPH.
Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
I.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III, první odstavec odst. III.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:
Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí 1 554 650,87 Kč (Slovy: jedenmilionpětsetpadesátčtyřitisícešestsetpadesát korun českých, 87 haléřů) bez DPH. 
I.4. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.
II. Prodloužení termínu plnění
II.1. Smluvní strany se současně tímto dodatkem č. 1 dohodly na prodloužení termínu realizace Díla. K prodloužení termínu realizace Díla dochází v souladu s čl. IV. Smlouvy z důvodu nepříznivých klimatických změn, které omezily postup prací na Díle. Prodloužení termínu je dále odůvodněno změněnou organizace výstavby, stavba musela být rozdělena na etapy s tím, že změněný postup vyvolal vedle víceprací rovněž zvýšenou časovou náročnost realizace díla.
II.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě nejpozději do 17. 2. 2019 a nejpozději poslední den lhůty řádně a úplně dokončené Dílo předat Objednateli.
II.3. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu realizace Díla a důvody vedoucími k tomuto prodloužení na aktualizaci časového harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s tímto aktualizovaným časovým harmonogramem.
III. Závěrečná ustanovení
III.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
III.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:
· Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1
· Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový harmonogram
III.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: ekostav@essro.cz. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.
III.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.
V Praze dne dle el. podpisu				V Praze dne dle el. podpisu




.............................................				.............................................
Ekostav, a.s.						HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Ing. Květoslav Povýšil					v zastoupení
statutární ředitel					Kolektory Praha, a.s.
(podepsáno elektronicky)				Ing. Petr Švec
								předseda představenstva
								(podepsáno elektronicky)




								..............................................
								HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
								v zastoupení
								Kolektory Praha, a.s.
								Mgr. Jan Vidím
								místopředseda představenstva
								(podepsáno elektronicky)
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